



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2020 - Año del General Manuel Belgrano

**Informe**

**Número:**

**Referencia:** Anexo I Portabilidad Numerica

---

**ANEXO I**

**CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PORTABILIDAD NUMÉRICA**

Días contados a partir de la publicación de la presente Resolución:

<b>EVENTO</b>	<b>TIEMPO [DÍAS HÁBILES]</b>
Notificación al COPON de la aprobación del modelo de pliego para la selección del Administrador de la Base de Datos de contrato a celebrarse entre los Prestadores de Servicios Portables y el Administrador de la Base de Datos, las especificaciones operativas y los criterios de asignación de routing numbers para los Prestadores de Servicios Portables	<b>1</b>
Invitación a participar a la Licitación Privada	<b>5</b>
Recepción de consultas de los invitados sobre pliego y anexos.	<b>10</b>
Notificación a los participantes sobre la circular aclaratoria que se dicte en virtud de las consultas recibidas.	<b>10</b>
Recepción de las ofertas.	<b>15</b>

Selección de la mejor oferta, ad referendum de la Autoridad de Aplicación.	<b>10</b>
Adjudicación y firma del contrato de prestación del servicio del Administrador de la Base de Datos.	<b>5</b>
Desarrollo y adecuación del sistema e interfaces.	<b>60</b>
Adaptación de sistemas.	<b>20</b>
Prueba y testeo de operatividad entre el Administrador de la Base de Datos y los Prestadores de Servicios Portables contratantes	<b>30</b>
Ajustes y puesta en marcha de la Portabilidad Numérica.	<b>15</b>
Inicio de las Operaciones de la Portabilidad Numérica	<b>1</b>