
Meses M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

Bimestres

1.1 Efluente Industrial

1.1.1 Implementación de acciones que permitan reducir pérdidas de azúcar. 

1.1.1.a
Implementación de mejoras en corrientes de aguas (sector purificación, sulfatación, cachaza): incorporación de sistema de

bloqueo en descargas independientes de recipientes para contener líquidos en caso de parada eventuales del proceso

productivo

1.1.1.a.1 Presentación del proyecto.

1.1.1.a.2 Ejecución de proyecto

1.1.1.b Instalación de sensores de conductividad y temperatura en los canales de las dos corrientes internas.

1.1.1.b.1 Presentación del proyecto

1.1.1.b.2 Ejecución de proyecto

1.1.2  Incrementar en un 30% la capacidad de tanque de condesado de agua de imbibición a difusión, lo que contribuye a 

mantener una temperatura adecuada del efluente.- 

1.1.2.a La presentación del proyecto 

1.1.2.b Ejecución de proyecto

1.1.3

La empresa mantendrá operativa un área de laboratorio ambiental equipada con los equipos e instrumental necesarios para

las determinaciones de pH, temperatura, conductividad, Oxígeno disuelto, DQO, DBO, sólidos sedimentables, sólidos

disueltos, sólidos totales,  entre otros.

Se continuará mejorando el Plan de Monitoreo y control actualmente implementado. 

1.1.4

Estación de Medición y Monitoreo: 1. Transmisión de los datos por sistema GPRS hacia la Estación de recepción de datos de

la SEMA. El sistema deberá ser compatible con la estación de recepción de datos de la SEMA. La transmisión se realizará

durante la vigencia del presente acuerdo y será solamente con carácter informativo, no pudiendo bajo ningún concepto ser

usada en perjuicio de ARCOR SAIC INGENIO LA PROVIDENCIA

1.1.4-4

4. Toma muestra continuo: deberá realizar muestras compuestas de 24 horas, con una frecuencia quincenal durante la

zafra, evaluando los siguientes parámetros DBO5, DQO, sólidos sedimentables 10min y 2hs, sólidos disueltos, sólidos

totales, pH, conductividad, oxígeno disuelto, turbidez. Esta información estará disponible en la oficina ambiental y será

presentada en los informes de avance bimestrales 

1.1.5

Optimización de planta de tratamiento de agua.

Reparación integral de tamiz rotativo con reemplazo de malla de menor diámetro para mayor retención de sólidos.

Reemplazo de conos inferiores de celdas decantadoras. Recubrimiento de bandeja porta tamiz, duplicando el espesor de la

misma. 
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1.5.1.a

 La presentación del proyecto contará con: 

Memoria descriptiva.

Memoria técnica.

Cronograma de obras e inversiones.

1.1.5.b Ejecución de proyecto

1.1.6 Renovación de geomembrana en calicanto de melaza, para duplicar el espesor de las paredes laterales del mismo. 

Presentar un plan de disposicion de agua de lavado final de fabrica

1.6.1.a
 La presentación del proyecto contará con: 

Memoria descriptiva.

Memoria técnica.

1.1.6.b Ejecución de proyecto

1.1.7

Desvío y unificación de corrientes de agua, para circulación y tratamiento en planta de lavado de caña, del efluente generado

en período de lavado y limpieza de planta. 

El efluente será tratado en planta de lavado de caña, en un proceso de separación de sólidos por decantación por el

agregado de polímero, y será dispuesto en terrenos propios mediante el riego desde canal a través de bombeo. 

1.1.7.a
 La presentación del proyecto contará con: 

Memoria descriptiva.

Memoria técnica.

1.1.7.b Ejecución de proyecto

1.1.7 La empresa continuará trabajando durante la duración de este acuerdo con las normas ISO 14000 para contención de 

derrames de lubricantes y disposición final adecuada. 

1.2 Efluente Filtros Húmedos

1.2.1

Optimización del sistema de tratamiento:

Rediseño del sistema de contención de las pérdidas. Ampliación de sistema recuperación de pérdidas accidentales de 

circuitos de lavado de scrubbers-planta de tratamiento de agua con ceniza, incorporación a través de canalización a calicanto 

con bombeo de control  automático.

1.2.1.a

 La presentación del proyecto contará con: 

Memoria descriptiva.

Memoria técnica.

Cronograma de obras e inversiones

1.2.1.b Ejecución de proyecto

1.2.2

Eficiencia en equipos de generación de vapor. 

Mantenimiento de las 5 calderas, con reemplazo de tubos interiores y modificación de colectores inferiores de paredes para

mayor circulación de efluente con ceniza.   

Reparación conducto de gases para evitar pérdidas de efluente semi liquido con ceniza.
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1.2.2.a

 La presentación del proyecto contará con: 

Memoria descriptiva.

Memoria técnica.

Cronograma de obras e inversiones.

1.2.2.b Ejecución de proyecto

1.2.3
Acondicionamiento de caminerías, accesos, veredas perimetrales, y toda instalación necesaria que facilite la circulación,

control e higiene de todo el sector de tratamiento, acopio y transporte de ceniza.

1.2.4 Presentación de plano del sistema de tratamiento y circuito de recirculación de las aguas a filtros scrubbers.

2 Residuos Sólidos

2.1 Cachaza

2.1.1
Mantener de sistema de gestión de cachaza con registros de egreso de camiones, con datos del transportista, peso, hora,

destino, y georreferencia del mismo. 

2.1.2
Acondicionamiento de caminerías, accesos, veredas perimetrales, y toda instalación necesaria que facilite la circulación,

control e higiene de todo el sector de acopio y transporte de cachaza.

2.2 Asimilables a RSU

2.2.1
Optimización del sistema de gestión de residuos solidos asimilables a RSU con registros de egreso de camiones, con datos

del transportista, peso, hora, destino.

2.2.2
Reutilización por reciclado de Big Bag para el almacenaje de azúcar en la planta. Implementación de sistema de reutilización

de bolsones de 1250 kg, mediante tratamiento de revisión, lavado, desinfección y eventual reparación para posterior recarga. 

2.2.2 Presentación de autorización/ permiso del uso del basural municipal/ comunal para residuos solidos asimilables a RSU.

2.3 Cenizas de filtros húmedos y de grilla

2.3.1
Mantenimiento  del sistema de gestión de ceniza con registros oficiales de egreso de camiones, con datos del transportista, 

peso y/o volumen, hora, destino, y georreferencia del mismo

2.3.2 Presentación de plano general de ubicación de los lotes a utilizar con la georeferencia y superficie de los mismos
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2.3.3 Acondicionamiento de caminerías, accesos, veredas perimetrales, y toda instalación necesaria que facilite la circulación, 

control e higiene de todo el sector de acopio y transporte de ceniza.

2.4 Residuos generados debajo de la mesa alimentadora de caña y conductor principal

2.4.1 Mantener el sistema de gestión para la correcta disposición de estos residuos. 

3.1 La empresa realizara en forma anual la inscripción en el Registro de Actividades Contaminantes (RAC) 

3.2 Mantenimiento de la disposición intermedia y final adecuada de los residuos peligrosos.-  

4 Efluentes Gaseosos

4.1  Mantenimiento de condiciones operativas de sistema de riego interno de scrubber. 

5 Optimización del agua y eficiencia energética

5.1
Se instalará una torre de enfriamiento y se incorporará un sistema de aspersores para reutilización de un 30% más volumen 

del agua de bombas barométricas y sellos de evaporación. Este sistema será conectado a línea de agua ingreso a torres de 

enfriamiento.  

5.2.a
 Instalación de un caudalímetro, entre la salida de la compuerta de la represa y el  ingreso del canal de agua industrial a 

planta fabril.

5.3 Realización de un plan de cambio de luminarias actuales a luminarias led en un plazo de 3 años.  

5.3.1 Presentación del proyecto

5.3.2 Ejecución del proyecto

5.4
Optimización en el funcionamiento de calderas, mediante la reducción de la humedad de bagazo, por incorporación y

montaje de boquillas de camisa de cilindro superior perforada en molino desaguador recuperado del molino de secado.

5.4.1 Presentación del proyecto

5.4.2 Ejecución del proyecto

6 Generación de Ruidos

3 Residuos Peligrosos
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6.1 Medición de ruidos externos a la fábrica una en periodo de zafra y otra en periodo de inter zafra.

7 Generación de olores y vectores

7.2
En caso de surgir la necesidad, presentar un Plan de mitigación para minimizar los olores generados en zonas de fábrica y

disposición de sólidos orgánicos en el informe bimestral correspondiente.

Presentación en cada informe bimestral del correspondiente certificado de control de plagas. 

8 Orden y limpieza

8.1 Se presentara en el segundo informe bimestral, un proyecto en relación a orden y limpieza 

8.1.1 Se cubrirán todas las rastras de bagazo que emitan bagacillo a la atmosfera

8.1.2 Acondicionamiento exterior e interior de la nave de la fábrica

8.1.2.a Limpieza general

8.1.2.b Colocar vidrios en aberturas

8.1.2.c Techar zonas desprotegidas

8.1.2.d Pintar paredes, estructuras, cañerías, equipos etc.

8.1.2.e Colocar cartelería

8.1.2.f Iluminación general

8.1.2.g Identificar cañerías principales

8.1.2.h Pavimentar accesos principales

8.1.2.i Construir caminerías secundarias

8.1.3 Optimización en el almacenamiento de los insumos

8.1.3.a Acondicionamiento de pisos, paredes, techos, aberturas e iluminación 

8.1.3.b Presentación del Plan de limpieza del sector.

9.1 Sistema de Gestión Ambiental 

9.1.a
Presentación de un Sistema de Gestión Ambiental

9.1.b Implementación del SGA

9 Sistema de Gestión Ambiental
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9.2 La empresa presentará en los informes de avance la siguiente documentación

9.2.a Presentación de análisis de efluente industrial en forma quincenal

9.2.b
Se presentara bimestralmente cantidades y disposición final georreferenciada de cachaza y ceniza de manera de monitorear 

dicha actividad.

9.2.c Se presentará en los Informes de Avance generación estimada y disposición final de RSU

9.2.d Presentación en forma anual análisis de gases de todas las calderas.

9.2.e
Se presentara con los informes bimestrales un detalle de los residuos peligrosos almacenados y despachados para su 

disposición final, con los manifiestos respaldatorios de la generación, transporte y disposición final.

9.2.f Presentación bimestral de promedios del registro de temperatura en chimeneas.

9.2.g Realización de dos determinaciones por zafra de niveles de ruidos según Norma IRAM 4062/01 en periodo de zafra.

9.2.h Se mantendrá la oficina ambiental en forma operativa con un responsable ambiental en caso de visitas.

9.2.i
Se tendrá disponible (para cada visita) toda la documentación técnica que respalda los sistemas de gestión de efluente 

líquidos, sólidos, RSU, residuos peligrosos (certificados de disposición), georreferencias, planos,etc.

9.3
Se presentara en forma anual antes del inicio de la zafra, la documentación solicitada bajo el nombre de Planificación de 

Gestión de Vinaza, Ceniza y Recuperación de Agua de Lavado de Caña, la cual figura en este acuerdo como Anexo III.3.

10 Nuevas Acciones

10.1
Todas las nuevas acciones u obras, así como ampliaciones y/o modificaciones no incluidas en el presente acuerdo, que 

serán ejecutadas durante la vigencia del mismo, se declararan en los informes de avance correspondiente para ser incluidas 

en el acuerdo. 

11.1
Incluir en3° informe bimestral planes sociales orientados a beneficiar desde este punto de vista, tanto a los operarios de 

fábrica, como a la comunidad

11 Responsabilidad Social
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