
SUMATORIAS 

PARCIALES DE 

HORAS

TOTAL HORAS X 

EDIFICIO

TOTAL HORAS X 

REGIÓN
TOTAL HORAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

DE MAMPOSTERÍAS SEGÚN PROYECTO 176 176

DE ESTRUCTURA SEGÚN PROYECTO 176 176

REACONDICIONAMIENTO SEGÚN PROYECTO 176 176

TRATAMIENTO D FILTRACIONES SEGÚN VERIFICACIÓN Y SONDEOS 176 176

PINTURA EN MUROS Y CIELORRASOS AL 100% 176 176

ELECTRICAS
TABLEROS NUEVOS, + TENDIDOS+ BAJA Y ALTA TENSIÓN TRIFASICA+CIRCUITOS, 

FUERZA MOTRIZ+ETC.
176 176

AIRE ACONDICIONADO TABLEROS+CALCULOS DE POTENCIAS Y EQUIPOS+TENDIDOS POR BANDEJAS+ETC. 176 176

SANITARIAS BAÑOS, DESCARGAS, CAMARAS, ETC.

BAJADAS Y SUBIDAS SANITARIAS+VERIFICACION EXISTENCIA+NUEVAS 

CAMARAS+REVISIÓN EXISTENCIA+ ALIMENTACIÓN NUEVA AGUA FRIA+EJECUCIÓN 

DE NUCLEOS SANITARIOS EN PB-1-2 Y 3 PISO

176 176

GAS REGULARIZAR 176 176

INFORMATICA SOLO TENDIDO POR BANDEJAS 176 176 352

ILUMINACION PROVISIÓN Y COLOCACIÓN 176 176 352

TRATAMIENTO EN ACCESOS CON PERSIANAS Y REJAS PROVEER Y COLOCAR 176 176

DISCAPACITADO BAÑOS EN PISOS, SEÑALETICAS, LEY 962 176 176

INTERIOR PROVEER Y COLOCAR 176 176 352

EXTERIOR PROVEER Y COLOCAR 176 176

RETIRO DEL EXISTENTE EN TODA LA CONSTRUCCIÓN CHAPA Y CANALETAS 176 176

PROVISIÓN DE CHAPA TIPO SANDWICH ACEROLATINA EN TODA CUEBIERTA 176 176 352

CANALETAS Y DESAGUES PLUVIALES EN TODA LA CONSTRUCCIÓN 176 176

CARGAS Y ESTRUCTURA DE TECHADO NUEVAS A EJECUTAR 176 176

DE ALUMINIO NUEVAS 176 176 352

DE ACERO NUEVAS Y A REPARAR 176 176

FILTRACIONES A RELEVAR Y SANEAR 176 176 352

PISOS A RESTAURAR 176 176

PINTURA EN MUROS Y CIELORRASOS AL 100% 176 176 352

VENTANAS A REPARAR Y PROVEER 176 176

PUERTAS A REPARAR Y PROVEER 176 176 352

ELECTRICAS
TABLEROS NUEVOS, + TENDIDOS+ BAJA Y ALTA TENSIÓN TRIFASICA+CIRCUITOS, 

FUERZA MOTRIZ+ETC.
176 176 352

AIRE ACONDICIONADO
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE TIPO SPLITS + 

TABLEROS+CALCULOS DE POTENCIAS Y EQUIPOS+TENDIDOS POR BANDEJAS+ETC.
100 100 200

SANITARIAS

BAJADAS Y SUBIDAS SANITARIAS+VERIFICACION EXISTENCIA+NUEVAS 

CAMARAS+REVISIÓN EXISTENCIA+ ALIMENTACIÓN NUEVA AGUA FRIA+EJECUCIÓN 

DE NUCLEOS SANITARIOS EN PB-1-2 Y 3 PISO

176 176

GAS REGULARIZAR 176 176

INFORMATICA
TENDIDO POR BANDEJAS+A PROVEER Y COLOCAR SEGÚN LAY OUT+PERISCOPIOS 

RED VOZ Y DATOS+220V
176 176

ILUMINACION PROVISIÓN Y COLOCACIÓN 176 176 352

ENTRADA A MEJORAR CONDICIONES 176 176 352

DISCAPACITADO
A MEJORAR CONDICIONES+ SEÑALETICA+PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE 

MONTASILLAS EN ESCALERAS EN ACCESO+TRAMITES Y HABILITACIONES
176 176

INTERIOR PROVEER Y COLOCAR 100 100 200

EXTERIOR PROVEER Y COLOCAR 176 176

DESMONTE DE CIELORRASO TIPO FONEX E INSTALACIÓN ELECTRICA AL 100% 176 176

PROVISIÓN CIELORRASO PLACA DE ROCA DE YESO 120X60 AL 100% 176 176 352

PROVISIÓN DE ILUMINACIÓN MODULAR SEGÚN PROYECTO 176 176 352

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN EN BAÑOS Y OFICES SEGÚN PROYECTO 176 176

DE MAMPOSTERIAS SGUN PROYECTO 176 176 352

RETIROS DE CARPINTERIAS Y OTROS SEGÚN PROYECTO 176 176

CAJA MURARIA FILTRACIONES A VERIFICAR EN MUROS 176 176

ELECTRICAS
A VERIFICAR TODA LA INSTALACIÓN EN TABLEROS+AIRE 

ACONDICONADOS+CIRCUITOS DE TOMAS E ILUMINACIÓN+ TIERRA+ETC
176 176

AIRE ACONDICIONADO
A VERIFICAR Y REPARAR EQUIPOS EXISTENTES +PROVEER Y COLOCAR EQUIPOS DE 

AIRE TIPO SPLITS
176 176

SANITARIAS A VERIFICAR Y REPARAR BAÑOS Y OFICES EXISTENTES 176 176 352

INTERIOR A PROVEER Y COLOCAR 176 176 352

EXTERIOR A PROVEER Y COLOCAR 176 176

PINTURA EN MUROS AL 100% 176 176

PINURA EN CIELORRASOS AL 100% 176 176

DESARME DE TABIQUERIAS SEGÚN PROYECTO 176 176

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN TIPO LED PLAFON 120X30 176 176 352

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN  EN BAÑOS, 

ACCESO  Y PASILLOS
TIPO LED PLAFON 120X31 176 176 176 528

FILTRACIONES
A REVISAR EN EX ZONA BALCON EN PRIMER PISO+ EN AZOTEA+ENCUENTRO TECHO 

DE CHAPA Y SALA DE ASCENSORES+SOBRE ESCALERA PRINCIPAL
176 176

PISOS A VERIFICAR MOSAICOS EN ACESOS Y EN LOS PISOS 176 176 352

FILTRO SOLAR A MEJORAR EN SALIENTE PRIMER PISO Y EN ESCALERA PRINCIPAL 176 176

VENTANAS MEJORARBURLETES EN CARPINTERIAS 176 176 352

PUERTAS MEJORAR PUERTA DE ACCESOS, MEJORAR PARA LEY 962 176 176 176 528

TABIQUES REPARACIÓN DE AMURE EN DURLOCK Y CIERRE DE RAJADURAS EN EMPLACADOS 176 176

AIRE ACONDICIONADO A LIMPIAR Y  MEJORAR 176 176

SANITARIAS A VERIFICAR Y MEJORAR PERDIDAS 176 176 352

GAS A VERIFICAR 176 176

ILUMINACION PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS DEL TIPO LED 176 176

INTERIOR A PROVEER Y COLOCAR 176 176

EXTERIOR A PROVEER Y COLOCAR 176 176 352

PINTURA EN MUROS AL 100% 176 176 352

PINURA EN CIELORRASOS AL 100% 176 176

DESARME DE TABIQUERIAS SEGÚN PROYECTO 176 176

FILTRACIONES PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MEMBRANAS GEOTEXTIL EN TECHOS 176 176 352

PISOS PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISOS 176 176

PINTURA AL 100% 176 176 352

VENTANAS MEJORAR REJA DE ACCESOS, ABERTURAS DE ALUMINIO 176 176

PUERTAS MEJORAR PUERTA DE ACCESOS, COLOCAR VIDRIO DE SEGURIDAD 3+3 176 176

TABIQUES A MEJORAR EN PLANTA ALTA 176 176

ELECTRICAS A VERIFICAR 176 176

AIRE ACONDICIONADO A CALCULAR, COLOCAR Y MEJORAR 176 176

SANITARIAS A VERIFICAR 176 176 352

GAS A VERIFICAR 176 176

ILUMINACION DEFICIENTE, A MEDIR Y COLCAR ARTEFACTOS 176 176

CIRCULACIÓN VERTICAL CON ESCALERAS . ESTUDIO DE COLOCACIÓN DE ASCENSOR 176 176 352

DISCAPACITADO A VERIFICAR 100 100

INTERIOR A VERIFICAR 176 176

EXTERIOR A VERIFICAR 176 176

AISLACIONES HIDROFUGAS MEMBRANAS A MEJORAR 176 176

REVESTIMIENTOS A MEJORAR 176 176

DESAGUES CLOACALES A MEJORAR 176 176

REVOQUES A MEJORAR 176 176 352

LLAVES EN MEDIANERAS A PEDIR INFORME 176 176 352

DESCALCES Y MOVIMIENTO DE SUELOS A PEDIR INFORME 176 176

FILTRACIONES EN CIELORRASOS Y MUROS LOCALIZADO 176 176

MEMBRANA MEMBRANA EN ORIMER PISO PATIO 176 176

TECHOS A CAMBIAR TEJAS Y RUBEROID 176 176 352

PINTURA A PINTAR AL 100% 176 176

CIELORRASOS ORIGINALES, A MEJORAR EN ACCESO Y EN PLANTA ALTA+ REPARAR FILTRACIONES 

Y CIELORRASOS APLICADOS, Y SUSPENDIDOS 
176 176

VENTANAS MEJORAR CELOSIAS 176 176 352

PUERTAS PINTAR Y MEJORAR HERRAJES 176 176

TABIQUES A MEJORAR ENDUIDO 176 176

ELECTRICAS A VERIFICAR LA INSTALACIÓN 176 176

AIRE ACONDICIONADO A CALCULAR, PROVEER, REFORZAR, COLOCAR Y MEJORAR 176 176

SANITARIAS CAMBIAR CAÑERIAS DE PLOMO A POLIPROPILENO 176 176

GRIFERIAS REPARACIÓN Y PROVISIÓN DE GRIFERIAS 176 176

ILUMINACION DEFICIENTE, A MEDIR Y COLOCAR ARTEFACTOS 176 176

ENTRADA
A ESTUDIAR Y MEJORAR, A VERIFICAR PUERTAS EN AMBOS ACCESOS 176 176

DISCAPACITADO A MEJORAR 176 176

INTERIOR A PROVEER Y COLOCAR 176 176

EXTERIOR A PROVEER Y COLOCAR 176 176

MEJORA DE PISOS TODAS 100 100 200

PISO NUEVO DE GOMA A COLOCAR 176 176 352

ALBAÑILERIA A COMPLEMENTAR EN ESPACIOS NUEVOS 176 176 352

TECHOS NUEVOS COMPLETAMIENTO AMPLIACIÓN 176 176

ABERTURAS NUEVAS DE ALUMINIO+ VIDRIOS 3+3 176 176

MUROS PERIMETRALES 176 176 176 528

INTALACION ELECTRICA+VOZ Y DATOS ADECUACIÓN A IMPLEMNETAR CONECTIVIDAD 176 176

FILTRACIONES EN CANALETAS DE TECHOS, RECAMBIO DE  CIELORRASOS Y REPARACIÓN DE  

MUROS LOCALIZADO
176 176

PISOS A REPARAR EN SECTORES 176 176 352

MUROS A REPARAR 176 176

PINTURA A PINTAR AL 100% 176 176

CIELORRASOS COMPLETAR PLACAS 120X60 Y COMPLETAMIENTO DE PERFILES 176 176

VENTANAS MEJORAR ABERTURAS 176 176

PUERTAS MEJORAR PUERTA DE ACCESOS 100 100

TABIQUES A MEJORAR 176 176 352

ELECTRICAS
A VERIFICAR+PROVEER+REPARAR TODA LA INSTALACIÓN ELECTRICA 176 176

AIRE ACONDICIONADO A PROVEER + CALCULAR, REFORZAR, COLOCAR Y MEJORAR 176 176

SANITARIAS
A REPARAR BAÑOS +INODOROS+BACHAS+GRIFERIAS+CARPINTERÍAS 176 176

GAS A MEJORAR 176 176

ILUMINACION DEFICIENTE, A MEDIR Y PROVEER Y COLOCAR ARTEFACTOSDEL TIPO LED 176 176 352

ENTRADA A ESTUDIAR Y MEJORAR, A VERIFCIAR EN ACCESO 100 100

DISCAPACITADO A MEJORAR ACCESO 176 176

INTERIOR A PROVEER Y COLOCAR 120 120 240

EXTERIOR A PROVEER Y COLOCAR 176 176

OTROS
ESTANTERÍAS TIPO MORWIN A PROVEER 176 176 352

REGIÓN AUSTRAL

FILTRACIONES EN CIELORRASOS Y MUROS LOCALIZADO, A REVISAR 100 100

PISOS A VERIFICAR EN SECTORES 76 100 176

MUROS

A VERIFICAR, HACER LLAVES EN MEDIANERAS 100 100

FILTRO SOLAR
A PROVEER Y COLOCAR EN CARPINTERIAS DE FRENTE 30 30

PINTURA AL 100% INTERIOR Y EXTERIOR+ INCLUYE REJAS PERIMETRALES 100 100

CIELORRASOS A REPARAR+ RETIRO EN SECTORES 30 30

ZOCALOS A COMPLETAR 76 100 176

REPARACIÓN DE CARPINTERÍAS CORTINAS Y/O CELOSIAS DE MADERA U 

OTROS
A REPARAR, CAMBIAR Y/O COMPLETAR 30 30

TECHO RECAMBIO DE TEJAS COLONIALES+ COLOCACIÓN DE AISLACIÓN HIDRÓFUGA 76 100 176

TANQUE DE AGUA
REVISIÓN DE FLOTANTES Y BOMBAS, PROVISIÓN DE INSTALACIÓN 

NUEVA+REPARACIÓN DE MUROS Y CAMARAS DE INSPECCIÓN
76 76

ENREJADO REPARACIÓN DE ENREJADO PERIMETRAL 100 100

VENTANAS

A COLOCAR BURLETES, REPARACIÓN DE ACCIONAMIENTO+ COLOCACIÓN DE 

CORTINAS 
76 76

PUERTAS A COLOCAR BURLETES, Y REPARACIÓN DE ACCIONAMIENTO 76 76

TABIQUES

A MEJORAR 100 100

ELECTRICAS

A VERIFICAR EN MANERA COMPLETA 100 100

AIRE ACONDICIONADO

A CALCULAR, REFORZAR, PROVEER COLOCAR Y MEJORAR 30 30

SANITARIAS  A VERIFICAR TODOS LOS LOCALES HUMEDOS+ REPOSICIÓN DE AZULEJOS 100 100

GAS A NEUTRALIZAR 76 76

INFORMATICA

A MODERNIZAR, NUEVAS MEDIAS CAÑAS Y PASES 76 76

ILUMINACION DEFICIENTE, A MEDIR , PROVEER Y COLOCAR ARTEFACTOS LED NUEVOS 30 30

AGUA REVISIÓN Y REORIENTACIÓN DE CAÑERIAS DE PVC DE TANQUE 100 30 130

ENTRADA
A REDISEÑAR ENTRADA INCLUYENDO RAMPA DISCAPACITADOS EN VEREDA 176 176

DISCAPACITADO PROVEER Y COLOCAR PISO DEMARCACIÓN PARA NO VIDENTES Y DISCAPACITADOS 76 76

COCHERA A REDISEÑAR,  ARCHIVOS, EXPUESTOS + MUDANZA DE DEPOSITO PRECARIO A 

NUEVA LOCACIÓN EN CALLE ILLIA
100 100

INTERIOR A PROVEER Y MEJORAR 30 30

EXTERIOR A PROVEER Y MEJORAR 76 76

ESPACIOS
VENTANAS AL EXTERIOR RETIRO DE CARTONES Y CAJAS 76 76

PUERTAS DE REJAS REPARACIÓN DE PUERTAS PEATONALES Y VEHICULARS 76 76

REJA PERIMETRAL REPARACIÓN Y PINTURA EN TODA LA REJA PERIMETRAL 76 76

OTROS ARCHIVO A REDISEÑAR, EN EDIFICIO ANEXO+PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTANTERÍAS 

METÁLICAS TIPO MORWIN
100 100
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FILTRACIONES EN CIELORRASOS Y MUROS LOCALIZADO, A REVISAR+ COLOCAR MEMBRANA EN 

TODA LA AZOTEA Y PATIOS GEOTEXTIL 5MM CON BABETAS
76 76

PISOS

A VERIFICAR PISOS, PULIR 76 76

MUROS

A VERIFICAR, HACER LLAVES EN MEDIANERAS 76 76

FILTRO SOLAR

A PROVEER Y COLOCAR EN CARPINTERIAS DE FRENTE 76 76

PINTURA

AL 100% INTERIOR Y EXTERIOR + INCLUYENDO REJAS, CARPINTERÍAS COMPLETAS, 

ETC.
30 30

CIELORRASOS A PROVEER  COMPLETAR EN DEPOSITO Y EN SECTORES DE LA PLANTA BAJA, Y 

COLOCAR NUEVOS
76 76

DURLOCK CIERRE EN COCINA 76 76

ZOCALOS A PROVEER Y COMPLETAR 30 30

REPARACIÓN DE CORTINAS Y/O CELOSIAS DE MADERA U OTROS A REPARAR, CAMBIAR Y/O PROVEER COMPLETAR 76 76

OTROS REVISAR REVOQUES 76 76

OTROS PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GUARDASILLAS 76 76

OTROS REPARACIÓN PUERTA POSTERIOR EN ARCHIVO 76 76

VENTANAS A COLOCAR BURLETES, REPARACIÓN DE ACCIONAMIENTO 76 76

PUERTAS A COLOCAR BURLETES, Y REPARACIÓN DE ACCIONAMIENTO 76 76

TABIQUES A MEJORAR +PROVEER Y COLOCAR NUEVOS EN DURLOCK 176 176

ELECTRICAS COLAPSADA + A PROVEER Y COLOCAR EN MANERA COMPLETA 100 100

AIRE ACONDICIONADO A CALCULAR, REFORZAR, PROVEER COLOCAR Y MEJORAR 107 107

SANITARIAS

REVISIÓN DE CAÑERIAS DE DESCARGA Y BAJADAS CLOACALES EXISTENTES + 

INSTALACIÓN ALIMENTACIÓN EN POLIPROLENO DE 5 BAÑOS + 1 BAÑO 

DISCAPCITADO COMPLETO+ 1 COCINA COMPLETA+ TANQUE  CISTERNA+ TANQUE 

DE ACERO INXIDABLE + COLECTOR NUEVO+2 BOMBAS DE IMPULSION JOCKEY

76 76

GAS A NEUTRALIZAR 100 100

INFORMATICA
A MODERNIZAR + RECOLOCAR Y REDISTRIBUIR PUESTOS DE TRABAJO 30 30

ILUMINACION DEFICIENTE, A MEDIR , PROVEER Y COLOCAR ARTEFACTOS LED NUEVOS EN 

CIELORRASO SUSPENDIDO
80 80

CORRIENTES DEBILES A PROVEER Y COLOCAR EN ACCESO 0

ENTRADA
A REDISEÑAR+ COLOCAR BALDOSONES PARA NO VIDENTES Y DISCAPACITADOS 30 76 106

DISCAPACITADO A REDISEÑAR  RAMPA PARA SALVAR 5 CM. 76 76

INTERIOR A PROVEER Y MEJORAR 0

EXTERIOR A PROVEER Y MEJORAR 0

VENTANAS A REPARAR MECANISMOS 100 100

PUERTAS
A REPARAR MECANISMOS 176 176

ESCALERA PRINCIPAL Y SECUNDARIA A REPARAR EXTERIOR CON MAMPOSTERÍA+ BUÑAS ANTIDESLIZANTES EN 

ESCALERA INTERIOR.
76 76

CIELORRASO
COMPLETAMIENTO DE PLACAS DE DURLOCK 60X60 CON LUMINARIAS 76 76

VARIOS
REVISIÓN DE PUERTA DE ACCESO,+MEJORA DE ILUMINACIÓN+ RETIRO DE 

ELEMENTOS EN DESUSO+ MEJORA DE ESTRUCTURA DE ENTREPISO+PINTURA 

COMPELTA+MATAFUEGOS+PINTURA MEMBRANA EN TECHO

76 76

OTROS ARCHIVO PROVIISÓN Y COLOCACIÓND E ESTANTERÍAS TIPO MORGUIN DE 0,40 M DE ANCHO 

Y 2,40 MTS DE ALTURA PARA ARCHIVOS, EN TOTAL 30
30 30

FILTRACIONES  A REVISAR, Y REPARAR EN  MUROS 100 100

PISOS A VERIFICAR PISOS,PIEZAS FLOJAS A RECOLOCAR EN VARIOS SECTORES 100 100

MUROS
A VERIFICAR,  MANCHAS DE PERDIDAS, Y REVOQUES RAJADOS 76 76

FILTRO SOLAR A PROVEER Y COLOCAR EN CARPINTERIAS DE FRENTE 30 30

PINTURA AL 100% INTERIOR Y EXTERIOR + INCLUYENDO REJAS, CARPINTERÍAS COMPLETAS, 

ETC.
76 76

CIELORRASOS A VERIFICAR COMPLETOS. RECAMBIO DE PLACAS EN VARIOS SECTORES 100 100

ZOCALOS A VERIFICAR 100 100

REPARACIÓN DE CORTINAS Y/O CELOSIAS DE HIERRO U OTROS A REPARAR, Y/O COMPLETAR 100 100

OTROS REVISIÓN DE DESCARGAS DE PLUVIALES 50 50

VENTANAS

A COLOCAR BURLETES, REPARACIÓN DE ACCIONAMIENTO PARA MADERA 50 50

PUERTAS A COLOCAR BURLETES, Y REPARACIÓN DE ACCIONAMIENTO 50 50

TABIQUES A REVISAR Y/O REFORZAR 50 50

ELECTRICAS A VERIFICAR EN MANERA COMPLETA 50 50

AIRE ACONDICIONADO A CALCULAR, REFORZAR, LIMPIAR, COLOCAR Y MEJORAR 50 50

SANITARIAS A MEJORAR EN SUBSUELO  A VERIFICAR TODOS LOS LOCALES HUMEDOS, Y PERDIDAS DE AGUA 50 50

INFORMATICA A VERIFICAR Y/O MODERNIZAR 50 50

ILUMINACION
DEFICIENTE, A MEDIR , PROVEER Y COLOCAR ARTEFACTOS LED NUEVOS 100 100

ACCESO A VERIFICAR ESCALONES DE ACCESO PRINCIPAL 100 100

ENTRADA
A REDISEÑAR+ TRAMITAR CON LA MUNICIPALIDAD RAMPA DE DISCPACITADOS 50 50

DISCAPACITADO PROVEER Y COLOCAR PISO DEMARCACIÓN PARA NO VIDENTES Y DISCAPACITADOS 50 50

COCHERA A REVEER PINTURA EN FRISO Y DEMARCACIONES 100 100

INTERIOR A PROVEER Y MEJORAR 50 50

EXTERIOR A PROVEER Y MEJORAR 50 50

 PINTURA EXTERIOR A MEJORAR REVOQUES Y PINTURA 50 50

PAISAJISTA A MEJORAR Y ORDENAR JARDIN 50 50

ARCHIVO A POTENCIAR, PROVEER ESTANTERIAS MORWIN 50 50

MEMBRANA PATIO TRASERO REPARACIÓN Y COMPLETAMIENTO 50 50

UBICACIÓN DE RACK BRAZO DE CIERRE EN PUERTA 100 100

FILTRACIONES  A REVISAR, Y REPARAR PERDIDAS EN TECHADO ASFALTICO+ COLOCAR MEMBRANA 

GEOTEXTIL
30 30

PISOS A VERIFICAR PISOS,PORCELLANATOS FLOJOS A RECOLOCAR EN VARIOS SECTORES 30 30

MUROS
A VERIFICAR, CON MANCHAS DE PERDIDAS, Y REVOQUES RAJADOS 76 76

FILTRO SOLAR

A PROVEER Y COLOCAR EN CARPINTERIAS DE FRENTE 60 60

PINTURA A PINTAR AL 100% 76 76

CIELORRASOS A VERIFICAR COMPLETOS. RECAMBIO DE PLACAS EN VARIOS SECTORES 100 100

ZOCALOS A VERIFICAR Y COMPLETAR 76 76

REPARACIÓN Y CAMBIO DE VIDRIOS A REPARAR, CAMBIAR Y/O COMPLETAR 45 45

OTROS REVISAR Y FIJAR  PANELES DE CERRAMIENTO 50 50

OTROS REVISIÓN DE DESCARGAS DE PLUVIALES EN AZOTEA 30 30

VENTANAS A COLOCAR BURLETES, REPARACIÓN DE ACCIONAMIENTO 30 30

PUERTAS A COLOCAR BURLETES, Y REPARACIÓN DE ACCIONAMIENTO 30 30

TABIQUES DE VIDRIO EN PRIMER PISO A AFIRMAR 76 76

ELECTRICAS A VERIFICAR EN MANERA COMPLETA 30 30

AIRE ACONDICIONADO A CALCULAR, REFORZAR, PROVEER Y COLOCAR, MEJORAR 76 76

SANITARIAS  A VERIFICAR TODOS LOS LOCALES HUMEDOS, CORRECCIÓN DE TANQUE CISTERNA 

QUE EN CASO DE DESBORDE COLAPSA LA PLANTA BAJA
50 50

INFORMATICA A VERIFICAR Y/O MODERNIZAR 100 100

ILUMINACION
DEFICIENTE, A MEDIR , PROVEER Y COLOCAR ARTEFACTOS LED NUEVOS+ 

REEMPLAZO DE ARTEFACTOS EN PISO 2 Y 3 POR LED+ ADAPTACIÓN ARTEFACTOS 2 

TUBOS EN PB

50 50

CIRCULACIÓN VERTICAL A VERIFICAR, NARICES Y REVESTIMIENTO DE ESCALERA PRINCIPAL EN MAL 

ESTADO; VERIFICACIÓN DE ASCENSOR, PARADAS Y CAJA. TABLEROS
37 37

ENTRADA A CUMPLIMENTAR LEY 962 56 56

DISCAPACITADO A REDISEÑAR; Y/O COMPLETAR BALDOSAS, BARANDAS, ETC. 80 80

INTERIOR A PROVEER Y MEJORAR 30 30

EXTERIOR A PROVEER Y MEJORAR 76 76

 CIELORRASO PLACAS 60 X60 REPARACIÓN, NIVELADO Y COMPLETAMIENTO 76 76

UBICACIÓN DE RACK BRAZO DE CIERRE EN PUERTA 50 50

FILTRACIONES  A REVISAR, Y REPARAR EN  MUROS 100 100

PISOS A VERIFICAR PISOS,PIEZAS FLOJAS A RECOLOCAR EN VARIOS SECTORES 100 100

MUROS
A VERIFICAR,  MANCHAS DE PERDIDAS, Y REVOQUES RAJADOS 100 100

VER
FILTRO SOLAR

A PROVEER Y COLOCAR EN CARPINTERIAS DE FRENTE 76 76

PINTURA AL 100% INTERIOR Y EXTERIOR + INCLUYENDO REJAS, CARPINTERÍAS COMPLETAS, 

ETC.
76 76

CIELORRASOS A VERIFICAR COMPLETOS. RECAMBIO DE PLACAS EN VARIOS SECTORES 100 100

ZOCALOS A VERIFICAR 30 30

REPARACIÓN DE CORTINAS Y/O CELOSIAS DE HIERRO U OTROS A REPARAR, Y/O COMPLETAR 76 76

OTROS REVISIÓN DE DESCARGAS DE PLUVIALES 100 100

VENTANAS
A COLOCAR BURLETES, REPARACIÓN DE ACCIONAMIENTO 76 76

PUERTAS A COLOCAR BURLETES, Y REPARACIÓN DE ACCIONAMIENTO 76 76

TABIQUES A REVISAR Y/O REFORZAR 76 76

ELECTRICAS A VERIFICAR EN MANERA COMPLETA 100 100

AIRE ACONDICIONADO
A CALCULAR, REFORZAR, LIMPIAR, COLOCAR Y MEJORAR 30 30

SANITARIAS  A VERIFICAR TODOS LOS LOCALES HUMEDOS, Y PERDIDAS DE AGUA 76 76

INFORMATICA A VERIFICAR Y/O MODERNIZAR 76 76

ILUMINACION
DEFICIENTE, A MEDIR , PROVEER Y COLOCAR ARTEFACTOS LED NUEVOS 76 76

ACCESO A VERIFICAR ESCALONES DE ACCESO PRINCIPAL 76 76

ENTRADA
A REDISEÑAR+ TRAMITAR CON LA MUNICIPALIDAD RAMPA DE DISCPACITADOS 76 76

DISCAPACITADO
PROVEER Y COLOCAR PISO DEMARCACIÓN PARA NO VIDENTES Y DISCAPACITADOS 100 100

COCHERA A REVEER PINTURA EN FRISO Y DEMARCACIONES 100 100

INTERIOR A PROVEER Y MEJORAR 76 76

EXTERIOR A PROVEER Y MEJORAR 76 76

 PINTURA EXTERIOR A MEJORAR REVOQUES Y PINTURA 76 76

PAISAJISTA A MEJORAR Y ORDENAR JARDIN 76 76

ARCHIVO 
A POTENCIAR, PROVEER ESTANTERIAS MORWIN 76 76

OTROS  CIELORRASO PLACAS 60 X60 REPARACIÓN Y COMPLETAMIENTO 76 76

FILTRACIONES  A REVISAR, Y REPARAR EN  MUROS 76 76

PISOS A VERIFICAR PISOS,PIEZAS FLOJAS A RECOLOCAR EN VARIOS SECTORES 76 76

MUROS
A VERIFICAR,  MANCHAS DE PERDIDAS, Y REVOQUES RAJADOS 76 76

FILTRO SOLAR A PROVEER Y COLOCAR EN CARPINTERIAS DE FRENTE 100 100

PINTURA AL 100% INTERIOR Y EXTERIOR + INCLUYENDO REJAS, CARPINTERÍAS COMPLETAS, 

ETC.
76 76

CIELORRASOS A VERIFICAR COMPLETOS. RECAMBIO DE PLACAS EN VARIOS SECTORES 100 100

ZOCALOS A VERIFICAR 76 76

REPARACIÓN y/o PROVISIÓN DE CORTINAS A REPARAR, Y/O COMPLETAR 100 100

OTROS REVISIÓN DE DESCARGAS DE PLUVIALES 76 76

VENTANAS A COLOCAR BURLETES, REPARACIÓN DE ACCIONAMIENTO 76 76

PUERTAS A COLOCAR BURLETES, Y REPARACIÓN DE ACCIONAMIENTO 76 76

TABIQUES A REVISAR Y/O REFORZAR 76 76

ELECTRICAS A VERIFICAR EN MANERA COMPLETA 76 76

AIRE ACONDICIONADO A CALCULAR, REFORZAR, LIMPIAR, COLOCAR Y MEJORAR 76 76

SANITARIAS  A VERIFICAR TODOS LOS LOCALES HUMEDOS, Y PERDIDAS DE AGUA 76 76

INFORMATICA A VERIFICAR Y/O MODERNIZAR 76 76

ILUMINACION
DEFICIENTE, A MEDIR , PROVEER Y COLOCAR ARTEFACTOS LED NUEVOS 76 76

ACCESO A VERIFICAR ESCALONES DE ACCESO PRINCIPAL 76 76 152

ENTRADA
A REDISEÑAR+ TRAMITAR CON LA MUNICIPALIDAD RAMPA DE DISCPACITADOS 76 76

DISCAPACITADO
PROVEER Y COLOCAR PISO DEMARCACIÓN PARA NO VIDENTES Y DISCAPACITADOS 76 76

COCHERA A REVEER PINTURA EN FRISO Y DEMARCACIONES 76 76

INTERIOR A PROVEER Y MEJORAR 76 76

EXTERIOR A PROVEER Y MEJORAR 76 76

 PINTURA EXTERIOR A MEJORAR REVOQUES Y PINTURA 76 76

PAISAJISTA A MEJORAR Y ORDENAR JARDIN 76 76

ARCHIVO A POTENCIAR, PROVEER ESTANTERIAS MORWIN 76 76

PISOS A VERIFICAR PISOS 76 76

MUROS
A VERIFICAR, CON MANCHAS DE PERDIDAS, Y REVOQUES RAJADOS 50 50

FILTRO SOLAR A PROVEER Y COLOCAR EN CARPINTERIAS DE FRENTE 76 76
PINTURA A PINTAR AL 100% 76 76

CIELORRASOS A VERIFICAR Y A COMPLETAR PLACAS  RECAMBIO DE EN VARIOS SECTORES. 50 50

LAY OUT A VERIFICAR 76 76
ZOCALOS A VERIFICAR Y COMPLETAR 176 176

TABIQUES VER DEMOLICIÓN DE TABIQUES  YA QUE NO VENTILAN ESPACIOS 76 76

VENTANAS A REVISAR BURLETES, Y EJECUTAR ACCIONAMIENTO DE APERTURA 76 76

PUERTAS A REVISAR TODAS  Y REPARACIÓN DE ACCIONAMIENTO 76 76

TABIQUES DE DURLOCK EN PLANTA BAJA A REFORZAR 76 76

ELECTRICAS A VERIFICAR EN MANERA COMPLETA 76 76

AIRE ACONDICIONADO

A CALCULAR, REFORZAR, COLOCAR Y MEJORAR AIRE ACONDICIONADO CENTRAL, 

MEJORAR SPLITS Y COMPLETAR DOTACIÓN DEL MISMO SISTEMA
50 50

SANITARIAS  A VERIFICAR TODOS LOS LOCALES HUMEDOS, CORRECCIÓN DE TANQUE CISTERNA 

QUE EN CASO DE DESBORDE COLAPSA LA PLANTA BAJA
76 76

GAS Y/O CALDERA A VERIFICAR 76 76

INFORMATICA A VERIFICAR Y/O MODERNIZAR 76 76

ILUMINACION
DEFICIENTE, A MEDIR , PROVEER Y COLOCAR ARTEFACTOS LED NUEVOS 76 76

DISCAPACITADO A REDISEÑAR; Y/O COMPLETAR 50 50

COCHERA A ORDENAR CON ESTANTERIAS TIPO MORWIN 76 76

INTERIOR A PROVEER Y MEJORAR 76 76

EXTERIOR A PROVEER Y MEJORAR 76 76

ALFEIZARES A UNIFICAR, Y/O RETIRAR, Y/O COMPLETAR 76 76

ZOCALOS A UNIFICAR, Y/O RETIRAR, Y/O COMPLETAR 76 76

LADRILLOS VERIFICAR SALITRE 76 76

ACCESO RAMPA A UNIFICAR, Y/O RETIRAR, Y/O COMPLETAR 76 76

 CIELORRASO PLACAS 60 X60 REPARACIÓN Y COMPLETAMIENTO 76 76

CIERRAPUERTAS BRAZO DE CIERRE EN PUERTA 100 100

FILTRACIONES  A REVISAR, Y REPARAR PERDIDAS EN TECHADO ASFALTICO+ COLOCAR MEMBRANA 

GEOTEXTIL+CANALETAS
76 76

PISOS A VERIFICAR PISOS,PORCELLANATOS FLOJOS A RECOLOCAR EN VARIOS SECTORES 76 76

MUROS
A VERIFICAR, CON MANCHAS DE PERDIDAS, Y REVOQUES RAJADOS 76 76

FILTRO SOLAR A PROVEER Y COLOCAR EN CARPINTERIAS DE FRENTE 50 50

PINTURA A PINTAR AL 100% 76 76

CIELORRASOS A VERIFICAR COMPLETOS. RECAMBIO DE PLACAS EN VARIOS SECTORES 76 76

ZOCALOS A VERIFICAR Y COMPLETAR 76 76

REPARACIÓN Y CAMBIO DE VIDRIOS A REPARAR, CAMBIAR Y/O COMPLETAR 76 76

OTROS REVISAR Y FIJAR  PANELES DE CERRAMIENTO 76 76

OTROS REVISIÓN DE DESCARGAS DE PLUVIALES EN AZOTEA 76 76

VENTANAS A COLOCAR BURLETES, REPARACIÓN DE ACCIONAMIENTO 76 76
PUERTAS A COLOCAR BURLETES, Y REPARACIÓN DE ACCIONAMIENTO 50 50

TABIQUES DE VIDRIO EN PRIMER PISO A AFIRMAR 50 50

ELECTRICAS A VERIFICAR EN MANERA COMPLETA 76 76

AIRE ACONDICIONADO A CALCULAR, REFORZAR, PROVEER Y COLOCAR, MEJORAR 76 76

SANITARIAS  A VERIFICAR TODOS LOS LOCALES HUMEDOS, CORRECCIÓN DE TANQUE CISTERNA 

QUE EN CASO DE DESBORDE COLAPSA LA PLANTA BAJA
50 50

INFORMATICA A VERIFICAR Y/O MODERNIZAR 76 76

ILUMINACION
DEFICIENTE, A MEDIR , PROVEER Y COLOCAR ARTEFACTOS LED NUEVOS+ 

REEMPLAZO DE ARTEFACTOS EN PISO 2 Y 3 POR LED+ ADAPTACIÓN ARTEFACTOS 2 

TUBOS EN PB

76 76

CIRCULACIÓN VERTICAL A VERIFICAR, NARICES Y REVESTIMIENTO DE ESCALERA PRINCIPAL EN MAL 

ESTADO; VERIFICACIÓN DE ASCENSOR, PARADAS Y CAJA. TABLEROS
76 76

ENTRADA A CUMPLIMENTAR LEY 962 76 76

DISCAPACITADO A REDISEÑAR; Y/O COMPLETAR BALDOSAS, BARANDAS, ETC. 76 76

INTERIOR A PROVEER Y MEJORAR 76 76

EXTERIOR A PROVEER Y MEJORAR 76 76

 REPARACIÓN  CIELORRASO REPARACIÓN Y COMPLETAMIENTO 76 76

UBICACIÓN DE RACK BRAZO DE CIERRE EN PUERTA 76 76
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FILTRACIONES  A REVISAR, Y REPARAR PERDIDAS EN TECHADO ASFALTICO+ COLOCAR MEMBRANA 

GEOTEXTIL
76 76

PISOS A VERIFICAR PISOS,PORCELLANATOS FLOJOS A RECOLOCAR EN VARIOS SECTORES 5 5

MUROS
A VERIFICAR, CON MANCHAS DE PERDIDAS, Y REVOQUES RAJADOS 52 52

FILTRO SOLAR A PROVEER Y COLOCAR EN CARPINTERIAS DE FRENTE 100 100

PINTURA A PINTAR AL 100% 50 50

CIELORRASOS A VERIFICAR COMPLETOS. RECAMBIO DE PLACAS EN VARIOS SECTORES 76 76

ZOCALOS A VERIFICAR Y COMPLETAR 76 76

REPARACIÓN Y CAMBIO DE VIDRIOS A REPARAR, CAMBIAR Y/O COMPLETAR 100 100

OTROS REVISAR Y FIJAR  PANELES DE CERRAMIENTO 76 76

OTROS REVISIÓN DE DESCARGAS DE PLUVIALES EN AZOTEA 50 50

VENTANAS A COLOCAR BURLETES, REPARACIÓN DE ACCIONAMIENTO 100 100
PUERTAS A COLOCAR BURLETES, Y REPARACIÓN DE ACCIONAMIENTO 100 100

TABIQUES DE VIDRIO EN PRIMER PISO A AFIRMAR 100 100

ELECTRICAS A VERIFICAR EN MANERA COMPLETA 100 100

AIRE ACONDICIONADO A CALCULAR, REFORZAR, PROVEER Y COLOCAR, MEJORAR 100 100

SANITARIAS  A VERIFICAR TODOS LOS LOCALES HUMEDOS, CORRECCIÓN DE TANQUE CISTERNA 

QUE EN CASO DE DESBORDE COLAPSA LA PLANTA BAJA
76 76

ILUMINACION
DEFICIENTE, A MEDIR , PROVEER Y COLOCAR ARTEFACTOS LED NUEVOS+ 

REEMPLAZO DE ARTEFACTOS EN PISO 2 Y 3 POR LED+ ADAPTACIÓN ARTEFACTOS 2 

TUBOS EN PB

100 100

CIRCULACIÓN VERTICAL A VERIFICAR, NARICES Y REVESTIMIENTO DE ESCALERA PRINCIPAL EN MAL 

ESTADO; VERIFICACIÓN DE ASCENSOR, PARADAS Y CAJA. TABLEROS
100 100

ENTRADA A CUMPLIMENTAR LEY 962 100 100

DISCAPACITADO A REDISEÑAR; Y/O COMPLETAR BALDOSAS, BARANDAS, ETC. 50 50

INTERIOR A PROVEER Y MEJORAR 100 100

EXTERIOR A PROVEER Y MEJORAR 100 100

 CIELORRASO DURLOCK REPARACIÓN TOMADO DE JUNTAS REPARACIÓN Y COMPLETAMIENTO 100 100

UBICACIÓN DE RACK BRAZO DE CIERRE EN PUERTA 100 100
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