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ACRÓNIMOS 

ACUBA- Asociación Curtidores de Buenos Aires 

ACUMAR- Autoridad de la Cuenca Matanza- Riachuelo 

AYSA- Agua y Saneamientos Argentinos 

APLA-Asociación de Planificación 

CABA- Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

CM-2010- Convenio Marco 2010 

CMR- Cuenca Matanza -Riachuelo 

COFEMA- Consejo Federal del Medio Ambiente 

CSJN- Corte Suprema de Justicia de la Nación 

ENRE- Ente Nacional Regulador de la Electricidad 

FFMM- Fabricaciones Militares 

IVBA- Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires 

JFM- Juzgado Federal de Morón 

MDS- Ministerio de Desarrollo Social 

MDTyH- Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat 

MOP- Ministerio de Obras Públicas 

PISA- Plan Integral de Saneamiento Ambiental 

PCIA- Provincia 

PROMEBA-Programa de Mejoramiento de Barrios 

RENABAP- Registro Nacional de Barrios Populares 

SIOAT- Sistema Integrado de Ordenamiento Ambiental del Territorio. 

SISU- Secretaria de Integración Socio Urbana 

SSHH- Soluciones Habitacionales 

UF- Unidades Funcionales 

UREM- Urbanizaciones Emergentes 
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1-INTRODUCCIÓN   

El cumplimento de la manda a través del CM 2010 consiste en dar soluciones 

habitacionales a 17.771 familias de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Soluciones 

habitacionales, se denomina a la construcción de viviendas nuevas, mejoramientos o 

ampliaciones de vivienda, siempre y cuando cumpla determinados requisitos, como son 

los estándares mínimos de habitabilidad, esto significa que deben contar con todos los 

servicios básicos y que a su vez el terreno sobre el cual se establezca sea un terreno 

con posibilidades de regulación dominial. Es importante remarcar este punto, ya que una 

solución habitacional no es solo la construcción de una vivienda nueva, porque la 

adecuación de una vivienda consolidada asentada sobre un terreno con regulación legal, 

también cumple o puede cumplir los parámetros necesarios fijados en el CM 2010. 

 El presente documento puesto a disposición para ser comentado en la Audiencia Pública de 

Julio de 2022 tiene como primer objetivo, poner en conocimiento de los vecinos y vecinas de la 

cuenca el estado actual del Convenio Marco 2010. 

Para poder dar cuenta de lo ejecutado a través de esta “herramienta”, CM 2010, creemos 

que es necesario hacer una diferencia, entre lo efectivamente ordenado en la manda 

judicial y aquellos compromisos asumidos en el PISA que surgen desde la territorialidad 

a través de prácticas participativas de sus habitantes.  

Es importante identificar cuáles son aquellas familias que el fallo indica relocalizar, todas 

aquellas asentadas en las márgenes del cauce principal del río, lo que denominamos Camino 

de Sirga, todas aquellas familias que se encuentran en situación de riesgo ambiental, y las 

asentadas en los barrios espontáneos donde el tejido informal no permite llevar la 

infraestructura necesaria. Son los denominados “Barrios de Origen”, esto nos permite la 

apertura de calles y espacios hacia una mejor urbanización. Este universo que describimos en 

un párrafo fue determinado por los gobiernos locales y volcados en el instrumento que 

denominamos Convenio Marco 2010 y es sobre el que vamos a detallar su situación actual y 

evaluar la factibilidad de su cumplimiento. 

A fin de contextualizar la información introducimos un breve resumen de cómo se llegó al fallo, 

la importancia de cómo se originó la causa y el camino recorrido hasta llegar al CM 2010. 
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En el punto 3 Convenio Marco 2006 y 2010, damos cuenta cómo se estructuró el CM 2010 en 

el cual fueron incorporados todos aquellos compromisos contraídos en el “Convenio Marco 

Subprograma de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios Saneamiento de la Cuenca 

Riachuelo - Matanza - Primera Etapa”. (2006). Así también la incorporación de otros convenios 

complementarios al Convenio Marco, que han facilitado avanzar en el cumplimiento del mismo,  

Al dar cuenta de la situación actual del CM 2010 y a la luz de los resultados donde a 12 años 

de asumido el compromiso de dar solución a 17.771 familias residentes en la cuenca y abrir la 

posibilidad de esta forma de contribuir a un objetivo mayor que es el saneamiento de nuestra 

cuenca, solamente 5893 SSHH fueron terminadas lo que representa el 33.2% de lo 

comprometido.  

Al asumir nuestra gestión nos encontramos con un importante retraso de las obras 

habitacionales, las que hubo que destrabar a través de procedimientos judiciales y 

legales, además, la pandemia por COVID 19 sufrida recientemente, nos obligó a trabajar 

en condiciones excepcionales, que sirvieron para rever estrategias, sin detener las 

posibles obras en ejecución, ni las relocalizaciones que pudieran hacerse.  

Esto no fue ajeno al JFM Nº2 quien, a partir del 2019 en sendas Resoluciones notificadas al 

organismo, habilita establecer nuevas prácticas, invita a incorporar nuevos actores territoriales 

y ordena a los actores condenados a establecer prioridades en sus presupuestos para la 

Cuenca. 

Es en este punto donde amerita un análisis que va un poco más allá de las cuestiones 

burocrático institucionales, consideramos oportuno centrar el análisis en las características 

territoriales de cada tramo de Cuenca, y el porqué de resultados tan dispares en cada tramo y 

que posibilidades existen de tener un horizonte probable de cumplimiento para las 17.771 

SSHH.  

Del análisis por tramos de Cuenca (Alta, Media y Baja), podemos arribar a una muestra 

territorial de hasta dónde el cumplimiento de la manda fue posible. Y poner una mirada 

estratégica al cumplimiento del convenio, lo que significa nuevas posibilidades de intervención 

sobre los compromisos territoriales asumidos por fuera del cumplimiento de la manda. 
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Una proyección esbozada con las obras que hoy están en ejecución más las que se 

denominan en formulación, nos dan un panorama posible, pero existe un universo que 

aún no lo tiene y se focaliza en la Cuenca Media. 

La expresión “hacia un cambio de paradigma” evalúa situaciones habitacionales especificas 

en este documento. Campo Unamuno o Barrio ACUBA, son dos exponentes de ello, que 

contribuyen al CM 2010 pero que, además; tienen grandes oportunidades de reurbanización del 

barrio. La obra de Infraestructura en la Villa 21-24 de agua y cloacas, obra que no forma parte 

CM 2010, y no aporta SSHH al CM 2010, es otro ejemplo que ha constituido una práctica 

impulsora en términos de derechos sociales, plasmada en la Resolución Nº26/17 del APLA. 

Paradójicamente estas prácticas surgen a pedido de los vecinos organizados, que quieren lo 

mejor para su hábitat. 

Hoy se está dando impulso en forma conjunta con la Municipalidad de Avellaneda a la 

reurbanización de Va. Inflamable, un hito de la causa Matanza-Riachuelo a pedido de los 

vecinos organizados y su municipio. En enero del 2021 el juzgado autoriza iniciar el proceso 

considerándolo compatible con los objetivos tenidos en cuenta por la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación. Está novedosa experiencia inspiró la posibilidad de iniciar un proceso 

similar en el Barrio Sarmiento en Esteban Echeverría. 

Estos casos significativos que incorporamos tienen una visión integradora del hábitat, ponen 

como eje a los vecinos y vecinas de los barrios, concepto que compartimos para lograr una 

adecuada producción social del hábitat, sustentable en el tiempo. 

En el punto 8 del informe detallamos los procesos participativos que se desarrollan en 

cumplimiento de la manda y en apoyo al cumplimiento de CM 2010. El acompañamiento que se 

brinda desde ACUMAR en las acciones territoriales a las familias a relocalizar en el 

acompañamiento pre, durante y post mudanza. La apropiación de este nuevo hábitat, es el eje 

principal de estas prácticas Estas acciones si bien se desarrollan desde la Coordinación de 

Intervención Social articulan las acciones de otras áreas del organismo en un verdadero 

ejercicio interdisciplinario, de ACUMAR. 

Estas diferentes intervenciones virtuosas sirvieron como disparador para pensar en otras 

formas de abordaje, que no queden confinadas al modelo de relocalizaciones a vivienda nueva, 

sino que permitan la incorporación de nuevos enfoques, que tomen de cada intervención los 

aspectos más positivos. Sumar la experiencia vertida por las familias en estos años de Mesas 



 
 

7 
 

de Trabajo, entendiendo las necesidades de los habitantes para las transformaciones del 

territorio y su consolidación. A lo largo de estos doce años son una variable fundamental a la 

hora de considerar cuál es la mejor solución para cada caso; y por último, nos interesa 

proponer un escenario posible de cumplimiento basado no sólo en expectativas optimistas, 

sabemos que el camino no es sencillo, pero consideramos para el cumplimiento del Convenio 

Marco planes de trabajo elaborados en conjunto con quienes entendemos deberían ser 

nuestros socios en el territorio, tomar las  expectativas de los vecinos y vecinas conjuntamente 

con sus municipios, para lograr el cumplimiento de las metas propuestas. Y de manera 

específica, hacer una propuesta para la cuenca media, aportando una visión más general 

para el abordaje de la totalidad de las viviendas que se construyen y se entregan.  

Así por último detallamos una metodología de análisis, aplicable a toda la Cuenca, pero 

poniendo centro en este caso en la Cuenca Media y un nuevo aporte que desde ACUMAR 

se ha comenzado a transitar y que pretende llegar a un grado de previsibilidad en el 

cumplimiento del CM 2010. A su vez hemos incorporado una propuesta de trabajo conjunto 

sobre las acciones que actualmente estamos llevando a cabo en forma conjunta con MDTyH, 

SISU y AySA y Municipios. 

Es importante en este punto aclarar que para el presente documento nos hemos situado en la 

información recabada para el 2 informe Bimestral 2022 y las visitas de supervisión a las obras 

realizadas para esa ocasión. 

Que el territorio y sus procesos son dinámicos y seguramente arribando a la fecha de la 

audiencia pública podremos dar cuenta de los avances en el CM 2010 y en las gestiones 

informadas.  

1.1- LA CUENCA 

La Cuenca del Río Matanza-Riachuelo, en su cauce principal y con sus arroyos, abarca 64 km 

de largo y una superficie de 2.240 km2, es considerada como el sistema hídrico de mayor 

relevancia regional en el Área Metropolitana de Buenos Aires (ACUMAR 2009). Se extiende de 

SO a NE entre la divisoria de aguas con la Cuenca del Río Reconquista al Norte y con las del 

Samborombón-Salado al sur. Sus aguas terminan en el Río de la Plata, en la llamada Boca del 

Riachuelo. 

Cabe remarcar que la cuenca hidrográfica es un área en la cual el agua proveniente de las 

lluvias se escurre a través del terreno y se reúne en un mismo río, esto permite entender el flujo 
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del agua, que es fundamental para comprender las problemáticas asociadas a su cantidad 

(inundaciones) y calidad (contaminación). 

 

De acuerdo con la Ley ACUMAR Nº 3947, el ámbito geográfico y de la Cuenca abarca 14 

Municipios de la Pcia de Buenos Aires y las comunas 4, 7, 8 y 9 de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Esta división se debe a razones geográficas, económicas, políticas, sociales y a 

las diversas problemáticas que atraviesan la región. 

Está dividida de la siguiente manera: 

Cuenca Alta: Partidos de Marcos Paz, Ezeiza, Cañuelas, General Las Heras, San Vicente y 

presidente Perón; 

Cuenca Media: Partidos de la Matanza, Merlo, Morón, Esteban Echeverría y Almirante Brown; 

Cuenca Baja: Partidos de Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, y Ciudad Autónoma de Bs. 

As.  

Nuestra Cuenca es un territorio densamente poblado y con degradación ambiental, la cual se 

fue gestando a través de las diversas migraciones poblacionales que se fueron asentando y la 

posibilidad de reproducción social e industrial que fue marcando la economía del país., motivo 

por el cual a lo largo de la historia ha estado expuesto a diversos intentos de intervención por 

parte del Estado Nacional.  
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2-BREVE RESEÑA DEL FALLO 
 

En 2004 un grupo de vecinos presentó una demanda contra el Estado Nacional, la Provincia de 

Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas, reclamando la 

recomposición del ambiente, la creación de un fondo para financiar el saneamiento de la 

cuenca y un resarcimiento económico por daños y perjuicios.  

Es así como desde una iniciativa popular, se originó la causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ 

Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios, daños derivados de la contaminación ambiental 

del Río Matanza – Riachuelo”. 

El 20 de junio del año 2006 la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) se declara 

competente en el juicio por el daño ambiental de incidencia colectiva sobre la Cuenca Matanza 

Riachuelo (CMR). En Oficio de fecha 29 de junio ordena al Consejo Federal de Medio Ambiente 

(COFEMA) que presente un plan integrado - conforme la Ley 25.675 - que contemple:  
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1. Un ordenamiento ambiental del territorio (art. 8, 9 y 10);  

2. El control sobre el desarrollo de actividades antrópicas (art. 10);  

3. Estudio de Impacto Ambiental de las 44 empresas involucradas;  

4. Un programa de educación ambiental (art. 14);  

5. Un programa de información ambiental pública (art. 16).  

El 8 de julio de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo histórico 

exigiendo el diseño e implementación de un plan de reconversión ambiental que permitiera 

reparar los daños y mejorar la calidad de vida de la población, en él se determinó quiénes son 

los responsables de llevar adelante las acciones y las obras de saneamiento. 

En él se obliga a ACUMAR a realizar un programa cuyos objetivos son: 

1. Mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Cuenca 

2. Recomposición del ambiente en todos sus componentes (agua, aire y suelo) 

3. Prevención de daños con suficiente y razonable grado de predicción. 

A partir de este fallo se produjeron dos novedades - hitos fundamentales en la gestión pública: 

en primer lugar, el tribunal estableció acciones de cumplimiento de metas obligatorias a ser 

ejecutadas a través de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo.  

Es importante destacar que, a partir de la sentencia, ACUMAR es el Organismo que tiene la 

potestad para articular en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Provincia 

de Buenos Aires y en los 14 Municipios de la Provincia de Buenos Aires que comparten la 

Cuenca.  

Como tal, tiene facultades de regulación, control y promoción de las actividades industriales, de 

prestación de servicios y de cualquier otra actividad con incidencia en la Cuenca y puede 

intervenir administrativamente en materia de prevención, saneamiento, recomposición y 

aprovechamiento racional de los recursos naturales. Las facultades, atribuciones y 

competencias de la autoridad en materia ambiental prevalecen sobre cualquier otra 

concurrente en el ámbito de la Cuenca, pero incumbe a ACUMAR lograr su integración y 

armonización con las competencias locales (Ley 26168). 
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Con la creación de ACUMAR se diseñó el Plan de Saneamiento Ambiental (PISA) y terminó 

consolidándose esta autoridad como el actor responsable en el territorio. 

El Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) es el documento que guía el trabajo de la 

Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), permitiendo el accionar coordinado entre 

los distintos actores que trabajan para resolver las problemáticas de la región. Fue elaborado 

en 2009/2010 y actualizado en 2016, resultado del trabajo de especialistas y del consenso 

entre las jurisdicciones afectadas. Está organizado en 14 líneas de acción con proyectos que 

responden a los ejes de: control, prevención, transparencia y gestión. El PISA es un plan 

flexible y dinámico, que se adapta a las complejidades del territorio. 

Su actualización fue una nueva oportunidad para la Cuenca Matanza Riachuelo. Esta 

necesidad que surgió como respuesta a una exigencia judicial, a 8 años de la sentencia y con 

al menos dos siglos de contaminación, fue precisa para poder revisar, continuar, discontinuar o 

crear nuevas acciones a fin de garantizar la mejora en la calidad de vida de los habitantes, la 

recomposición del ambiente en todos sus componentes (agua, aire y suelo) y la prevención de 

daños con suficiente y razonable grado de predicción. 

En un primer momento la Corte delegó el control de la ejecución de la sentencia a un Juzgado 

de primera instancia. Esto inauguró un momento particular de judicialización de la política 

urbana a escala Metropolitana. Con el correr del tiempo, se toma la decisión de delegar el 

control de la causa o cumplimiento de la sentencia en dos Juzgados de primera instancia. 
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Gráfico: 14 Líneas de Acción del PISA 
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3-EL CONVENIO MARCO 2006 Y 2010 

 

El 21 de noviembre de 2006 se suscribe el “Convenio Marco Subprograma de Urbanización de 

Villas y Asentamientos Precarios Saneamiento de la Cuenca Riachuelo - Matanza - Primera 

Etapa”. 

La firma se realizó entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la Provincia de Buenos Aires y los Municipios de Alte. 

Brown; Avellaneda; Berazategui, Esteban Echeverría, Florencio Varela, La Matanza, Lanús; 

Lomas de Zamora; Marcos Paz y Quilmes.  

El objeto del Convenio fue dar solución a los problemas de urbanización de asentamientos 

precarios localizados en la Cuenca. Las obras se realizaron mediante financiamiento no 

reintegrable e incluían la construcción y mejoramiento de viviendas, obras de infraestructura 

complementarias y de equipamiento, siendo 10745 las familias a ser relocalizadas en dicho 

momento. 

Este Convenio, que enunciaba el carácter integrador de los proyectos los cuales podían ser 

desagregados en etapas de acuerdo a la complejidad y magnitud de cada uno de ellos se 

inscribía en los programas federales de construcción y mejoramiento de viviendas (Mejor Vivir) 

creados en el año 2004. 

Como resultado de un análisis más profundo de la problemática habitacional de las familias 

residentes en villas y asentamientos de la Cuenca, se ha ido ajustando el tipo de intervención 

que cada localización requiere. Asimismo, como consecuencia de evaluar los diferentes grados 

de criticidad que presentan los barrios mencionados, y de haber verificado la existencia de 

otros asentamientos y villas no incluidos en el Convenio, pero cuya situación amerita el 

desarrollo de acciones por parte del Ejecutivo, se comienza a trabajar en su modificación 

haciendo eje en un nuevo, y ampliando, universo de intervenciones.  

En septiembre del año 2010 se firma el Convenio Marco para el Cumplimiento del Plan de 

Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios en Riesgo Ambiental de la Cuenca Matanza 

Riachuelo. Segunda y Última Etapa (CM 2010), presentado en Audiencia Pública en la CSJN. 

En el mismo se contemplan los relevamientos realizados por los Municipios firmantes, 
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ampliando el número de familias que requerían el acceso a una vivienda digna a 17771, 

número que incluye a las contempladas en la primera etapa del Convenio Marco 2006. 

3.1-Roles y quienes lo suscriben 

Las competencias se distribuyeron originalmente según el siguiente esquema: 

-Nación, a través de la ex Subsecretaria de Desarrollo Urbano dependiente del ex Ministerio de 

Planificación Federal Inversión Pública y Servicios: 

● Ente financiador de viviendas nuevas, mejoramientos y obras 

complementarias, a través de planes nacionales de vivienda vigentes en cada 

periodo.  

● Evalúa y aprueba los proyectos presentados por los entes ejecutores 

(municipios), si cumplen con los requisitos urbanísticos adecuados.  

● Suscribe acuerdos generales, específicos y particulares con las 

jurisdicciones. 

-Provincia de Buenos Aires (PBA) y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a través de los 

Institutos de Vivienda:  

● Provisión de Tierras, en caso de necesidad de construcción de viviendas. 

● Escrituración. Una vez finalizada la obra proceder a la inmediata entrega de 

viviendas, instrumentar el otorgamiento de la escritura traslativa de dominio en 

favor de la familia adjudicataria. 

-Jurisdicciones:  

● Entes ejecutores, licitan, contratan, certifican, son comitentes en las obras. 

● Definen a las familias en riesgo ambiental a ser mudadas o barrios a ser 

urbanizados. 

● Ejecución de proyectos, garantizan factibilidad de redes servicios públicos y de 

transporte y equipamientos educativos y de salud. 

● Suscribe acuerdos generales, específicos y particulares con el ente financiador. 

● Convocatoria a mesas de trabajo para comunicar avances de los proyectos. 

● Evitar que las áreas mejoradas se vuelvan a deteriorar. 

-ACUMAR:  

● Priorizar barrios a atender. 

● Definición de la aptitud ambiental de los terrenos. 

● Articulación entre los actores involucrados. 
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Es importante destacar que, si bien a través del 

fallo de la CSJN de julio de 2008 los estados 

condenados son el Nacional, Provincial y el 

Gobierno de CABA, en el caso del Convenio 

Marco 2010, suscriben también los Municipios 

compartiendo una responsabilidad en la 

ejecución de los objetivos que se desprenden 

del mismo. 

En el Convenio Marco 2010, quienes definen la 

población a ser atendida en el ámbito de su 

Jurisdicción son los Municipios y CABA, 

entendiendo que son quienes relevan las necesidades de los habitantes y conocen el territorio. 

Con este criterio se suscribieron convenios particulares, con la cantidad de soluciones que 

cada Municipio estimaba necesarias para atender a la población de la Cuenca.  

Esto responde a la lógica establecida en el Decreto Ley 8912/77 y la autonomía fijada en 

términos de definición de políticas de planificación territorial en cada jurisdicción. 

 

En ese sentido, se decidió abordar las problemáticas de los barrios y atenderlas en función de 

las necesidades específicas que presentaban cada uno de ellos. Cada Jurisdicción, al 

momento de la firma del Convenio Marco, incluyó un listado de los barrios a intervenir y se 

suscribieron acuerdos específicos por jurisdicción, según los distintos tipos de obras y el riesgo 

ambiental al que se encontraban expuestos los distintos grupos de familias que los habitaban.  

 

Para regularizar el hábitat deficitario se opera relocalizando porciones del barrio, según las 

necesidades del tejido (por ejemplo, ensanche de un pasillo para el tendido de una red cloacal) 

y, paralelamente, y en algunos casos se realizan mejoramientos o módulos de completamiento 

en las viviendas del barrio que cumplan con condiciones adecuadas de habitabilidad. También 

se realizan obras complementarias tales como la pavimentación, iluminación y parquización de 

los espacios públicos recuperados, así como también el tendido de las redes sanitarias para 

darle servicio a la totalidad del barrio. 
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4-PROYECTOS COMPLEMENTARIOS AL CONVENIO MARCO 

Estos proyectos incluyen componentes anexos, tales como infraestructura, equipamiento y 

obras complementarias a las viviendas que no son contempladas por CM2010.  

4.1-Convenio AySA Nación 
 

Con la finalidad de prestar servicios de agua potable y cloacas a las SSHH comprometidas en 

el CM 2010 y superar los tiempos del Plan Director, el 27/04/2018 se suscribe el “Convenio de 

Cooperación y Financiación entre AySA y la Secretaría de Vivienda” para la ejecución de las 

obras detalladas a continuación, para las jurisdicciones de Alte. Brown, Lanús, Avellaneda y E. 

Echeverría. Actualmente las obras se encuentran terminadas, falta puesta en servicio 

● Red Primaria de Agua en Villa Tranquila – Alianza – Maciel, Etapa 1 y 3 (SA 70191): La 

obra se encuentra prestando servicio desde el 15 de enero del 2022. El objeto de la 

misma ha sido abastecer de cañería primaria de agua a los barrios denominados Villa 

Tranquila, Alianza y Maciel, en la zona de Dock Sud del Partido de Avellaneda. 

● Colector Villa Jardín Etapa 2 (SC 70212): La obra se encuentra en servicio desde el 

25/06/21 y completa junto al Colector Villa Jardín Etapa 1, el servicio cloacal primario 

para todo el barrio denominado “Villa Jardín” del Partido de Lanús.  

● Red Primaria Cloacal Colector Barrio Lindo (VC 70003): La obra ha provisto de red 

cloacal primaria a todo el Barrio Lindo del Municipio de Alte. Brown que consta de 573 

viviendas. 

● Obras de infraestructura cloacal para el Partido de E. Echeverría: 

- Colector, Estación de Bombeo e Impulsión Barrio Juan Pablo ll y Papa Francisco. 

- Red Primaria Colector Juan Pablo ll. 

- Red Primaria Impulsión Juan Pablo ll. 
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5-RESUMEN DE CUMPLIMIENTO A LA FECHA  

 

De las 17.771 soluciones habitacionales comprometidas en el CM 2010, se encuentran 

terminadas 5.893, mientras que los 11.878 restantes, poseen distintos grados de avance que 

se detallan a continuación: 

 

JURISDICCIÓN 
CONVENIO 

MARCO 
A FORMULAR EN FORMUL EN EJECUCIÓN TERMINADAS 

ALMIRANTE BROWN 785 184 0 573 28 

AVELLANEDA 3966 167 878 436 2485 

CABA 2527 215 666 3 1643 

ESTEBAN ECHEVERRÍA 1438 0 890 548 0 

LA MATANZA 6105 4008 1502 112 483 

LANÚS 1124 0 594 282 248 

LOMAS DE ZAMORA 1342 0 361 249 732 

MARCOS PAZ 274 0 0 0 274 

MERLO 210 79 110 21 0 

Suma total 17771 4653 5001 2224 5893 

ELABORACIÓN PROPIA, 

BASE MDTyH, ABRIL 2022 

 

26,2% 28,1% 12.5% 33,2% 
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Las nueve jurisdicciones que suscriben el CM 2010 poseen diversos resultados alcanzados 

hasta el momento, se considera que esta diferencia se funda en el contexto territorial al cual 

pertenecen. Para visualizar y analizar el estado de situación tomaremos como referencia la 

región de la Cuenca en el que se ubican, Cuenca Baja, Media o Alta, entendiendo que esta 

división se debe a cuestiones geográficas, económicas, políticas, sociales y a las diversas 

problemáticas que atraviesan, lo que nos lleva a idear y diseñar una planificación diferenciada.  

a) En la Cuenca Baja se estableció la ejecución de un total de 8.959 SSHH, y actualmente 

se encuentran terminadas 5.108 (57%). Los valores de la tabla a continuación indican 

los grados de avance: 

TABLA ACTUAL: JURISDICCIONES DE LA CUENCA BAJA 

JURISDICCIÓN 
CONVENIO 

MARCO 
A FORMULAR 

EN 

FORMUL 
EN EJEC. TERMINADAS 

AVELLANEDA 3966 167 878 436 2485 

CABA 2527 215 666 3 1643 

LANÚS 1124 0 594 282 248 

L. DE ZAMORA 1342 0 361 249 732 

Totales 8959 382 2499 970 5108 

     57% 

 

b) Asimismo, en la Cuenca Media donde se estableció la ejecución de un total de 8.538 

SSHH, actualmente se encuentran terminadas 511 (6%), quedando 8.027 (94%) por 

terminar. Los valores de la tabla a continuación indican los grados de avance: 

 
TABLA ACTUAL: JURISDICCIONES DE LA CUENCA MEDIA  

JURISDICCIÓN 
CONVENIO 

MARCO 
A FORMULAR 

EN 

FORMUL 
EN EJEC. TERMINADAS  

ALTE. BROWN 785 184 0 5731 28   

E.ECHEVERRIA 1438 0 890 548 0  

LA MATANZA 6105 4008 1502 112 483  

MERLO 210 79 110 21 0  

Totales 8538 4271 2502 1254 511  

     6%  

 

 
1 244 SH serían entregadas antes de fin de 2022 
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c) Por último, en la Cuenca Alta donde se estableció la ejecución de un total de 274 

SSHH, se ha cumplido con el 100% de lo comprometido: 

 

TABLA ACTUAL: JURISDICCIÓN CUENCA ALTA 

JURISDICCIÓN 
CONVENIO 

MARCO 
A FORMULAR 

EN 

FORMUL 
EN EJEC. TERMINADAS 

 

MARCOS PAZ 274 0 0 0 274 

 

Totales 274    274 

   100% 

 

Los cuadros que preceden a este párrafo dan cuenta de las diferentes características de cada 

tramo de Cuenca. Podríamos afirmar que Cuenca Baja, es la región con mayor densidad 

poblacional, las cuales habitan en villas y asentamientos precarios, con alto grado de 

exposición a situaciones de riesgo ambiental. Es claro que en los años transcurridos no se 

pudo arribar a un cumplimiento satisfactorio, pero los resultados alcanzados son superiores 

respecto a los de Cuenca Media. Se considera que esto se funda en la cobertura de los 

servicios de Infraestructura, ya que, en Cuenca Baja, los mismos se encuentran con un grado 

de avance de obras mayor que en las demás regiones de la Cuenca, por lo tanto, el 

cumplimiento de este tramo en lo que respecta al convenio marco tiene un horizonte posible. 

En Cuenca Alta se logró cumplir con el 100% del compromiso asumido en el CM 2010, siendo 

sólo el Municipio de Marcos Paz el que suscribe al mismo. En esta región de la Cuenca, 

claramente, la distancia temporal al acceso a los servicios de agua potable y desagües 

cloacales no constituyen hoy un impedimento dado que, debido a la densidad poblacional en 

líneas generales baja, habilita una solución sencilla de este problema. No obstante, toda acción 

a llevar a cabo en la Cuenca Alta, tienen que estar dirigidas a prevenir las situaciones críticas 

en materia de asentamiento humano y a importantes procesos de concientización y educación 

ambiental 

Claramente la situación crítica en lo que respecta al cumplimiento del CM 2010 la encontramos 

en Cuenca Media, conformadas por Municipios con grandes bolsones de pobreza, muchos 

producto de los planes de erradicación de villas, prácticas implementadas en los años 70 y 

además, donde la cobertura de infraestructura si bien se encuentra proyectada, aún no ha 

llegado, y la solución definitiva a dicha problemática, no se prevé en un futuro cercano, lo que 

lleva a diseñar soluciones provisorias, para avanzar. Otras de las problemáticas que se 
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considera de suma importancia en Cuenca Media es la falta de tierras, ya que la gran mayoría 

de los terrenos con posibles variables de factibilidad se encuentran en manos de privados. Este 

diagnóstico no pasó inadvertido a la evaluación del Juzgado quien acompañó, desde el año 

2019 con una serie de Resoluciones que habilitan a ACUMAR a abrir la estrategia de acción y 

facilitan el rearmado de actores. 

5.1-Resoluciones y marco jurídico para la ejecución del Convenio Marco  

 

A partir del año 2019, a raíz de los prolongados plazos en el cumplimiento de la manda de 

trato se ordenó a los Estados Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires que hasta tanto se dé efectivo cumplimiento con la totalidad de las 

soluciones habitacionales comprometidas en el CM 2010, debían disponer de, al menos, el 

25% de las nuevas viviendas financiadas por las Jurisdicciones, siempre y cuando cuenten con 

los servicios públicos­ para ser puestas a disposición del cumplimiento de la manda.­  

 

El 31 de mayo de 2021, a fin de generar espacios de coordinación de políticas públicas que 

permitan llevar adelante la ejecución de la sentencia de modo integral, el JFM N°2 dictó una 

resolución que faculta a ACUMAR a coordinar los planes de trabajo de los Ministerios de 

Desarrollo Social a través del RENABAP, Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de 

Desarrollo Territorial y Hábitat, a fin de articular todos los componentes necesarios para llevar 

adelante los procesos de recuperación del hábitat en los barrios afectados al CM 2010. 

 

Por último, el 16 de diciembre de 2021 el Juzgado de ejecución solicitó que la Auditoría 

General de la Nación, al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires y la Auditoría 

General de CABA que fiscalicen el efectivo cumplimiento del aporte del 25% a la causa 

Riachuelo del presupuesto destinado en cada una de las Jurisdicciones para la construcción de 

viviendas. 

 

6-PROYECCIÓN 
 

De la documentación surge que existen proyectos por 2224 soluciones habitacionales en 

ejecución con acta de inicio de obra firmada.  
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En Anexo A incorporamos el listado de obras con sus plazos de ejecución 

 

Tomamos como referencia las SSHH con acta de inicio, documento que marca el comienzo de 

las obras y el momento en el que empiezan a correr los plazos comprometidos, con la empresa 

contratista, para su finalización. De acuerdo a lo experimentado a lo largo de los años, el 

cumplimiento real de los plazos se encuentra sujeto a modificaciones relacionadas con 

situaciones imponderables de obra  

● condicionamientos climáticos  

● disponibilidad de los materiales  

● necesidad de modificaciones de proyecto 

● continuidad de las certificaciones y los desembolsos. 

Asimismo, es necesario mencionar la cadena de instituciones públicas, privadas y diversos 

actores que participan en el proceso de diseño, desarrollo de la gestión y ejecución de las 

obras, tales como ente financiador y sus áreas competentes, ente ejecutor y sus áreas 

competentes; empresas constructoras y prestadoras de servicios, los distintos Municipios, las 

comunidades y las familias. Proceso complejo que influye de forma directa en distintas 

dimensiones de una misma problemática como ser:  

 

● Problemas en los mecanismos de actualizaciones de costos. 

● Prolongación de plazos de autorización de pedidos de demasías o mayores costos. 

● Prolongaciones de plazos de plan de trabajos. 

● Adecuada inspección de la calidad de construcción, para evitar las patologías/vicios 

ocultos. Ejecución de los fondos de garantía. 

● Terminación de obras de infraestructura en los plazos adecuados para que las viviendas 

cuenten con los servicios, tanto la ejecución de redes primarias y secundarias como las 

inspecciones necesarias por parte de las empresas proveedoras a modo tal de no 

extender los plazos de obra. 

● Problemas en la gestión de tarifas sociales a largo plazo. 

 

ACUMAR informa bimestralmente al Juzgado el impacto en la programación que estas 

situaciones pueden generar para, en la medida de lo posible, anticipar desvíos en los planes de 

trabajo y postergaciones en las fechas de entrega de las viviendas. 
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Con respecto a los proyectos en formulación categoría que identifica todos aquellos proyectos 

que tienen ingreso en el MDTyH y se encuentran en evaluación o en trámite contamos con 

5001 Soluciones Habitacionales, con un horizonte de previsibilidad de ser iniciados 

 

En Anexo B Incorporamos listado de obras en formulación con su situación de gestión 

 

Cabe destacar en este caso particular que el listado de proyectos proporcionados, puede variar 

situación que iremos informando en cada ocasión presentada. 

7-APORTES COMPLEMENTARIOS DESDE ACUMAR AL CONVENIO 

MARCO 

ACUMAR financia la ejecución de obras e intervenciones estratégicas a través de convenios de 

transferencia con los municipios, que son quienes solicitan asistencia. El objetivo es promover 

proyectos que sean prioritarios y estratégicos para la resolución de los conflictos de la CMR, 

complementando objetivos propios de las jurisdicciones que se encuentran alineados con las 

misiones y funciones de ACUMAR. Las líneas de acción se enmarcan en los siguientes ejes: 

 

7.1- Adecuación de Redes 
 

Como ejemplo se puede destacar el proyecto de instalación de gas y puesta en valor en 180 

UF, en el complejo Lacarra en la CABA. La obra está actualmente contratada en forma 

combinada a dos empresas y cooperativas de trabajo para la instalación intradomiciliaria.2 

 

7.2- Mejoramientos de Viviendas 

Otro proyecto de destacar es la puesta en valor del Complejo Los Ceibos I, en el Municipio de 

La Matanza, se realizarán reparaciones en 300 UF, a fin de adecuarlas a las normas mínimas 

de habitabilidad, el proyecto se encuentra en evaluación.  

 

7.3- Espacio Público 

Tiene como objeto financiar obras que correspondan a la construcción o puesta en valor de 

espacios públicos en barrios que se encuentren dentro de la CMR. Se busca ejecutar proyectos 

 
2 EX-2021-105663690-APN-SG#ACUMAR 
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que colaboren en la constitución de espacios comunes de calidad, que garanticen el 

esparcimiento, el cuidado de la salud y las dinámicas lúdicas, en lugares donde sus propios 

habitantes los soliciten.  

 

Un ejemplo a destacar es la financiación de los denominados “nodos de intervención” son 

espacios que se repiten a lo largo del Camino de Sirga creando espacios de descanso, 

deportivos y lúdicos, enlazados con plantaciones nativas a las márgenes del río, senda 

peatonal y bicisenda. 

Consiste en 28 nodos de intervención a lo largo del Camino de Sirga del cauce principal, dicha 

intervención contribuye a la integración del río a la trama urbana, pretende recobrar la identidad 

de las familias que habitan la Cuenca, encontrando a sus márgenes como lugares de 

esparcimiento y encuentro. 

A su vez contribuye con la consolidación del camino, en el mismo se avanzó en el 

mejoramiento, ordenando el tránsito liviano, construyendo pavimento, veredas etc, según lo 

indicado en el PISA.  
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Se firmaron convenios con Avellaneda3 y CABA4, por 12 nodos cada uno los que actualmente 

se encuentran en ejecución. Un proyecto por 12 nodos en Lomas de Zamora que se encuentra 

en proceso administrativo y otro en situación de evaluación proyectual para los bordes del 

Barrio Sarmiento, en Esteban Echeverria. 

 

8-PROGRAMAS ESPECIALES- RESOLUCIONES 

8.1-PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO BARRIAL PARA LA APROPIACIÓN DEL 

HÁBITAT Y PUESTA EN VALOR DE ESPACIOS PÚBLICOS 5 

El Programa de Fortalecimiento Barrial para la apropiación del Hábitat y Puesta en Valor de 

Espacios Públicos, surge como necesidad de poner en marcha y dotar de un marco 

Institucional a dos de los proyectos que se corresponden con la línea de acción 08, del Plan 

Integral de Saneamiento Ambiental, Abordaje Social de las Relocalizaciones y Puesta en 

Valor de espacios Públicos en Villas y Asentamientos; cuyas acciones necesarias deben 

ser desplegada por la Dirección General de Gestión Política y Social, Dirección de 

Ordenamiento Territorial, Coordinación de Intervención Social. 

Es así como ACUMAR, planifica programas específicos para abordar la problemática socio 

ambiental de la cuenca, a través de la participación de los sujetos, las familias y las 

organizaciones que transitan y habitan la CMR. El impulso está dado por construir programas 

de organización a partir del fortalecimiento barrial, partiendo de los ejes que vinculan a las 

comunidades con los procesos de producción social del hábitat. Ámbito de integración, 

interacción y vinculación entre los equipos que acompañan los procesos de mudanzas con las 

familias a ser relocalizadas y con aquellos grupos de familias y de organizaciones territoriales, 

que tiendan a la transformación del hábitat. A partir de estos procesos de vinculación entre los 

equipos de trabajo, las familias y las organizaciones barriales, se hace necesario comenzar a 

trabajar la apropiación de los nuevos espacios y lugares de circulación y uso común. La 

posibilidad de autoconstruir los nuevos lugares a habitar, se conforma en un medio necesario 

 
3 EX-2021-66091673-APN-SG#ACUMAR 

 
4 EX-2021-66093473-APN-SG#ACUMAR 

 
5 Resolución 235/2021 
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para dotarlos de sentido, de apropiación, de identidad, según la impronta y el uso, que cada 

barrio, de manera participativa y colectiva elija otorgarle. 

8.2-TARIFA SOCIAL 6 

La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) definió, a través de la aprobación de la 

Resolución 71/2022, que aquellas familias enmarcadas dentro del Programa de Relocalización 

de Villas y Asentamientos Precarios sean incluidas como beneficiarias de la tarifa social. 

Estableciendo así la incorporación de las familias relocalizadas al marco de garantías del 

reconocimiento de aquellos derechos establecidos, para la inclusión en lo establecido como 

tarifa social. Lo novedoso es que la presente resolución permite que el trámite para acceder a 

dicho beneficio, será gestionado de forma colectiva en lugar de individual, en los servicios de 

luz, gas y agua para las familias que debieron ser relocalizadas por la contaminación ambiental 

de la Cuenca. En la normativa se establece que el organismo identificará a los hogares 

confeccionando un listado que luego informará a los entes regulatorios y las empresas 

prestatarias según la jurisdicción que corresponda, para que las distintas empresas de servicios 

energéticos incorporen a cada grupo familiar en el marco de la titularidad de la Tarifa Social. 

8.3-PROGRAMA DE ADECUACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS DOMICILIARIAS - 

CONEXIÓN A RED CLOACAL - 7 

La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) creó el Programa de Adecuación de 

Instalaciones Sanitarias Domiciliarias, con el fin de institucionalizar acciones tendientes a 

facilitar a las familias de la cuenca el acceso a la conexión de cloaca, lo que colabora en que 

aquellas familias enmarcadas dentro del Programa de Relocalización de Villas y Asentamientos 

Precarios sean incluidas como beneficiarias de la tarifa social. El presente programa se 

entrelaza con el “Registro de Proveedores Sociales y MiPyMES de ACUMAR,8, el cual está 

orientado a Cooperativas cuyos integrantes se encuentran en situación de vulnerabilidad social 

que se organicen en torno a la gestión del autoempleo en un marco de economía justa y 

solidaria, que realicen actividades de producción, de manufacturas o comercialización de 

bienes, obras o servicios, así como también a Proveedores MiPyME - entidades o personas 

 
6 Resolución ACUMAR 71/2022 

7 Resolución ACUMAR 73/2022 

8 Resolución ACUMAR 259/20 
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que estén incluidas en la categoría micro y pequeña empresa -, que se encuentren radicados o 

desarrollan sus actividades en el ámbito de la Cuenca Matanza Riachuelo. Convirtiéndose así 

en un programa que además de buscar una solución para aquellas familias de la cuenca que 

no consiguen conectarse a la red formal por diversos motivos, pueden realizarlo de forma 

subsidiada por ACUMAR a través de cooperativas o PyMES. 

Es decir, busca además del adecuado tratamiento de los efluentes cloacales la posibilidad de 

acompañar en iniciativas de desarrollo y emprendimientos productivos a organizaciones 

sociales de la CMR 

9-PROCESOS PARTICIPATIVOS 

9.1-MESAS DE TRABAJO  

Las Mesas de Trabajo son un espacio de participación de todos los actores involucrados en los 

procesos de relocalización y reurbanización en el marco de la Causa Mendoza, con el propósito 

de brindar información, proponer, debatir y tomar decisiones en forma colectiva. 

En tanto dispositivo de participación, requieren de un ejercicio que se construye en el tiempo y 

que madura con el trabajo continuo con la población afectada. 

La obligatoriedad de realizar Mesas de Trabajo en los procesos de relocalización y 

urbanización en el marco de la Causa Mendoza surge del marco normativo que garantiza la 

participación y el acceso a la información por parte de la ciudadanía: análisis jurídico de 

instrumentos internacionales de derechos humanos, Constitución Nacional y resoluciones 

judiciales, entre otros.  

9.1.1-CARACTERÍSTICAS 

Los participantes de las Mesas de Trabajo deberán contar en las reuniones con el 

asesoramiento jurídico, técnico y de otro tipo que consideren adecuado. 

El contenido de las deliberaciones desarrolladas en las Mesas de Trabajo será de carácter 

público. Por esto es fundamental la redacción pública y consensuada de las actas y de los 

detalles de los proyectos habitacionales. 

El responsable primario de la producción de la información a presentar en cada Mesa de 

Trabajo es el Municipio, que deberá aportar esa información de manera suficiente de acuerdo a 

la agenda de cada Mesa de Trabajo. 

Más allá de las Mesas de Trabajo, el Municipio debe diseñar un sistema que permita una 

permanente distribución de la totalidad de la información existente por vías alternativas que 
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favorezcan el acceso por parte de cualquier autorizado, en cualquier momento. Se encuentra 

explícito en el Convenio Marco 2010: Crear por acto administrativo, comisiones vecinales 

coordinadas por personal idóneo que articulan con los vecinos en todo el proceso de 

urbanización. Esto es lo que refiere el Convenio Marco en tanto Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y los Municipios de la Cuenca que suscribieron al mismo. 

El Municipio debe implementar un sistema que le permita recibir las ideas, propuestas o 

inquietudes de las familias, para analizarlas con la suficiente seriedad y dar una respuesta 

fundada a cada una. En particular, frente a la toma de decisiones vinculadas o relativas a la 

relocalización y/o urbanización (previo y post mudanza u obra), el Municipio debe exhibir sus 

propuestas a los interesados y someterlas a críticas, correcciones e incluso contrapropuestas, 

que permitan la toma de la mejor y más fundada determinación. 

Debe extremarse la simpleza en la comunicación, como forma de evitar que el exceso de datos 

técnicos o el abuso del lenguaje especializado dificulte su comprensión efectiva. 

9.1.2-PARTICIPANTES 

Por parte de los estados implicados en el CM2010: Las autoridades locales son 

responsables del cumplimiento de la manda judicial junto con ACUMAR. Las áreas locales 

deben garantizar la participación de funcionarios o carteras del gobierno que estén en 

condiciones de evacuar consultas, suministrar información y asumir compromisos. Para esto 

cada Municipio, involucra un área de su estructura de gobierno, quienes deberán tener la 

responsabilidad de impulsar dichos espacios, el involucramiento de los distintos actores que 

intervienen en las Mesas de Trabajo se da en forma articulada y acordada con las siguientes 

áreas según cada localidad:  

 

Gobierno Local  Área Involucrada  

CABA Instituto de la Vivienda (IVC) Unidad Ejecutora ACUMAR 

AVELLANEDA Secretaría de Desarrollo Territorial 

LANÚS Subsecretaría de Promoción Social 

LOMAS DE ZAMORA  

ESTEBAN Subsecretaría de Desarrollo Sostenible 
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ECHEVERRÍA 

LA MATANZA Secretaría de Planeamiento Urbano. Unidad Ejecutora 

ACUMAR 

ALMIRANTE BROWN Secretaría de Política Ambiental y Hábitat. 

 

MERLO Secretaría de Obra y Servicios Públicos 

MARCOS PAZ Cumplió con lo pactado en el Convenio Marco 2010 

  

Es así como cada administración local se encargó de asignar un área para el tratamiento del 

esquema de participación de las familias de la Cuenca a ser relocalizadas, siendo la Dirección 

de Ordenamiento Territorial de ACUMAR quien va acompañando y articulando acciones de 

planificación con cada una de ellas. A su vez dichas áreas tienen la responsabilidad de: 

“Remitir el listado de los adjudicatarios de las viviendas, a los Institutos de Vivienda de 

la Provincia de Buenos Aires para la formalización de las adjudicaciones.” A su vez este 

último, dependiente de la Provincia de Buenos Aires, tiene como misión: “Adjudicar las 

viviendas conforme los lineamientos del programa, considerando las listas de 

beneficiarios presentadas por los Municipios”. (CM 2010) 

Por parte de las familias: Poseen derecho de participación y decisiones consensuadas, todas 

las familias involucradas en los procesos de relocalización y urbanización, y sus representantes 

elegidos según los sistemas de representación que se implementen en cada barrio, no 

pudiendo las autoridades condicionar tal selección o impugnarla, así como también sesgar o 

impedir la participación de las familias involucradas. 

Por parte de los organismos de defensa pública o protección de derechos: los 

funcionarios designados por sus autoridades a tal fin, como defensorías, y organizaciones no 

gubernamentales que acompañen los procesos. 

9.1.3-TEMAS ABORDADOS 

Planificación Integral: los planes estratégicos de urbanización y/o relocalización que definen 

las soluciones habitacionales propuestas a cada villa o asentamiento, así como los planes de 

acompañamiento a las familias en los nuevos conjuntos habitacionales entregados. 
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Programa de Relocalización o etapa de Urbanización: los programas específicos generados 

para cada etapa de mudanza en el caso de relocalizaciones y para cada etapa de los proyectos 

de reurbanización.  

En el caso de las relocalizaciones, deben tratarse:  

 - Decisiones sobre las viviendas para la relocalización (localización, diseño, tipologías, 

tecnologías constructivas, espacios comunes, equipamiento comunitario, espacios comerciales 

y productivos, etc.).  

 - Criterios para la asignación de viviendas. 

 - Planificación de visitas a las nuevas viviendas. 

 - Mecanismos para garantizar el acceso a servicios de transporte, salud y educación. 

 - Mantenimiento de las nuevas viviendas una vez habitadas (cumplimiento de los plazos 

de garantía de obra, normativa consorcial si correspondiere, etc.). 

  

En el caso de las urbanizaciones, deben tratarse: 

 - Plan urbano (traza, componentes del proyecto, infraestructura, etc.). 

 - Criterios de aperturas de calle y zonas no aptas para la radicación de viviendas. 

 - Criterios de reordenamiento urbano (apertura de patios internos, densificación, etc.). 

 - Definiciones de los mejoramientos de cada vivienda para su radicación definitiva. 

 - Regularización dominial. 

 

9.2-ACTAS DE MESAS DE TRABAJO 

Cada Mesa de Trabajo cuenta con un acta que deberá ser redactada por los representantes de 

los estados locales, el acta debe ser revisada por los organismos de defensa pública, por los 

vecinos y personal de ACUMAR que estén presentes. 

El acta debe reflejar el desarrollo de la reunión, los participantes y deberá hacerse copia del 

acta firmada y presentarse en el Juzgado para su inserción en el expediente judicial, como así 

también en el barrio a relocalizar o ya relocalizado, o a urbanizar. 

9.2.1-POTENCIALIDADES 

La intervención social en los territorios implicados en la CMR no sólo garantiza el acceso a la 

información de las familias afectadas y mejora la calidad del trabajo, sino que resulta 

fundamental para la propia viabilidad de los procesos. Las decisiones sobre el hábitat deben 
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ser necesariamente consensuadas y dialogadas con sus habitantes si pretenden ser 

sustentables y sostenibles en el tiempo.  

Realizar Mesas de Trabajo en forma sostenida posibilita un mayor involucramiento de los 

actores implicados, al institucionalizarse un dispositivo de diálogo, el espacio cobra fuerza y se 

asume como el ámbito privilegiado para la toma de decisiones.  

Asimismo, son un ámbito propicio para que las distintas familias construyan un espacio de 

diálogo con funcionarios de diversas áreas municipales, organismos provinciales y nacionales, 

de este modo, se avanza en una intervención integral con los distintos niveles de gobierno. Se 

disminuye, así, la confusión en la comunicación y los rumores sobre el accionar de los diversos 

actores involucrados en el proceso, además de generar un verdadero abordaje en la 

producción social del hábitat. 

La permanencia de estos espacios, colabora en que las partes involucradas canalicen la 

información y las inquietudes en una sola vía, delimitando el encuadre en el cual el Municipio 

puede recibir las inquietudes y propuestas de las familias, facilitando el diálogo. Es importante 

destacar que los tiempos de las familias, no van de la mano de los tiempos de las instituciones, 

consideramos que sería importante revisar la periodicidad de las Mesas de Trabajo ya que los 

mismos deben pactarse a la luz de las necesidades de las partes y las posibilidades de diseños 

participativos y de transmisión de información, a la luz de la posibilidad de la planificación 

conjunta.  

 

9.2.2-AVANCES 

Desde los inicios de las Mesas de Trabajo en 2012, se han ido incorporando una mayor 

cantidad de barrios al proceso de implementación de reuniones, actualmente se llevan adelante 

en 29 barrios de la CMR. 

Estas reuniones se han ido organizando de modo tal que se garantice la participación de los 

gobiernos locales, ACUMAR, organismos defensores y vecinos afectados por el proceso. 

A partir del 19 de marzo de 2020 se suspendieron, por razones sanitarias preventivas 

adoptadas a nivel Nacional en el marco de la pandemia del Covid-19. Por tal motivo y con el fin 

de sostener la periodicidad de las mismas, a partir de una iniciativa de trabajo conjunto con la 

Coordinación de Participación Social y la Coordinación de Intervención Social, se han 

implementado Mesas de Trabajo de modo virtual, las cuales actualmente van retomando la 

modalidad presencial. 
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MESAS DE TRABAJO ACTIVAS 

Municipio Barrio 

Avellaneda Villa Inflamable  

Alte Brown Arroyo El Rey 

El Encuentro 

San Pablo 

El Trébol 

La Cumbre 

CABA Villa 21-24 

Villa 26 

Mundo Grúa I 

Mundo Grúa II 

Osvaldo Cruz 

Lamadrid 

Orma 1 

Orma 2 

Alvarado 

Esteban Echeverría Sarmiento 

La Morita  

San Ignacio 

La Matanza Las Antenas  

Los Ceibos 

Lanús B° Néstor Kirchner 
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La Maquinita 

10 de enero 

Villa Jardín (Sector 1 y 2) 

Villa Jardín (Sector 3 y 4) 

ACUBA 

FFMM 

Villa Talleres 

Lomas de Zamora Unamuno  

Total 29 Mesas de Trabajo Activas 

 

9.3-DISPOSITIVOS DE MUDANZA 

La perspectiva sostenida desde ACUMAR comprende que la modificación del hábitat propia de 

la ejecución de políticas habitacionales no implica solamente una intervención sobre los 

aspectos físicos de barrios populares y viviendas, sino que incide sobre múltiples dimensiones 

de la vida cotidiana de la población afectada y el ambiente que habitan.  

9.3.1-HABITAR ESPACIOS, CONSTRUIR CONTENIDOS, IMPREGNAR DE SIGNIFICADO 

Si bien el marco normativo quedó plasmado en la audiencia pública que se llevó a cabo en el 

2017 donde se aprobó el Protocolo para el Abordaje de Procesos de Relocalización y 

Reurbanización de Villas y Asentamientos Precarios en la Cuenca Matanza Riachuelo 9 el 

proceso de acompañamiento y ejecución, se enmarcan en el concepto de Hábitat social el cual 

se construye dentro de un contexto de diálogo entre múltiples actores, en torno al hábitat 

popular y la defensa de los derechos. En tanto surge a partir de la construcción colectiva, en un 

proceso dinámico, de diálogo y organización conjunta. 

La Producción Social del Hábitat se refiere a los procesos sociales que van más allá de la 

construcción de la vivienda, incluyen, el lugar donde uno vive, el contexto cultural y territorial, 

 
9 Resolución Presidencia ACUMAR N° 420/E 2017 
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conteniendo a los espacios del entorno tales como el barrio, la ciudad o el paraje, donde se 

priorice la autogestión, la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente.  

Habitar una casa un barrio, conlleva toda una trama de significados, procesos de 

desconstrucción y reproducción, otorgarle sentido colectivo a un espacio que nos es ajeno es 

uno de los desafíos más complejos a abordar, ya que conlleva implícito la aceptación de la 

diversidad, no únicamente el ocupar, sino que implica el desafío de tejer esa trama, que le 

otorgue sentido y dinámica a lo ya construido en una etapa anterior.  

En particular, en referencia a los procesos de relocalización llevados adelante en función del 

Convenio Marco de 2010 y a partir de las primeras experiencias desarrolladas desde 2011, se 

volvió evidente que las mudanzas son procesos críticos que no sólo implican un cambio de 

vivienda, sino que ponen en juego las prácticas cotidianas, las redes de sociabilidad, la 

identidad e historia de las personas que las transitan. Por esta razón, resultó necesario 

profundizar en el acompañamiento a la población involucrada en relocalizaciones, desde 

una política que atendiera a la complejidad del proceso en sus tres etapas: antes, 

durante y después de la mudanza.  

Considerando que la participación de las familias como unidad de gestión decisoria, donde su 

participación activa es fundamental para otorgarle sentido a lo que será su vivienda en 

particular, pero también su trama de relaciones con el nuevo barrio y la nueva comunidad a 

transitar, en el marco de una reproducción saludable y sustentable, que le otorgue sentido a lo 

nuevo. 

Es en esta línea que en la actualidad se está poniendo en práctica lo establecidos en el 

“Protocolo para el Abordaje de Procesos de Relocalización y Reurbanización de Villas y 

Asentamientos Precarios en la Cuenca Matanza Riachuelo” (Resolución Presidencia ACUMAR 

N° 420/E 2017) que refieren a una intervención integral en el territorio así como a la 

necesidad de una articulación institucional basada en un enfoque multidimensional que 

permita atender a las repercusiones del cambio de localización en las dimensiones 

sociales, culturales y económicas.  

En este sentido, se estableció un armado institucional que involucra a diversas áreas tanto de 

ACUMAR como de los Municipios con el objetivo de implementar dispositivos que acompañen 

el proceso de mudanza en todas sus etapas, promoviendo un modelo con perspectiva de 

derechos que garantice un abordaje integral y atento a las singularidades de cada grupo 
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poblacional afectado, de modo de lograr que cada relocalización contribuya a mejorar la calidad 

de vida de las familias involucradas. Así, se formuló y se continúa formulando, una serie de 

dispositivos que pueden aplicarse en cada proceso según la singularidad de cada territorio y de 

la población involucrada, adaptándose a las necesidades de cada contexto. A grandes rasgos, 

estos dispositivos involucran:  

● Un abordaje con las infancias en cada proceso se implementan actividades culturales 

y recreativas que desarrolla la Dirección de Fortalecimiento Comunitario y Promoción 

del Desarrollo, a través de la Coordinación de Patrimonio y Cultura de ACUMAR en 

conjunto con las áreas de Cultura de cada Municipio. Estas instancias permiten 

acompañar, escuchar y procesar la relocalización mediante actividades que se 

despliegan desde la etapa previa a la mudanza, por ejemplo, con la obra de teatro “Les 

narradores de la Cuenca: Preparando la mudanza”. La idea es que este sea solo el 

inicio de diversas actividades que continúan en la etapa posterior, a la mudanza con el 

objeto de generar vecindad y una apropiación del nuevo hábitat, por parte de las 

infancias que estarán también generando apropiación y sentido en el nuevo espacio.  

 
● La promoción de la gestión integral e integrada de las problemáticas de salud 

ambiental a nivel comunitario en cada barrio afectado a relocalización. En esta línea, la 

Dirección de Salud y Educación Ambiental de ACUMAR pone a disposición, según las 

necesidades que se establezcan en función de la singularidad de cada proceso, una 

serie de líneas de abordaje: la implementación de operativos de zoonosis de modo 

previo y posterior a la mudanza; la identificación casos de personas con problemáticas 

de salud que requerirán la continuidad de la atención en el nuevo hábitat; operativos de 

descacharrización acompañados de la difusión de información acerca de la 

incorporación de medidas efectivas para evitar la propagación de las enfermedades 

transmitidas por el mosquito Aedes Aegypti; la realización de talleres en los que se 

trabajan contenidos específicos relacionados con la relocalización, como por ejemplo, 

los cuidados y prevención de enfermedades zoonóticas transmitidas por plagas 

(cucarachas, roedores y alacranes), la tenencia responsable de mascotas, la prevención 

de intoxicaciones por monóxido de carbono, operativos vacunación, entre otros. Todos 

realizados junto a las áreas de salud o su correspondiente, de cada uno de los 

Municipios 
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● El abordaje comunitario de la gestión de residuos impulsado entre las áreas de 

Gestión de Residuos de cada Municipio y la Dirección de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos de ACUMAR con el objetivo de generar instancias de organización colectiva de 

la recolección de residuos con todos los actores involucrados, identificar las principales 

problemáticas que se dan en el Barrio en relación con la recolección de residuos y 

abordarlas en conjunto entre la comunidad, la jurisdicción local y ACUMAR e impulsar 

proyectos vinculados con la problemática de residuos que permitan mejorar las 

condiciones ambientales del nuevo entorno. A su vez, desde estas áreas se interviene 

en la planificación del operativo de mudanza mediante operativos previos de 

descacharreo y de desecho de objetos que no vayan a ser trasladados a la nueva 

vivienda.  

 
● El apoyo a las jurisdicciones locales en la organización y gestión del operativo de 

mudanza gestionado desde la Dirección de Ordenamiento Territorial de ACUMAR en 

articulación con el área designada como responsable del operativo en cada Municipio. 

El apoyo implica el financiamiento que requiere toda la logística de mudanza con 

camiones, canastos y con el personal para el traslado de las pertenencias de cada 

familia, así como la entrega de kits de mudanza a las familias afectadas que incluyen 

cajas, bolsas, cintas para el embalaje y los artículos de limpieza necesarios para la 

higiene en la nueva vivienda. A su vez, desde la Coordinación de Intervención Social se 

arman equipos territoriales específicos que colaboran con cada Municipio en la 

organización de los operativos y el acompañamiento de las familias durante su 

mudanza.  

 
● La puesta en valor de espacios comunes y públicos en el nuevo barrio, coordinada 

desde la Dirección de Ordenamiento Territorial, y las distintas áreas correspondientes 

en cada Municipio, con el objetivo de involucrar a la población relocalizada en la puesta 

en valor del espacio común o público a fin de facilitar procesos de organización 

comunitaria y de apropiación del nuevo hábitat. Así, mediante jornadas de puesta en 

valor del espacio común / público local que impliquen la colocación de equipamiento y/o 

el arbolado de estos espacios, se busca fortalecer un ambiente sostenible y generar 

compromisos comunitarios para el uso del espacio común / público y su 

mantenimiento. A su vez dicho proceso se lleva adelante junto a la junto a la Dirección 

de Fortalecimiento Comunitario y Promoción del Desarrollo, a través de la Coordinación 
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de Intervención Territorial, quienes colaboran en la forestación y la concientización 

acerca de la importancia de las plantas nativas en la CMR. 

En ese aspecto se acompaña este proceso verificando el avance en las obras y acompañando 

a cada grupo familiar antes, durante y luego de la mudanza, para garantizar que su adaptación 

se desarrolle en un marco de respeto por sus derechos y que se logre una adecuada 

apropiación del nuevo espacio en línea con el “Protocolo para el Abordaje de Procesos de 

Relocalización y Reurbanización de Villas y Asentamientos Precarios en la Cuenca”  

10-LOS PROYECTOS DISPARADORES DEL CAMBIO DE PARADIGMA 

10.1-CINCO CASOS SIGNIFICATIVOS 

Dos proyectos que dieron el puntapié inicial hacia la revisión del Convenio Marco son los 

barrios de ACUBA y Campito Unamuno. Ambas urbanizaciones por un lado surgen a solicitud 

de los vecinos y vecinas del barrio, barrios estructurados desde una organización territorial, con 

referentes barriales, representantes de las decisiones del barrio. Si bien aún falta mucho 

camino por recorrer, existe un horizonte claro a donde se debe llegar y qué actores tendrán que 

participar en el proceso. 

Por otro lado, y en apoyo a las solicitudes de la comunidad; ACUMAR implementó una 

estrategia de evaluación de las condiciones ambientales del suelo tanto como apoyo a los 

proyectos que se encuentran tramitando aprobaciones como para aquellos casos en los que se 

estudia la posibilidad de reurbanización in situ como alternativa a la relocalización, conforme a 

lo enunciado en el Protocolo (la relocalización como última opción). 

 

A través de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Social (DEIAyS) con el apoyo 

de la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT), se han realizado estudios en La Herradura / 

Plumerillo, que permitieron el avance del proyecto de viviendas en Lomas de Zamora y en Villa 

Inflamable (Avellaneda) y Sarmiento (Esteban Echeverría), los cuales han permitido replantear 

la estrategia hacia la reurbanización. 
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10.1.1-PROYECTO ACUBA10 

El Barrio ACUBA consiste en una villa que se ha ubicado en tierras pertenecientes entre otros a 

la Asociación de Curtidores de Buenos Aires de ahí la sigla ACUBA, en el primer cordón del 

conurbano en el Municipio de Lanús.  

Tiene una extensión aproximada de 14 ha y una población de 1200 familias conforme 

información suministrada y relevada en el año 2014 por la Subsecretaría de Hábitat de la 

Comunidad del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. 

Las familias a ser mudadas pertenecen a los sectores conocidos como ACUBA I y ACUBA II, la 

relocalización permitirá generar aperturas de calles con el fin de avanzar en el plan de 

urbanización del barrio, que se viene trabajando con diversos organismos. Es la Secretaria de 

Integración Social Urbana, quien se encuentra diseñando el abordaje integral del barrio, para 

esto se conformó una mesa de trabajo entre MDTyH, SISU y ACUMAR. Encarar el proceso de 

urbanización de estos dos barrios, aporta, la posibilidad de generar las condiciones para 

avanzar en un mediano plazo, en la mejora y ordenamiento territorial de los barrios linderos, 

Eva Perón, 10 de enero y El Gaita, ya que la infraestructura de servicios es escasa carece de 

sistema cloacal, agua de red formal y red de gas 

 

En el año 2010 a partir de la firma del Convenio Marco la villa ACUBA es incorporada dentro de 

la población a asistir. La Municipalidad de Lanús relevó 161 familias a ser relocalizadas, con el 

objetivo de reconfigurar la estructura urbana del barrio. 11 

 

La presente obra tiene como objetivo la demolición de las viviendas de las familias afectadas a 

relocalización y la apertura de 10 calles nuevas para el polígono delimitado por las siguientes 

calles: Av. Olazábal, Eva Perón, Magallanes y Av. Pellegrini, a fin de realizar un esponjamiento 

urbano con nuevas calles que posibiliten un acceso franco a las nuevas viviendas y a la 

totalidad del barrio. El proyecto contempla a posterior de la demolición, la construcción de red 

vial, red peatonal, red cloacal, red de agua potable, red de desagües pluviales, red de 

alumbrado público y un mejoramiento de la accesibilidad en los pasillos y pasajes existentes. 

Las nuevas calles permitirán cumplir con los anchos mínimos requeridos para garantizar el 

acceso de servicios y la correcta operación de los mismos por parte de los entes prestatarios. 

 
10 Legajo Exp. 52000001/2013/08 
11 Ejemplo de esponjamiento liberación de traza, familias a reurbanizar, para reconfigurar el barrio. 
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El proceso de urbanización se organiza en etapas según una lógica constructiva y tiene un 

orden organizado en etapas: esponjamiento, apertura de calles y ejecución de redes viales y de 

servicios. 

Para el inicio de la reurbanización de la villa, se encuentra en proceso constructivo un conjunto 

habitacional de 161 viviendas para la relocalización parcial de familias del barrio. Esta 

ejecución de viviendas es una herramienta puesta al servicio de la reurbanización de la villa 

ACUBA, que es el objetivo principal de la intervención. 
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En 2015 iniciaron las obras. Se trata de dos contrataciones de ejecución de viviendas divididas 

en dos etapas denominadas ACUBA I 111 viviendas y ACUBA II 50 viviendas. Ubicadas en tres 

manzanas con prototipos de viviendas individuales y “PH”. El sistema constructivo es 

CassaForma. Originalmente se preveía un espacio público dentro del conjunto habitacional.  

La empresa contratista que inició la obra estuvo a cargo de la firma DOIO Construcciones, 

responsable por la ejecución de las dos contrataciones de 50 y 111 viviendas + infraestructura 

frentista, denominadas Acuerdos o ACU 422/2015 y 448/2015.que también estaba en ese 

momento construyendo el conjunto habitacional Villa Jardín en el predio Ex FFMM. 

 

A partir de 2016 con la firma de las Resoluciones 61 y 62 del Ministerio de Vivienda se 

implementó el traspaso de fondos de Nación al Instituto de Vivienda de la Provincia de Buenos 

Aires (IVBA) y luego a los Municipios, y entre el prolongamiento del circuito de pagos y las 

dificultades administrativas de la implementación interjurisdiccional del sistema Unidad de 

Vivienda (UVI) de actualización de precios, se descontinuaron los pagos produciendo 

paralización de los trabajos. La misma estuvo detenida hasta mediados de 2017, momento en 

el que se suscribió un acuerdo de aporte complementario entre el entonces presidente del IVBA 

y el titular de la empresa DOIO.  

 

Durante el período en que la obra estuvo detenida sufrió vandalismo, a pesar de que el predio 

se encontraba vigilado por familias vecinas y personal de gendarmería. Además, durante la 

pandemia hubo varios intentos de toma de viviendas. 

 

El 12/03/2021 se sancionó la Ley 27.613 de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y 

Acceso a la Vivienda que incluye el financiamiento necesario para la reactivación de obra de 

55000 viviendas a nivel nacional, de las cuales más de 3000 corresponden al ámbito de la 

CMR. A partir de la sanción de dicha ley, las autoridades del Ministerio de Desarrollo Territorial 

y Hábitat (MDTyH) han puesto en marcha del Programa “RECONSTRUIR”, a través del cual los 

municipios presentaron las estimaciones necesarias para garantizar la terminación de las obras 

en carácter de declaración jurada y los respectivos proyectos que fueron evaluados y 

aprobados por MDTyH y una vez otorgadas las factibilidades técnicas correspondientes, se 

licitaron las obras y reinició la construcción de las viviendas. Es pertinente mencionar que el 

mecanismo de actualización de precios será el sistema UVI. 
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El Programa RECONSTRUIR en este caso no incluyó la reactivación del ACU 421/2015 que 

incluía el financiamiento de los nexos de infraestructura. En cambio, sí se incluyeron las 

reparaciones resultantes de vandalismos y adaptaciones de prototipos de viviendas para 

personas con movilidad reducida. En esta ocasión, considerando el grado de avance se 

estimaron 6 meses de obra para la finalización de 161 viviendas. 

● REINICIO DE LAS OBRA 

Si bien la obra reinició, financiada a través del Programa RECONSTRUIR, en septiembre de 

2021, durante la ejecución se fueron detectan deterioros en las instalaciones eléctricas, 

motivados por la paralización. 

Esta circunstancia más otras tareas de pintura generales, en noviembre de 2021 la 

Municipalidad en su carácter de ente ejecutor realizó un pedido de adicionales equivalente al 

50% del monto de la obra. El MDTyH resolvió financiar esas demás en paquetes de 48 

viviendas, tramos en los que se realizarán las mudanzas y las entregas parciales.  

● ENTREGA DE LAS OBRAS 

Si bien existió una línea de financiamiento (a través del ACU 421/2015 (CONVENIO AySA 

NACIÓN) que proveía de suministro tanto al barrio de origen como al conjunto habitacional 

nuevo, al reactivarse las obras mediante el Programa RECONSTRUIR, se dejó de financiar las 

obras complementarias de infraestructura 

Producto de una gestión conjunta entre MDTyH, la Municipalidad y ACUMAR, la empresa AySA 

definió priorizar la obra de nexo de agua, imprescindible para la entrega de viviendas, a 

septiembre de 2022. Dicha obra está hoy en ejecución. 

El inicio de la entrega parcial fue reprogramado a partir de septiembre de 2022. 

● CICATRIZACIÓN 

La SISU incluyo en su programación la reurbanización total del barrio ACUBA (demolición, 

ejecución de pavimento y veredas, reparación de viviendas y fachadas post demolición, tendido 

de redes de agua, cloacales, pluviales y de iluminación), en etapas cuya primera etapa 

correspondería a la cicatrización post mudanza en el Barrio de Origen. El proyecto aún está en 

evaluación por parte del equipo de SISU. 

Así mismo se ha conformado un equipo territorial con integrantes del MDTyH, SISU y 

ACUMAR, quienes están trabajando en el proceso social con el aporte del área geomática de la 

DOT. 
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10.1.2-PROYECTO CAMPITO UNAMUNO12 

El asentamiento denominado “Campito Unamuno” se sitúa en el Partido de Lomas de Zamora, 

delimitado por el arroyo Unamuno, el Camino de la Ribera, y las calles Hornos y Chivilcoy. Se 

encuentra a su vez, dividido en los barrios: “Libre Amanecer”, “Soledad”, “La Lonja”, “2 de 

Mayo”, “1º de Octubre”, “Diego A. Maradona”, “3 de Enero” y “Libertad”. 

 

Los barrios que integran el Campito Unamuno fueron conformándose de manera paulatina 

desde 1980, y una población de 7.000 familias conforme a la información suministrada en el 

año 2014 por el Ministerio Público de Defensa. 

En el año 2010 a partir de la firma del Convenio Marco, el Campito Unamuno es incorporado 

dentro de la población a asistir con el objetivo de brindar 1.342 SSHH. 

 
12 Legajo Exp. 52000001/2013/15 
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Para tal fin, el barrio está sujeto a numerosas intervenciones de reurbanización vinculadas a 

obras de infraestructuras sanitarias, eléctrica y pavimentos, mejoramientos del espacio público, 

procesos de regularización dominial (entrega de escrituras), ejecución de viviendas nuevas y 

mejoramientos de viviendas existentes, estudios de caracterización ambiental, limpieza, 

liberación de camino de sirga y mesas de trabajo. 

○ LIBERACIÓN DEL CAMINO DE SIRGA: 75 familias del Barrio Libre Amanecer 

fueron relocalizadas al conjunto de viviendas nuevas en el predio lindero al 

barrio. 

○ MEJORAMIENTOS MODULARES: se ejecutaron 657 mejoramientos de 

viviendas y 24 se encuentran en ejecución del cual se prevé su final de obra 

para octubre de 2023.  

○ PREDIO LA HERRADURA: Se encuentra en ejecución la 1º etapa de la obra de 

“La Herradura de 225 viviendas”, se prevé la terminación de las primeras 124 

viviendas para mediados del 2023. 

○ NUEVOS CONJUNTOS DE VIVIENDAS: Se iniciaron los expedientes hacia la 

firma de dos convenios nuevos de viviendas denominados: “Barrio San 

Sebastián 264 SSHH” y “Barrio Comac 243 SSHH”, ambos aledaños al Campito 

Unamuno. Los proyectos serán financiados a través del programa Casa Propia 

del MDTyH. 
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10.1.2.1-LA HERRADURA 225 VIV – OBRA EN EJECUCIÓN – 14.21% DE AVANCE 

 

 

● Infraestructura: 

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS (PROMEBA): En el 2013, el PROMEBA ejecutó 

en el barrio denominado Campito Unamuno, en la localidad de Villa Fiorito, Partido de Lomas 

de Zamora las obras de:  

■ ÁREA UNAMUNO-E1: Red de Agua, completamiento del Alumbrado, red 

de cloacas, contenedores, gas, parquización, veredas, pluviales, red vial 

con distintas soluciones de Hº Aº Avda Larrazábal, circuito de recorrido 

del colectivo o recolector de residuos en asfalto, y estabilizado iónico en 

el resto, Nexo agua. 

■ ÁREA UNAMUNO-E2: Planta de tratamiento modular de líquidos 

cloacales. 

○ RED ELÉCTRICA: La Empresa EDESUR se encuentra ejecutó una obra de 

repotenciación y mejoras en la red eléctrica que abastece al Barrio 3 de Enero, a 

efectos de optimizar la calidad del servicio y realizar las conexiones domiciliarias 

con medidor individual. En el resto de los Barrios se continúa brindando el 

servicio eléctrico a través de medidores comunitarios. A través del Programa de 
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Obras Tempranas (POT), se realizaron más de 600 conexiones intradomiciliarias 

de electricidad, con colocación de pilar eléctrico, tablero y saneamiento del 

cableado de las viviendas para el Barrio Soledad y Barrio Libre Amanecer. 

Mediante resolución solicitada al ENRE, el Barrio recibe tarifa social. 

○ RENOVACIÓN RED CLOACAL UNAMUNO: a través del acuerdo IF-2021-

42006907-APN-ENOHSA#MOP Se proyectó el reacondicionamiento y 

renovación de la red cloacal para el barrio, consiste en un sistema cloacal 

completo y beneficiará a una población de 7.960 habitantes, un crecimiento 

poblacional de 1,2 y alrededor de 1990 conexiones domiciliarias. EL proyecto ya 

fue aprobado técnicamente por AySA y actualmente el Ente Nacional de Obras 

Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) está evaluando el presupuesto para su 

financiamiento mediante el programa Argentina Hace: 

 

● Regularización Dominial: en la tabla a continuación se detalla el estado de cada uno de 

los barrios que componen el Campito Unamuno.: 
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BARRIO ETA

PA 

PROCESOS CUMPIDOS PASOS A SEGUIR 

Libertad 4-5 Terrenos escriturados (129) / Boleto 

de Compra Venta (BCV) aprobado 

(73) 

Solicitar a la Agencia de Administración de Bienes 

del Estado (AABE) que defina los criterios para la 

escrituración. 

1º de Octubre 3 BCV emitido Solicitar a la AABE la aprobación de los BCV. 

3 de Enero 2 Plano aprobado Solicitar a la AABE la cesión por parte de la Coop. 

R. Arlt y emisión de BCV a nombre de los 

habitantes actuales. 

2 de Mayo  1 Plano ejecutado Solicitar al Municipio su correspondiente 

aprobación. 

DAM 0 - La AABE debe realizar la mensura. 

La Lonja / Soledad 
/ Libre Amanecer 

0 - La AABE deberá determinar quién es el titular de 

dominio para iniciar el proceso de regularización. 

 

● Estudios de caracterización ambiental: 

Desde la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Social de ACUMAR (DEIAyS) se 

llevó a cabo una evaluación, retiro y limpieza sobre sectores específicos del predio.  

● Mesas de Trabajo 

Mensualmente la Comisión de Participación Social (CPS) lleva adelante Mesas de Trabajo de 

las que participan distintas áreas de ACUMAR según las demandas que van surgiendo. De 

estas mesas también participan los vecinos, el Municipio, Ministerio de Desarrollo Territorial y 

Hábitat, AySA, EDESUR, ENRE, la Defensoría General de la Nación y otros organismos. 

10.1.3-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA 21-24 

Se considera a esta obra de suma importancia, ya que permite generar nuevas prácticas 

institucionales, que, con el tiempo, generan nuevas normativas para la posibilidad de 

intervención en aquellos espacios que eran o son considerados como no lugares, como 
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aquellos territorios a no ser habitados. ACUMAR, a lo largo del tiempo, ha logrado abrir nuevos 

caminos, para que estos no lugares, tengan la posibilidad de transformarse, en barrios 

habitados y dotados de identidad propia.  

Como parte de los proyectos del Contrato de Préstamo 7706-AR se realizó la obra: 

“Expansión del servicio de provisión de agua potable y de recolección de desagües cloacales y 

pluviales - barrios Tres Rosas y San Blas - villa 21-24”. 

Esta obra permitió abastecer de infraestructura de agua potable y saneamiento a dos barrios de 

la villa 21-24 en Barracas. De este proyecto participaron el Banco Mundial como fuente de 

financiamiento a través de la UCGP que coordina los proyectos del préstamo para ACUMAR y 

AySA. Las obras gestionadas a partir de 2014, se comenzaron a ejecutar en 2016, la cual 

culminó en abril de 2022. 

Asimismo, cabe mencionar que durante el transcurso del proyecto, se firmó la Resolución 

26/2017 del APLA13 que permitió ampliar el alcance de las tareas de operación y 

mantenimiento por parte de la prestadora del servicio. 

OBRAS EJECUTADAS  

 

● Servicio de Agua Potable  

Red Primaria  

Red Secundaria del Barrio Tres Rosas San Blas  

 

● Servicio Desagües Cloacales  

Tiene un diseño hidráulico que permite la conducción a gravedad. La red colectora generada 

aporta sus caudales de efluentes en un único punto de vuelco, que en el caso del Barrio Tres 

Rosas es la boca registro existente en la intersección de las calles Río Cuarto y Luna. Para el 

Barrio San Blas es la boca de registro existente en Santo Domingo e Iguazú.  

Estación de Bombeo ante la imposibilidad de vuelco por gravedad del Barrio San Blas se 

instaló una estación de Bombeo Compacta de carácter provisorio, hasta la instalación de la 

definitiva 

● Servicio Desagües Pluviales  

En los pasillos más reducidos se incorporaron canaletas de desagüe (captación conducción), 

mientras que en los pasillos que lo permitían, la conducción se realizó mediante cañerías de 

PEAD y la captación por Cámara/sumidero.  

 
13 Aprobación del documento “Criterios de Intervención en Construcción de Infraestructura y Operación del Servicio de Agua y Saneamiento en 

Barrios Populares/Urbanizaciones Emergentes” elaborado por la Empresa AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA (AySA)  
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10.1.4-Villa Inflamable 14 

 

 

 
14 EXP-JUD 52000001/2013/06, CARATULADO: “ACTOR: ACUMAR S/ URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS DEMANDADO: S/ URBANIZACIÓN DE VILLAS Y 

ASENTAMIENTOS PRECARIOS - VILLA INFLAMABLE s/ CUADERNO” 
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Hacia fines de año 2020, se presentó por parte de ACUMAR, en forma conjunta con el 

Municipio de Avellaneda mediante ME-2020-00585202-APN-DOT#ACUMAR, ante el Juzgado 

Federal de Morón Nº2, una propuesta de reurbanización urbana, la misma surge a partir de un 

primer estudio de caracterización del suelo cuyos resultados arrojaron la posibilidad de 

contemplar esa posibilidad, y así dar respuesta a la demanda de las familias de quedarse en su 

lugar de origen. Con fecha enero de 2021 mediante cédula de notificación Nº 21000040557254 

el juzgado autoriza iniciar el proceso considerando compatible con los objetivos tenidos en 

mente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.  

Breve descripción de las acciones ya encaradas 

 

10.1.4.1-DIAGNÓSTICO: ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES 

● 2020-2021 se ha profundizado en un segundo estudio focalizado sobre el entorno de los 

15 puntos señalados con compuestos de interés por encima de los SSTL (niveles sitio 

específicos) que resultaban en un riesgo a la salud de los habitantes de Villa Inflamable.  

Con fecha 16/12/2021 fueron comunicados formalmente por la Dirección de Evaluación 

de Impacto Ambiental y Social de ACUMAR, los resultados de la Caracterización 

Ambiental llevada adelante durante 2017-2019 y del estudio complementario de suelo 

superficial (en el entorno de los quince puntos detallados más arriba).  

Paralelamente los trabajos de remediación resultantes del 2º Sondeo fueron realizados 

en forma conjunta con el Municipio de Avellaneda. 

● 2020-2021 ACUMAR retomó la iniciativa de implementación del Proceso APELL, 

proceso de planificación coordinado que tiene dos grandes metas paralelas y 

complementarias: 

Por una parte, intenta crear un canal de diálogo entre todas las partes interesadas sobre 

los peligros, riesgos, capacidades y planes involucrados, instando al consenso sobre las 

responsabilidades y expectativas para todos los miembros de la comunidad. Es así que 

se viene generando acuerdos institucionales entre los actores involucrados en el sector, 

y por otra parte, acuerdos internos entre las áreas de ACUMAR, ambos procesos aún 

en marcha 
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10.1.4.2-PLAN DE GESTIÓN EN CURSO. LAS OBRAS HÍDRICAS 

 

● El proyecto de reurbanización de Villa Inflamable tiene como eje rector la gestión y 

ordenamiento de los excedentes hídricos del barrio. La Coordinación del Plan de 

Manejo Hídrico del organismo en consenso con la Municipalidad ha elaborado el 

proyecto hidráulico, cuyo objetivo es evitar inundaciones y segar las lagunas. Este 

proyecto fue presentado a la Dirección Provincial de Hidráulica de la Provincia de 

Buenos Aires, encontrándose actualmente en las últimas instancias de definición y 

aprobación.15 

● De forma complementaria, desde el Municipio se están llevando a cabo obras de 

desagües pluviales que mejoran la situación actual del barrio sobre el manejo del agua 

de lluvia, como por ejemplo los desagües de la calle Ocantos y Malabia y los desagües 

calle Campana.16 

10.1.4.3-OBRAS PARA LA PROVISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CLOACAL 17 
 

● Para la regulación de la presión en el Barrio, la empresa AySA tiene prevista la 

instalación de una Cisterna, la cual se ubicará en un terreno que se encuentra en 

jurisdicción del Consorcio del Puerto Dock Sud. 

● Por otra parte, la obra de red primaria de agua, se encuentra en ejecución a través de 

AySA, y la ampliación de la red secundaria de agua potable, a través del Programa 

Agua +Trabajo. 

● Con respecto a las obras de saneamiento será necesario contar con una estación de 

bombeo cloacal para la factibilidad de vuelco y servicio, la ejecución de la planta está 

prevista por AySA. La instalación de la misma está prevista en el predio en jurisdicción 

del Consorcio del Puerto Dock Sud.  

● En lo referente a saneamiento cloacal, la red de impulsión y su colector estarán a cargo 

también de la empresa AySA, encontrándose aún en etapa de proyecto.  

 

 

 
15 Con financiamiento de ACUMAR, y será licitado y ejecutado por la Municipalidad de Avellaneda. 
16 Con financiamiento del MOP y de MDS de Nación. 
17 Ambas obras cuentan con Financiamiento de AySA 
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10.1.4.4-PROYECTOS HABITACIONALES: Viviendas nuevas y equipamiento 

comunitario 

 

Con respecto a la adquisición de terrenos para el plan el Municipio de Avellaneda ya ha 

adquirido dos terrenos y otros dos terrenos se encuentran en proceso de escrituración. 

Terrenos que darán origen al proceso de esponjamiento. 

 

El Municipio ha propuesto 4 proyectos de viviendas a licitar que, en una primera instancia, que 

contempla 214 viviendas y que oficiará de “esponjamiento” para la liberación de terrenos y 

aperturas de calles, punto de partida para lograr un desarrollo virtuoso en el camino crítico de 

articulación entre los diferentes actores en el territorio. 

10.1.4.5-INFRAESTRUCTURA VIAL 18 

 

Dentro del proceso de reurbanización, se contempla una serie de obras de magnitud para 

mejorar la conectividad de la zona. En este sentido, se llevarán a cabo las obras del Camino 

Costero tramo C, que cumplen un rol fundamental en el diseño y conectividad del Barrio. Esta 

obra, paralela a la margen izquierda del canal Sarandí, se extiende desde la bajada de la 

Autopista La Plata-Buenos Aires, hasta la calle Sargento Ponce. 

La ejecución de estas obras viales no sólo es importante para el acceso a la Planta, sino –

principalmente- para la liberación del tránsito pesado en la zona costera. Las obras cuentan 

con la No Objeción del Consejo Regional de Salvaguardas y Estándares Ambientales y 

Sociales del Banco Mundial. 

Esta breve descripción del proceso de reurbanización del Barrio Inflamable nos sumerge en un 

accionar participativo con una visión integral del Barrio contemplando todas sus aristas en lo 

que respecta a la mejora de la calidad de vida de la familia 

 

 

 

 
 

18 Financiados en partes por ACUMAR (fuente 11) y UCGP (crédito BIRF). 

 



 
 

51 
 

10.1.5-BARRIO SARMIENTO 

 

 

Otro proceso virtuoso resultante de las mesas de trabajo participativas es el caso del Barrio 

Sarmiento. El mismo se encontraba previsto para ser relocalizado al Conjunto Habitacional 

Juan Pablo II en el Convenio Marco 2010. A partir del vínculo generado a través de las mesas 

de trabajo, las familias del barrio pudieron expresar su disconformidad a ser trasladadas a otro 

barrio por lo que desde la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Social de ACUMAR 

se elaboró el pliego de especificaciones técnicas de un estudio de caracterización del sitio que 

permitiera analizar si las condiciones ambientales del predio implican necesariamente la 

relocalización del barrio. A fines del 2020 se realizó una presentación a la comunidad de los 

resultados finales del estudio, una de las conclusiones principales establece que no se 

requerían medidas correctivas ya que la calidad de los suelos en el SITIO, es compatible con el 

uso habitacional existente. 

Los resultados del estudio dan cuenta de la posibilidad de que el barrio quede asentado en su 

lugar de origen, por lo cual se inicia una etapa de trabajo vinculada a la consolidación del 

barrio.  

Las Mesas de Trabajo son actualmente el espacio de articulación entre ACUMAR, la 

Defensoría General de la Nación, el Municipio de Esteban Echeverría y la comisión vecinal. En 

ellas se plantean los conflictos que atraviesa el barrio, pensando estrategias de articulación 

para su solución. De esta manera, se proyectó e implementó el Plan de Contingencia de Agua, 
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que permite abordar provisoriamente la escasez de agua en el barrio. En este convenio, 

ACUMAR financió las bases, AySA proveyó nueve tanques de tres mil litros, y el Municipio se 

encargó de la ejecución. Actualmente el sistema se encuentra en funcionamiento. 

Otros dos proyectos que se encuentran en elaboración son el Proyecto Hídrico del Barrio (en 

vínculo Municipio-ACUMAR) y el Proyecto de Camino de Sirga (en vinculación Ministerio de 

Obras Públicas-ACUMAR-Municipio). 

El Proyecto Hídrico, busca consolidar intervenciones que mejoren las condiciones de 

escurrimiento del Barrio. Se encuentra en elaboración, buscando vincularse con el proyecto de 

mayor escala que desarrolló el municipio para el sector.  

El proyecto para el Camino de Sirga consiste en la consolidación del frente urbano del Barrio 

hasta Ruta 4, mediante la construcción del camino, la creación de una serie de plazoletas, 

consensuadas a través de la mesa de trabajo vigente, una nueva costanera con equipamientos 

de uso público, y un tratamiento al zanjón que limita el frente del barrio hacia la sirga.  

 

11-DIAGNÓSTICO 

Las políticas de relocalización en la Cuenca 
 

“En el Área Metropolitana de Buenos Aires asistimos con mayor frecuencia a políticas de 

relocalización de villas y asentamientos que suponen la mudanza de familias que habitan 

espacios urbanos informales a complejos habitacionales de viviendas en propiedad horizontal. 

Si bien este cambio puede implicar una mejora en las condiciones espaciales y físico 

constructivas, el cambio de hábitat genera impactos en las prácticas cotidianas y en el 

despliegue del habitar de sus nuevos residentes. Se pone de relieve así una tensión entre las 

nuevas exigencias que supone el hábitat formal con las disposiciones del habitus de las 

familias que forjaron sus prácticas sociales, culturales y económicas en el hábitat informal 

(Demoy y Ferme, 2010, 2011) 

 

En primer lugar, nos resulta imperativo reconocer el criterio virtuoso con que se encararon las 

operatorias de Inflamable y Barrio Sarmiento, como impulsoras de un nuevo paradigma. El 

reconocimiento ambiental de los verdaderos problemas, ya que las pautas para su remediación 

son el primer eslabón en la cadena de propuestas para lo que se viene.  
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Una vez determinada la calidad del suelo es imprescindible sincronizar las operatorias con la 

llegada de los servicios de agua y cloaca, de forma de garantizar que los terrenos van a contar 

en el mediano plazo con la provisión, con estas acciones podemos dar un marco de 

previsibilidad que nos permite encuadrarlo en una operatoria.  

Desarrollar un programa de reintegración urbana y social implica revertir el deterioro pero 

también reinterpretar el convenio marco y el PISA, entendiendo que no solo con 

relocalizaciones se cumplen los compromisos del PISA, muy por el contrario si no se atiende la 

incorporación al tejido formal que no queda completamente lograda con las “cicatrizaciones” 

estos espacios intersticiales siguen siendo parte de un limbo urbanístico y se vuelven a ocupar 

informalmente para seguir contribuyendo a la contaminación.  

12-PROPUESTA 

La propuesta surge del trabajo coordinado con AySA, MDT (Ministerio de Desarrollo Territorial 

y Hábitat) y SISU ( Secretaria de Integración Socio Urbana) y ACUMAR en base a las acciones 

territoriales que tienen en ejecución y/o prontos a iniciar los organismos Nacionales 

mencionados. 

En consonancia con lo descrito en el capítulo Resumen de Cumplimiento a la fecha, más 

precisamente poniendo foco en la columna  de Proyectos a Formular, y sumado a las 

experiencias recorridas y por recorrer entendemos que desde la territorialidad es necesario 

iniciar un proceso de cambio, en relación a la estrategia de cumplimiento del mismo. 

Está claro que estos procesos que en varias oportunidades denominamos virtuosos, llevan 

un tiempo de desarrollo en los procesos participativos y en la articulación con diferentes actores 

gubernamentales, pero estamos convencidos que son absolutamente necesarios para lograr 

soluciones intermedias, a corto, mediano y largo plazo. Situación que da respuesta a las 

comunidades organizadas, con el fin de ser parte del proceso de transformación de su propio 

barrio, lo que permite manejar expectativas y lograr la apropiación de su hábitat. Asimismo, 

una planificación integrada entre diversos actores ya sean las familias que habitan los 

territorios, las organizaciones o las distintas dependencias del estado, permiten generar un 

determinado polígono real en el territorio y no llevado a cabo desde un gabinete técnico, la 

intervención de forma conjunta permite obtener un mejor resultado, sin importar de qué sector 

haya surgido la mejor propuesta para avanzar cumplimiento de los derechos conquistados por 

parte de los habitantes de la Cuenca Matanza Riachuelo. 
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Del análisis surge que el sector con menor avance a la fecha es la cuenca media. Esto 

responde a las condiciones del territorio: extensa superficie, mayor cantidad de población e 

importantes bolsones de pobreza. Es necesario, entonces, un cambio de estrategia para 

alcanzar lo comprometido: reurbanizaciones integrales, regularización dominial, provisión de 

servicios básicos y mejoramientos viviendas recuperables con el equipamiento necesario, para 

impactar positivamente en la calidad de vida de su población.  

 

En el gráfico puede observarse que la mayor cantidad de soluciones habitacionales pendientes 

son de la cuenca media. El mayor peso de cuenca media es de La Matanza con alrededor de 

un 70 % de soluciones habitacionales comprometidas. Como hemos mencionado esto se debe 

a una mayor complejidad para acceder a tierra con factibilidad de infraestructura y apta para 

construir viviendas. 
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El resto de compromisos de cuenca media incluyen a Almirante Brown, Esteban Echeverría y 

Merlo. 

 

Se puede visualizar que con los proyectos en ejecución y en formulación en MDTyH, las 

urbanizaciones de Villa Inflamable y del Barrio Sarmiento, nos permite pensar en un horizonte 

posible para su cumplimiento. 

Describimos a continuación un breve resumen de la metodología aplicada para la ponderación 

de los barrios UREM intervenidos con por lo menos una acción del Estado Nacional o 

Provincia, en estos casos SISU, MDTyH, en cruce con el radio servido de AySA. 

 

12.1-PROPUESTA METODOLÓGICA 

La propuesta metodológica aplicable a todos lo Municipios de la Cuenca está en este caso 

centrada en la Cuenca Media donde consideramos aplicarla como ejemplo al Municipio de La 

Matanza. 

PRIORIZACIÓN DE INTERVENCIÓN URBANA – PONDERACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE 

BARRIOS 

A partir del análisis de una serie de variables seleccionadas, se establece una escala de 

priorización y prefactibilidad de abordaje de soluciones habitacionales en un barrio determinado 
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por sobre otro. Para ello se analizaron y ponderaron las intervenciones previstas en las UREM 

por parte de SISU y MDTyH, la tipología de los barrios, la situación dominial, el alcance, 

existente y proyectado, de las redes de agua potable y saneamiento cloacal, inundabilidad y el 

uso legal del suelo donde se encuentran emplazados los mencionados barrios de interés. 

Descripción de variables:  

· INUNDABILIDAD: 

Se consideró el Riesgo de inundación en situación actual y con reservorios, para una 
recurrencia de 10 años. Fuente: Consultora Serman (plan de contingencia 2018). 

· TIPOLOGÍA: 

Se utilizaron las clasificaciones establecidas para las Urbanizaciones Emergentes (UREM). 
Fuente: ACUMAR 

· SITUACIÓN DOMINIAL 

Se consultó la información publicada por la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad de la 
Provincia de Buenos Aires, en el servicio wms publicado en IDERA. Fuente: IDEHAB 

· INTERVENCIÓN SISU 

Obras e intervenciones previstas por el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Secretaría 
de Integración Socio Urbana (SISU) 

· INTERVENCIÓN MDTyH 

Obras e intervenciones previstas por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat en el 
Municipio de La Matanza. 

· RED DE AGUA 

Área de cobertura y de expansión del servicio de red de agua potable, según el Plan Director 
de AySA. Fuente: AySA. Proyectos y obras. Año 2021. 

· SANEAMIENTO CLOACAL 

Área de cobertura y de expansión del servicio de saneamiento cloacal, según el Plan Director 
de AySA. Fuente: AySA. Proyectos y obras. Año 2021. 

· USO LEGAL DEL SUELO 

Se consultó la información publicada por la Dirección de Ordenamiento Urbano y Territorial de 
la Provincia de Buenos Aires, en el servicio wms publicado en IDERA. Fuente: URBASIG 

· CONVENIO MARCO 2010 
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Soluciones habitacionales previstas en el Convenio Marco firmado el año 2010. Integración de 
variables: 

PREFACTIBILIDAD DE INTERVENCIÓN: P_INUND + P_TIPO + P_DOMINIO + P_INT_SISU + 
P_INT_MTZ + P_R_AGUA + P_R_ CLOACA + P_SUELO + P_CM  

Donde: 

· P_INUND: INUNDABILIDAD 

· P_TIPO: TIPOLOGÍA 

· P_DOMINIO: DOMINIO 

· P_INT_SISU: INTERVENCIÓN SISU 

· P_INT_MTZ: INTERVENCIÓN MDTyH 

· P_R_AGUA: RED DE AGUA 

· P_R_CLOACA: RED CLOACAL 

· P_SUELO: USO LEGAL DEL SUELO 

· P_CM: CONVENIO MARCO 2010 

  
RESULTADOS OBTENIDOS 
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- Mapa 1: Niveles de prefactibilidad en el Partido de La Matanza y cobertura del 

servicio de red de agua. 

 

 

Elaboración: DOT, 2022. 
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- Mapa 2: Niveles de prefactibilidad en el Partido de La Matanza y cobertura de 

saneamiento cloacal. 

 

 

Elaboración: DOT, 2022 

 

A partir de reuniones mantenidas con MDTyH, SISU y AySA (Organismos con mayor 

presencia territorial en la Cuenca) fue consensuada la idea de tener un mapeo de aquellos 

barrios, RENABAP y MDTyH, con por lo menos un proyecto en ejecución o a ejecutar con el 

fin de cumplir en primera instancia con lo comprometido en el CM 2010. 

Los listados remitidos por los organismos fueron mapeados y cruzados con las zonas de 

prefactibilidad de agua y cloaca proporcionadas por AySA. Asimismo, se instrumentaron 
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una serie de variables19 con un índice de ponderación, que dieron como resultado los 

Mapas 1 y 2 de prefactibilidad de agua y cloaca.20 

Claramente estos resultados son provisorios y requerirán el feedback de los organismos 

participantes y que AySA focalice la información en una serie de barrios ya definidos 

indicando lo siguiente: 

 

1) Fecha aproximada de factibilidad de servicio. 

2) Si lo programado se puede adelantar con un pequeño cambio en su plan director. 

3) O, de ser necesario, qué obras transitorias se requerirán hasta la llegada de la 

factibilidad definitiva. 

 

La selección de los barrios a urbanizar estará a cargo del Municipio y el financiamiento, a 

cargo de los Organismos que formen parte de estos acuerdos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 páginas 51 y 52 
20 La metodología de análisis se encuentra en elaboración y está siendo evaluada, si bien el Municipio de La Matanza recibió un 

primer avance de la misma, aún el proceso está en elaboración 
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12.2-CAMINO CRÍTICO       

 

_______________ ACCIONES REALIZADAS 

—--------------------- ACTUALMENTE  

………………………….. SEGUNDA ETAPA 

El cuadro precedente detalla las acciones realizadas desde ACUMAR en forma conjunta con 

MDTyH, SISU, AySA y el Municipio de La Matanza  

1- Puesta en común de las acciones territoriales de cada organismo nacional 

2-Elaboración de la Propuesta Metodológica 

3-Puesta en común con El Municipio 

4-Selección de Barrios por parte del Municipio 

5-Retorna la consulta al grupo de Gestión 

6-AySA pone en conocimiento la fecha cierta de factibilidad del servicio e informa posibles 

soluciones en caso que la cobertura no sea inmediata, 
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7-ACUMAR junto al Municipio y lo organismos gestionan los fondos necesarios para 

acceder a la dotación de servicios si fuera necesario 

8-Inicio del proceso de planificación 

Actualmente nos encontramos en el planteo metodológico de análisis de variables para 

proveer de este insumo al Municipio. 

Por otro lado, nos encontramos, además, en reuniones de trabajo con AySA abordando el 

tema de la posibilidad de cobertura que puede brindar la planta de tratamiento de 

Laferrere, licitada, con un posible horizonte en el tiempo, para comenzar a diseñar qué tipo 

de solución en el mientras tanto se podrá abordar para la selección de los barrios posibles 

de incorporar a CM 2010. 

Mientras tanto mantenemos vínculo con el Municipio de La Matanza, para poner a 

disposición la propuesta.  
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ANEXO A 
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ANEXO B 

 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

 
Hoja Adicional de Firmas

Informe gráfico
 

Número: 
 

 
Referencia: ANEXO I - DOCUMENTO AUDIENCIA PÚBLICA

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 65 pagina/s.
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