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OBRA: “NUEVO PUERTO ITA IBATÉ” – 
 

ITA IBATÉ - PROVINCIA DE CORRIENTES" 
 
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES 

I N D I C E 
 

 

1 LLAMADO A  LICITACIÓN 

2 OBJETO 

3 TERMINOLOGÍA 

4 ORDEN DE PRELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

5 PRESUPUESTO OFICIAL 

6 PLAZO DE EJECUCIÓN 

7 LUGAR Y FECHA DE APERTURA 

8 CONSULTA Y OBTENCIÓN DE PLIEGOS 

9 ACLARACIONES Y/O CONSULTAS 

10 DOMICILIO 

11 JURISDICCIÓN 

12 SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

13 CONOCIMIENTO DE LOS ANTECEDENTES NECESARIOS PARA    

CONSTRUIR LA OBRA.  

14 CAPACIDAD CIVIL 

15 CAPACIDAD ECONÓMICO - FINANCIERA 

16 CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN. 

17 CAPACIDAD TÉCNICA 

18 PROPUESTAS 

18.1 CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

18.2 MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS 

18.3 GARANTÍA DE OFERTA 
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18.4 PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

18.5 PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

18.5.1 FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 

18.5.2 CONTENIDO DEL SOBRE ÚNICO 

18.5.3 INADMISIBILIDAD DE OFERTAS. 

18.6 VISTA DE LAS ACTUACIONES   

18.7 PRESENTACIÓN DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS CONJUNTAMENTE 

CON LA PROPUESTA   

18.8    VIGENCIA DE PRECIOS 

19       APERTURA, CALIFICACIÓN Y PREADJUDICACIÓN 

19.1    APERTURA DE LA LICITACIÓN 

19.2 EVALUACIÓN DE LOS PROPONENTES 

19.3    CRITERIOS PARA LA PREADJUDICACIÓN 

19.4   DICTAMEN DE PREADJUDICACIÓN 

19.5 LICITACIÓN DESIERTA O FRACASADA 

20 IMPUGNACIONES 

21 ADJUDICACIÓN 

22 CONTRATO 

22.1 REQUISITOS PARA LA FORMALIZACION DEL CONTRATO 

22.2 FIRMA DE LA CONTRATA 

22.3 DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO 

22.4 DEVOLUCIÓN DE OFERTAS Y DE GARANTÍAS DE OFERTAS. 

23 INICIACIÓN, PLANES DE TRABAJOS E INVERSIONES, PLAZOS, 

MULTAS Y SANCIONES 

23.1 INICIACIÓN DE LA OBRA 

23.2 PLAZO 

23.3 PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES 

23.4 APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES DEFINITIVO 

23.5 RITMO DE INVERSIONES 

23.6 AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES 

23.7 PRÓRROGA DEL PLAZO PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
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23.8 DE LAS DEMORAS 

23.9 SANCIONES 

23.9.1 APERCIBIMIENTO 

23.9.2 SUSPENSIÓN 

23.9.3 MULTAS 

23.9.4 APLICACIÓN DE LAS MULTAS 

24 EJECUCIÓN 

24.1 PROYECTO EJECUTIVO E INGENIERÍA DE DETALLE 

24.2 DE LA EJECUCIÓN 

24.3 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN 

24.4 ALINEACIÓN Y NIVELES 

24.5 MATERIALES 

24.5.1 ACOPIO DE MATERIALES 

24.5.2 ABASTECIMIENTO DE MATERIALES, ENSERES Y MÉTODOS 

24.5.3 PROVISIÓN DE MATERIALES Y ENSERES POR EL COMITENTE 

24.5.4 TRABAJOS NO AJUSTADOS AL CONTRATO 

24.5.5  ACEPTACIÓN O RECHAZO DE TRABAJOS Y/O MATERIALES 

24.5.6  ENSAYOS Y PRUEBAS DE MATERIALES 

24.5.7  VICIOS DE LOS MATERIALES Y OBRAS 

24.6  RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS 

24.7  IDONEIDAD DE OPERARIOS Y CANTIDAD 

24.8  PARTE MENSUAL 

24.9  ADMISIÓN DE OBREROS 

24.10  VIGILANCIA Y ALUMBRADO 

24.11  CERCO,  CARTEL DE OBRA y CARTEL DE INFORMACIÓN 

24.12  OBRADOR - CONSTRUCCIONES PROVISORIAS 

24.13  LIMPIEZA DE OBRA 

24.14  REPLANTEO 

24.15  DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 

24.16  CONEXIONES CON REDES EXTERNAS 

24.17  UNIÓN DE LAS OBRAS NUEVAS CON OTRAS EXISTENTES 
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24.18  ANDAMIOS Y ESCALERAS 

24.19 AGUA, ENERGÍA ELÉCTRICA Y FUERZA MOTRIZ PARA LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA 

24.20  TASAS, IMPUESTOS Y DERECHOS 

24.21  SISTEMAS PATENTADOS 

24.22   YACIMIENTOS 

24.23 PLANOS 

24.24 SEGURIDAD, HIGIENE Y ACCIDENTES DE TRABAJO – PROTECCIÓN 

DEL MEDIO   AMBIENTE 

25 RESPONSABILIDADES 

25.1 DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

25.1.1 INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

25.1.2 RESPONSABILIDAD LEGAL 

25.2 DE LA RESPONSABILIDAD TÉCNICA DEL CONTRATISTA 

25.2.1 CONTRALOR DE OBRA 

25.2.2 RESPONSABILIDADES TÉCNICAS 

25.3 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES 

25.4 SALARIOS 

25.5 CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES 

25.6 RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS 

25.7 DAÑOS A PERSONAS Y A PROPIEDADES 

25.8 PERJUICIOS POR INCENDIO 

25.9 GARANTÍA DE MATERIALES Y TRABAJOS 

25.10 SEGUROS 

25.11 ACTOS DE INDISCIPLINA 

26 CONTROL DE LA OBRA 

26.1 DIRECCIÓN DE OBRA E INSPECCIÓN DE OBRA 

26.2 INSPECCIONES EN TALLERES 

26.3 INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

26.4 REPRESENTANTE TÉCNICO DEL CONTRATISTA 

26.5 ORDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO 
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26.6 ÓRDENES DE SERVICIO 

26.7 NOTAS DE PEDIDO 

26.8 VALIDEZ DE LAS ÓRDENES DE SERVICIO Y DE LAS NOTAS DE 

PEDIDO 

26.9 INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA E INSPECCIÓN 

26.10 NEGATIVA AL ACTA DE MEDICIÓN 

26.11 CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE DEBAN QUEDAR OCULTOS 

26.12 PERMANENCIA DE DOCUMENTACIÓN EN OBRA 

26.13 COMODIDADES Y MOVILIDAD PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA E 

INSPECCIÓN 

26.13.1 VEHÍCULO PARA LA INSPECCIÓN 

26.13.2 EQUIPAMIENTO PARA OFICINA DE INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN DE 

OBRA 

26.14  VISTAS DE LA OBRA 

26.15  INTERPRETACIÓN DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES 

26.16  ERRORES EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA OFICIAL 

26.17  MATERIALES, PROVISIONES, APROBACIONES, ENSAYOS Y 

PRUEBAS 

26.18  SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS 

26.19  RECLAMACIONES 

27  PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y LA 

INGENIERÍA  DE     DETALLE            

28 CONDICIONES CLIMÁTICAS 

29 FORMAS DE MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO 

29.1 NORMAS PARA LA MEDICIÓN 

29.2 MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS 

29.3 CERTIFICADO DE OBRA 

29.4 PAGO DE CERTIFICADOS 

29.5 FONDO DE REPARO 

29.6 INTERESES POR RETARDO 

30 ANTICIPO FINANCIERO 
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31 RECEPCIÓN 

31.1 RECEPCIÓN PROVISORIA 

31.2    PLAZO DE GARANTÍA 

31.3    PLANOS CONFORME A OBRA Y CERTIFICADOS DE HABILITACIÓN 

31.4    RECEPCIÓN DEFINITIVA 

31.5  DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CONTRATO Y DEL FONDO DE 

REPARO 

31.6     RESPONSABILIDAD POSTERIOR A LA RECEPCIÓN 

31.7.    MENSURA 

32       RESCISIÓN DEL CONTRATO 

32.1  RESCISIÓN 

32.2     NOTIFICACIONES RECÍPROCAS  

32.3     TOMA DE POSESIÓN E INVENTARIO  

32.4     LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS  

32.5     AVALÚO  

33        DERECHO DE RETENCIÓN.  

34        REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A FORMULARIO OFICIAL DE LA PROPUESTA 
 

ANEXO B  DATOS EMPRESARIOS. 

 

ANEXO C  ANTECEDENTES ECONÓMICO-FINANCIEROS. 

 

ANEXO D  ANTECEDENTES TÉCNICO-EMPRESARIOS. 

 

ANEXO E  DECLARACIÓN JURADA DE VISITA AL LUGAR DE OBRA 

 

ANEXO F  NOMINA DEL PLANTEL DE PERSONAL 

 

ANEXO G  PLANILLAS MODELO DE ANÁLISIS DE PRECIOS 

 

ANEXO H  COEFICIENTE DE RESUMEN O DE PASO 

 

ANEXO I  PLANILLA DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS A AFECTAR A LA 

OBRA 

 

ANEXO J  COMPRE TRABAJO ARGENTINO 

 

ANEXO K  PLANILLA DE COTIZACIÓN 

 

ANEXO L ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN DE INSUMOS PRINCIPALES  

y  FUENTES DE  INFORMACIÓN DE PRECIOS  
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PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES 

 
 
1.  LLAMADO A  LICITACIÓN 
El procedimiento de selección utilizado para la contratación de la Obra “NUEVO 
PUERTO ITA IBATÉ” - ITA IBATÉ - PROVINCIA DE CORRIENTES”,  será el de 

Licitación Pública Nacional. 

 
2.  OBJETO 
El objeto de la presente Licitación es contratar la construcción, la elaboración del 

Proyecto Ejecutivo y la Ingeniería de Detalle, la provisión de materiales, insumos, 

equipos, elementos, mano de obra y todo cuanto fuere necesario para la 
ejecución de la Obra: “NUEVO PUERTO ITA IBATÉ” - ITA IBATÉ - PROVINCIA 
DE CORRIENTES. 
 
3.  TERMINOLOGÍA  
A los efectos de su aplicación en la presente Licitación, y en todo otro documento 

contractual de la obra, se emplearán las siguientes denominaciones: 

PLIEGO DE LICITACIÓN: Documentación legal y técnica que rige el presente 

llamado a licitación, apertura de ofertas, adjudicación de la licitación, y, junto con 

el Contrato, la ejecución de la obra.  El mismo está compuesto por el Pliego de 

Cláusulas Generales, el Pliego de Cláusulas Particulares, la Memoria Descriptiva, 

el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, el Pliego de Especificaciones 

Técnicas Particulares, los Planos y Anexos, y Circulares Aclaratorias emitidas por 

el COMITENTE durante el período del llamado, previo a la apertura de las ofertas. 

ESTADO: ESTADO NACIONAL. 

COMITENTE: SECRETARÍA DE OBRAS DE TRANSPORTE.  

DIRECCIÓN DE OBRA: SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS 

NAVEGABLES. 

SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES (SSPyVN): Organismo 

que se encarga de la inspección, el seguimiento, el control de la ejecución de las 
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obras, y en general de la DIRECCIÓN DE LA OBRA, en representación del 

COMITENTE en todo lo que se refiere al contrato de ejecución de las obras 

licitadas. 

INSPECCIÓN DE OBRA: Será a cargo de la SSPyVN o quien ésta designe. 

OBRA: Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalle, construcción, provisión de 

infraestructura, equipamiento y puesta en servicio de los trabajos y tareas 

licitadas. 

ACLARACIONES: manifestaciones del Comitente, emitidas mediante Circulares 

con y sin consulta, en relación al contenido de la documentación licitatoria. 
 
4. ORDEN DE PRELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
a) En caso de la interpretación de la documentación contractual sobre aspectos 

administrativo - legales para la ejecución del Contrato, se tomará el siguiente 

orden de prelación: 

I. Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y sus modificatorias y complementarias y,  en 

lo pertinente, el Decreto Nº 1023 de fecha 16 de agosto de 2001 y sus 

modificatorios.  

II. Pliego de Cláusulas Generales. 

III. Pliego de Cláusulas Particulares y Circulares aclaratorias. 

IV. Pliego de Especificaciones Técnicas. 

V. Contrato. 

VI. Planos Generales y Planillas. 

VII. Planos de Detalle. 

Planos: en caso de discrepancias entre la dimensión apreciada a escala y la 

expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última. 

En caso de discrepancias entre una cifra expresada en números y la expresada 

en letras, prevalecerá esta última. 

b) En caso de divergencia sobre la interpretación de aspectos ingenieriles, de 

especificaciones técnicas, dimensiones o cantidades, para la interpretación y 

ejecución del Contrato se tomará el siguiente orden de prelación: 
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Aclaraciones y comunicaciones de orden técnico previas a la apertura de la 

Licitación.  

Texto del listado de ítems o partidas de la Planilla de Cotización de las Obras, que 

figure en el Pliego de Licitación, o que haya sido aceptado por el COMITENTE en 

caso de haberse adjudicado una variante o alternativa que no poseía listado de 

partidas o ítems, incluyendo los cómputos respectivos en cada caso. Esto 

equivale a la Oferta del CONTRATISTA aceptada por el COMITENTE. 

Planos de detalle de la Licitación y/o de construcción aprobados por el 

COMITENTE, según corresponda.   

Planos generales de la Licitación y/o de construcción aprobados por el 

COMITENTE, según corresponda.  

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de la Licitación.  

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Licitación.  

Memoria Descriptiva de la Licitación, correspondiente a la obra a ejecutar. 

Documentación técnica ANEXA.  

Asimismo tendrán prelación las notas y observaciones escritas en los planos y 

planillas sobre lo demás representado o escrito en los mismos, y las dimensiones 

acotadas o escritas en los planos sobre lo representado a escala. 
 
5.  PRESUPUESTO OFICIAL  
El Presupuesto Oficial de la presente Licitación asciende a la suma de: PESOS 
TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES ($ 331.000.000,00) Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) incluido. 

 
6.  PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo de ejecución de la Obra licitada por el presente llamado será de 
CATORCE (14) MESES contados a partir de la firma del Acta de Iniciación de 

Obra. 

Para la ejecución de la obra deberán considerarse los plazos parciales 

establecidos en este Pliego. 
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 7. LUGAR Y FECHA DE  APERTURA 
La  apertura  de propuestas  se  efectuará en sede del MINISTERIO DE 

TRANSPORTE en lugar, fecha y hora que se determinará y comunicará en la 

respectiva convocatoria. 

 
8.  CONSULTA DE PLIEGOS Y OBTENCIÓN DE PLIEGOS 
Los pliegos y toda la documentación que integra las bases de la licitación podrán  

consultarse y/o retirare en el sector que se determine en la respectiva 

convocatoria. 

Los interesados podrán acceder por vía electrónica y obtener en forma gratuita   

toda la documentación licitatoria. El comitente no exigirá ningún comprobante de 

adquisición de pliegos, siendo suficiente la presentación en la Licitación del 

ejemplar obtenido en el modo indicado. La mera presentación de la oferta 

implicará el conocimiento de las bases y condiciones y el sometimiento voluntario 

a todo lo establecido en ellas. 
 
9. ACLARACIONES Y/O CONSULTAS 
Las consultas que los interesados consideren necesarias, deberán ser formuladas 

por escrito y en soporte digital hasta DIEZ (10) días hábiles administrativos 

previos a la fecha de apertura de las Propuestas, en el lugar y horario que se 

determine en la convocatoria, con firma del oferente o su representante legal y 

deberán hacer concreta referencia a los puntos a aclarar. 

No serán consideradas válidas aquellas que no cumplan con estos requisitos. 

El Licitante evacuará las consultas por medio de Circulares Con Consulta y/o 

formulará aclaraciones de oficio que considere correspondientes por medio de 

Circulares Sin Consulta, hasta CINCO (5) días hábiles administrativos, previos a 

la citada fecha. 

Las respuestas y/o aclaraciones de oficio del Licitante serán publicadas  en el 

Boletín Oficial de la República Argentina y en los sitios web que se indiquen en la 

convocatoria. 

La Circulares emitidas formarán parte de los documentos contractuales. 
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Los interesados y oferentes deberán verificar diariamente en el Boletín Oficial de 

la República Argentina y en los sitios web que se indiquen en la convocatoria si se 

han emitido Circulares, no pudiendo excusarse de su aplicación y vigencia. En 

consecuencia, los Oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el 

desconocimiento del contenido de las Circulares publicadas en los medios 

indicados. 
 
10.  DOMICILIO 
El proponente constituirá domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Asimismo deberá constituir obligatoriamente un domicilio electrónico bajo 

declaración jurada, donde serán válidas las notificaciones correspondientes. 

 
11.  JURISDICCIÓN 
Los interesados, oferentes, adjudicatarios y contratista se someten para la 

resolución de toda cuestión vinculada a la interpretación, aplicación o ejecución 

de las obligaciones emanadas de la presente licitación, a la jurisdicción de los 

Tribunales Contencioso Administrativo Federal, con sede en la CIUDAD 

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o 

jurisdicción, judicial o arbitral, nacional o internacional, que pudiera corresponder y 

a la posibilidad de recusar sin causa. La sola presentación de la oferta implica la 

aceptación de esta jurisdicción. 
 
12.  SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Las Obras se contratarán por el Sistema de Ajuste Alzado salvo los Ítems  2.1, 
2.2, 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2, 6.1.1, y 6.1.2 que serán por Unidad de Medida, 

conforme se establece para cada ítem en el Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares, sobre la base de la cantidad de unidades determinadas en el 

Presupuesto Oficial y de los precios unitarios establecidos en la propuesta por el 

ADJUDICATARIO. 

En el caso de resultar adjudicada una oferta que contemple una Alternativa a la 

propuesta del presente pliego, la misma será contratada por el Sistema de Unidad 
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de Medida, sobre la base de las cantidades y unidades determinadas en la 

propuesta por el ADJUDICATARIO. 

Las obras se contratarán sobre la base del monto total establecido por el 

ADJUDICATARIO en su propuesta, quedando entendido que las certificaciones 

parciales son al solo efecto del pago a cuenta del importe total de la obra. 

Dentro del monto del contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos 

que, sin estar expresamente indicados en los documentos de Contrato, sea 

imprescindible ejecutar o proveer para que la obra resulte, en cada parte y en su 

todo, concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos documentos. 

 
13. CONOCIMIENTO DE LOS ANTECEDENTES NECESARIOS PARA 
CONSTRUIR LA OBRA. 
Previo a presentar su propuesta, el Oferente, a su exclusivo cargo, deberá 

inspeccionar y estudiar el terreno en que se implantara la obra, a fin de informarse 

debidamente: 

a) De las condiciones generales del terreno, características topográficas, 

batimétricas, lugar de vuelco del producto de la excavación, ubicación y 

características de canteras, granulometría de áridos disponibles, etcétera. En 

todos los casos de ejecución de fundaciones el CONTRATISTA asumirá la 

responsabilidad absoluta por vicios de suelo.    

b) De las condiciones de provisión y características de las aguas existentes, 

energía eléctrica, gas, desagües cloacales, caminos de acceso, etcétera.   

c) De todo cuanto pueda influir en el justiprecio que se haga de la obra. 

 

No se admitirá, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, 

basado en falta absoluta o parcial de información, ni acudir a su favor la carencia 

de datos en el proyecto y/o documentación de la obra. 

La documentación a la que se tenga acceso con carácter de material de trabajo 

del Comitente podrá ser consultada solo a título orientativo, por lo que el oferente 

deberá verificarla bajo su exclusiva responsabilidad para su correcta 

interpretación, durante la ejecución y conservación hasta la recepción definitiva, 
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declinando el Comitente cualquier responsabilidad acerca de la utilización de la 

información contenida en ella. 

Todas las medidas serán verificadas por el oferente en obra, cualquier diferencia 

con la presente documentación no dará lugar a adicionales ni prórrogas de los 

plazos contractuales.  
 
14.  CAPACIDAD CIVIL  
Por la sola circunstancia de formular oferta, se tendrá al oferente por conocedor 

de las bases y condiciones del presente llamado y de las características de la 

obra licitada, por lo que no podrá con posterioridad invocar a su favor los errores 

en que pudiere haber incurrido al formular la oferta, o la duda o desconocimiento 

de las cláusulas y disposiciones legales aplicables. La sola aceptación de la oferta 

implicará la aceptación de las condiciones establecidas en la documentación 

licitatoria. 

No podrán concurrir, ya sea en forma individual o bajo la forma de Unión 

Transitoria (U.T.), las personas indicadas en el ARTÍCULO 16 del PCG y las de 

existencia física, las fundaciones, las Asociaciones Civiles, ni las sociedades 

simples o libres.   

Los Proponentes que deseen presentarse en forma consorciada constituyendo 

una U.T. deberán cumplimentar lo establecido en el presente Pliego y acompañar 

el compromiso formal de constitución de la misma. Previo a la adjudicación, en su 

caso, se deberá presentar el contrato de constitución definitivo. En el instrumento 

público a presentarse oportunamente deberá constar: 

 

a) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de 

todas y de cada una de las empresas asociadas, por el cumplimiento de 

todas las obligaciones emergentes del Contrato. 

b) El compromiso de mantener la vigencia de la U.T. por un plazo no menor al 

fijado para el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del 

Contrato.  
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c) El compromiso de no introducir modificaciones en los Estatutos de las 

empresas integrantes que importen una alteración de la responsabilidad, 

sin la aprobación previa del Licitante.  

d) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada 

aquí establecida, en todos los aspectos concernientes al Contrato. 

 

Cada una de las partes integrantes de la U.T. deberá presentar la totalidad de la 

documentación que se exige a las sociedades legalmente constituidas debiendo 

unificar el domicilio y la personería. 

El número máximo de Empresas que integren una Unión Transitoria es de TRES 

(3) Sociedades, debiendo cumplir cada una de ellas con lo estipulado en los 

requisitos de este Pliego y del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

En caso de resultar adjudicataria una U.T. deberá acreditar su inscripción en la 

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA u organismo similar en la jurisdicción que 

corresponda, como requisito previo a la firma del contrato. La falta de 

cumplimiento del requisito determinará la revocación de la adjudicación con la 

pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta, y comunicándose, en caso 

de corresponder, el incumplimiento respectivo al Registro Nacional de 

Constructores de Obras Públicas (conforme Artículo 20 de la Ley 13.064). 

Si a los fines de la presentación de Ofertas, cualquier Oferente o Integrante 

pudiera verse afectado por lo dispuesto en el Artículo 31 de la Ley Nacional Nº 

19.550 (texto ordenado en 1.984), deberá cumplir con la presentación exigida por 

la Inspección General de Justicia a los efectos de tramitar previamente la 

excepción prevista en dicho artículo. La autorización emitida por la Inspección 

General de Justicia deberá ser presentada conjuntamente con la Oferta. 

Los Oferentes sólo podrán participar en forma individual o bajo la forma de UT, no 

pudiendo hacer uso de ambas alternativas en forma simultánea; así como 

tampoco podrán integrar más de una UT. Dicha circunstancia importará el 

rechazo automático de todas las Ofertas en que se encuentre incluida una misma 

persona jurídica.  
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15. CAPACIDAD ECONÓMICO - FINANCIERA: 
Los Proponentes deberán presentar: 

a) Estados Contables de los DOS (2) últimos ejercicios cerrados, certificados 

por Contador Público Nacional, cuya firma deberá estar legalizada por el 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas o el Registro Público de 

Comercio correspondiente (en copias autenticadas). No se admitirán 

estados contables de corte. Cuando la fecha de cierre del último ejercicio o 

la fecha límite para la presentación del último balance fuere igual o mayor a 

SEIS (6) meses anteriores a la fecha de apertura, deberá presentar un 

estado de situación patrimonial correspondiente a dicho período el cual 

deberá estar suscripto por Contador Público Nacional, cuya firma deberá 

estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas o el 

Registro Público de Comercio correspondiente (en copias autenticadas). 

b) Planillas resumen con el cálculo de los indicadores económicos-

financieros-patrimoniales correspondientes a cada ejercicio, de 

conformidad con el ANEXO C que se incorpora al presente Pliego. Su 

presentación, es obligatoria a los efectos de la admisibilidad de la 

Propuesta y deben ser suscriptas por el representante habilitado del 

Proponente y certificadas por Contador Público Nacional, cuya firma 

deberá ser reconocida por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

o colegio que corresponda atento a la jurisdicción de que se trate. 

c) PATRIMONIO NETO MÍNIMO REQUERIDO  

Los proponentes que intervengan en esta Licitación deberán acreditar un 

PATRIMONIO NETO MÍNIMO no inferior a 2 (dos) meses de facturación 

promedio que se calculará como el cociente entre el presupuesto oficial y el 

plazo de obra. En caso de no cumplir con este requisito, la oferta será 

desestimada. 

Dicha evaluación se realizará considerando, el promedio del PATRIMONIO 

NETO que surja de los últimos DOS (2) balances cerrados aprobados. 

Cuando se tratare de conjuntos de personas físicas o jurídicas legalmente 

constituidas, formando una Unión Transitoria de Empresas, U.T., este 
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promedio se afectará por la participación que cada integrante tenga dentro 

de la U.T., de donde se obtendrá el PATRIMONIO NETO PONDERADO de 

cada integrante.  Así el PATRIMONIO NETO del OFERENTE resultará de 

la sumatoria de los PATRIMONIOS NETOS PONDERADOS de cada uno 

de los integrantes de la U.T. 

d) CAPITAL DE TRABAJO: Activo Corriente – Pasivo Corriente (los datos 

serán extraídos del último balance cerrado). Se deberá tener como 

requisito mínimo un Capital de trabajo equivalente al 50% de la facturación 

promedio que se calculará como el cociente entre el presupuesto oficial y el 

plazo de obra. En caso de no cumplir con este requisito, la oferta quedará 

desestimada.  

Se evaluará la capacidad económico-financiera de los proponentes sobre la base 

de los estados contables correspondientes al último ejercicio económico cerrado. 

Los indicadores de evaluación del proponente son los que se detallan en la 

siguiente tabla: 

 

 

Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros 

correspondientes (activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.)  de los 

estados contables del último ejercicio anual cerrado por el oferente. 

INDICADOR DE  
EVALUACIÓN 

 
DEFINIDO COMO 

 
VALOR 
MÍNIMO 
EXIGIDO 

SOLVENCIA 
 

ACTIVO TOTAL /  PASIVO TOTAL 
 
   >  1,30 

LIQUIDEZ CTE. 
 

ACTIVO CORRIENTE /  PASIVO CORRIENTE 
 
    >  1,20 

 
PRUEBA ÁCIDA 

 
ACTIVO CTE. – BS CAMBIO /  PASIVO CTE. 

 
    >  1 

 
ENDEUDAMIENTO 

 
PASIVO TOTAL /  PATRIMONIO NETO 

     
    ≤  2 
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En caso de Unión Transitoria de Empresas, para determinar el cumplimiento del 

consorcio oferente con las pautas mínimas de calificación establecidas, las cifras 

correspondientes a cada socio se adicionarán proporcionalmente a su porcentaje 

de participación. 
 
16. CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN. 
Para presentarse en esta Licitación, el proponente deberá acompañar certificado 

válido acreditando su capacidad de contratación actualizada en sección 
INGENIERÍA expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras 

Públicas, conforme al Decreto Nº 1.724 de fecha 23 de agosto de 1993 y la 

Disposición S.O. y S.P. Nº 18 de fecha 10 de mayo de 1994. 

El valor de PO, es el presupuesto oficial de la Obra. 

La capacidad de contratación mínima requerida debe ser igual o mayor que: 

               12 

CC = _____ PO 

                PE 

Siendo:   

CC = Capacidad de Contratación 

PO = Presupuesto Oficial en Pesos 

PE = Plazo de Ejecución Obra (en meses o fracción). 

La capacidad de contratación para licitar deberá ser superior a:  

 
 

Capacidad de Contratación mínima 
exigida  

 $ 283.714.286.- 
 

 
 

En el supuesto de presentarse a la licitación empresas asociadas en UT, sus 

respectivas capacidades financieras se sumarán proporcionalmente al porcentaje 

de intervención de cada una de ellas. Sin embargo, para que un consorcio 

califique, la socia principal deberá cumplir con al menos el CUARENTA POR 

CIENTO (40 %) de las pautas mínimas expresadas para un Proponente individual, 
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mientras que las demás socias deberán cumplir con al menos el VEINTICINCO 

POR CIENTO (25 %) de dichas pautas. No cumplir con estos requisitos será 

motivo suficiente para el rechazo de la Propuesta de la UT. 

La capacidad de contratación deberá actualizarse al mes correspondiente a la 

firma del contrato calculándose el monto mínimo exigible, conforme al 

procedimiento antes indicado, pero con respecto a la oferta adjudicada. 

En caso de no cumplirse este requisito, el adjudicatario perderá la garantía de la 

propuesta y quedará descalificado automáticamente. 
 
17. CAPACIDAD TÉCNICA 

a) CAPACIDAD DE EJECUCIÓN 

A los fines de evaluar esta capacidad del oferente, se considerarán todas las 

obras aquí definidas como similares a la que se licita, ejecutadas por el Oferente 

en los últimos QUINCE (15) años contados desde la fecha de apertura de la 

presente Licitación, que hayan sido debidamente declaradas en su propuesta y 

acreditadas como más adelante se indica. 

Se considerará que el oferente posee la capacidad de ejecución mínima exigida 

cuando la suma ponderada de los montos contractuales de las obras definidas 

como similares a la que se licita, ejecutadas en el periodo indicado, sea superior a 

0.25 veces el Presupuesto Oficial de la Obra cotizada. 

Se entenderá por obras similares a la que se licita, aquellas obras que 

correspondan a tareas ejecutadas en el mar. 

A los fines de establecer la evaluación de aquellos Oferentes que se hallen 

conformados por Uniones Transitorias, se procederá de la siguiente manera: 

1º) Para cada empresa integrante de la Unión Transitoria se calculará la suma 

ponderada de los montos contractuales de las obras definidas como similares a la 

que se licita. 

Si entre los antecedentes declarados se presentara el caso de una obra que ha 

sido ejecutada por una Unión Transitoria en la que participaba una empresa que 

ahora es oferente individual en esta Licitación, el monto de obra ejecutada que se 

considerará a los fines del presente proceso de evaluación será el que resulta de 
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multiplicar el monto total contractual de la obra presentada como antecedente, por 

el porcentaje en el que el ahora oferente participaba en la Unión Transitoria que la 

ejecutó. 

2º) Si entre los antecedentes declarados se presentara el caso de una obra que 

ha sido ejecutada por una Unión Transitoria en la que participaba una empresa 

que ahora es oferente integrante de una Unión Transitoria en esta Licitación, el 

monto de obra ejecutada que se considerará a los fines del presente proceso de 

evaluación será el que resulta de multiplicar el monto total contractual de la obra 

presentada como antecedente, por el porcentaje en el que el ahora oferente 

participaba en la Unión Transitoria que la ejecutó, a dicho monto ponderado se 

aplicará el porcentaje de participación actual en la Unión Transitoria. 

A los efectos de la consideración o inclusión como antecedentes válidos para la 

evaluación, el Oferente deberá haber acreditado la veracidad y corrección de 

todos los datos correspondientes a las obras definidas como similares a la que se 

licita que ha declarado en su propuesta. 

Se entenderá como obra ejecutada en el período requerido aquella cuya 

Recepción Provisoria haya operado dentro de los últimos QUINCE (15) años 

contados respecto de la fecha de apertura de la presente Licitación.    

Se adjuntarán copias de Actas de Recepción Definitiva o Provisionales e informes 

del organismo contratante que avalen lo enunciado.   

Los montos de las obras informadas se actualizarán, para su consideración, con 

el Índice del Costo de la Construcción Nivel General correspondiente al mes de la 

apertura de la licitación.   

 

b) ANTECEDENTES EN CERTIFICACIÓN DE OBRAS. 
 
El promedio de los DOCE (12) mejores meses consecutivos de la suma de las 

certificaciones mensuales de trabajos. Las obras presentadas como antecedente 

deberán cumplir con los siguientes requisitos: que su antigüedad no sea mayor a 

QUINCE (15) años a la fecha de apertura de la presente licitación, siendo el 

oferente su ejecutor o contratista principal, con constancia expedida por el ente 
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contratante, consignando mes y año, monto total final del contrato, fecha de la 

recepción provisoria, plazo de ejecución y concepto que mereció. Debe ser 

suscripto por el representante habilitado del Proponente y certificado por Contador 

Público Nacional, cuya firma deberá ser reconocida por el Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas o colegio que corresponda atento a la jurisdicción de que se 

trate.   

El promedio mensual deberá ser igual o superior a (M):   

  

 

Presupuesto oficial de la obra que se licita 

 

M =  _____________________________________________ = $ ………….. 

 Plazo en meses  

 

Para certificaciones realizadas en otras monedas, primeramente deberá hacerse 

la conversión a Dólares Estadounidenses, indicando la tasa de cambio utilizada. A 

continuación se convertirá a Pesos equivalentes utilizando el valor de cambio 

publicado por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

correspondiente al último día hábil del mes anterior a la fecha de apertura de la 

licitación.   

Los montos mensuales de los certificados informados correspondientes a dichas 

obras se actualizarán, para su consideración en los indicadores que corresponda, 

con el Índice del Costo de la Construcción Nivel General correspondiente al mes 

de la apertura de la licitación.   

A los fines de determinar el importe de la certificación mensual promedio por 

ejecución de obras, de aquellos Oferentes que estén conformados por Uniones 

Transitorias, se calculará el promedio ponderado, sobre la base del porcentaje de 

participación de cada empresa en la Unión Transitoria. 

Si los Estados Contables presentados por el Oferente no exponen claramente los 

ingresos por certificación de obras, deberá acompañarse a cada uno de ellos una 

nota aclaratoria que especifique exactamente esa información. La nota deberá 

PLIEG-2016-04689718-APN-MTR

página 22 de 164



 
 
 
 
 
 
 

 
                  PLIEGO DE LICITACIÓN - CLAÚSULAS PARTICULARES - OBRA: “NUEVO PUERTO ITA IBATÉ” –  
                  ITA IBATÉ – PROVINCIA DE CORRIENTES 

23 

estar firmada por Contador Público Nacional y legalizada por el Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas. 

A los fines de la evaluación de las ofertas los montos de la certificación anual de 

dichas obras se actualizarán a la fecha de la licitación con el Índice del Costo de 

la Construcción Nivel General correspondiente al mes anterior al de la apertura de 

la licitación (Se tomará el índice medio del año certificado y el índice del mes 

anterior a la licitación). 

c) NOMINA DE SUBCONTRATISTAS 

El proponente deberá presentar de cada uno de los subcontratistas la totalidad de 

la información y documentación requerida al Proponente. 

Si la empresa oferente, o ninguno de los miembros de una UT, fuera una empresa 

especializada en la realización de tareas en condiciones similares a las que se 

deben afrontar para ejecutar la obra que se licita, podrá a efecto de ser admitida, 

nominar junto con la oferta SUBCONTRATISTA/S que posea/n la experiencia y 

los equipos necesarios, acompañándose los documentos respaldatorios de los 

antecedentes de la/s firmas subcontratistas, incluidos los Antecedentes Técnicos-

Empresarios (ANEXO “D1”). 

La falta de nominación del/los SUBCONTRATISTA/S, el respectivo compromiso 

de participación suscripto por quien tenga facultades suficientes para hacerlo y la 

Documentación correspondiente según ANEXOS “B 1” (Datos Empresarios), “D1”, 

“F1” (Nómina del Plantel de Personal) e “I1” (Equipos) dará lugar al rechazo de la 

propuesta. 

El comitente se reserva el derecho de rechazar total o parcialmente a los 

subcontratistas propuestos, en cuyo caso el Proponente deberá presentar una 

nueva nómina en el término que se fije, bajo apercibimiento del descarte de la 

propuesta. 

Se deberá acompañar, junto con la oferta, el compromiso formal del/los 

SUBCONTRATISTA/S de participar en la ejecución de los trabajos, firmada por 

quien tenga capacidad legal para hacerlo y debidamente certificada por Escribano 

Público. 
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18. PROPUESTAS 
18.1. CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
La presentación de la propuesta implica que los PROPONENTES han estudiado 

la documentación de la Licitación, obtenido informes y todo tipo de datos que 

puedan  influir en la determinación del precio unitario y total de cada ítem que 

compone la obra, y en el monto total de las obras, habiendo tenido en cuenta, 

además, para el cálculo de su cotización: 

-Los valores de los materiales, mano de obra, equipos, insumos, transportes, 

gastos directos e indirectos y generales, beneficios, tasas, impuestos, y patentes 

o royalties, y todas las demás erogaciones y elementos integrantes de la obra o 

necesarios para su correcta y total ejecución.  

-Que las obras deben realizarse de acuerdo a los fines a que están destinadas y 

según las especificaciones del presente Pliego de Licitación.  La propuesta 

deberá responder a la condición de trabajos terminados y en condiciones de ser 

habilitados y/o utilizados, conforme a todas las exigencias del Pliego. La obra se 

entregará totalmente terminada, con los servicios funcionando, estando por 

consiguiente establecida la obligatoriedad de ejecutar y considerar incluido en el 

precio ofertado todos aquellos trabajos que, aunque no se especifiquen 

claramente en la documentación, (Pliegos, Planos, Planillas, etcétera) resulten 

necesarios para la terminación de la obra y para que ésta cumplimente los fines 

para los cuales está prevista.  

-Se considera incluido en los precios cotizados, la provisión de los elementos y la 

realización de los trabajos secundarios o menores propios de cada ítem cotizado, 

todo otro gasto necesario para la confección del Proyecto Ejecutivo e Ingeniería 

de Detalle que resulten necesarios para la ejecución de las obras y que no haya 

sido contemplado en el ítem respectivo, así como el de los bienes y servicios cuya 

provisión esté expresamente solicitada en el Pliego, pero no consignada 

individualmente en la Planilla de Cotización.   

OFERTAS ALTERNATIVAS Y/O VARIANTE: los oferentes podrán presentar, 

además de la oferta básica, propuestas alternativas y/o variantes, siempre que 

cumplan con la totalidad de los requisitos de seguridad y durabilidad establecidos 
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para la obra licitada. Su presentación implica por parte del OFERENTE la total 

garantía de ejecución de la misma, siendo el único responsable y asumiendo a su 

cargo toda variación que, respecto de los parámetros, hipótesis, supuestos u otros 

aspectos del diseño y dimensionamiento puedan ser susceptibles de cambio 

como resultado de los estudios y  ensayos. 

El comitente sólo podrá considerar la oferta alternativa y/o variante del oferente 

que tuviera la oferta base más conveniente. 

 
18.2.  MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS 
Los PROPONENTES están obligados a mantener sus propuestas durante un 

plazo de CIENTO VEINTE (120) días corridos a partir de la fecha de apertura de 

la Licitación; en su defecto serán pasibles de la pérdida de la garantía de oferta a 

que se refiere el presente Pliego. 

El plazo de mantenimiento de las propuestas será prorrogado de pleno derecho 

por períodos iguales, hasta el momento de la contratación, a menos que el 

PROPONENTE se retracte por escrito en forma fehaciente hasta QUINCE (15) 

días anteriores al vencimiento del período en curso. 
 
18.3.  GARANTÍA DE OFERTA 
La garantía de oferta deberá constituirse por un monto equivalente al UNO (1) % 

del Presupuesto Oficial 

 
18.4.  PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
Las propuestas se presentarán en el lugar, fecha y hora que se establezca en las 

publicaciones respectivas del llamado a Licitación.  Si dicho día fuera declarado 

feriado, el acto se realizará a la misma hora y en el mismo lugar, el primer día 

hábil subsiguiente. 

 
18.5  PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
18.5.1  FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 
Las propuestas serán presentadas en “SOBRE ÚNICO”. 
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Asimismo, deben presentarse redactadas en idioma castellano, sin enmiendas, 

raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados.  

La documentación a presentar deberá estar encarpetada, foliada desde el numero 

UNO (1) al que corresponda, por triplicado más una copia en soporte digital (CD), 

debidamente identificadas como ORIGINAL, DUPLICADO, TRIPLICADO Y 

OFERTA SOPORTE DIGITAL, manteniendo el orden previsto en este artículo.  

Asimismo, las propuestas deben presentarse foliadas correlativamente de forma 

tal que el número de folio de la carpeta original coincida con el de las restantes 

copias. Todos los folios del ORIGINAL, DUPLICADO y TRIPLICADO deberán 

tener sellos y firmas originales del Oferente o su representante legal. 

El sobre deberá estar apropiadamente cerrado, y en el mismo sólo deberá figurar: 

 Datos relativos a la presente Licitación (Número de licitación, Objeto y 

Expediente por el que tramita). 

 Fecha y hora de apertura. 

Toda información suministrada por los Proponentes a requerimiento del Comitente 

tendrá carácter de declaración jurada. 

Toda documentación presentada en fotocopia deberá ser legible y estar 

debidamente certificada por Escribano Público, para ser considerada en la 

Licitación. 

La presentación de las propuestas se hará mediante el llenado de las fórmulas y 

planillas confeccionadas por el PROPONENTE, las que serán idénticas al modelo 

del Pliego de Licitación, sin exclusiones ni agregados de ninguna naturaleza. En 

las Planillas de Cotización se consignarán los precios de cada uno de los ítems 

indicados en las mismas.  No se admitirán presentaciones propias que no 

guarden la redacción de la fórmula y planillas incluidas como modelos, siendo 

rechazada la propuesta, cuando ello suceda. Las planillas de cotización, análisis 

de precios y precios de referencia también deberán ser acompañadas en formato 

tipo Excel.  

En caso de empresas extranjeras, la documentación deberá estar debidamente 

legalizada. 
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Toda documentación que provenga del exterior deberá estar certificada por los 

organismos competentes del país de origen, debiendo cumplir con el apostillado 

consular correspondiente. Asimismo, deberá estar legalizada por el Consulado 

Argentino que corresponda y, a su vez, legalizada en la República Argentina por 

el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO. Dicha 

documentación deberá presentarse traducida al idioma español por traductor 

público matriculado, y su firma legalizada por el Consejo Profesional 

correspondiente. 

 
18.5.2  CONTENIDO DEL SOBRE ÚNICO 
El sobre deberá contener, en el siguiente orden, la documentación que se detalla: 

1) Formulario Oficial de Propuesta (ANEXO "A”). 

2) Garantía de mantenimiento de la propuesta. 

3)  CERTIFICADO DE LA CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACIÓN ANUAL 

otorgado por el REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES DE 

OBRAS PÚBLICAS. 

4) VISITA AL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: (Art. 21 P.C.G.) 

Declaración Jurada mediante la cual se deje constancia de que ha visitado 

el lugar de las obras y evaluado todas las condiciones locales que pueden 

influir en el precio y en la ejecución de las obras licitadas (ANEXO “E”). 

5) DATOS EMPRESARIOS: ANEXO "B" del Pliego de Cláusulas Particulares, 

Contrato Social o Estatutos del PROPONENTE (en su caso de cada una 

de las empresas que conformen la U.T., conforme Art. 18 P.C.G.) y el 

compromiso de conformación de UNIÓN TRANSITORIA de donde surja 

expresamente la responsabilidad mancomunada y solidaria asumida por 

parte de  los integrantes de la U.T. a constituir y los respectivos 

porcentajes de participación que no podrán modificarse hasta la extinción 

de los efectos del contrato. SUBCONTRATISTAS ANEXO “B1”. 

6) En el caso de tratarse de una sucursal de una empresa extranjera, se 

acompañará constancia del instrumento inscripto en la Inspección General 

PLIEG-2016-04689718-APN-MTR

página 27 de 164



 
 
 
 
 
 
 

 
                  PLIEGO DE LICITACIÓN - CLAÚSULAS PARTICULARES - OBRA: “NUEVO PUERTO ITA IBATÉ” –  
                  ITA IBATÉ – PROVINCIA DE CORRIENTES 

28 

de Justicia (IGJ) según lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley General 

de Sociedades. Asimismo, deberá designar un representante legal. 

7) ANTECEDENTES ECONÓMICOS – FINANCIEROS, TÉCNICOS - 

EMPRESARIOS 

a) Declaración jurada a la que refiere el Art. 26.5 P.C.G. 

b) Antecedentes Económicos - Financieros: Según ANEXO “C” del 

Pliego de Cláusulas Particulares. 

c) Antecedentes Técnicos - Empresarios: Según ANEXO “D” del Pliego    

de Cláusulas Particulares. ANEXO “D1” SUBCONTRATISTAS. 

8) Referencias bancarias, financieras, comerciales y/o industriales de las 

entidades con las cuales opera el proponente o las empresas que integren 

la UT. Deberá acompañar como mínimo CINCO (5) referencias, en las que 

tales entidades suministren información del concepto y antecedentes que 

le merece el oferente. 

Las notas deberán estar actualizadas al mes de apertura de las ofertas y entre las 

cinco, al menos una será de una entidad comercial y otra de una entidad bancaria 

y/o financiera. 

9) Un ejemplar completo del Pliego de bases y Condiciones y la  Declaración 

Jurada del proponente expresando su conocimiento y aceptación de todas 

y cada una de sus partes. 

10)  OFERTA TÉCNICA: 

a)  DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA con la 

que prevé ejecutar los distintos ítems que componen las obras, que 

deberá corresponderse con el Plan de Trabajos y Certificaciones al 

que se refiere en el punto 24 del presente artículo. 

b)  ALTERNATIVAS OFERTADAS las mismas deberán estar 

desarrolladas en forma total, tanto en el aspecto del diseño y 

dimensionamiento como en la descripción metodológica para su 

realización, equipos a utilizar, disponibilidad de equipos, insumos y 

materiales y todo lo necesario para asegurar su correcta 

concreción. 
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11)  NÓMINA DE PLANTEL DE PERSONAL Y EQUIPOS: Deberá detallarse el 

plantel de personal que se afectará a las distintas tareas a ejecutar 

(ANEXO “F” y “F1” SUBCONTRATISTA). Para los equipos caben las 

mismas consideraciones (ANEXO “I” y “I1” SUBCONTRATISTA), 

debiéndose consignar, además, las características técnicas de los 

mismos. Deberá presentar un inventario del equipamiento de su propiedad 

certificado por un Contador Público Nacional. Aquellos equipos que no 

pertenezcan al OFERENTE deben venir acompañados de los instrumentos 

que acrediten el compromiso de uso para disponerlo en la obra durante 

toda la ejecución de la misma y el lapso de garantía. 

12)  Certificado emitido por el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social 

en el que se acredite la inexistencia de sanciones en el Registro Público 

de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), conforme lo 

establece la Ley 26.940. 

13)  REPRESENTANTE TÉCNICO: Designación del Representante Técnico y 

conformidad del mismo. 

14)  REPRESENTACIÓN: Acreditación, de acuerdo a derecho, de la 

representación o personería de los firmantes de la propuesta. 

15)  Declaración de constitución de domicilio especial en la jurisdicción, número 

de teléfono y casilla de correo electrónico. 

16)  JURISDICCIÓN JUDICIAL: Declaración de que para cualquier situación 

judicial que se suscite el PROPONENTE se somete voluntariamente a la 

jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal, 

con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a 

cualquier otro fuero. 

17)  CERTIFICADO Fiscal para contratar en cumplimiento de lo normado por la 

Resolución General de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS 

PÚBLICOS Nº 1.814 de fecha 11 de enero de 2005 y sus modificatorias. 

18)  Declaración jurada de no encontrarse el Proponente incurso en alguna de 

las causales previstas en el Artículo 16 del P.C.G. 
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19)  Declaración jurada, manifestando si el Proponente tiene juicios pendientes 

con el Estado Nacional, sea como actor o demandado, indicando el 

importe comprometido en el pleito. 

20)  Declaración de mantenimiento de la oferta. 

21)  PLANILLAS DE COTIZACIÓN: Contendrán la  cotización de las  obras 

objeto  de este Pliego de Licitación, siguiendo el modelo de las Planillas de 

Cotización incluidas (ANEXO “K”). Deberán figurar incluidos y afectados al 

precio de cada ítem todos los costos necesarios para ejecutar el mismo 

conforme a su fin y a   las Especificaciones Técnicas que le resulten de 

aplicación. Por lo tanto en la cotización de cada ítem el PROPONENTE, 

para conformar el precio cotizado, tendrá en cuenta materiales, mano de 

obra, equipos, insumos, gastos generales, beneficios, impuestos, 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), etcétera, tal como se especifica en el 

Punto 18. 7. En los precios cotizados se debe incluir  el  Impuesto al Valor 

Agregado (IVA). 

22)  PLANILLAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS: Correspondientes a cada ítem 

cotizado y de acuerdo al Decreto Nº 691/2016 (Régimen de  

Redeterminación  de Precios de Contratos de  Obra Pública y de 

Consultoría de Obra Pública),  sus complementarios y modificatorios 

según ANEXOS “G” y “H”. También deberán ser acompañadas en formato 

tipo Excel. 

23)  PRECIOS DE REFERENCIA: Asociados a cada insumo incluido en los 

análisis de precios. Los precios de referencia a utilizar serán los 

informados por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS 

(INDEC) y por los organismos especificados en el ANEXO L. También 

deberán ser acompañados en formato tipo Excel. 

24)  PLAN DE TRABAJOS Y CERTIFICACIONES: Este se confeccionará en 

función del plazo de obra. Se indicarán para cada ítem los porcentajes de 

obra mensuales a ejecutar y los montos a certificar, y total de certificación 

mensual y acumulada, con sus respectivos porcentajes. Se efectuará una 

representación gráfica mediante diagrama de barras horizontales de los 
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períodos de ejecución de cada ítem, con indicación numérica de las 

cantidades físicas y porcentuales. 

25)  CURVA DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES. Para el caso en el 

que se considere requerir un anticipo financiero de hasta un DIEZ POR 

CIENTO (10 %) del Monto del Contrato, este deberá reflejarse en la Curva 

de Inversiones presentadas. 

26)  Los Proponentes deberán denunciar su Clave Única de Identificación 

Tributaria (CUIT), presentando copia de la constancia de inscripción, 

donde consten el número de la CUIT, los impuestos en que se hallen 

inscriptos y aportes previsionales. 

27)  Declaración jurada de los últimos DOCE (12) meses anteriores al mes de 

la oferta, en concepto de: 

 Impuesto a las Ganancias. 

 Impuesto al Valor Agregado. 

 Impuesto a los Ingresos Brutos. 

 Aportes y Contribuciones a las Cajas Nacionales de Previsión. 

Los datos precedentes serán certificados por Contador Público Nacional y la firma 

del profesional será certificada por el Consejo Profesional Respectivo. 

28) Declaración jurada de que la propuesta cumple con la Ley de “Compre 

Trabajo Argentino” N° 25.551 y su Decreto Reglamentario 1.600 de fecha 

28 de agosto de 2002 y la Ley Nº 18.875  (Conf. ANEXO J). 

 
18.5.3 INADMISIBILIDAD DE OFERTAS. 
Será descartará toda Oferta que adolezca de uno o más de los siguientes vicios: 

1) Que se presente después de la hora límite fijada para la Apertura de las 

Ofertas y/o en lugar distinto del que se señala en el llamado. 

2) Que no esté cumplimentada la Garantía de Oferta en cualquiera de las formas 

establecidas en éste pliego. 

3) Que se presente la Oferta sin firma, aclaración de firma, no se fije domicilio o 

no fuese posible identificar sin duda alguna al Oferente. 
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4) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar 

al Oferente. 

5) Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la 

propuesta, y/o que no fuere posible interpretarla. 

6) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no 

estén debidamente salvados y firmados por  la misma persona que firmó la 

Oferta. 

7) Que no presente alguno de los elementos detallados en el artículo 

precedente. 
 
18.6  VISTA DE LAS ACTUACIONES   
Efectuada la apertura de las Propuestas, los Proponentes podrán tomar vista de 

las actuaciones durante el  término de  DOS (2) días contados a partir del día 

hábil siguiente al de la apertura. Los Proponentes podrán pedir copias a su costa. 

Asimismo, en dicho plazo, los oferentes podrán efectuar observaciones a las 

demás ofertas.   

 
18.7 PRESENTACIÓN DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS CONJUNTAMENTE 
CON LA PROPUESTA   
Los PROPONENTES deberán presentar en el Sobre Único, conjuntamente con su 

propuesta, en forma completa y detallada, los análisis de precios unitarios que 

justifiquen los precios cotizados para cada uno de los ítems consignados en las 

Planillas de Cotización, desagregados en todos sus componentes incluidas 

cargas sociales y tributarias. 

El COMITENTE podrá observar o rechazar los análisis de precios presentados 

por el PROPONENTE, pudiendo en caso de que los mismos presenten 

irregularidades que afecten las bases de Licitación, proceder al rechazo de la 

propuesta. 

Dichos análisis deben ser integrados con todos los elementos que hacen al precio 

del ítem, tales como: costo de los materiales que integran el ítem, que se 

incorporen o sean necesarios para su ejecución; mano de obra, incluidas las 
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cargas sociales; amortización de equipos calculada sobre el costo horario de las 

máquinas a utilizar, reparaciones y repuestos, combustibles y lubricantes, 

patentes, etcétera. 

El costo a utilizar para los análisis de precios será calculado sin el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA). 

A los componentes señalados precedentemente, los cuales sumados conforman 

el Costo Directo del ítem, se agregarán los Gastos Indirectos de la obra, los 

Gastos Generales de la Empresa, los Gastos Financieros, el Beneficio, Tasas e 

Impuestos y el Impuesto al Valor Agregado. 

El PROPONENTE indicará en sus análisis el porcentaje que en conjunto 

(coeficiente de resumen o de paso) representan sobre el costo directo del ítem los 

gastos indirectos de la obra, los gastos generales de la Empresa, los gastos 

financieros, el beneficio, tasas e impuestos y el Impuesto al Valor Agregado 

(ANEXO “H”).  Dicho porcentaje será idéntico para todos y cada uno de los ítems. 

La falta de presentación de los análisis de precios será causal irrevocable de 

rechazo de la propuesta. 

 
18.8  VIGENCIA DE PRECIOS 
Los precios del contrato se  mantendrán inalterables durante el Plazo de 

Ejecución de la Obra, y por lo tanto no se reconocerá ningún escalamiento de 

precios durante la ejecución de la misma, salvo que se verifique la hipótesis 

prevista por el Decreto Nº 691 de fecha 17 de mayo de 2016 (Régimen  de  

Redeterminación  de  Precios  de  Contratos  de  Obra Pública y de Consultoría 

de Obra Pública). En tal sentido, a efecto de la aplicación del Decreto Nº 691/16 

de Redeterminación de Precios, la estructura de costos de la obra queda definida 

conforme ANEXO L - ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN DE INSUMOS 

PRINCIPALES  y  FUENTES DE INFORMACIÓN DE PRECIOS.  

 
19.  APERTURA, CALIFICACIÓN Y PREADJUDICACIÓN 
19.1 APERTURA DE LA LICITACIÓN 
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En el lugar, fecha y hora  indicados en el aviso de Licitación, en acto público y con 

la participación de funcionarios del COMITENTE, se procederá a la apertura de 

las propuestas presentadas, y se labrará acta de todo lo actuado, indicándose 

nombre de las empresas proponentes con mención de los montos de las 

cotizaciones y porcentajes de aumento o disminución de la oferta con respecto al 

presupuesto oficial. Dicha acta será leída y suscrita por los funcionarios actuantes 

por quienes hayan formulado observaciones y por los PROPONENTES que 

deseen hacerlo, dándose por finalizado el acto de apertura. La documentación 

quedará en custodia del licitante, en la oficina designada a tal fin.  

No podrá rechazarse propuesta alguna en el acto de apertura. 

 

19.2 EVALUACIÓN DE LOS PROPONENTES 
La Comisión Evaluadora, procederá al análisis de la totalidad de las ofertas, 

verificando en todos los casos el cumplimiento de los requisitos del Pliego.   

Se considerará propuesta admisible aquella que haya cumplido con las exigencias 

impuestas por los Pliegos de Bases y Condiciones y se obligue a proveer 

cualquier aclaración y/o justificación que el Comitente pueda solicitar y que 

responda a los requisitos, condiciones y especificaciones de los documentos de la 

licitación, sin desviación o condicionamiento, y que, a juicio fundado de la 

Comisión Evaluadora, contenga las condiciones técnicas y económicas para 

ejecutar la obra.   

Los PROPONENTES estarán obligados a suministrar la información aclaratoria, 

complementaria o subsanación de defectos formales que a solicitud de la 

Comisión de Evaluación se considere necesaria, dentro de los TRES (3) días 

hábiles y si no se cumpliera en término con dicho pedido, podrá darse por retirada 

la propuesta con pérdida de la garantía de oferta. 

En caso de que hubiere un único PROPONENTE, o bien que como consecuencia 

de las tareas de evaluación quedara un único PROPONENTE, igualmente se 

procederá a la evaluación de la propuesta. 
 
19.3 CRITERIOS PARA LA PREADJUDICACIÓN 
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El LICITANTE podrá rechazar todas las propuestas y aceptar variantes admisibles 

sin que ello dé derecho a reclamo alguno por parte de los PROPONENTES. 

La Comisión podrá exigir del PROPONENTE que aclare o amplíe aspectos de su 

propuesta, fijándose un plazo de TRES (3) días hábiles para su contestación; 

transcurrido ese plazo sin que aquél haya cumplido lo requerido operará la 

preclusión de pleno derecho, teniéndolo por desistido de participar en la 

Licitación, con pérdida de la garantía de propuesta y comunicándose tal 

circunstancia al REGISTRO NACIONAL de CONSTRUCTORES de OBRAS 

PÚBLICAS, para que actúe en consecuencia. 
 
19. 4  DICTAMEN DE PREADJUDICACIÓN 
La Comisión de Evaluación, emitirá su Dictamen de Preadjudicación de las 

Propuestas, elaborado conforme al procedimiento establecido en el Pliego de 

Cláusulas Particulares, el que constará en un Acta que se publicará por un (1) día 

en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y será notificada en 

forma fehaciente a todos los oferentes, de conformidad con lo dispuesto en el 

ARTÍCULO 6 del PCG. 

El dictamen podrá ser impugnado dentro de los TRES (3) días de la notificación. 

Durante ese término el expediente se pondrá a disposición de los Proponentes 

para su vista. 

Una vez publicado y elevado el Dictamen de Preadjudicación de las Propuestas, 

emitido por la Comisión de Evaluación, se procederá a la adjudicación de las 

obras licitadas a través del correspondiente Acto Administrativo. 

 
19.5  LICITACIÓN DESIERTA O FRACASADA 
La Comisión Evaluadora aconsejará que se declare desierta la Licitación en caso 

que no puedan adjudicarse las obras, por no haberse registrado propuestas.   

Cuando no se registre propuesta alguna con precio aceptable, o ajustada a las 

exigencias del Pliego, o que no fueran aceptables por razones fundadas, a criterio 

de la Comisión Evaluadora, aconsejará que se declare fracasada. 

 
20. IMPUGNACIONES 
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Los Proponentes podrán impugnar el Dictamen de Evaluación dentro de los TRES 

(3) días contados a partir de la notificación, plazo durante el cual el expediente se 

pondrá a disposición de los Proponentes para su vista.  Las mismas DEBEN SER 

fundamentadas en forma clara y precisa y serán presentadas en la Mesa de 

Entradas del MINISTERIO DE TRANSPORTE. 

Con el escrito que plantea la impugnación, y como requisito para la consideración 

del mismo, deberá acompañarse una garantía del 1% (uno por ciento) del monto 

del presupuesto oficial, constituida mediante certificado de depósito de dinero en 

efectivo, en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA a favor del licitante. En todos 

los supuestos de impugnación deberá constituirse esta garantía (Art. 34 P.C.G.). 

La Comisión Evaluadora analizará las impugnaciones, las que serán resueltas por 

el comitente al momento de dictar el Acto Administrativo de Adjudicación. 

 

21.  ADJUDICACIÓN 
Vencido el plazo previsto para las impugnaciones al acta de preadjudicación, el 

comitente podrá emitir el acto administrativo de adjudicación.   

El acto administrativo por el cual se adjudique la contratación será notificado y 

publicado por un (1) día en el B.O.  

Previo al acto de adjudicación se exigirá el Certificado de Capacidad de 

Adjudicación que emite el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, 

tal como lo prescribe el Artículo 26 del Decreto Nº 1.724/1993.   

Dentro de los tres (3) días hábiles de notificado de la adjudicación, el adjudicatario 

deberá afianzar  el cumplimiento del contrato mediante una garantía, constituida 

en alguna de las formas previstas en el Artículo 22 de P.C.G., por el CINCO POR 

CIENTO (5 %) del importe total del contrato. 

 
22. CONTRATO 
22.1 REQUISITOS PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
Dentro del término que se establezca y en forma previa a la suscripción del 

Contrato, el Adjudicatario deberá:   
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A. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

El Adjudicatario deberá constituir garantía de cumplimiento de Contrato a favor del 

Comitente en el plazo y condiciones previstos en el Artículo 38 del P.C.G 

equivalente al CINCO CIENTO (5%) del total de la adjudicación vigente, hasta el 

total cumplimiento de las obligaciones contractuales. La eventual ejecución de la 

garantía lo será sin perjuicio de la responsabilidad por daños y perjuicios que el 

Contratista haya causado. Para la formación de la garantía respectiva, serán de 

aplicación las modalidades establecidas P.C.G. La garantía establecida en el 

presente Artículo será devuelta al Adjudicatario, luego de cumplida la Recepción 

Definitiva. 
 
B. CONSTITUCIÓN DE SEGUROS  

Constituir los siguientes seguros en las condiciones expresadas en este PCP:  

1. Seguro de Accidentes de Trabajo. 

2. Seguro de Responsabilidad Civil. 

3. Seguro para el personal de Inspección y Dirección de Obra. 

4. Seguro Ambiental. 

 
C. INSCRIPCIÓN EN LA IGJ 

En los casos en los que resulte adjudicataria una UNIÓN TRANSITORIA (U.T.), 

deberá acreditar la inscripción de la misma ante la Inspección General de Justicia, 

en los términos establecidos por la Ley General de Sociedades.  

El incumplimiento de alguna de las condiciones enunciadas precedentemente 

podrá el comitente podrá dejar sin efecto la Adjudicación, con ejecución de la 

póliza de Mantenimiento de Oferta. 
 
22.2  FIRMA DE LA CONTRATA  
Dentro de los DOS (2) días hábiles después de integrada la garantía de 

adjudicación, el adjudicatario deberá presentarse a firmar la contrata. 

Si el mismo no concurriere en la fecha indicada, podrá dejarse sin efecto la 

Adjudicación, con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta y 
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comunicación al Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas (conforme 

Artículo 20 de la Ley Nº 13.064).  En tal caso, el Comitente estará facultado a 

adjudicar al siguiente oferente, según su orden en la Preadjudicación hasta la 

efectiva suscripción del contrato. 

El incumplimiento de esta obligación generará la revocación de la adjudicación, 

con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta.   

 

22.3 DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO 

Serán documentos integrantes del contrato: 

I El P.C.G.; 

II El P.C.P.; 

III Los planos y planillas de la licitación; 

IV El P.E.T.; y MEMORIA DESCRIPTIVA; 

V Las Circulares con consulta y sin consulta;  

VI El Presupuesto Oficial de la obra; 

VII La Propuesta aceptada, constituida por la documentación gráfica y escrita; 

VIII El acto de adjudicación. 

IX La orden de inicio de los trabajos; 

X El Acta de Inicio; 

XI El Plan y diagrama de ejecución de la obra, aprobados por el comitente; 

XII Las Órdenes de Servicio que por escrito imparta la Inspección; 

XIII Libro de Notas de Pedido; 

XIV Los planos complementarios que el comitente entregue al contratista durante       

la ejecución de la obra y los preparados por el contratista que fueran aprobados 

por aquél; 

XV Actas de Recepción; 

XVI Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por 

la autoridad competente. 

XVII La Ingeniería Ejecutiva y la Ingeniería de Detalle, Planos y especificaciones 

complementarias preparados por el CONTRATISTA y aprobados por el 

COMITENTE.  
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XVIII Modificaciones Propuestas u Ordenadas por el COMITENTE, o propuestas 

por el CONTRATISTA y aceptadas por el COMITENTE, y toda otra 

documentación aprobada por el COMITENTE y que legalmente corresponda 

agregar a la Documentación. 
 
22.4 DEVOLUCIÓN DE OFERTAS Y DE GARANTÍAS DE OFERTAS 
Las propuestas recibidas con posterioridad a la fecha y hora establecida para el 

acto de apertura de la Licitación, serán devueltas sin abrir. 

Luego de la firma de la Contrato o de vencido el plazo de validez de la oferta, el 

comitente notificará a los Oferentes no Adjudicatarios, la fecha, hora y lugar en 

que les serán devueltas las correspondientes Garantías de Oferta. 

 
23.- INICIACIÓN, PLANES DE TRABAJOS E INVERSIONES, PLAZOS, 
MULTAS Y SANCIONES 
23.1 INICIACIÓN DE LA OBRA 
Firmado el Contrato, la DIRECCIÓN DE OBRA impartirá la Orden de Iniciación de 

los trabajos, estando obligado el CONTRATISTA a comenzarlos dentro de los 

QUINCE (15) días subsiguientes a la fecha de su notificación. 

Dentro de ese lapso de tiempo el CONTRATISTA deberá comunicar a la 

DIRECCIÓN DE OBRA del COMITENTE, con DOS (2) días hábiles de 

anticipación como mínimo, la fecha en que hará efectivo el comienzo de los 

trabajos, en cuya oportunidad se labrará el ACTA DE INICIACIÓN DE OBRA y 

ENTREGA DE TERRENO. 

La entrega del terreno al CONTRATISTA podrá efectuarse en forma inmediata 

luego de la NOTIFICACIÓN de la Orden de Iniciación de los trabajos, si las 

circunstancias así lo aconsejaran a juicio exclusivo de la DIRECCIÓN DE OBRA, 

labrándose en la oportunidad el Acta correspondiente. 

De no iniciar los trabajos se procederá con las penalidades dispuestas en el 

ARTÍCULO 23.9.3 del presente pliego. 

 
23.2 PLAZO 
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El plazo para el cumplimiento del Contrato, previsto en el ARTÍCULO 6 del 

presente pliego, comenzará a computarse a partir de la fecha del Acta de 

Iniciación de Obra, labrada entre la DIRECCIÓN DE OBRA y el Representante 

Legal del CONTRATISTA. 

Se entenderá como cumplimiento del Contrato la provisión completa de todos los 

elementos y bienes requeridos, y la terminación total y definitiva de todos los 

trabajos conforme a su fin, dejando las obras en condiciones de ser habilitadas 

para su destino y las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento, a solo 

juicio de la DIRECCIÓN DE OBRA. 

 
23.3 PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES 
Dentro de los QUINCE (15) días subsiguientes a la fecha del Acta de Iniciación de 

Obra, el CONTRATISTA está obligado a presentar a la DIRECCIÓN DE OBRA el 

Plan de Trabajos que originalmente acompañara a su propuesta, ajustado a la 

fecha de dicha Acta, y a los meses calendarios del año.   
Dicho Plan de Trabajos, con el cual se ejecutarán las obras, deberá referirse a la 

totalidad de los ítems o rubros consignados en la Planilla de Cotización, y 

discriminará la ejecución de las obras correspondientes a cada uno de los ítems, 

dentro del plazo contractual. 

Deberá además ser concebido racional y analíticamente, acorde con el desarrollo 

normal de los trabajos a ejecutarse y referido a cada uno de los ítems y al total de 

las obras, confeccionado de la siguiente manera: 

Mediante un diagrama de barras (Sistema GANTT) se graficará el período de 

ejecución de cada uno y todos los ítems.  Además, para cada ítem, se indicarán 

los porcentajes de las cantidades de obra a ejecutarse mensualmente y el 

porcentaje acumulado.   

En el mismo gráfico se diagramará el Plan de Inversiones referido a cada ítem y al 

total de las obras. Para cada ítem se indicarán los montos mensuales y 

acumulados. También en el mismo gráfico se totalizará, para cada mes, los 

importes de certificación resultante y los acumulados.   
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En forma conjunta o complementaria al Plan de Trabajos e Inversiones, se 

acompañará una Memoria Descriptiva del mismo, que exponga los métodos de 

trabajo y justifique el Plan presentado.  

En otro gráfico se diagramará el Plan de Inversiones mensuales mediante una 

Curva de Inversiones acumuladas. 

Además el CONTRATISTA deberá consignar: 

- Cómputo y presupuesto (Art. 46 P.C.G.) 

- El personal obrero de las distintas categorías y gremios que prevé emplear 

mensualmente en cada ítem o rubro, y en el total de la obra.  

- La nómina del plantel y equipos de construcción que se utilizarán 

mensualmente en la ejecución de cada ítem  o rubro, y en el total de la 

obra.   

- Todos estos elementos, una vez aprobados por la DIRECCIÓN DE OBRA, 

pasarán a formar parte del Contrato.  
 
23.4  APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES DEFINITIVO 
El Plan de Trabajos e Inversiones definitivo será aprobado por la DIRECCIÓN DE 

OBRA dentro de los QUINCE (15) días hábiles subsiguientes a la fecha de 

entrega del mismo por parte del CONTRATISTA.  Dentro de este plazo la 

DIRECCIÓN DE OBRA podrá solicitar al CONTRATISTA que solucione los 

reparos que el mismo le merezca. 

Si al vencimiento de dicho plazo, el Plan de Trabajos e Inversiones no se 

encontrara aprobado porque su presentación ha ofrecido reparos no solucionados 

en los mencionados plazos, la DIRECCIÓN DE OBRA podrá confeccionarlo de 

oficio, resultando obligatoria su aplicación, sin que asista al CONTRATISTA 

derecho a reclamo alguno. 

 

23.5 RITMO DE INVERSIONES 
Durante la ejecución de la obra se llevará un gráfico de la inversión real, a precios 

contractuales, superpuesto al aprobado para el Contrato, y corregido con las 

prórrogas, si las hubiere. 
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La DIRECCIÓN DE OBRA podrá exigir aumento de actividad cada vez que la 

inversión esté un CINCO POR CIENTO (5%) por debajo de la prevista en el Plan 

aprobado.  Si la inversión en un momento dado resultara inferior en un TREINTA 

POR CIENTO (30%) de la prevista, el COMITENTE podrá rescindir el Contrato 

por culpa del CONTRATISTA. 

Si el CONTRATISTA se adelantara al Plan de Inversiones aprobado, el 

COMITENTE podrá no abonar los montos que excedan la certificación prevista en 

el Plan de Trabajos e Inversiones Aprobados.  
 
23.6 AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES 
 
La DIRECCIÓN DE OBRA exigirá la reprogramación del Plan de Trabajos e 

Inversiones aprobado toda vez que los trabajos presenten un desfasaje que a su 

exclusivo juicio aconsejen tal medida. 

A tal fin, el CONTRATISTA deberá presentar un Plan de Trabajos e Inversiones 

Actualizado para el período faltante, similar al Plan de Trabajos e Inversiones 

vigente, y que permita recuperar los atrasos experimentados y la terminación de 

la obra en el plazo contractual original. 

El Plan de Trabajos e Inversiones Actualizado para todos los efectos 

contractuales sustituirá al aprobado originalmente y servirá para controlar la 

marcha de la obra y realizar las certificaciones respectivas. 

Para las reprogramaciones que exija la DIRECCIÓN DE OBRA regirán los plazos 

y mecanismos establecidos en el Artículo 23.4 a partir de la notificación de 

expresa solicitud al CONTRATISTA. 

 
23.7 PRÓRROGA DEL PLAZO PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Cuando se prevea que el CONTRATISTA pueda llegar a exceder el plazo fijado 

en el Contrato para la ejecución de la obra, se le podrá otorgar una prórroga 

siempre que demuestre que la demora se ha producido por causas justificadas, a 

juicio de la DIRECCIÓN DE OBRA. 

A los efectos del otorgamiento de dicha prórroga se tomarán en consideración las 

siguientes causas: 
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1. trabajos adicionales que lo justifiquen. 

2. demora en el estudio de la solución de dificultades técnicas imprevistas que 

impidan el normal desarrollo de las obras. 

3. casos fortuitos o de fuerza mayor conforme las disposiciones de la Ley de 

Obras Públicas N° 13.064 y sus modificatorias y complementarias. 

4. falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de 

transporte que no provengan de causas originadas por el contratista. 

5. demoras ocasionadas por otros contratistas. 

6. conflictos gremiales de carácter general. 

7. por siniestro. 

8. toda otra circunstancia justificada y debidamente fundada que, a juicio del 

comitente, haga procedente el otorgamiento de la prórroga. 

Los pedidos de prórroga que solicite el CONTRATISTA, deberán ser presentados 

dentro de los TREINTA (30) días de producido el hecho en que se fundan.  

Vencido dicho plazo no se considerará pedido alguno. 

Dentro de un plazo de QUINCE (15) días de otorgada una prórroga se ajustarán 

el plan de trabajos y la curva de inversión al nuevo plazo, modificándolos 

solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho que originó la prórroga, 

y se someterán a la aprobación del COMITENTE.  

 La actualización del plan de obras y del de inversiones se hará a precios de 

contrato.  

La prórroga que pueda acordarse no dará derecho a reconocimiento de ningún 

tipo de indemnización. 

 
23.8 DE LAS DEMORAS 
La demora en la iniciación, desarrollo o terminación de los trabajos en los plazos 

estipulados, y todo otro incumplimiento de cláusulas contractuales, dará lugar a la 

aplicación de multas y/o sanciones, que serán graduadas por la DIRECCIÓN DE 

OBRA en base a lo determinado en el presente Pliego, y en el Pliego de 

Cláusulas Generales. 
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Los atrasos en los trabajos no podrán justificarse por el sólo hecho de no haber 

recibido el CONTRATISTA advertencias o comunicaciones de la DIRECCIÓN DE 

OBRA sobre la lentitud o demora en la marcha de los mismos.  El CONTRATISTA 

quedará constituido en mora por el sólo hecho del transcurso del o de los plazos 

estipulados en el Contrato, y podrá imponérsele las sanciones previstas al solo 

juicio de la DIRECCIÓN DE OBRA. 
 
23.9  SANCIONES 
La conducta del CONTRATISTA, SUBCONTRATISTAS y Profesionales 

responsables de la ejecución y contralor de los trabajos por parte del 

CONTRATISTA será calificada por el COMITENTE para su consideración en la 

oportunidad de efectuar futuras contrataciones. 

Para ello las infracciones que éstos cometan durante el transcurso de la Obra, 

cuya gravedad será determinada a exclusivo criterio de la DIRECCIÓN DE OBRA, 

y las sanciones que se apliquen en consecuencia, serán asentadas en los 

registros del COMITENTE y comunicadas al REGISTRO DE PROVEEDORES DE 

LA PROVINCIA y al REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS 

PÚBLICAS, para su conocimiento y consideración. 

Según el tipo de infracción cometida, el CONTRATISTA será pasible de que se le 

aplique alguna de las sanciones siguientes conforme los mecanismos legales 

vigentes: 

            - Apercibimiento. 

            - Suspensiones. 

            - Multas. 

 
23.9.1 APERCIBIMIENTO 
El CONTRATISTA será sancionado con apercibimiento por las siguientes causas: 

- No presentar en forma previa a la iniciación de los trabajos las Pólizas de 

Seguros establecidas en el artículo 25.10 de este Pliego.  
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- Toda otra trasgresión que no estuviere indicada en los puntos precedentes, y 

que, sin llegar a tener gravedad como para aplicar una suspensión, a juicio de la 

DIRECCIÓN DE OBRA mereciera un apercibimiento.   

Por incumplimiento a lo establecido en el Artículo 25.5. 

 
23.9.2 SUSPENSIÓN 
El CONTRATISTA será sancionado con suspensión de hasta DOS (2) años por 

las siguientes causas: 

 

a) Cuando incurriera por segunda vez, dentro del período de un año a partir del 

primer apercibimiento, en alguna de la infracciones contempladas en el punto 

23.9.1.   

b) Por deficiente ejecución de los trabajos, cuando éstos pudieren afectar la 

seguridad de las personas y bienes del COMITENTE y/o de terceros.  

 

c) Por la no ejecución de la totalidad de los trabajos correspondientes a la Obra 

adjudicada. 

 
23.9.3  MULTAS 
Las multas se podrán aplicar al CONTRATISTA por mora en el cumplimiento de 

los plazos que se fijen en el Plan de Trabajos e Inversiones aprobado y por las 

demás causas que se establezcan en el Pliego de Licitación y documentación 

anexa.  Las multas se podrán aplicar por cada caso comprobado de infracción, sin 

perjuicio de las demás penalidades que pudieran corresponderle según este 

Pliego y la Legislación vigente. 

Dado el carácter preventivo de las multas estipuladas en los acápites c) y d) del 

presente punto, para el caso que el CONTRATISTA de cumplimiento total de las 

obras dentro del plazo contractual y sin ampliaciones, el COMITENTE a pedido 

del interesado, podrá condonar las mismas, acreditando o devolviendo al 

CONTRATISTA los montos retenidos, efectuando previamente las deducciones 

que pudieran corresponder, no asistiendo al CONTRATISTA derecho al reclamo 

PLIEG-2016-04689718-APN-MTR

página 45 de 164



 
 
 
 
 
 
 

 
                  PLIEGO DE LICITACIÓN - CLAÚSULAS PARTICULARES - OBRA: “NUEVO PUERTO ITA IBATÉ” –  
                  ITA IBATÉ – PROVINCIA DE CORRIENTES 

46 

de ningún tipo de interés o actualización por estas sumas retenidas devueltas o  

aditadas. 

La aplicación de multas no libera al CONTRATISTA de la responsabilidad por 

daños y perjuicios ocasionados a terceros o al COMITENTE. 

Por las causales detalladas en los acápites siguientes el CONTRATISTA se hará 

pasible de aplicación de la multa que para cada caso se establece: 

 

a) Por cada día de atraso en la iniciación de la Obra o atraso en la terminación de 

las obras no justificados por la DIRECCIÓN DE OBRA, EL MEDIO POR MIL  

(0,5 o/oo) del monto total de la Obra contratada.  

b) Por cada día de mora en la presentación del Plan de Trabajos e Inversiones 

actualizado, el MEDIO POR MIL (0,5 o/oo) del monto total de la Obra 

contratada.  

c) Por incumplimiento de los plazos estipulados en el Plan de Trabajos e 

Inversiones vigente o que no resulten justificados (atraso de los trabajos) se 

aplicará una multa del MEDIO POR MIL (0,5 o/oo) del monto total de la obra 

contratada por cada día de atraso. Esta multa se liquidará mensualmente 

conjuntamente con el Certificado de Obra.  Se aplicará igual multa en el caso 

que el CONTRATISTA incurriera en atrasos en la presentación del Proyecto 

Definitivo e Ingeniería de Detalle.  

d) Por cada día de suspensión o paralización injustificada de los trabajos, una 

multa del UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total de la Obra contratada, sin 

perjuicio de las otras penalidades que pudieran corresponderle con referencia 

a los plazos y demás especificaciones del Pliego de Licitación.  

e) Ordenes de Servicio: por cada día de mora en el plazo establecido para el 

cumplimiento de las Órdenes de Servicio de la DIRECCIÓN DE OBRA, o en 

las Comunicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA al CONTRATISTA que a 

juicio de la DIRECCIÓN DE OBRA no resultaran justificadas, se aplicará una 

multa del MEDIO POR MIL (0,5 o/oo) del monto total de la Obra contratada.  

f) Representante Técnico: la ausencia injustificada del Representante Técnico en 

la Obra, o la incomparencia del mismo cuando fuera citado por la DIRECCIÓN 
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DE OBRA o por la INSPECCIÓN DE OBRA, como así también por la negativa 

a recibir y/o firmar Órdenes de Servicio o cualquier otra documentación 

referida a la ejecución de los trabajos, dará lugar a la aplicación de una multa 

del MEDIO POR MIL (0,5 o/oo) del monto total de la Obra contratada por cada 

oportunidad en que se registre la falta o negativa.  

g) Documentación de Obra: el incumplimiento en la entrega en término de la 

documentación técnica, gráfica, fotografías, filmaciones, Planos Conforme a 

Obra y toda otra especificada en el Pliego de Licitación, o solicitada por la 

DIRECCIÓN DE OBRA y/o INSPECCIÓN DE OBRA, o que corresponda 

según la reglamentaciones vigentes en los Organismos competentes en los 

trabajos, dará lugar a la aplicación de una multa del UNO POR MIL (1 o/oo) 

del monto total de la obra contratada por cada oportunidad en que se registre 

el incumplimiento.  

h) Relevamiento planialtimétrico y replanteo de las obras: Por cada día de atraso 

en el cumplimiento de los plazos establecidos para que el CONTRATISTA 

realice las tareas y entregue la documentación técnica correspondiente, se 

podrá aplicar una multa del MEDIO POR MIL (0,5 o/oo) del monto total de la 

obra contratada.  

i) Por cada falta grave sancionada se podrá aplicar una multa del medio por mil 

(0,5 o/oo) del monto total de la obra contratada.  Si quienes incurrieran en 

faltas graves, a juicio exclusivo de la DIRECCIÓN DE OBRA, fuesen personas 

dependientes de SUBCONTRATISTAS o del CONTRATISTA, la DIRECCIÓN 

DE OBRA podrá exigir la inmediata exclusión y sustitución de los mismos, 

siendo obligatorio para el CONTRATISTA cumplir la instrucción dada.  Se 

considerarán faltas graves: incapacidad, mala fe, mala conducta, o cualquier 

otra falta que perjudique o ponga en riesgo la buena calidad o marcha de los 

trabajos, o la armonía y coordinación que debe imperar entre CONTRATISTA, 

SUBCONTRATISTAS, DIRECCIÓN DE OBRA e INSPECCIÓN DE OBRA.  

j) Por cada infracción comprobada al Régimen Laboral vigente, dará lugar a la 

aplicación de una multa del MEDIO POR MIL (0,5 o/oo) del monto total de la 

obra contratada.  
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k) Si el CONTRATISTA iniciare trabajos sin la correspondiente autorización de la 

INSPECCIÓN DE OBRA se podrá aplicar una multa del MEDIO POR MIL (0,5 

o/oo) del monto total de la obra contratada por cada oportunidad en que 

incurriere en esta falta. 

 
23.9.4  APLICACIÓN DE LAS MULTAS 
Las multas aplicadas por infracción a las causales detalladas en el punto 23.9.3 y 

demás del Pliego de Licitación serán aplicadas por la DIRECCIÓN DE OBRA y su 

importe será deducido del primer certificado que el CONTRATISTA deba cobrar, 

del fondo de reparo y, en último término, del depósito de garantía. La percepción 

se hará efectiva aun cuando  el acto que impuso la sanción haya sido recurrido. El 

CONTRATISTA queda obligado, en esos casos, a completar el fondo de reparo o 

la garantía afectados por las deducciones expuestas. 

 
24.  EJECUCIÓN 
24.1  PROYECTO EJECUTIVO E INGENIERÍA DE DETALLE 
El CONTRATISTA debe realizar el Proyecto Ejecutivo y la Ingeniería de Detalle 

de todas las obras, según pautas impartidas por la DIRECCIÓN DE OBRA y de 

acuerdo al Proyecto y demás documentación del Pliego de Licitación. 

Los trabajos del Proyecto Ejecutivo y la Ingeniería de Detalle deben ser realizados 

de acuerdo a un cronograma de tareas aprobado, de manera que entre la 

terminación y entrega a la DIRECCIÓN DE OBRA y/o INSPECCIÓN DE OBRA de 

la documentación, y su requerimiento en obra, quede siempre un lapso de 

TREINTA (30) días para su revisión y aprobación. 

 
 
24.2 DE LA EJECUCIÓN 
La ejecución de las obras deberá ajustarse estrictamente a lo estipulado en el 

Pliego de Licitación y a la demás documentación del llamado a Licitación.  

El CONTRATISTA no podrá por sí, bajo ningún pretexto, hacer trabajo alguno que 

no se ajuste estrictamente al Contrato. 
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24.3 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN 
El CONTRATISTA está obligado a ejecutar las obras contratadas de tal manera 

que, a juicio de la DIRECCIÓN DE OBRA, sus diversos ítems resulten completos 

y adecuados a sus fines, en la forma establecida en los Planos, Especificaciones 

y demás documentos del Contrato, y en todos los casos conforme a las normas 

de los organismos especializados o prestatarios del servicio. 

Queda convenido que siendo las exigencias establecidas por los organismos  

especializados las mínimas que deben reunir las obras, el CONTRATISTA está 

obligado a ejecutar dentro del precio contratado y sin que implique adicional 

alguno, todo trabajo resultante del cumplimiento de aquellas, aun cuando los 

Planos y especificaciones del Contrato carecieran de detalle sobre las mismas, o 

consignándose éstas, su previsión no alcance a cumplir o se oponga a lo 

reglamentado. 

Para el caso en que las exigencias o detalles contenidos en las especificaciones 

y/o Planos del Pliego superasen las mínimas reglamentarias de los Organismos 

especializados, el CONTRATISTA deberá inexcusablemente respetar y ejecutar lo 

establecido en las primeras, quedando expresamente aclarado que no está 

autorizado a reducir o modificar el Proyecto de Licitación por propia decisión; si 

así lo hiciere quedará obligado a demoler y reconstruir los trabajos a su costo y 

cargo, conforme a lo contratado y a simple requerimiento de la DIRECCIÓN DE 

OBRA por Orden de Servicio. 

En caso que el CONTRATISTA solicite y obtenga de la DIRECCIÓN DE OBRA 

aprobación para realizar una modificación de este carácter, queda obligado a 

reconocer la economía resultante al emplear la variación reglamentaria, la que 

propondrá anticipadamente a la ejecución del trabajo. 
 
24.4 ALINEACIÓN Y NIVELES 
El CONTRATISTA estará obligado, cuando corresponda, a solicitar de la 

autoridad competente la alineación, amojonamiento y niveles. 

 
24.5 MATERIALES 

PLIEG-2016-04689718-APN-MTR

página 49 de 164



 
 
 
 
 
 
 

 
                  PLIEGO DE LICITACIÓN - CLAÚSULAS PARTICULARES - OBRA: “NUEVO PUERTO ITA IBATÉ” –  
                  ITA IBATÉ – PROVINCIA DE CORRIENTES 

50 

Todo lo relacionado con la provisión, aprobación, ensayos y pruebas de los 

materiales y equipos, se regirá por lo dispuesto en los Pliegos de Especificaciones 

Técnicas que componen la documentación del Contrato. 

El CONTRATISTA está obligado a emplear en la obra materiales similares en 

calidad, forma y dimensión a lo especificado en los documentos del Contrato, 

aprobados previamente por la DIRECCIÓN DE OBRA y/o INSPECCIÓN DE 

OBRA, quien podrá a tales fines requerir muestras y/o certificados de aptitud. 

Si el CONTRATISTA emplease en sus trabajos materiales de mayor valor a lo 

especificado, ya sea por su calidad, eficacia, naturaleza o procedencia, la 

DIRECCIÓN DE OBRA los considerará como trabajos ejecutados con los 

materiales especificados y sin derecho a reclamo alguno por la diferencia del valor 

de los mismos. 

 
24.5.1 ACOPIO DE MATERIALES 
Para las obras que se licitan no se admitirán certificaciones ni pagos en concepto 

de acopio de materiales. 
 
24.5.2 ABASTECIMIENTO DE MATERIALES, ENSERES Y MÉTODOS 
El CONTRATISTA tendrá siempre en la obra la cantidad de materiales que se 

requieran para la buena marcha de los trabajos. 

La INSPECCIÓN DE OBRA podrá exigir que se aumente aquella cantidad de 

materiales, así como el empleo de herramientas, equipos, métodos y operarios 

que aumenten la producción del trabajo útil o mejoren la calidad de los mismos, 

hasta asegurarse que se ejecuten de conformidad con el Plan de Trabajos 

aprobado, debiendo el CONTRATISTA sujetarse a las órdenes que al respecto se 

le impartan. 

El hecho que la INSPECCIÓN DE OBRA no haya formulado observaciones sobre 

el particular no le eximirá de la responsabilidad que le concierne por la mala 

calidad de materiales utilizados en las obras ejecutadas o la demora en 

terminarlas. 

 

PLIEG-2016-04689718-APN-MTR

página 50 de 164



 
 
 
 
 
 
 

 
                  PLIEGO DE LICITACIÓN - CLAÚSULAS PARTICULARES - OBRA: “NUEVO PUERTO ITA IBATÉ” –  
                  ITA IBATÉ – PROVINCIA DE CORRIENTES 

51 

24.5.3 PROVISIÓN DE MATERIALES Y ENSERES POR EL COMITENTE 
El COMITENTE se reserva el derecho de proveer cualquier material, artefacto o 

instrumental destinado a la ejecución de las obras, responsabilizándose el 

CONTRATISTA de su utilización y conservación hasta la entrega provisional de la 

obra, debiendo reponerlo en caso de que desaparecieran o sufrieran deterioros. 

En tal caso se descontará al CONTRATISTA el importe que resulte del estudio 

técnico de valores, adoptando los precios vigentes y cuidando que dicha provisión 

no represente una carga extra contractual para el mismo por orden emanada del 

COMITENTE. 

El movimiento de dichos materiales en obra se registrará en partes que realizará 

la INSPECCIÓN y deberá conformar el CONTRATISTA. 

 
24.5.4 TRABAJOS NO AJUSTADOS AL CONTRATO 
Todos los trabajos que no se hubieren ejecutado conforme a la documentación 

contractual o que no respondiesen a las Órdenes de Servicio o Comunicaciones 

de la INSPECCIÓN al CONTRATISTA, aunque fueren de mayor valor que los 

estipulados podrán ser rechazados por la DIRECCIÓN DE OBRA o 

INSPECCIÓN. 

En ese caso el CONTRATISTA deberá demoler y reconstruir las obras de acuerdo 

a lo indicado en la documentación contractual, dentro del plazo que se le fije, 

estando a su cargo los gastos y responsabilidades generados por ello. 

El CONTRATISTA retirará, a su exclusivo costo, dentro del plazo que la orden le 

señale, los materiales y elementos de toda clase que la DIRECCIÓN DE OBRA o 

INSPECCIÓN rechazare; si no lo hiciere se podrá hacer retirar éstos a su costa, 

sin necesidad de interpelación alguna. 

 
24.5.5 ACEPTACIÓN O RECHAZO DE TRABAJOS Y/O MATERIALES 
Si la INSPECCIÓN DE OBRA no observara ni rechazara materiales y/o trabajos 

de calidad inferior o mal ejecutados, ello no implicará aceptación tácita de los 

mismos. 
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24.5.6 ENSAYOS Y PRUEBAS DE MATERIALES 

La DIRECCIÓN DE OBRA y/o la INSPECCIÓN DE OBRA podrán exigir todos los 

ensayos y pruebas que considere convenientes para comprobar si los materiales, 

equipos o estructuras de toda clase coinciden con los establecidos en el Pliego de 

Licitación y documentación técnica aprobada. 

El personal y los elementos necesarios para ese objeto serán facilitados y 

costeados por el CONTRATISTA, quien además pagará cualquier ensayo o 

análisis químico, físico o mecánico que deba encomendarse a terceros, incluidos 

los gastos de transportes, recepción, manipuleo y despacho, alojamiento y viaje 

de los inspectores. 

 
24.5.7 VICIOS DE LOS MATERIALES Y OBRAS 
Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material o de la ejecución, será 

corregido o demolido y reconstruido por el CONTRATISTA a su costa, dentro del 

plazo que se le fije, según lo disponga la DIRECCIÓN DE OBRA y/o la 

INSPECCIÓN DE OBRA. 

En caso de no cumplir con lo expuesto, el COMITENTE podrá realizarlo por 

cuenta de aquel y deducirlo de los créditos que disponga el CONTRATISTA. 

Cuando se sospeche que existan vicios en trabajos no visibles, y si los defectos 

fueran comprobados, todos los gastos originados para comprobar el supuesto 

estarán a cargo del CONTRATISTA, sin perjuicio de las sanciones que pudieran 

corresponderle. En caso contrario las reconstrucciones necesarias para 

fundamentar la sospecha las absorberá el COMITENTE. 

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el 

CONTRATISTA deberá reparar o rehacer las obras o recambiar los equipos 

defectuosos en el plazo que fije la DIRECCIÓN DE OBRA, a contar de la fecha de 

notificación. 

Transcurrido ese plazo dichos trabajos podrán ser ejecutados por el COMITENTE 

o por terceros a costa del CONTRATISTA, deduciendo el costo resultante del 

Fondo de Reparo, Garantía de Contrato o de cualquier otro crédito que tenga el 

CONTRATISTA a su favor. 
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La recepción final de los trabajos no inhibirá el derecho del COMITENTE de exigir 

el resarcimiento de los gastos, daños o perjuicios que le produjera la 

reconstrucción de aquellas partes de la obra en las cuales se descubrieran 

ulteriormente fraudes, el empleo de materiales inapropiados o mala ejecución; 

tampoco libera al CONTRATISTA de las responsabilidades que determina el 

Código Civil y Comercial de la Nación. 
 
24.6 RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS 
El CONTRATISTA deberá facilitar la marcha simultánea o sucesiva de los 

trabajos ejecutados por él y de los que el COMITENTE decida realizar 

directamente o por   intermedio de otra CONTRATISTA, debiendo cumplir las 

indicaciones que en tal sentido le formule la DIRECCIÓN DE OBRA respecto al 

orden y coordinación de ejecución de los trabajos. 

Convendrá asimismo, con aquellos y con intervención decisiva de la DIRECCIÓN 

DE OBRA, en caso de desinteligencia respecto de la ubicación de los materiales y 

enseres. 

Estará igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demás 

CONTRATISTAS, o a la que realice directamente el COMITENTE, ajustándose a 

las indicaciones que se le impartieran y a los Planos y Especificaciones. 

Cualquiera de los SUBCONTRATISTAS que experimentare demora o fuera 

entorpecido en sus trabajos por hechos, negligencia o retrasos de otros 

SUBCONTRATISTAS, deberá dar inmediatamente cuenta del hecho a la 

DIRECCIÓN DE OBRA para que esta tome las determinaciones a que hubiere 

lugar. 

El  CONTRATISTA deberá además facilitar la relación con Organismos Públicos 

y/o con CONTRATISTAS de éstos en trabajos que afecten a la obra, dando 

cuenta del hecho de inmediato a la DIRECCIÓN DE OBRA. 

La vigilancia general de la obra quedará a cargo del CONTRATISTA de la 

presente Licitación. 

 
24.7. IDONEIDAD DE OPERARIOS Y CANTIDAD 
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El CONTRATISTA solo empleará operarios competentes en sus respectivas 

especialidades y en número suficiente como para que la ejecución de los trabajos 

se desarrolle en forma regular y progrese en la medida necesaria para el exacto 

cumplimiento del Contrato y de acuerdo al Plan de Trabajos aprobado. 

 
24.8 PARTE MENSUAL 
Para el debido contralor de las obligaciones expresadas en el artículo 24.7, el 

CONTRATISTA entregará mensualmente a la DIRECCIÓN DE OBRA un parte 

indicativo del personal ocupado en los trabajos, discriminándolos por 

especialidades, y en un todo de acuerdo a las instrucciones que se le formulen. 
 
24.9 ADMISIÓN DE OBREROS 
El OCHENTA POR CIENTO (80%) del total del personal obrero deberá ser 

elegido entre los que tienen residencia fija en la localidad más cercana a la obra, 

o en el departamento  en el cual se sitúe la misma.  Solo podrán variarse estos 

porcentajes por razones de escasez de personal, debidamente certificadas por la 

autoridad laboral, y con la autorización de la DIRECCIÓN DE OBRA. 

 
24.10 VIGILANCIA Y ALUMBRADO 
Al CONTRATISTA le incumbe la responsabilidad respecto de la vigilancia 

continua de la obra para prevenir robos o deterioros en los materiales y partes 

componentes de las mismas, otros bienes propios o ajenos, así como lo relativo al 

servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a bienes o personas del 

COMITENTE o de terceros. 

A tal fin establecerá que las entradas al obrador sean custodiadas durante la 

jornada de labor y cerradas durante los períodos de inactividad, manteniendo con 

carácter permanente durante las VEINTICUATRO (24) hs. del día, UNO (1) o más 

serenos, según lo establezca la naturaleza de la obra, y hasta la recepción 

provisional de la misma. 

EL CONTRATISTA colocará luces de señalización e instalará en el obrador la 

iluminación que permita hacer efectiva la vigilancia.  Además tomará las medidas 
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de precaución en todas aquellas partes de la obra que durante el transcurso de la 

construcción hagan temer accidentes por su naturaleza y situación. 

La adopción de las medidas que se aluden precedentemente no eximirá al 

CONTRATISTA de las consecuencias de los hechos que allí se produzcan. 

 
24.11 CERCO,  CARTEL DE OBRA y CARTEL DE INFORMACIÓN 
Estará a cargo del Contratista la ejecución del correspondiente cartel o carteles de 

obra cuya ubicación se determinará conjuntamente con la Dirección de Obra a 

través de la Inspección de Obra. Deberá colocarse al momento de iniciar los 

trabajos. 

En cuanto a los carteles de información, el Contratista deberá proveer al momento 

de inicio de la obra un cartel o lona por intervención de obra, en el lugar que 

indique la Inspección, confeccionado de acuerdo con el Plano y las Leyendas que 

se soliciten, cuyas características serán las siguientes: 

-Tamaño 2 mts de largo x 1,50 mts de alto 

-Características gráficas y técnicas de diseño que designe la Secretaría de Obras 

de Transporte. 

El recinto de la obra deberá ser cercado en la parte que acuerden la DIRECCIÓN 

DE OBRA con el CONTRATISTA, disponiéndose las entradas a la obra que 

correspondan. 

Está prohibido colocar en los cercos y en la edificación letreros convencionales de 

propaganda, cualquiera sea la naturaleza, excepto el o los carteles de obra 

usuales, y previa autorización otorgada por la DIRECCIÓN DE OBRA. 

 
24.12 OBRADOR - CONSTRUCCIONES PROVISORIAS 
Juntamente con la presentación del Plan de Trabajos el CONTRATISTA deberá 

presentar planos del obrador conforme las Especificaciones Técnicas para su 

aprobación por la DIRECCIÓN DE OBRA. 

Los locales para cales, cemento, madera, yesos y análogos, tendrán pisos 

aislados del terreno natural, y serán a prueba de goteras o filtraciones de agua. 
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Todas las construcciones provisionales serán conservadas en perfecto estado de 

higiene, estando también a cargo del CONTRATISTA la provisión y distribución de 

agua y luz de los mismos. 

 
24.13 LIMPIEZA DE OBRA 
Durante la ejecución de la obra el CONTRATISTA deberá mantener limpio y 

despejado de residuos el sitio de los trabajos. 

Para la recepción de la obra el CONTRATISTA deberá entregar la misma en 

perfectas condiciones de higiene, debiendo la obra, en su totalidad, quedar en 

condiciones de ser aceptada para su habilitación inmediata, previa conformidad 

de la DIRECCIÓN DE OBRA. 

Igualmente deberá realizar la limpieza y adecuación de todas aquellas 

instalaciones o sitios de trabajo ubicados fuera de la jurisdicción del puerto. 

 
24.14. REPLANTEO 
El CONTRATISTA efectuará, bajo  vigilancia de la DIRECCIÓN DE OBRA y/o 

INSPECCIÓN DE OBRA, el replanteo planialtimétrico de las obras, y establecerá 

puntos fijos de amojonamiento y nivel, siendo el único responsable de la exactitud 

de esas operaciones. 

 

Una vez establecidos los puntos fijos, el CONTRATISTA será responsable de su 

inalterabilidad y conservación.  Si se alteraran o faltaran señales o estacas luego 

de efectuado el replanteo, y fuera por ello necesario repetir las operaciones, el 

CONTRATISTA deberá hacerse cargo de los gastos emergentes. 

Los ejes de las obras serán alineados y asegurados con elementos apropiados a 

juicio de la DIRECCIÓN DE OBRA y/o INSPECCIÓN DE OBRA.  Dichos ejes fijos 

no se retirarán hasta que las obras los hagan innecesarios. 

Los gastos que se originen por el replanteo, o provenientes del empleo de 

aparatos, equipos, instrumental, personal obrero, etcétera, para dichos trabajos 

serán por cuenta del CONTRATISTA. 

PLIEG-2016-04689718-APN-MTR

página 56 de 164



 
 
 
 
 
 
 

 
                  PLIEGO DE LICITACIÓN - CLAÚSULAS PARTICULARES - OBRA: “NUEVO PUERTO ITA IBATÉ” –  
                  ITA IBATÉ – PROVINCIA DE CORRIENTES 

57 

El replanteo de la obra deberá ejecutarse dentro de los primeros QUINCE (15) 

días a partir de la celebración del Acta de Iniciación de Trabajos, y entregarse 

dentro de este lapso la documentación técnica correspondiente. La fecha y hora 

de la realización de los trabajos deberá ser comunicada con dos días de 

anticipación como mínimo a la DIRECCIÓN DE OBRA e INSPECCIÓN.  De cada 

operación de replanteo se labrará un Acta, que será firmada por la DIRECCIÓN 

DE OBRA, la INSPECCIÓN DE OBRA y por el CONTRATISTA, y se 

confeccionarán los correspondientes planos. 

 
24.15 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 
Las demoliciones y desmontajes que resulte necesario efectuar para llevar a cabo 

las obras según lo indiquen los planos y la documentación respectiva, estarán a 

cargo del CONTRATISTA. 

EL CONTRATISTA dará al material proveniente de las mismas el destino que le 

indique la DIRECCIÓN DE OBRA, quien indicará la modalidad y lugar de 

depósito. 

 
24.16 CONEXIONES CON REDES EXTERNAS 
Los trabajos de conexión de las obras con las redes externas de servicios 

existentes (gas, electricidad, cloacas, agua, telefonía, etcétera), como así también 

los trámites administrativos, pago de tasas a los entes o empresas prestatarias, 

etcétera, correrán por exclusiva cuenta del CONTRATISTA. 

 

24.17. UNIÓN DE LAS OBRAS NUEVAS CON OTRAS EXISTENTES 
Las obras que deban ser unidas o pudieran afectar a obras existentes en 

cualquier forma, estarán a cargo del CONTRATISTA, y se considerarán 

comprendidas en la propuesta que se acepta, sin excepción, comprendiendo: 

- Las reconstrucciones de todas las partes removidas y la reparación de todos los 

desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados y/o modificaciones y/o 

ampliaciones se produzcan en la parte existente.    
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- La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos 

necesarios para unir las obras licitadas y/o modificadas y/o ampliadas con las 

existentes. 

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta cláusula será de la 

calidad, tipo, forma y demás requisitos equivalentes y análogos a los similares 

previstos o  existentes según corresponda a juicio de la DIRECCIÓN DE OBRA 

en representación del comitente. 

 
24.18 ANDAMIOS Y ESCALERAS 
Los andamios se construirán sólidamente y con toda prolijidad, debiendo tener 

parapetos y tablas guardapiés en toda su extensión. 

Las escaleras serán resistentes y se atarán donde fuera necesario, para evitar 

accidentes.  Habrá suficiente número de ellas para dar acceso a los distintos 

puntos de las obras que se hallen separadas por paredes y/u obras de 

infraestructuras o instalaciones. 

Los andamios permitirán, en lo posible, la circulación sin interrupción en toda la 

obra.  No podrán cargarse con exceso y se evitará que haya en ellos cascotes o 

escombros. 

Queda prohibido dejar tablones sueltos; se los clavará o atará para impedir que 

formen básculas. 

Las tablas de la empalizada y andamios deberán limpiarse de clavos y astillas que 

pudieran incomodar o lastimar a las personas. 
 
24.19 AGUA, ENERGÍA ELÉCTRICA Y FUERZA MOTRIZ PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA 
EL CONTRATISTA será responsable de proveer agua, energía eléctrica y fuerza 

motriz para la ejecución de los trabajos de la obra, quedando a su cargo todos los 

trabajos de conexión o provisión, además de los trámites, pagos de derecho y de 

servicios que le sean exigidos. Sin preverse reembolso alguno por dichos 

conceptos. 
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24.20 TASAS, IMPUESTOS Y DERECHOS 
EL CONTRATISTA, al actuar como Constructor de Obra, tomará a su cargo y 

realizará todos los trámites que sean necesarios por ante las autoridades 

competentes (Reparticiones Públicas o Privadas), siendo por su cuenta el pago 

de todas las tasas, aranceles, sellados, impuestos, patentes y derechos que se 

originen por tales conceptos. 

Además el CONTRATISTA en su calidad de Constructor, deberá confeccionar los 

planos requeridos por las Reparticiones Oficiales o Privadas competentes, 

sometiéndolos a conocimiento y aprobación de los mismos antes de la realización 

de los trabajos respectivos. 

El CONTRATISTA deberá entregar a la DIRECCIÓN DE OBRA y/o INSPECCIÓN 

DE OBRA, según corresponda, sin cargo alguno, TRES (3) copias aprobadas de 

cada plano. 

El CONTRATISTA deberá cumplimentar en todas sus formas con lo establecido 

por los Consejos Profesionales correspondientes, en particular con el pago de los 

aranceles correspondientes a los servicios profesionales de sus profesionales. 
 
24.21. SISTEMAS PATENTADOS 
Los derechos por el empleo en obra de artículos, dispositivos o componentes 

patentados, se consideran incluidos en el precio de la obra. 

El CONTRATISTA será el único responsable por los reclamos que se promuevan 

por el uso indebido de patentes, como asimismo por deficiencias técnicas en su 

ejecución o aplicación en las obras. 

En caso de reclamaciones o demandas que prosperen, el CONTRATISTA se 

obliga a restituir al COMITENTE todos los gastos y costas a que dieran lugar, 

además de resarcirlo por todo otro tipo de perjuicio que le ocasionara. 

El CONTRATISTA deberá previamente a la utilización en la obra de los materiales 

o métodos protegidos por patentes, hacer conocer a la DIRECCIÓN DE OBRA las 

condiciones en que ha sido convenido su uso y presentar conformidad escrita de 

los titulares para acordar el traspaso de derechos al COMITENTE, en las mismas 

condiciones, en caso de rescisión de Contrato. 
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24.22 YACIMIENTOS 
El CONTRATISTA tendrá con respecto a yacimientos y canteras a explotar para 

la ejecución de las obras, las obligaciones emergentes de la legislación provincial 

en la materia. 

 
24.23 PLANOS 
El CONTRATISTA entregará a la DIRECCIÓN DE OBRA y/o INSPECCIÓN DE 

OBRA la cantidad de planos y planillas y demás documentación de obra que se le 

solicite en el transcurso de la misma, para su aprobación y verificación. 

La DIRECCIÓN DE OBRA y/o INSPECCIÓN DE OBRA le devolverá 

oportunamente dos ejemplares, con la debida constancia de aprobación, cuando 

así correspondiere. 

La DIRECCIÓN DE OBRA y/o INSPECCIÓN DE OBRA podrá solicitar, en el 

transcurso de la obra, los planos de detalle que considere necesarios para la 

correcta evolución de los trabajos.  Tanto la solicitud de los mismos como su 

aprobación, en caso de ser necesario,  se realizarán mediante las 

comunicaciones normales de la obra (Órdenes de Servicio, Nota de Pedido y 

Comunicaciones entre la INSPECCIÓN DE OBRA y el CONTRATISTA). 

El CONTRATISTA está obligado a dar cumplimiento a lo expuesto dentro de los 

plazos que se le fijen.  En caso de incumplimiento será pasible a la aplicación de 

las sanciones establecidas en el Artículo 23.9 de este Pliego 

 

24.24 SEGURIDAD, HIGIENE Y ACCIDENTES DE TRABAJO – PROTECCIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE 
El CONTRATISTA está obligado a dar cumplimiento a todas las Normas 

Nacionales, Provinciales y Municipales en materia de Accidentes de Trabajo, 

Seguridad e Higiene y Protección de Medio Ambiente vigentes en el momento de 

la firma del Contrato, o que se dicten en el futuro. 
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Asimismo será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, 

haciendo suyas las obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que 

establece la legislación citada. 

El CONTRATISTA debe desarrollar un programa de seguridad industrial en la 

obra, realizado por un especialista matriculado en Higiene y Seguridad Industrial. 

Todos los trabajos deben ser realizados dentro de un programa de prevención de 

accidentes que abarque tanto a operarios como a personal de conducción y a 

personal del COMITENTE y de INSPECCIÓN DE OBRA. 

A tal efecto se requiere la presencia periódica en obra de un profesional 

responsable de la programación de seguridad industrial y de su implementación. 

Además se deberá prever la disponibilidad permanente de un servicio de primeros 

auxilios dotado de una ambulancia que pueda, en caso de accidentes, actuar con 

rapidez y eficiencia. 

Cuando se realicen trabajos en agua deben tomarse los recaudos adicionales 

correspondientes.  

 
25.  RESPONSABILIDADES 
25.1  DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
25.1.1  INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
El CONTRATISTA será responsable de la correcta interpretación de los planos, 

especificaciones y Pliegos para la realización de la obra. 

En caso de que algunas cláusulas o artículos sean contradictorios, tendrá 

primacía el orden de prelación de los documentos establecidos en el Pliego. 

 
25.1.2  RESPONSABILIDAD LEGAL 
El CONTRATISTA será responsable de la correcta realización de la obra, y 

responderá por vicios y/o deficiencias que puedan observarse durante la 

ejecución y conservación de la misma, hasta su Recepción Definitiva. 
Con posterioridad a aquella, el CONTRATISTA será responsable por el 

incumplimiento de sus obligaciones, de conformidad con la Ley de Obras Públicas 

y las demás normas aplicables, sin exclusión de la aplicación de los principios 
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comunes del derecho sobre responsabilidades por culpa o dolo, por lo que la 

Recepción Definitiva de la obra no exime al CONTRATISTA de la responsabilidad 

civil que le confieren las leyes vigentes. 

 
25.2  DE LA RESPONSABILIDAD TÉCNICA DEL CONTRATISTA 
25.2.1  CONTRALOR DE OBRA 
El contralor de la obra por parte del COMITENTE no disminuye de ningún modo, y 

en ningún caso, la responsabilidad del CONTRATISTA, quien deberá controlar 

por sí o por intermedio del Representante Técnico, la documentación técnica de la 

obra (planos de proyecto, cálculo de estructura e instalaciones, planillas, etcétera) 

antes de efectuar la construcción, y ejecutarla haciéndose responsable por toda 

omisión, accidentes, daños, contratiempos, siniestros, etcétera, y por la utilización 

de materiales y enseres, marcas, nombres y otros elementos, así como por la 

variación de los planos y especificaciones de los trabajos contratados. 

 

25.2.2  RESPONSABILIDADES TÉCNICAS 
El Representante Técnico del CONTRATISTA, con incumbencia según lo 

establecido en el Artículo 26.4, gestionará y firmará todas las presentaciones que 

dieran lugar a tramitaciones de carácter técnico y estará presente en todas las 

operaciones de este tipo que sea necesario realizar en el transcurso de la obra 

(replanteos, hincados, hormigonados, conexiones, mediciones, pruebas, 

nivelaciones, recepciones, etcétera), debiendo firmar las Actas y cualquier otra 

documentación de obra si correspondiera. La incomparecencia del Representante 

Técnico o su negativa a firmar las Actas, notificaciones, Ordenes de Servicio, 

Comunicaciones, etcétera, inhabilita al CONTRATISTA por reclamos inherentes a 

la operación realizada, haciéndose pasible de la aplicación de las sanciones 

establecidas en el Artículo 23.9, pudiendo además ordenar la DIRECCIÓN DE 

OBRA la suplantación por otro profesional, en forma inmediata. 

 
25.3  CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES 
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El CONTRATISTA deberá mantener al día el pago de jornales al personal que él o 

sus subcontratados empleen en la obra, debiendo dar estricto cumplimiento a las 

normas del Derecho Laboral, Resoluciones y/o Disposiciones laborales vigentes y 

en materia previsional. 

Asimismo deberá tener en obra los libros y demás documentos que permitan 

verificar al COMITENTE, en cualquier tiempo, que dichas normas son cumplidas 

con respecto a todo el personal afectado a las obras, ya sea por el 

CONTRATISTA o por los SUBCONTRATISTAS. 

Toda infracción al cumplimiento de estas obligaciones será motivo de suspensión 

del trámite de pagos de los Certificados de Obra, y podrá considerarse 

negligencia grave a los efectos de la rescisión del Contrato por culpa del 

CONTRATISTA. Esta exigencia regirá también para los casos de Contratación de 

Trabajos por cómputo, según lo estipulado por la Ley Nº 22.250 del 17 de julio de 

1980. 

El CONTRATISTA probará mediante la planilla de pago de jornales y demás 

aportes el cumplimiento de los mismos, entregando mensualmente una copia a la 

INSPECCIÓN DE OBRA. 

El COMITENTE no efectuará pago de Certificado de Obra al CONTRATISTA en el 

caso de que se detecte el incumplimiento de los pagos y de la legislación laboral 

vigente. 

 
25.4  SALARIOS 
El CONTRATISTA, de acuerdo al Artículo 25.3., deberá abonar a los obreros los 

salarios que correspondan según la legislación vigente, debiendo entenderse que 

los mismos se liquidarán por jornadas legales de trabajo (Art.76 PCG).   

En base a esos salarios el CONTRATISTA llevará en obra las planillas de pago, 

libretas de Fondo de Desempleo, horarios de trabajos programados y demás 

documentaciones laborales y previsionales cumplimentadas, que deberá exhibir a 

los inspectores del COMITENTE cada vez que así se le exija. Igual requisito 

cumplirán los SUBCONTRATISTAS aceptados por la DIRECCIÓN DE OBRA. 
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Si las INSPECCIONES verifican que el pago a los obreros y el cumplimiento de 

las Leyes laborales y previsionales no se efectúan según las disposiciones 

vigentes, el CONTRATISTA se hará pasible de aplicación de las multas que se 

establecen en el Artículo 23.9.3 Inciso j). 

 
25.5  CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES 
El CONTRATISTA y su personal deberán cumplir estrictamente las disposiciones, 

ordenanzas y reglamentos policiales y/o Municipales, leyes y/o decretos 

Nacionales y Provinciales vigentes.  Será responsable y estará a su cargo el pago 

de multas y el resarcimiento de perjuicios, intereses y costas que devenguen de 

cualquier infracción a las mismas. 

Asimismo el CONTRATISTA será responsable y estarán a su cargo, las 

tramitaciones, permisos y demás acciones legales y/o administrativas 

relacionadas con las obras y que obligatoriamente deberá realizar ante los 

Organismos correspondientes, previa conformidad de la DIRECCIÓN DE OBRA. 

La documentación que certifique el cumplimiento de todas las tramitaciones y 

aprobaciones necesarias, como así también las Inspecciones Finales de los 

Organismos respectivos, serán entregados a la DIRECCIÓN DE OBRA como 

previo e indispensable requisito para la verificación de las mismas, previo al pago 

de la certificación que corresponda,  y/o para efectuar la Recepción Provisoria. 

El incumplimiento de dichos requisitos hará pasible al CONTRATISTA de la 

aplicación de las sanciones previstas en el Artículo 23.9. 

 

25.6  RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS 
El CONTRATISTA es exclusivamente responsable de toda reclamación o acción 

de terceros que pudiera establecerse: 

- Por razón de cualquier daño o perjuicio ocasionado a personas o cosas por la 

ejecución de la obra, por instalaciones o equipos relacionados con la obra o por la 

realización de tareas propias de la misma, ya sea por cualquier material, 

maquinaria o implementos usados en las obras, por negligencia, culpa, omisión o 

imprudencia del personal a su cargo.  
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- Por interrupción del tránsito, de desagües naturales y por violación a las 

legislaciones vigentes. 

 

25.7  DAÑOS A PERSONAS Y A PROPIEDADES 
El CONTRATISTA tomará a su debido tiempo todas las disposiciones y 

precauciones para evitar daños a las obras que ejecute, a las personas que 

dependan de él, a las del COMITENTE y a las de la INSPECCIÓN destacada en 

la obra, a terceros y a las propiedades o cosas del Estado o de terceros. El 

resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrá por cuenta 

exclusiva del CONTRATISTA.   

Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Definitiva de la Obra. 

El COMITENTE podrá retener en su poder, de las sumas que adeudare al 

CONTRATISTA, el importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones 

o acciones que llegaren a formularse por alguno de los conceptos enunciados 

sean definitivamente resueltos, o hayan sido satisfechas las indemnizaciones que 

hubiera lugar en derecho. 

El CONTRATISTA asumirá el carácter de "Constructor de las Obras", con todas 

las obligaciones, responsabilidades y derechos que tal condición implica, 

debiendo actuar en tal carácter por ante las reparticiones Nacionales, 

Provinciales, Municipales y/o privadas en que deba ejercer esa representación 

durante todo el transcurso de la obra. 

 
25.8  PERJUICIOS POR INCENDIO 
El CONTRATISTA deberá extremar las medidas de precaución para evitar 

incendios en las obras durante su ejecución y conservación, debiendo a tal efecto 

disponer de los elementos necesarios apropiados, según la naturaleza de los 

trabajos. 

Serán responsabilidad del CONTRATISTA, y a su exclusiva cuenta, los perjuicios 

ocasionados en caso de incendio de la obra, al COMITENTE y/o a terceros. 

 
25.9  GARANTÍA DE MATERIALES Y TRABAJOS 
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El CONTRATISTA garantizará y será responsable de la buena calidad de los 

elementos utilizados en la obra, y de la correcta ejecución de los trabajos de 

acuerdo a su fin.  Asimismo responderá por las degradaciones y averías que 

pudieran experimentar las obras y los materiales acopiados en el obrador, por 

efecto de la intemperie o por otras causas. 

En consecuencia, y hasta la Recepción Definitiva de  la obra, la reparación de los 

desperfectos, así como el recambio de los materiales, quedará exclusivamente a 

su cargo. 

 
25.10  SEGUROS 
El Contratista debe contratar los seguros que se detallan en este Capítulo, 

debiendo ser hasta el límite máximo que establezca la legislación vigente al 

momento de su contratación. 

El Contratista debe acreditar la constitución de los mismos y su vigencia durante 

todo el periodo contractual, mediante la presentación de copias autenticadas de 

sus respectivas pólizas. 

Cada vez que la Contratista modifique o cambie de compañía aseguradora, o 

cada vez que el Comitente lo solicite, se presentarán copias autenticadas de las 

pólizas. 

La acreditación de la contratación de los seguros es condición ineludible para el 

inicio de la prestación contratada. 

La contratación de los seguros que aquí se exigen es independiente de aquellos 

otros que deba poseer la Empresa a fin de cubrir los posibles daños o pérdidas 

que afecten a sus bienes o los de sus empleados como consecuencia de hechos 

climáticos o de otra naturaleza. 

El CONTRATISTA no podrá dar inicio de las obras si previamente no ha 

asegurado contra riesgo de accidentes de trabajo, conforme a lo estipulado más 

adelante, a todo el personal afectado a la obra, incluyéndose al personal de los 

SUBCONTRATISTAS y de la INSPECCIÓN y DIRECCIÓN DE OBRA del 

COMITENTE. 
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Además, el CONTRATISTA tomará seguros que cubran las responsabilidades 

civiles por daños a terceros o a propiedades de terceros. Bajo ningún concepto se 

autorizará el autoseguro. 

El CONTRATISTA deberá asegurar contra incendio y explosión las obras ya 

ejecutadas, con una póliza de valor progresivo que, en todo momento, cubra el 

total certificado, y con vigencia hasta la Recepción Definitiva. 

El CONTRATISTA al entregar las respectivas Pólizas de Seguro exigidas deberá 

adjuntar el recibo oficial de pago del Premio, extendido por la Compañía de 

Seguros o Aseguradora de Riesgo de Trabajo, reservándose el COMITENTE el 

derecho de su verificación. 

El COMITENTE no abonará ningún importe en concepto de Certificados de Obra  

hasta tanto el CONTRATISTA no presente las Pólizas de los seguros requeridos. 

Si el CONTRATISTA no tuviera al día el pago de las primas de los seguros, 

durante la ejecución de la obra el COMITENTE se reserva el derecho de no 

abonar el certificado de obra ejecutada subsiguiente a la comprobación de falta de 

pago de la prima.  Si a juicio del COMITENTE los importes cubiertos por la 

Pólizas de Seguros exigidos fueran considerados insuficientes, aquel podrá 

solicitar el aumento, sin que el mismo signifique variación alguna del monto 

contractual. 

Se requiere que todos los seguros a tomar por el CONTRATISTA contengan una 

cláusula de subrogación, siendo el beneficiario el COMITENTE. 

Las Pólizas correspondientes deberán contener una cláusula por la cual la 

empresa aseguradora se obligue a notificar al COMITENTE sobre cualquier 

modificación que se efectúe en ellas. 

Los siguientes seguros deberán ser contratados en una compañía autorizada y 

habilitada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, a satisfacción del 

COMITENTE, debiendo entregar las Pólizas a la DIRECCIÓN DE OBRA antes de 

la iniciación de los trabajos, debidamente endosadas a favor del COMITENTE. 

 
1. Seguros de Accidentes de Trabajo: Por accidentes de trabajo de su personal, 

del personal del COMITENTE, de la DIRECCIÓN DE OBRA y de la INSPECCIÓN 
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DE OBRA, que ampare los riesgos de muerte, incapacidad parcial o total, 

definitiva o temporaria, y gastos farmacéuticos y médicos ( Ley Nº 24.557). 

Responsabilidad Civil Patronal. En las condiciones particulares de la 

correspondiente Póliza deberá incluirse la siguiente cláusula: "En caso de que un 

tercero reclame directa o indirectamente al COMITENTE por un siniestro 

indemnizable por la presente cobertura, el COMITENTE será considerado 

asegurado por esta Póliza.".   

 
2. Seguro Colectivo de Vida Obligatorio de su Personal: Antes de iniciar la 

obra, y sin requerimiento de la DIRECCIÓN DE OBRA y/o INSPECCIÓN DE 

OBRA, el CONTRATISTA deberá presentar las Pólizas de este seguro, con sus 

correspondientes comprobantes de pago. Igual procedimiento seguirá para las 

sucesivas renovaciones. 
 
3. Seguro de Accidentes Personales: En el caso que el contratista 

adjudicatario, contrate para la realización del trabajo adjudicado a personal que no 

esté alcanzado por La Ley Nº 24.557, es decir, quienes no revistan el carácter de 

relación de dependencia con el mismo, como ser los Inspectores de obra; se 

deberá contar con una póliza de Accidentes Personales con las siguientes 

características: 

Alcance de la Cobertura: Se deberá amparar a la totalidad del personal afectado a 

la obra durante la jornada laboral incluyendo cobertura in-itinere. 

Sumas a Asegurar: 

 Muerte:400.000 (Pesos Cuatrocientos Mil). 

 Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: $ 400.000 (Pesos  

cuatrocientos  Mil). 

 Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): $ 15.000 Pesos Quince Mil o   

Franquicia AMF: $ 500 (Pesos quinientos). 

 

La citada póliza deberá incluir el siguiente texto: 
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“La compañía.….......….renuncia en forma expresa a realizar cualquier acción de 

repetición y/o subrogación contra el ESTADO NACIONAL, sus funcionarios y/o 

empleados”. 

 
4. Seguros de responsabilidad civil: serán los siguientes: 

a) Seguros de Responsabilidad Civil Comprensiva: Como consecuencia del 

desarrollo de los trabajos contratados, será responsable de todo daño causado al 

COMITENTE por su personal o equipos en cualquiera de sus instalaciones, obras, 

materiales o elementos, debiendo pagar sin necesidad de requerimiento judicial, 

los cargos que se extiendan por tal concepto, sin perjuicio de las otras 

responsabilidades emergentes de dichos actos, incluyendo en las condiciones 

particulares de la correspondiente Póliza la cláusula de subrogación.  

La misma será por un monto mínimo de $ 4.000.000 (Pesos cuatro millones). 

Deducibles: Deberán ser como máximo por el 10% del siniestro, con un mínimo 

de 15.000 (Pesos quince mil) y un máximo de $ 30.000 (Pesos treinta mil). 

La cobertura incluirá los daños que se ocasionen por el uso y desplazamiento de 

los automotores o maquinarias y equipos viales afectados a los servicios 

contratados y/o los que provoquen o involucren a la carga transportada, así como 

aquellos que sean ocasionados por el personal a su cargo y/o subcontratado. 

También estarán cubiertos por estas pólizas los eventos producidos como 

consecuencia de cualquier accidente que se produzca como consecuencia directa 

o indirecta de los trabajos en ejecución. 

Formarán parte de esta cobertura los eventuales accidentes que se produzcan a 

consecuencia de conexiones eléctricas provisorias o definitivas defectuosas, 

zanjas abiertas (con o sin protección), solados (pavimentos y/o veredas) 

deteriorados o sin reparar como consecuencia del desarrollo de le prestación 

contratada, entendiéndose comprendidos aquellas situaciones conexas como 

zanjas, pozos abiertos, etc. 

Estarán incluidos dentro de la cobertura los accidentes ocasionados en restos de 

viejas instalaciones que con motivo de la prestación contratada puedan existir y 

deban ser removidos y retirados por las Contratistas. 
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Las pólizas de responsabilidad civil deben contener: 

Un endoso extendiendo la cobertura al ESTADO NACIONAL –MINISTERIO DE 

TRANSPORTE como beneficiaria del seguro respecto de la responsabilidad civil 

atribuible a la ejecución de cualquier trabajo derivado de este Contrato. 

Este seguro debe ser el principal con respecto a los intereses del ESTADO 

NACIONAL y cualquier seguro mantenido por el ESTADO NACIONAL estará en 

exceso y no contribuirá a la cobertura aquí requerida. 

La póliza deberá contener una cláusula por medio de la cual la Compañía 

aseguradora se compromete a comunicar fehacientemente al MINISTERIO DE 

TRANSPORTE DE LA NACIÓN con treinta (30) días de anticipación de cualquier 

cambio en las condiciones de la póliza, o de la cancelación o terminación de la 

misma o de reducciones en los montos de las coberturas. 

La póliza deberá amparar al asegurado en los mismos términos por los reclamos 

que este recibe como consecuencia de hechos causados por sus contratistas y/o 

subcontratistas, que generen responsabilidad civil extracontractual cuando estos 

ocurren en ejecución de los trabajos para los cuales fueron contratados. 

La citada póliza deberá incluir el siguiente texto: 

“La compañía………………..renuncia en forma expresa a realizar cualquier acción 

de repetición y/o subrogación contra el ESTADO NACIONAL, sus funcionarios y/o 

empleados.” 

No presentar la póliza correspondiente a este seguro de responsabilidad civil en el 

plazo fijado en el presente de este P.C.P, se considerará como un deseo de no 

firmar el Contrato, retirando en forma unilateral la propuesta que fuera adjudicada. 

 
b) Seguros de Responsabilidad Contra Terceros: Por los vehículos 

automotores de propiedad del CONTRATISTA, o los que estuvieren a su cargo, 

custodia o control, que cubra la responsabilidad por daños a terceros y a cosas de 

terceros, como asimismo del personal y/o carga transportada, incluyendo en las 

condiciones particulares de la Póliza una cláusula por la cual la compañía 

aseguradora renuncia a ejercer sus derechos de subrogación contra el 

COMITENTE, sus funcionarios, empleados y/o personal dependiente de él.  
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5. Seguros de la Dirección de Obra e Inspección de Obra: Conforme a lo 

establecido en el presente Artículo, el CONTRATISTA asegurará al personal de la 

INSPECCIÓN que esté encargado del control de la obra. El seguro del personal 

de la INSPECCIÓN DE OBRA deberá hacerse por pólizas individuales, en las que 

se establecerá, para los distintos casos, indemnización en la misma proporción 

que determina la Ley Nº 24.557.  

El COMITENTE afectara DOS (2) personas a la DIRECCIÓN DE OBRA, y por 

cada integrante deberá contratarse un Seguro de Vida Personal por la suma de 

PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000.-), a cargo del CONTRATISTA.  

 Esas indemnizaciones serán entregadas en efectivo al asegurado, y en caso de 

muerte, a sus beneficiarios o herederos. 

En el caso que se introdujeran cambios en el personal de la INSPECCIÓN o 

DIRECCIÓN DE OBRA, el CONTRATISTA estará obligado a entregar las Pólizas 

correspondientes al personal afectado, dentro de los TRES (3) días corridos de la 

fecha de su notificación al respecto. 

 
6. Seguro Ambiental (DE CORRESPONDER, CONFORME LO ESTABLECIDO 
POR LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE): 
Las actividades que demanda la prestación del servicio objeto de la presente 

Licitación encuadran en el marco de la Ley Nº 25.675 “Ley General del Ambiente”, 

la Resolución N° 177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable,  

motivo por el cual el oferente deberá presentar junto con su oferta una 

Declaración Jurada de su capacidad para contratar el seguro ambiental exigible 

en el particular, y de su compromiso a adoptar y desplegar en la prestación del 

servicio, todas las medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones 

necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la 

cobertura. 
El oferente que resulte adjudicatario deberá contratar la póliza del seguro 

ambiental con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la 
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recomposición del daño que la prestación pudiera producir conforme lo normado 

por el art. 22 de la Ley Nº 25.675. 

La acreditación de la contratación de los seguros es condición ineludible para el 

inicio de la prestación contratada. 

La compañía aseguradora con la que contrate el adjudicatario las coberturas 

establecidas en este artículo deberá estar autorizada a funcionar y a comercializar 

seguros ambientales por la autoridad competente en materia de seguros, la 

Superintendencia de Seguros de la Nación y por la Autoridad competente en 

materia ambiental, la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 

Nación, lo que deberá ser debidamente acreditado por el adjudicatario. 

Una vez por año, o cada vez que modifique o cambie de compañía aseguradora, 

siempre con previa autorización del comitente, o cada vez que el comitente lo 

solicite, se presentará copia autenticada de la póliza. 

El Seguro Ambiental deberá encontrarse vigente durante todo el periodo 

contractual, incluidas sus posibles prórrogas. Se encontrarán cubiertos todos los 

siniestros cuya causa haya acontecido y se haya denunciado durante la vigencia 

de la póliza. 

El adjudicatario deberá acreditar la constitución del mismo y su vigencia durante 

todo el periodo contractual, y sus posibles prórrogas, mediante la presentación de 

la póliza. 

Ante la falta de presentación mensual de los comprobantes que acrediten en 

forma fehaciente el pago de la prima del seguro contratado no se dará 

conformidad a las obras o servicios prestados. 

En la póliza deberá indicarse que el adjudicatario reviste el carácter de “Tomador” 

y que el “Asegurado” es el ESTADO NACIONAL. 

En orden a determinar la suficiencia de la garantía prevista en la citada norma 

para la recomposición del daño se contemplan situaciones generales de riegos, 

casos tipo y costos de remediación locales, sin considerar situaciones particulares 

que podrán originar aumento de los mismos, motivo por el cual, en el caso de 

superar niveles mínimos obligados en la póliza serán responsabilidad única del 

titular. 
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El Adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare el 

medio ambiente y/o a terceros por la inobservancia o deficiencia del seguro 

ambiental exigido en este artículo, y por las acciones u omisiones que pongan en 

riesgo la vigencia de la cobertura, quedando el ESTADO NACIONAL exento de 

toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera en este 

caso. 

El incumplimiento por parte del adjudicatario de las exigencias establecidas en 

materia de seguro ambiental, causa de pleno derecho la rescisión del contrato. 
 
25.11 ACTOS DE INDISCIPLINA 
La falta de respeto a los INSPECTORES y/o al personal del COMITENTE, o 

cualquier otro acto de indisciplina por parte del CONTRATISTA o de su personal, 

obligará a este a retirar de la obra a quienes lo cometiesen, siendo además 

pasible de multas y sanciones que al respecto se estipulen. 

 

26. CONTROL DE LA OBRA 
26.1 DIRECCIÓN DE OBRA E INSPECCIÓN DE OBRA 
La ejecución de la obra se realizará bajo diferentes grados de contralor técnico y 

administrativo del COMITENTE, según el siguiente detalle: 

La DIRECCIÓN DE OBRA, que estará a cargo de la SUBSECRETARÍA DE 

PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES y del personal técnico del COMITENTE 

designado al efecto, en el que el COMITENTE delega tal función. El 

CONTRATISTA facilitará ampliamente su colaboración para el cumplimiento del 

cometido encargado a la DIRECCIÓN DE OBRA, y a cuyo efecto se le hará 

conocer por escrito los nombres del personal designado, aclarando la función a 

desempeñar por cada uno de ellos.  

La INSPECCIÓN DE LA OBRA, que estará a cargo del personal técnico que el 

COMITENTE designará o contratará al efecto, a quien el CONTRATISTA facilitará 

igualmente la más amplia colaboración.  
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La DIRECCIÓN DE OBRA podrá canalizar todas sus órdenes, observaciones y 

aprobaciones o cualquier notificación al CONTRATISTA por intermedio de la 

INSPECCIÓN DE LA OBRA 

 
26.2 INSPECCIONES EN TALLERES 

Las autoridades de la DIRECCIÓN DE OBRA y de la INSPECCIÓN DE OBRA 

podrán efectuar inspecciones y tendrán libre acceso a los talleres y/o depósitos 

del CONTRATISTA, o de quien corresponda, en cualquier momento dentro del 

horario de trabajo, para comprobar la forma en que ejecutan las tareas de 

fabricación y/o armado de elementos con destino a la obra, así como para 

verificar y ensayar los materiales, elementos y equipos para la obra. 

Las inspecciones realizadas en los talleres o depósitos por los funcionarios 

mencionados no podrán ser consideradas por el CONTRATISTA como acto de 

conformidad de los elementos, materiales y equipos inspeccionados, quedando a 

su exclusiva responsabilidad, el comportamiento de los mismos en su lugar de 

destino en la obra. 

El CONTRATISTA deberá por lo tanto tomar las medidas necesarias para 

fiscalizar la procedencia, calidad y condiciones de los equipos y materiales que se 

utilicen, como así también la bondad de su puesta en obra, de acuerdo a las leyes 

del arte, siendo único responsable de las deficiencias ulteriores que se pudieran 

presentar hasta que caduquen los plazos de garantía. 

Cuando se preparen en taller o depósito cualquier tipo de elementos el 

CONTRATISTA se obliga a comunicarlo a la DIRECCIÓN DE OBRA y/o 

INSPECCIÓN DE OBRA, con CINCO (5) días hábiles de antelación para que se 

pueda realizar la inspección de ellos de manera tal que no haya inconvenientes 

en la provisión y posterior ejecución de los trabajos. 

 

26.3 INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 
El CONTRATISTA deberá solicitar a la INSPECCIÓN el contralor de los trabajos 

con SETENTA Y DOS (72) horas de antelación a la ejecución de los mismos.  
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Además deberá facilitar el accionar de su función, proveyéndole a su costo, todos 

los elementos necesarios a satisfacción de la misma. 

La INSPECCIÓN resolverá las cuestiones del arte concernientes a la obra, 

calidad de materiales, marcha de los trabajos y correcta ejecución de los mismos, 

visará las certificaciones mensuales que confeccionará el CONTRATISTA en 

base a las fojas de medición de obras aprobadas por la DIRECCIÓN DE OBRA.  

Dará órdenes e instrucciones al CONTRATISTA, hará demoler y reconstruir todo 

trabajo que a su juicio esté mal realizado, o no se ajuste a los planos y Pliegos del 

Contrato, y visará la Ingeniería de Detalle que elabore el CONTRATISTA. 

 
26.4 REPRESENTANTE TÉCNICO DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA podrá asumir personalmente la conducción de la obra, 

siempre que posea título habilitante al efecto y que tenga antecedentes que 

satisfagan al COMITENTE (Punto 25.2.2 del presente Pliego).  En caso que no 

cumpla esos requisitos las obras serán conducidas por un Representante Técnico 

del CONTRATISTA que cumpla esas exigencias. 

Dicho Representante Técnico, que  se entenderá con la DIRECCIÓN DE OBRA y 

con la INSPECCIÓN DE OBRA, ejercerá las atribuciones y responderá por las 

obligaciones del CONTRATISTA, sin perjuicio de las acciones personales que 

contra éste pudiera ejercitar.  La designación del mismo deberá merecer la 

aprobación de la DIRECCIÓN DE OBRA antes del inicio de los trabajos. 

El CONTRATISTA o su Representante Técnico deberán dejar constancia de su 

inscripción en el Consejo Profesional correspondiente. 

El Representante Técnico tendrá a su cargo la conducción de los trabajos.  El 

mismo estará autorizado por el CONTRATISTA para recibir órdenes de la 

DIRECCIÓN DE OBRA o de la INSPECCIÓN, notificarse de las Ordenes de 

Servicio o de cualquier otra documentación de la obra, y darles cumplimiento.  

Durante la ejecución de la obra deberá residir en la misma o en sus proximidades, 

debiendo estar en forma permanente en ella. 

Se aceptará la designación por parte del CONTRATISTA de un Representante 

Delegado. La aceptación del Representante Delegado no releva al 
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CONTRATISTA ni al Representante Técnico de la vigilancia periódica de los 

trabajos, debiendo estar presentes cuando así lo exigiese la DIRECCIÓN DE 

OBRA y/o INSPECCIÓN DE OBRA. 

La firma del Representante Técnico o su Delegado obliga al CONTRATISTA ante 

el COMITENTE. En los ítems para los que no alcance su habilitación profesional 

deberá ser secundado por el profesional que corresponda, previa aceptación de la 

DIRECCIÓN DE OBRA. 

La DIRECCIÓN DE OBRA podrá solicitar el cambio del Representante Técnico, 

como de su Representante Delegado en obra, por motivos debidamente 

fundados, estando el CONTRATISTA obligado a reemplazarlos dentro del plazo 

de CINCO (5) días hábiles a contar desde su notificación. 

En caso de infracción a las disposiciones de este artículo, y del artículo 25.11 del 

P.C.P, el CONTRATISTA será pasible de la aplicación de multas que a tal fin le 

determina el presente Pliego en el Artículo 23.9., y demás sanciones que le 

correspondan. 

 
26.5  ÓRDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO 
Las comunicaciones por escrito entre la DIRECCIÓN DE OBRA y el 

CONTRATISTA se efectuarán indefectiblemente por intermedio de estos 

documentos. 

Tanto las Ordenes de Servicio como las Notas de Pedido se emitirán por 

triplicado, y se numerarán en forma correlativa, siendo selladas y firmadas todas 

sus fojas por la DIRECCIÓN DE OBRA y por el Representante Técnico del 

CONTRATISTA. 

El original de la Orden de Servicio se entregará al CONTRATISTA, y el original de 

la Nota de Pedido se entregará a la DIRECCIÓN DE OBRA.  Toda enmienda o 

raspadura deberá ser debidamente salvada al pie. 

 
26.6  ÓRDENES DE SERVICIO 
Las órdenes, citaciones, instrucciones que la DIRECCIÓN DE OBRA deba 

trasmitir al CONTRATISTA o a su Representante, serán realizadas mediante 
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Órdenes de Servicio. El Representante Técnico del CONTRATISTA deberá 

recepcionar en forma obligatoria las Órdenes de Servicio que emita la 

DIRECCIÓN DE OBRA.  La negativa a recepcionar cualquier Orden de Servicio 

motivará la aplicación de las sanciones previstas en el Artículo 23.9., además de 

considerarlo legalmente debidamente notificado. 

Se considerará que toda Orden de Servicio está comprendida dentro de lo 

estipulado en el Contrato, y que no importa modificación de lo pactado ni 

encomienda de trabajos adicionales, salvo en caso que en ella se hiciera 

manifestación expresa de lo contrario.  Aún cuando el CONTRATISTA considere 

que una Orden de Servicio no se ajusta a los términos del Contrato deberá 

notificarse de ella, manifestando por escrito su disconformidad, sin perjuicio de 

presentar al COMITENTE, por intermedio de la DIRECCIÓN DE OBRA, en el 

término de TRES (3) días hábiles de producida su notificación, un reclamo 

fundado en las razones que le asisten para observar la orden recibida.  

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el CONTRATISTA 

queda obligado a cumplir la orden de inmediato, sin poder luego efectuar 

ulteriores reclamaciones por ningún concepto. 

La observación del CONTRATISTA, opuesta a cualquier Orden de Servicio, no lo 

eximirá de la obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada. 

El incumplimiento de una Orden de Servicio, además de hacer pasible al 

CONTRATISTA de las multas y sanciones correspondientes, le permitirá al 

COMITENTE poder ejecutar en cualquier momento, y a costa de aquel, los 

trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer Certificado a abonar y en 

caso necesario del Fondo de Reparo y/o de la garantía contractual. 

 
26.7  NOTAS DE PEDIDO 
Las comunicaciones que realice el CONTRATISTA a la DIRECCIÓN DE OBRA, o 

por su intermedio al COMITENTE, para observar y/o aclarar y/o definir detalles de 

ejecución y demás actos o situaciones para la marcha normal de los trabajos, y 

que por su índole deban quedar por escrito, serán realizadas mediante Notas de 

Pedido. 
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Las Notas de Pedido deberán ser contestadas por el COMITENTE dentro del 

plazo de CINCO (5) días hábiles de efectuada su notificación a la DIRECCIÓN DE 

OBRA. 

Cuando se trate de reclamaciones u observaciones estas deberán ser 

interpuestas dentro de los DIEZ (10) días de producido el hecho que las motive. El 

contratista deberá fundarlas debidamente con determinación de valores, especies, 

etcétera, en el plazo de TREINTA (30) días a partir de la presentación del reclamo 

y/u observación formulados. 
 
26.8 VALIDEZ DE LAS ÓRDENES DE SERVICIO Y DE LAS NOTAS DE 
PEDIDO 
Todas las órdenes que imparta la DIRECCIÓN DE OBRA de acuerdo al Artículo 

26.6.,  y los pedidos que formule el CONTRATISTA de acuerdo al Artículo 26.7., 

no tendrán validez si no se realizan a través de los respectivos documentos. 

 

26.9  INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA E INSPECCIÓN 
El CONTRATISTA y su personal deberán cumplir las instrucciones impartidas por 

la DIRECCIÓN DE OBRA e INSPECCIÓN, en un todo de acuerdo a lo establecido 

en el Artículo 26.6 

 
26.10  NEGATIVA AL ACTA DE MEDICIÓN 
La negativa por parte del CONTRATISTA o de su Representante Técnico a firmar 

las Actas de Medición mensuales de la obra inhabilitará al mismo para reclamos 

posteriores a la operación realizada. 

 
26.11  CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE DEBAN QUEDAR OCULTOS 
Salvo criterio de la DIRECCIÓN DE OBRA y/o INSPECCIÓN DE OBRA, el 

CONTRATISTA se abstendrá de amurar, rellenar o tapar los trabajos, antes de 

que estos hayan sido revisados y aprobados por la INSPECCIÓN, debiendo 

gestionarla ante ésta con no menos de CUARENTA Y OCHO (48) horas de 
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anticipación, a fin de que este control se efectúe sin ocasionar demoras o 

pérdidas de materiales. 

En caso de no hacerlo, la DIRECCIÓN DE OBRA y/o INSPECCIÓN DE OBRA 

hará demoler o destapar lo que fuera necesario para medir o inspeccionar los 

trabajos; los gastos que ello origine correrán por cuenta exclusiva del 

CONTRATISTA. 

Asimismo el CONTRATISTA deberá presentar a la DIRECCIÓN DE OBRA y/o 

INSPECCIÓN DE OBRA los certificados de inspección correspondientes a las 

obras ocultas e instalaciones que deban ser inspeccionadas por otros Organismos 

del Estado Municipal, Provincial o Nacional (Agua y Energía, etcétera), o 

Privados. 

 
26.12 PERMANENCIA DE DOCUMENTACIÓN EN OBRA 
Teniendo el CONTRATISTA la obligación de cumplimentar y ajustarse en un todo 

de acuerdo a los documentos que componen el Contrato (Pliego, Planos, 

Memorias, Especificaciones, etcétera), deberá conservar permanentemente en las 

oficinas de la obra una copia ordenada y actualizada de los mismos, a efectos de 

facilitar el debido contralor e inspección de los trabajos por las autoridades 

correspondientes. 

 
26.13 COMODIDADES Y MOVILIDAD PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA E 
INSPECCIÓN 
El CONTRATISTA proporcionará en perfecto estado de funcionamiento los 

instrumentos necesarios para efectuar los controles y verificaciones de replanteo, 

nivelación, longitudes, profundidades, etcétera, que motive la ejecución de la 

obra. 

El CONTRATISTA deberá suministrar  unidades automotrices para uso exclusivo 

del COMITENTE, en perfecto estado de funcionamiento y con los accesorios 

solicitados, incluido el mantenimiento periódico y el combustible. La no afectación 

de lo anteriormente establecido permitirá al COMITENTE efectuar el alquiler o 

contratación del servicio de movilidad con cargo al CONTRATISTA. 
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El CONTRATISTA deberá suministrar por su cuenta dentro del obrador un 

contendedor de DOCE METROS CUADRADOS (12 m2) de superficie cubierta 

mínima para uso exclusivo de la INSPECCIÓN y DIRECCIÓN DE OBRA, con el 

mobiliario y equipamiento mínimo para el ejercicio de sus tareas. Asimismo 

deberá contar con calefacción y aire acondicionado, suministrando el 

CONTRATISTA, además, un baño tipo químico. 

El CONTRATISTA deberá suministrar por su cuenta un local con su mobiliario y 

equipamiento para la instalación de un laboratorio en obra.- 

EL CONTRATISTA, en caso en que así lo indique la Dirección de Obra, deberá 

proveer y mantener durante todo el tiempo que dure la obra más sesenta días 

(60) días corridos, para uso de la INSPECCIÓN y DIRECCIÓN DE OBRA, una 

vivienda con comodidades para alojar a dos (2) personas. Esta deberá contar, 

como mínimo con tres (3) ambientes, el mobiliario y equipamiento necesarios. 

Los gastos generados por el alquiler y el mantenimiento de la vivienda deberán 

cotizarse como sub- ítem del Ítem Obrador.  

 
26.13.1 VEHÍCULO PARA LA INSPECCIÓN 
Con el objeto de permitir el traslado de la INSPECCIÓN, el CONTRATISTA, 

deberá proveer UN (1) vehículo CERO (0) Kilómetro, con toda la documentación 

obligatoria vigente al día, con las siguientes características: 

 

 UNA camioneta doble cabina (4x4)  

 Motor de 2.8 L. o superior 

 Turbo diesel Intercooler 

 CUATRO (4) cilindros – Cilindrada 2799 cc 

 Potencia 140 cv o superior 

 Torque 340/1800-2400 nm/rpm 

 Transmisión EATON 

 Marchas CINCO (5) 

 Frenos delanteros: Disco con caliper flotante 

 Frenos traseros: Tambor 
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 Suspensión delanteras independiente con brazos articulados 

 Suspensión trasera. Elásticos semihelípticos de dos etapas 

 Neumáticos 225/75 R15 

 Velocidad máxima 168 Km./h  

 Dimensiones y capacidades: CUATRO (4) puertas, CINCO (5) plazas, 

DOS (2) filas de asientos Largo/Ancho/Alto/Distancia entre ejes 

(5260/2044/1661/3122 mm) 

 Tanque de combustible 80 lts, 

 Capacidad de carga 1000 Kg., o superior 

 Aire acondicionado 

 Doble Airbag  

 Cierre centralizado 

 Alarma antirrobo 

 

Desde el inicio de obra, y hasta la Recepción Provisional de la obra, el 

CONTRATISTA proveerá para cada vehículo el combustible necesario para la 

INSPECCIÓN, equivalente al valor de CIEN (100) litros de gasoil por mes, 

entregados en vales de estación de servicio de la localidad, a nombre de la 

INSPECCIÓN DE OBRA. Deberá, además, mantener al día el pago del impuesto 

por patentamiento del vehículo, seguro contra todo riesgo y Verificación Técnica 

Vehicular, y se hará cargo del mantenimiento mecánico del mismo. 

 
26.13.2 EQUIPAMIENTO PARA OFICINA DE INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN DE 
OBRA 
El CONTRATISTA deberá proveer y mantener durante todo el tiempo que dure la 

obra, para uso de la INSPECCIÓN y DIRECCIÓN DE OBRA, el mobiliario y 

equipamiento mínimo para sus tareas. Esto incluye la provisión de los insumos de 

computación para sus tareas (papel, cartuchos de tinta, etcétera), y además: 

 
Computadora de Escritorio Avanzada Código ETAP PC-004 
Cantidad: 2 (dos)  
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CARACTERISTICAS GENERALES 
Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-
005. 
Arquitectura X86 con soporte USB (Universal Serial Bus) 

Setup residente en ROM con password de booteo y setup.  

Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN.  

Reloj en tiempo real con batería y alarma audible. 

Deberán indicarse otros controles adicionales que posea. 

 

UNIDAD DE PROCESAMIENTO 
Si oferta procesador marca “INTEL”: 

El rendimiento deberá ser NO inferior a “Core i5”, Como mínimo de doble núcleo, 

y la antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 

meses. 

 

Si oferta procesador marca “AMD”: 
El rendimiento deberá ser NO inferior a “APU A8”,  Como mínimo de doble 

núcleo, y la antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 

12 meses. 

 

MEMORIA 

Tipo: DDR3-1066 o superior. 
Capacidad: 8 GB mínimo ampliable a 16 GB sin cambiar la memoria inicialmente 

provista. (Memoria mínima indispensable para software específico de uso en 

seguimiento de obras versión XP/W7) 

 

DISCO DURO 
Capacidad mínima 500 GB 
 
ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLE 
Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW ST-019 
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VIDEO 

Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits 

(mínimo).  Si la placa de video es on-board, la placa madre deberá incluir un slot 

PCI-E 16X libre. Adicionalmente se proveerá  una placa de video Pci express para 

el uso de  2 monitores. 

Cantidad: 1 (una)    

Tipo: Placa de Video PCI express 16x con memoria DDR5 4 GB mínimo. 

Justificación: Para el Procesamiento de datos, gráficos e imágenes de planos. 

(Requerimiento básico para el procesamiento de datos crudos a alta velocidad).  
 
AUDIO 
Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) con las características de PQS-001. 

 

NETWORKING Y COMUNICACIONES 

Interfaz de red (ya sea mediante placa o chip on-board) con las características de: 
PQR-010 (Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet) 

Interfaz de red Wireless con las características de: 
PQR-016 (Placa de Red Wireless WLAN para equipos de escritorio) 

 

CONSOLA 

Teclado: Deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya 

función  numérica. 
Mouse: con sensor de movimiento totalmente óptico. 
Monitor: Sin Monitor 
 
PUERTOS INCORPORADOS 

Al menos 4 Port USB con sus conectores externos en gabinete. 

1 de los ports USB deben estar disponibles en el frente del gabinete (mínimo). 

1 Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB). 

1 Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB). 
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1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA. 

1 DVI (Digital Visual Interface) 
1 Puerto HDMI (High Definition Multimedia Interface). 

 
SISTEMA OPERATIVO 
Windows 7 Professional o superior, edición 64 bits en español con licencia 
original. 
 

RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD 

Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, 

que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración 

de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho 

proceso. 
 
PERIFÉRICOS OPCIONALES 

Cámara Web según PQV-002 (no requiere estar incorporada a la PC). 
 
EXPANSIÓN OPCIONAL 

Cantidad: 2 (dos) Slot libre    

Tipo: PCI express 16x 

Justificación: Serán necesarios para Placa PCI express que convierten 4 puertos 

RS 232/NMEA0183 para captura de datos de GPS . 

 

Unidad de Energía Ininterrumpida para Servidores y/o Racks de 
Comunicaciones CÓDIGO ETAP: UPS-002 
 
Cantidad: 1 (Una) 

 

CARACTERÍSTICAS 

Las Unidades de Potencia Ininterrumpida (UPS) deberán ser de tecnología: 

De Doble Conversión 
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Rango de Potencia no inferior a:  

2100 VA 

Autonomía a plena carga no menor a: 

15 minutos  

 

Tensión de entrada: 200-260 VAC / 50 Hz ± 5 %. 

Tensión de salida: 220 VAC ± 5 % (apropiada para cargas de 220-240 VAC). 

Frecuencia de salida en línea: sincronizada dentro de 50 Hz ± 3 % y 50 Hz ± 1 % 

en batería. 

Forma de onda de salida: Senoidal o cuasi-senoidal. 

Eficiencia mayor al 90 % a plena carga (para disminuir la disipación de calor). 

Tomas de salida mínimas: 8  

Gabinete con conexión a tierra. 

Indicación luminosa de encendido (on/off), señalización de pérdida de energía 

primaria y en batería acústica y luminosa. 

Indicación del estado de carga de batería y consumo. 

Totalmente protegidas contra sobrecarga y con reposición manual de la 

protección sin necesidad de abrir el equipo. 

Baterías herméticas, sin mantenimiento y cambiables por el usuario sin necesidad 

de apagar el equipo. 

Puerto para conexión con software para cierre automático y ordenado de 

aplicaciones y sistema operativo, monitoreo de tensión de alimentación y salida, 

consumo total, estado de carga de la batería, posibilidad de registro de eventos, 

variables, etc. 

Disponibilidad de montaje en racks normalizados de 19”. En ese caso, deberá 

proveer las guías de soporte correspondientes. 

Impresora Electrofotográfica de Alto Volumen CÓDIGO ETAP: PR-018 

Cantidad : 1 (Una) 

Consideraciones Particulares para Impresoras definidas en CESP-001, CESP-005. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
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Deberán imprimir no menos de 40 ppm (páginas promedio por minuto) de tamaño 

A4 y mediana complejidad, que permita imprimir en hoja cortada, tanto en 

orientación normal como apaisada comandada por hardware, tanto en papel blanco 

alisado como transparencias. 

Productividad de por lo menos (Seleccionar una alternativa): 

100.000 impresiones mensuales. 

Permitirá la impresión de textos, imágenes y gráficos en la misma hoja. 

Lenguaje de impresión:  

PostScript Level 3 o superior. 

Será de tecnología electrofotográfica. 

Tendrá una resolución mínima de 600 x 600 dpi (puntos por pulgada) debiendo 

poder alcanzar los 1200 x 1200 dpi (puntos por pulgada). 

Tendrá 1 (UN) depósito (estándar, es decir estar incluido en el precio) de tamaño:  

A4 de papel de entrada de no menos de:  500 hojas cortadas de 80 gr/m2. 

Se aceptará que el equipo contenga 2 (DOS) o más depósitos que sumen la misma 

cantidad especificada, debiendo quedar éstos incluidos dentro del precio como 

depósitos estándar. 

Tendrá una capacidad de memoria de 64 MB (mínimo). 

Deberá permitir la impresión en hojas sueltas tanto en papel blanco alisado como 

transparencias. 

CONECTIVIDAD 
Interfaz para Red Ethernet (Cable UTP / Conector RJ 45). 

Interfaz USB 2.0 o superior. 

SISTEMAS OPERATIVOS 
Deberán proveerse los drivers para Windows 7/8/8.1. 

INSUMOS 

Deberán proveerse  todos los insumos necesarios cartuchos de tóner para imprimir 

a un 5% de cobertura: 10.000 impresiones por mes durante 12  meses. 
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OTRAS CARACTERÍSTICAS 

Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 

220V - 50 Hz, además de tener conexión a tierra, o poseer circuito de doble 
aislación y/o doble protección. 

Deberán incluirse los manuales, software de instalación con licencia de uso 

perpetuo, cables de conexión del equipo con la red de datos o CPU, cables de 

alimentación eléctrica y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento 
del equipo. 

OPCIONALES  

Segunda bandeja de alimentación. 

Impresión Doble Faz. 

Impresión de hojas Doble Carta. 

Alimentador de sobres. 

Se proveerá adicionalmente una cantidad de 2  juegos de insumos originales 

adicionales por cada impresora. 

 

Monitor TFT / LCD /LED para diseño gráfico (20” o más) CÓDIGO ETAP: MN-
007 

Cantidad: 2 (dos) 

CARACTERISTICAS 

Tamaño de la pantalla visible, medido en diagonal:  

No inferior a 23". 

Relación de aspecto Ampliado o WideScreen (16:9 o 16:10) 

Interfaz de conexión a monitor: Analógica RGB-DB15 

Interfaz de conexión OPCIONAL adicional  

DVI tipo: Analógico y Digital    

HDMI 

Resolución máxima Nativa:  

Tamaño de pantalla, será 1920x1200 o superior. 

Tiempo de Respuesta: no mayor a 5 ms 
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Brillo: no inferior a 300 cd/m2. 

Relación de Contraste: no menor de 500:1 

Angulo de visión: no menor a 170° Horizontal / 160° Vertical. 

Alimentación eléctrica: de 220 V - 50 Hz sin necesidad de transformadores 

externos. 

Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la 

interconexión con la unidad central de proceso. 

Deberá cumplir con la norma "ISO 13406-2 - Clase I" (es decir cero (0) pixeles 

fallados de cualquier tipo). 

 

- UNA (1) Impresora Láser color, tamaño de Impresión hasta tamaño A3, 1 año 

de garantía, softwer de impresión, sistema operativo compatible con Windows 

98, 2000, NT y XP.- 

- DOS (2) Cámaras Fotográficas Digitales, con función de barrido Panorámica 

de 14 Megapixels o superior, Zoom óptico 5x o superior y 2 GB de memoria o 

superior. Una para uso de la INSPECCIÓN DE OBRA y otra para uso de la 

DIRECCIÓN DE OBRA. 

 

La entrega del equipamiento para la INSPECCIÓN y DIRECCIÓN DE OBRA, 

deberá efectuarse dentro de los CINCO (5) días corridos de la fecha de firma del 

Acta de Inicio de Obra. 

El equipamiento descrito en el Artículo 26.13.1, en su totalidad quedará en 

propiedad de la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES al 

realizarse la Recepción Provisoria de la Obra, donde se constatará las 

Especificaciones Técnicas de los vehículos, previo a la transferencia de dominio, 

cuyo costo estará a cargo del CONTRATISTA. 

 

Los gastos generados por la adquisición y transferencia del equipamiento (26.13.1 

y 26.13.2) y/o la construcción de las comodidades para la INSPECCIÓN, deberán 

incluirse dentro de los Gastos Generales Directos, debiendo aparecer 
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expresamente como un rubro específico dentro de los mismos, en la planilla de 

análisis de precios en la cual se detallan dichos gastos. 
 
26.14  VISTAS DE LA OBRA 
Mensualmente, y hasta la Recepción Provisoria de la Obra, el CONTRATISTA 

deberá proveer a su cargo, y en cantidad suficiente a juicio de la DIRECCIÓN DE 

OBRA y/o INSPECCIÓN DE OBRA, una cantidad no menor de DOCE (12) 

fotografías color de DIECIOCHO POR VEINTICUATRO (18 x 24) centímetros  y 

un video filmado.  Estos destacarán en forma objetiva el ritmo y marcha de los 

trabajos efectuados hasta la fecha y serán remitidos a la Subsecretaría de 

Puertos y Vías Navegables con cada certificado de avance de obra.  Cada copia 

tendrá estampada en forma visible la fecha de su toma y nombre de la obra. 

Además un video resumen de la evolución de la obra, desde la entrega del 

terreno hasta la culminación de la misma,  marcando hitos importantes en dicha 

evolución. 

 

La DIRECCIÓN DE OBRA determinará el punto y el ángulo desde el cual se 

tomarán las vistas, las que se mantendrán durante el transcurso de la obra.  Una 

de las fotografías será panorámica para visualizar el conjunto. El primer juego 

corresponderá al terreno en ocasión de su entrega. 

De las fotos entregadas la DIRECCIÓN DE OBRA mensualmente elegirá DOS (2) 

de las cuales el CONTRATISTA deberá realizar copias de tamaño CUARENTA 

POR CINCUENTA (40 x 50) centímetros, las que serán fijadas a un bastidor de 

madera o similar. 

 
26.15  INTERPRETACIÓN DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES 
El CONTRATISTA, en su carácter de Constructor de la Obra, será responsable de 

los trabajos conforme al Código Civil y Comercial de la Nación, Leyes y 

Reglamentaciones en vigencia, debiendo tomar las precauciones para dejar a 

salvo al COMITENTE de  cualquier reclamación, daño y/o perjuicio que deriven de 

los trabajos a su cargo. 

PLIEG-2016-04689718-APN-MTR

página 89 de 164



 
 
 
 
 
 
 

 
                  PLIEGO DE LICITACIÓN - CLAÚSULAS PARTICULARES - OBRA: “NUEVO PUERTO ITA IBATÉ” –  
                  ITA IBATÉ – PROVINCIA DE CORRIENTES 

90 

Con respecto a la exactitud de los planos de ejecución de las obras y de los 

cálculos estructurales, el CONTRATISTA será responsable de su correcta 

confección, interpretación y/o reformulación, previo visado de la INSPECCIÓN y 

aprobación de la DIRECCIÓN DE OBRA. 

Sin embargo el CONTRATISTA tiene la obligación de revisar toda la 

documentación contractual, no pudiendo invocar errores contenidos en ella para 

eludir las responsabilidades que le corresponde como Constructor de la Obra. 

El CONTRATISTA asumirá la responsabilidad exclusiva y absoluta por vicios del 

suelo, aunque se anexen al Pliego los ensayos de suelos correspondientes. 

 
26.16  ERRORES EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA OFICIAL 
Corresponde al CONTRATISTA advertir los errores de la documentación técnica 

oficial, con la obligación de señalarlo oportuna y oficialmente por Nota de Pedido 

a la DIRECCIÓN DE OBRA, a los efectos que aquella estime pertinentes. 

 

Si no los señalara oportunamente estarán a su cargo todos los trabajos que 

fueran necesarios ejecutar, corregir o efectuar de nuevo por causa de errores en 

la documentación técnica oficial. 

Tales correcciones o trabajos nuevos no justificarán en modo alguno la ampliación 

del plazo contractual ni el reconocimiento de adicionales por tal sentido. 

 
26.17 MATERIALES, PROVISIONES, APROBACIONES, ENSAYOS Y 
PRUEBAS 
Todas las provisiones que deban ser incorporadas a la obra serán nuevas y 

previamente aprobadas por la DIRECCIÓN DE OBRA y/o INSPECCIÓN DE 

OBRA, para lo cual el CONTRATISTA deberá solicitarle su conformidad con 

QUINCE (15) días de anticipación a la fecha prevista para su uso en el Plan de 

Trabajos vigente. 

Cuando las especificaciones prescriban que algún material debe ajustarse a tipo o 

muestra determinada, se entenderá por ello su estricto respeto por el 

CONTRATISTA, no pudiendo suministrarse materiales que sean equivalentes, 
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quedando la autorización de su sustitución sujeta al juicio inapelable de la 

DIRECCIÓN DE OBRA. 

El CONTRATISTA depositará en la obra o en el lugar que se le fije, con suficiente 

tiempo para su examen y aprobación por parte de la DIRECCIÓN DE OBRA y/o 

INSPECCIÓN DE OBRA, muestras de los materiales a usar en la obra, los que 

una vez aprobados quedarán como testigos de contralor. 

La aprobación de los materiales se dispondrá para las partidas que correspondan 

a las muestras ensayadas, únicamente. 

Las partidas de materiales aprobados se marcarán convenientemente para 

identificarlos, debiendo el CONTRATISTA tomar las precauciones necesarias 

para que dichos materiales se conserven en buen estado hasta su utilización en la 

obra.  Estos materiales serán depositados y provistos en sus envases originales, 

cerrados o precintados, y provistos del sello de Garantía. 

La DIRECCIÓN DE OBRA y/o INSPECCIÓN DE OBRA podrá tomar las medidas 

que considere necesarias con respecto a cualquier material que el 

CONTRATISTA tenga en depósito para incorporar a la obra. 

Los envases y precintos originales no podrán ser abiertos hasta tanto no hayan 

sido inspeccionados. 

Durante la ejecución de los trabajos la DIRECCIÓN DE OBRA y/o INSPECCIÓN 

DE OBRA podrá realizar ensayos de los materiales en uso o extraídos de los 

envases cerrados, como de cualquier otro elemento, cada vez que lo considere 

necesario, estando el CONTRATISTA obligado a aceptar las indicaciones que se 

le hagan al respecto. 

Los elementos o tramos de muestra que se estipulen expresamente en las 

Especificaciones Técnicas y/o Planos como "muestras testigo" deberán ser 

montados en obra en lugar que le indique la DIRECCIÓN DE OBRA y/o 

INSPECCIÓN DE OBRA, y sometidos a la aprobación de los mismos de acuerdo 

a lo establecido en primer párrafo del presente Artículo. 

Dichos elementos o tramos no podrán ser considerados parte de la provisión 

comprometida, salvo autorización expresa de la DIRECCIÓN DE OBRA y/o 

INSPECCIÓN DE OBRA. 
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Los mismos servirán como muestra o patrón de comparación para juzgar la 

bondad, tanto de los elementos que posteriormente se agreguen a la obra como 

de su forma de aplicación en caso que se trate de componentes compuestos. 

La DIRECCIÓN DE OBRA y/o INSPECCIÓN DE OBRA podrá rechazar y hacer 

retirar del recinto de la obra cualquier material, componente o parte constitutiva de 

la misma que no se adecue a las muestras aprobadas con anterioridad. 
 
24.18  SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS 
Si en la interpretación del Contrato bajo su faz técnica surgieran divergencias, 

éstas serán resueltas por la DIRECCIÓN DE OBRA, cuyas decisiones serán 

definitivas respecto a la calidad de los materiales y partes componentes, solidez y 

correcta ejecución de las estructuras y la interpretación de las normas de 

medición. 

El CONTRATISTA no podrá suspender los trabajos, ni aún parcialmente, con el 

pretexto de que existiesen divergencias pendientes.  Si así lo hiciera se hará 

pasible de la aplicación de las sanciones previstas en el Artículo 23.9. 

 
26.19  RECLAMACIONES 
Las reclamaciones o pedidos del CONTRATISTA para cuyas presentaciones no 

se establezcan expresamente plazos en otras partes de este Pliego deberán ser 

deberán ser interpuestas dentro de los DIEZ (10) días de producido el hecho que 

las motive. El contratista deberá fundarlas debidamente con determinación de 

valores, especies, etcétera, en el plazo de TREINTA (30) días a partir de la 

presentación del reclamo y/u observación formulados. El COMITENTE se 

expedirá dentro de los SIETE (7) días hábiles subsiguientes de efectuado el 

reclamo. 

 

27. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y LA 
INGENIERÍA DE DETALLE  
En forma conjunta con el Plan de Trabajos e Inversiones, el CONTRATISTA 

deberá presentar el cronograma al cual, una vez aprobado por la DIRECCIÓN DE 
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OBRA, se ajustará la elaboración y presentación del Proyecto Ejecutivo y la 

Ingeniería de Detalle. 

La DIRECCIÓN DE OBRA podrá convenir con el CONTRATISTA entregas 

parciales de la documentación, siempre que esto no signifique ninguna 

modificación en el Plan de Trabajos e Inversiones. 

Si hubiere objeciones por parte de la DIRECCIÓN DE OBRA y/o INSPECCIÓN 

DE OBRA a la documentación técnica presentada, deberán realizarse las 

correcciones solicitadas dentro de un plazo de DIEZ (10) días corridos, a partir de 

la fecha de devolución.  El incumplimiento de estos plazos por parte de la 

CONTRATISTA la hará pasible de las sanciones previstas en el Artículo 23.9 del 

Pliego de Cláusulas Particulares. 

No se admitirán modificaciones al Plan de Trabajos e Inversiones motivadas  por 

trámites de aprobación de la documentación técnica que el CONTRATISTA debe 

elaborar a satisfacción de la DIRECCIÓN DE OBRA y/o INSPECCIÓN DE OBRA. 

 

28. CONDICIONES CLIMÁTICAS 
Se consideran incluidos en el Plazo de Obra y en el precio cotizado, todas las 

demoras e inconvenientes que pueda sufrir el CONTRATISTA por causas 

climáticas, tales como bajas o altas temperaturas, hielo, temporales de lluvias, y/o 

de vientos, y/o de nieve.  Por lo tanto no se aceptarán ni reconocerán reclamos  

fundados en estas causas en tanto que no constituyan, en los términos del 

presente Pliego, impedimentos técnicos para ejecutar los trabajos previstos o no 

reúnan los extremos de caso fortuito o fuerza mayor. 

Cuando la temperatura ambiente sea inferior a DIEZ (10) grados centígrados, 

para los trabajos de hormigón deberán tomarse los recaudos para hormigonado 

en tiempo frío, sin que esto dé derecho a una ampliación o extensión del plazo de 

obra.  No se admitirán hormigonados cuando la temperatura ambiente sea inferior 

a los CINCO (5) grados centígrados. 
 
29.  FORMAS DE MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO 
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29.1  NORMAS PARA LA MEDICIÓN 
Las Planillas de Cotización y los Análisis de Precios de la propuesta del 

ADJUDICATARIO una vez contratada la obra, pasarán a ser la base para la 

medición, certificación de obras, liquidación de los trabajos, ampliaciones de obra, 

etcétera.  Para estas tareas, que se efectuarán mensualmente, regirán las normas 

de medición establecidas en las distintas partes de la Documentación del 

Contrato. 

Para la medición de la cantidad de obra ejecutada se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

La Medición se hará por ítems, conforme figuren en la Planilla de Cotización y en 

el Plan de Trabajos.  Para cada uno de ellos se medirá la cantidad física realizada 

en cada mes y el total acumulado.  Con los resultados obtenidos se confeccionará 

un Acta de Medición. A la misma se le adjuntarán los croquis y toda otra 

documentación que resulte necesaria para su correcta interpretación. En función 

del Acta de Medición se calcularán los porcentajes de cada ítem que se ejecutó 

en cada mes y el total acumulado.  Los resultados, tanto de cantidad física como 

los porcentajes, se volcarán en planillas específicas, aprobadas por la 

DIRECCIÓN DE OBRA, denominadas "Planilla de Medición". 

Para aquellos ítems para los cuales se haya estipulado un precio global, en el 

Acta de Medición se fijarán los porcentajes de incidencia de los diversos rubros 

que componen el mismo, cuando así corresponda, y se determinará el porcentaje 

de ejecución mensual del ítem, y su acumulado. 

De la multiplicación de las cantidades medidas por los precios unitarios pactados, 

más los porcentajes ejecutados de los ítems con precio global multiplicados por el 

monto global pactado correspondiente, dividido por cien, se obtiene el certificado 

total del mes. El modelo del Certificado de Obra será aprobado por la 

DIRECCIÓN DE OBRA. 

 
29.2  MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos ejecutados de acuerdo al Contrato serán medidos o estimados en su 

avance por períodos mensuales por la DIRECCIÓN DE OBRA, con asistencia de 
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la INSPECCIÓN DE OBRA y con la participación del CONTRATISTA o de su 

Representante.  Los resultados serán volcados en el Acta de Medición y luego en 

la Planilla de Medición, a los fines de posibilitar la confección del correspondiente 

Certificado de Obra.  El Acta de Medición y la Planilla de Medición serán visadas 

por la INSPECCIÓN DE OBRA y rubricadas por el Representante del 

CONTRATISTA en prueba de conformidad. 

El CONTRATISTA o su Representante debidamente autorizado están obligados a 

asistir a las mediciones que se efectúen para la confección del Acta de Medición, 

como así también para las Recepciones Provisorias y Finales de la obra. 

En caso de que los mismos no estuviesen conformes con las mediciones 

practicadas por la DIRECCIÓN DE OBRA deberán manifestarlo por escrito 

mediante Nota de Pedido.  La disconformidad deberá ser clara y precisa, 

debiendo ser ratificada dentro de un plazo de TREINTA (30) días, detallando las 

razones que le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones quedarán sin efecto, 

perdiendo todo derecho a reclamación ulterior. 

Aún así, en los casos de disconformidad por parte del CONTRATISTA se 

extenderá de todas maneras un Certificado de Obra de Oficio con los resultados 

obtenidos por la DIRECCIÓN DE OBRA, haciéndose a posteriori o difiriendo para 

la Liquidación Final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo, 

si así correspondiera. 

En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si el 

CONTRATISTA o su Representante se negasen a presenciarlas o no concurriese 

a la citación que por escrito se le haya formulado, se le tendrá por conforme con 

el resultado obtenido por la DIRECCIÓN DE OBRA. 

Dentro de los DIEZ (10) días de practicada la medición, y siempre que se hayan 

cumplido los requisitos exigidos en el presente Pliego, en el de Cláusulas 

Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, 

y una vez rubricadas por el CONTRATISTA, se le entregarán a éste dos copias 

del Acta y de la Planilla de Medición. 

 
29.3  CERTIFICADOS DE OBRA 

PLIEG-2016-04689718-APN-MTR

página 95 de 164



 
 
 
 
 
 
 

 
                  PLIEGO DE LICITACIÓN - CLAÚSULAS PARTICULARES - OBRA: “NUEVO PUERTO ITA IBATÉ” –  
                  ITA IBATÉ – PROVINCIA DE CORRIENTES 

96 

Se entiende por Certificado de Obra el instrumento legal mediante el cual se 

acredita que el CONTRATISTA ha realizado determinados trabajos 

correspondientes a la obra contratada, y donde se asienta el importe que por los 

mismos le corresponde percibir, constituyendo, una vez aprobado por el 

COMITENTE, una constancia de crédito a favor del CONTRATISTA. 

Los Certificados de Obra serán confeccionados por el CONTRATISTA en función 

de la Planilla de Medición, y remitidos a la INSPECCIÓN para su control y visado.  

Luego serán considerados por la DIRECCIÓN DE OBRA, quien los elevará al 

COMITENTE para la aprobación. 

Los Certificados de Obra constituirán en todos los casos documentos 

provisionales sujetos a rectificaciones.  Todos los pagos que se realicen en 

función de ellos serán considerados como entrega a cuenta hasta tanto se 

produzca la Liquidación Final y esta sea aprobada por el COMITENTE. 

El Certificado de Obra está condicionado a la previa presentación del 

CONTRATISTA de los comprobantes de depósito de Aportes Previsionales y 

Fondo de Desempleo correspondiente al mes precedente al de los trabajos 

certificados. 

La aprobación del Certificado de Obra no implica la recepción de las obras a que 

ellos se refieren. 

 
29.4  PAGO DE CERTIFICADOS 

Junto con el Certificado de Obra el CONTRATISTA deberá presentar la factura 

correspondiente, la que se ajustará a la legislación vigente, con fecha coincidente 

a la consignada en el certificado, de acuerdo a lo establecido al respecto por las 

normas de facturación, teniendo en cuenta al COMITENTE como Consumidor 

Final. 

El pago de cada certificado se efectuará dentro de los SESENTA (60) días 

corridos de la presentación, en forma completa, de la documentación pertinente.  

Fijase, además, un plazo de DIEZ (10) días que correrán a partir de la 

presentación de cada certificado para su aprobación. Si dentro de este último 
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plazo el Certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzará en el 

momento en que el CONTRATISTA lo presente con las correcciones del caso. 

El COMITENTE no reconocerá compensación financiera alguna por el plazo de 

pago de los certificados de obra, a excepción de los intereses por retardo 

establecido en el Artículo 29.6 del presente Pliego. 

 
29.5  FONDO DE REPARO 
Del importe de cada Certificado de Obra el COMITENTE retendrá el CINCO POR 

CIENTO (5%) del monto total del mismo en concepto de Fondo de Reparo. 

Estos descuentos se acumularán, constituyendo este Fondo, el que juntamente 

con la Garantía del Contrato quedará en poder del COMITENTE hasta la 

Recepción Definitiva de la obra como garantía de que el CONTRATISTA 

subsanará los vicios y defectos de las partes de la obra ejecutada que pudieran 

evidenciarse durante el plazo de garantía de obra, y en garantía por todas las 

demás obligaciones que el Contrato impone al CONTRATISTA. 

El OCHENTA POR CIENTO (80%) del importe del Fondo de Reparo podrá 

sustituirse, a requerimiento del CONTRATISTA, por Fianza Bancaria o Seguro de 

Caución, a satisfacción plena del COMITENTE y de acuerdo a lo establecido en el 

Artículo 22 del Pliego de Cláusulas Generales. 

En este caso el COMITENTE no deducirá de los Certificados de Obra el 

porcentaje sustituido, dejando constancia en el mismo del monto que le 

corresponde y de la forma en que la obligación ha sido satisfecha. 

 

29.6  INTERESES POR RETARDO 
Si el pago se efectuara después de transcurrido el término indicado en el Artículo 

29.4, por causa no imputable al CONTRATISTA, será de aplicación lo previsto en 

el Artículo 48 de la Ley Nº 13.064, computándose el lapso a reconocer desde la 

fecha de vencimiento de plazo de pago, hasta la fecha de efectivo pago. 

En ningún caso la falta de pago de los Certificados, o el atraso en el pago el 

mismo, será causa justificada de demoras, paralización o alteración en el ritmo de 

la obra y/o Plan de Trabajos vigente.  Si el retraso fuese causado por el 
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CONTRATISTA debido a reclamaciones sobre mediciones u otras causas 

motivadas por la ejecución de las obras, o se interrumpiese la emisión o el trámite 

de los Certificados u otros documentos por actos del mismo, aquel no tendrá 

derecho al cobro de intereses. 

Asimismo, el derecho del CONTRATISTA a percibir intereses quedará extinguido 

si no hiciera reserva respecto al cobro de los mismos en el acto del pago de los 

Certificados. 

Los intereses se abonarán sobre la suma líquida a pagar al CONTRATISTA de 

acuerdo al resultado final que arroje la Liquidación del Certificado, previa 

deducción de las sumas que se retengan por concepto de multas, y todo otro 

importe que se acredite al mismo, originados por retenciones efectuadas con 

arreglo a las cláusulas contractuales. 

 
30. ANTICIPO FINANCIERO 
En la oferta podrá tenerse en cuenta el pago de un anticipo financiero de hasta el 

DIEZ POR CIENTO (10 %) del monto del Contrato, el cual deberá ser garantizado 

por el CONTRATISTA, por alguno de los procedimientos previstos en la Ley de 

Obras Públicas. 

EL ESTADO NACIONAL, entregará el anticipo al CONTRATISTA luego de 

firmado el Contrato, previa presentación de los avales respectivos a conformidad 

del COMITENTE. 

El anticipo financiero será descontado de cada certificación mensual, de manera 

proporcional al avance de obra 

 
31.  RECEPCIÓN 
31.1  RECEPCIÓN PROVISORIA 
La obra será recibida provisoriamente por la DIRECCIÓN DE OBRA, "ad 

referéndum" del COMITENTE, cuando se encuentre terminada de acuerdo al 

Contrato y al Proyecto Definitivo aprobado y se hayan cumplido satisfactoriamente 

las pruebas establecidas en la documentación contractual. 
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Se verificará el estado de los trabajos, y si no presentan fallas, o de presentarse, 

se tratase de fallas menores subsanables durante el Plazo de Garantía, a juicio 

exclusivo de la DIRECCIÓN DE OBRA, se procederá a la Recepción Provisional 

de la obra.  El Plazo de Garantía comenzará a computarse a partir de la fecha del 

Acta de Recepción respectiva. 

En ningún caso se considerarán fallas menores a aquellas que puedan dificultar el 

uso normal de las obras de acuerdo a su fin, a juicio exclusivo de la DIRECCIÓN 

DE OBRA.  Si las obras no estuviesen ejecutadas con arreglo a las condiciones 

del Contrato y Proyecto Definitivo y demás documentos anexos, o presentaran 

fallas importantes o una cantidad considerable de fallas menores, se considerará 

que la obra no está terminada.  En este caso se postergará la Recepción 

Provisoria hasta que todas las fallas estén corregidas y la obra se encuentre 

ejecutada de acuerdo al Contrato.  En dicho caso se fijará un plazo  para que el 

CONTRATISTA termine la obra, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones 

que le correspondan. 

Vencido el mismo se procederá a una nueva verificación del estado de los 

trabajos. 

Si el CONTRATISTA no corrigiese las fallas en el plazo acordado por el 

COMITENTE, este podrá corregirlas con su propio personal o el de terceros, 

tomando los fondos necesarios para abonar los costos de este proceder de la 

Garantía de Contrato y/o del Fondo de Reparo. 

Queda entendido que de producirse este caso el COMITENTE ejecutará los 

trabajos en la forma que estime más conveniente para sus intereses, perdiendo el 

CONTRATISTA el derecho a todo reclamo por cualquier concepto. 

Si el importe de las sumas en poder del COMITENTE en concepto de Garantía de 

Contrato y Fondos de Reparo no fuera suficiente para cubrir el valor de los 

trabajos de reparación, se intimará a este último, previo a la acción judicial, a 

abonar el saldo que resulte. 

En ocasión de efectuarse la Recepción Provisoria de la obra se labrará entre la 

DIRECCIÓN DE OBRA, la INSPECCIÓN DE OBRA y el CONTRATISTA, o su 

representante debidamente autorizado, a menos que declare por escrito que 
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renuncia a este derecho y se conforma con el resultado de la operación que 

realice el COMITENTE, el Acta respectivo.  En dicha Acta se consignará la fecha 

de la efectiva terminación de los trabajos. 

En caso de que el CONTRATISTA o su representante se negara, o no 

concurriese en la fecha fijada a presenciar el acto, o no contestase a la invitación 

realizada fehacientemente por la DIRECCIÓN DE OBRA, ésta efectuará la 

Recepción Provisoria, dejándose constancia en el Acta de la citación y ausencia 

del CONTRATISTA, el cual perderá su derecho a impugnar o apelar los 

resultados de  dicha Recepción. 

Una vez que la Recepción Provisoria haya sido aprobada por el COMITENTE, 

éste podrá habilitar la totalidad de la obra. Igualmente el COMITENTE podrá 

autorizar que interesados utilicen, con anterioridad a la recepción provisoria, 

aquellas partes de la obra que se encuentren en condiciones de ser utilizadas, 

siempre y cuando ello no obstaculice la normal marcha del resto de los trabajos.  

 Dicha autorización tendrán el carácter de Recepción Provisoria Parcial, en cuyos 

casos se labrarán las Actas respectivas, suscriptas entre las mismas partes 

citadas. 

 
31.2  PLAZO DE GARANTÍA 
Durante el Plazo de Garantía, que será de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 

(365) días corridos a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria de la 

obra, será por exclusiva cuenta del CONTRATISTA la reparación de los 

desperfectos que se produjeran por vicios de construcción, o cualquier otra causa 

imputable al mismo, como así también la reparación, reconstrucción, cambios y 

sustituciones de materiales, equipos o estructuras que se encontraran con 

desperfectos o fallas de cualquier clase, o por cualquier motivo que sea, salvo los 

desperfectos resultantes del uso indebido de las mismas. 

La responsabilidad del CONTRATISTA incluye la conservación, hasta la 

Recepción Definitiva de la obra, de aquellas partes a las que se le hayan 

efectuado Recepciones Provisorias Parciales, a que se refiere el Artículo 31.1. 
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31.3  PLANOS CONFORME A OBRA Y CERTIFICADOS DE HABILITACIÓN 
El CONTRATISTA deberá presentar a la DIRECCIÓN DE OBRA, dentro de los 

TREINTA (30) días de efectuada la Recepción Provisoria, Planos Conforme a 

Obra de la totalidad de la obra ejecutada, con la aprobación de la Repartición 

Nacional, Provincial o Municipal en caso de corresponder, y conformados 

debidamente por la INSPECCIÓN DE OBRA. 

La presentación deberá hacerse en UN (1) original y TRES (3) copias, 

debidamente encarpetadas y con un índice del contenido, así como con el soporte 

magnético correspondiente. 

Junto con la presentación de los Planos Conforme a Obra, el CONTRATISTA 

deberá entregar a la DIRECCIÓN DE OBRA un "Manual Operativo" de la obra 

ejecutada.  Este contendrá los datos técnicos referidos a todos los componentes, 

materiales, equipos, instalaciones incorporadas a la obra, etcétera, con mención 

de los datos de los proveedores de los mismos. 

En dicho Manual se detallará la modalidad de funcionamiento de la obra, 

incluyendo un Programa de Mantenimiento durante la vida útil de la misma, 

consignando las recomendaciones que estime necesarias para el normal uso y 

conservación de las instalaciones construidas. 

Siempre  el CONTRATISTA deberá confeccionar Planos Conforme a Obra de 

aquellos ítems que se encuentren concluidos o con un grado de avance tal que 

haga aconsejable contar con esa documentación. 

Asimismo el CONTRATISTA presentará los Certificados Finales y de Habilitación 

que le otorguen la Municipalidad o entes privados competentes, cuando así 

corresponda.  Los gastos y derechos de tramitación que sean necesarios para la 

obtención de dichos Certificados serán por cuenta y cargo del CONTRATISTA. 

En caso de demora en la entrega de la Documentación establecida en este 

Artículo el CONTRATISTA se hará pasible de las sanciones previstas en el 

Código Civil y Comercial de la Nación. 

 
31.4  RECEPCIÓN DEFINITIVA 
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Transcurrido el plazo de Garantía establecido en el Artículo 31.2 tendrá lugar la 

Recepción Definitiva de la obra, que se efectuará con las mismas formalidades 

que las previstas para la Recepción Provisoria. 

La Recepción Definitiva se efectuará previa comprobación del buen estado de la 

obra, y verificación del correcto funcionamiento de sus instalaciones, a cuyo 

efecto se realizarán las pruebas que la DIRECCIÓN DE OBRA estime necesarias, 

pudiéndose repetir parcial o totalmente las establecidas para la Recepción 

Provisoria. Este acto no libera al CONTRATISTA de las responsabilidades a que 

se refiere el Artículo 1.646 del Código Civil. 

Si la obra se encontrase en condiciones, se procederá a la Recepción Definitiva 

dejándose constancia en el Acta labrada al efecto. 

No se procederá a la Recepción Definitiva de la obra, aún cuando haya 

transcurrido el Plazo de Garantía, si existieren deficiencias pendientes de 

corrección, en cuyo caso, se procederá conforme a lo establecido para la 

Recepción Provisoria. 

Recibida la obra y realizada el Acta correspondiente, se entregará al 

CONTRATISTA una copia autenticada. 

 
31.5  DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CONTRATO Y DEL FONDO DE 
REPARO 
La Garantía de Contrato y el importe del Fondo de Reparo, o los saldos que 

hubiere de estos importes, le serán devueltos al CONTRATISTA después de 

aprobada la Recepción Definitiva de las obras por el COMITENTE, y una vez 

satisfechas las multas, las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra 

deuda que corra por su cuenta. 
 
31.6  RESPONSABILIDAD POSTERIOR A LA RECEPCIÓN 
Queda expresamente establecido que la Recepción Provisoria o Definitiva de la 

obra, sin reservas, no exime al CONTRATISTA del pago de multas que pudieran 

corresponderle por incumplimiento del Plazo de Ejecución de los trabajos, o del 

resarcimiento de los daños y perjuicios que le sean imputables. 
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Con posterioridad a la Recepción Definitiva el CONTRATISTA se responsabiliza 

de las obras de acuerdo a las prescripciones del Código Civil y Comercial de la 

Nación y demás Leyes vigentes. 

 
31.7  MENSURA 
Para aquellas partes de la obra que se ejecuten fuera de la Jurisdicción Portuaria, 

el CONTRATISTA, en forma conjunta con los Planos Conforme a Obra, deberá 

presentar a la DIRECCIÓN DE OBRA el Plano de Mensura de las obras y de los 

terrenos en los cuales se hayan ejecutado, aprobados por la Municipalidad, la 

Dirección Provincial de Catastro, y/u otros Organismos Provinciales competentes 

en caso de corresponder. 

 
32.-  RESCISIÓN DEL CONTRATO 
32.1  RESCISIÓN 
El caso de rescisión de Contrato se remite a la Ley Nº 13.064 de Obras Públicas, 

artículos 49 al 54 y concordantes.  Además resultará de aplicación lo establecido 

en los  siguientes incisos. 

 
32.2  NOTIFICACIONES RECÍPROCAS 
Las causas de rescisión del Contrato que a criterio del COMITENTE sean 

imputables al CONTRATISTA, se le comunicarán a éste por medio fehaciente. 

 

En igual forma procederá el CONTRATISTA cuando a su entender las causas 

fueran imputables al COMITENTE. 

 
32.3  TOMA DE POSESIÓN E INVENTARIO 
Hecha la comunicación respectiva, el COMITENTE tomará posesión de la obra, 

en el estado en que se encuentre, y conjuntamente con el CONTRATISTA 

levantarán un inventario de las obras ejecutadas y de los materiales y elementos 

de trabajo existentes, no admitiéndose que en ningún caso, por concepto alguno, 

el CONTRATISTA retenga la tenencia del terreno, de materiales o elementos. 
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El COMITENTE invitará, mediante medio fehaciente y con TRES (3) días de 

anticipación, al CONTRATISTA a estar presente durante la realización del acto de 

toma de posesión y confección del Inventario.  Si el CONTRATISTA no 

concurriese, o no estuviese representado, se le tendrá por aceptado el inventario 

que el COMITENTE practique, sin derecho a reclamo alguno, labrándose un Acta 

ante Escribano Público Nacional.  Una copia autenticada se enviará al 

CONTRATISTA. 

El COMITENTE podrá ordenar la prosecución de los trabajos en las condiciones 

que estime más conveniente, respondiendo el CONTRATISTA por los perjuicios 

que sufra el COMITENTE cuando la rescisión haya sido declarada por culpa de 

aquél. 

 
32.4  LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS 
El COMITENTE practicará asimismo la liquidación de todos los trabajos 

ejecutados por el CONTRATISTA y terminados con arreglo al Contrato, y 

determinará las cantidades y clases de trabajos inconclusos, materiales o 

implementos inventariados que sean aceptados e indispensables para la obra.  

Los materiales, partes componentes e implementos no aceptados por el 

COMITENTE serán retirados de la obra por el CONTRATISTA a su costa, dentro 

del término de QUINCE (15) días corridos, a contar desde la notificación 

fehaciente que reciba del COMITENTE. 
El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran aceptados, tanto 

los terminados como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de 

avalúo, constituirán un crédito a favor del CONTRATISTA, previa deducción de 

los pagos efectuados a cuenta. 
Este crédito, cuando la rescisión hubiere sido causada por el CONTRATISTA, 

quedará pendiente de  pago hasta la terminación y liquidación final de la obra.  El 

mismo se utilizará para responder por el excedente de costos que implique 

terminar la obra, por los perjuicios que se originen por la rescisión del Contrato y 

por la mala ejecución de los trabajos hechos por el CONTRATISTA.  Si las sumas 

retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la 
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rescisión cause al COMITENTE, el CONTRATISTA deberá abonar el saldo que 

por ese concepto resulte. 

 

32.5  AVALÚO 
El avalúo se realizará de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados por 

las partes.  En caso de disconformidad entre las partes, el diferendo se resolverá 

por la vía pertinente, siendo documentos básicos del avalúo los datos aportados 

por el CONTRATISTA en el momento de la apertura de la Licitación, el Acta a que 

se refiere el Artículo 32.3, las Órdenes de Servicio y Comunicaciones pertinentes 

que permitan evaluar el desarrollo de los requerimientos que la DIRECCIÓN DE 

OBRA y/o INSPECCIÓN DE OBRA hicieran sobre trabajos y/o abastecimientos, y 

demás documentación relacionada con la obra.  
 
33. DERECHO DE RETENCIÓN. 
El Contratista renuncia formalmente a partir de la fecha de la firma del Contrato 

con el Comitente, a ejercitar el derecho de retención previsto en los Artículos Nº 

1910, 2587 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, sobre las 

tierras, edificios e instalaciones que ocupe con motivo de la ejecución de la obra 

objeto del contrato,  aun cuando sobrevinieran créditos a su favor de cualquier 

naturaleza o surgieran cuestiones de hecho o controversia jurídica entre las 

partes contratantes. 

 
34. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. 
 

Será de aplicación al presente Contrato, el mecanismo de Redeterminación de 

Precios dispuesto por Decreto Nº 691/2016, sus normas complementarias y 

modificatorias. 
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ANEXO “A” 
FORMULARIO OFICIAL DE LA PROPUESTA 
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ANEXO  A 
FORMULARIO OFICIAL DE LA PROPUESTA 

 
                                    (LUGAR Y FECHA) 
SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTE  
S                          /                               D            
 
                                                       
El (o los) que suscribe(n) con domicilio Legal constituido en la calle 
....................Nº....., de la ciudad de..................... , después de estudiar 
cuidadosamente la documentación de la licitación, la cual aceptamos lisa y 
llanamente, y luego de proceder a recabar en la zona en que se ejecutarán las 
obras, las informaciones relativas a las condiciones locales que pueden influir 
sobre la determinación de los precios, no quedando duda alguna acerca de la 
interpretación de los documentos de la Licitación y demás condiciones, proponen 
al Señor Ministro de Transporte, confeccionar el Proyecto Ejecutivo y la Ingeniería 
de Detalle de la Obra “NUEVO PUERTO ITA IBATÉ –  ITA IBATÉ - PROVINCIA 
DE CORRIENTES” y ejecutar las obras y demás trabajos y tareas 
correspondientes, proveer los bienes, elementos y materiales especificados, 
proveer la mano de obra, todos los materiales, equipos, insumos necesarios y 
elementos y maquinarias de labor que se requieran para realizar los trabajos 
conforme al verdadero objeto y finalidad que deberán cumplir, de estricto acuerdo 
al proyecto definitivo que resulte aprobado y dentro del plazo de ejecución 
establecido, cotizando el .....  por ciento (de aumento o disminución) con respecto 
al Presupuesto Oficial establecido en el Pliego de Cláusulas Especiales, 
ascendiendo la presente propuesta a la suma total de PESOS 
.................................................................($.....................), CON IMPUESTO al 
VALOR AGREGADO (I.V.A.) INCLUIDO. 

 
 
La PLANILLA DE COTIZACIÓN, adjunta según ANEXO K, indica los 

precios unitarios correspondientes a cada item a los fines contractuales. 
 
En concepto de Garantía de Oferta se 

acompaña.........................................por un importe de 
pesos.................($..............................) extendido por ........................................... 
equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del monto del Presupuesto Oficial. 

 
Saluda(n) muy atentamente al Señor Ministro de Transporte.  

 
 
 
………………………………..              ..…………...……………………… 
FIRMA DEL PROPONENTE              FIRMA DEL REPRESENTANTE  
                                                                              TÉCNICO 
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ANEXO “B” 
 

DATOS EMPRESARIOS 
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ANEXO  B    
 

DATOS  EMPRESARIOS 
 

 Nombre de la firma Proponente: 
........................................................................................................ 
Domicilio legal constituido por el Proponente  
........................................................................................................ 
Número  y  constancia de  C.U.I.T.  asignado,  con  detalle de los  
impuestos en los que está inscripto:           
........................................................................................................ 
Número  y  constancia  de  inscripción  en  la ADMINISTRACIÓN  
NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL: 
........................................................................................................ 
Número de  inscripción en el Registro Nacional de Constructores  
de Obras Públicas: 
........................................................................................................  
Capacidad   de    Ejecución    Anual    de   obras   de   Ingeniería,  
certificada (*): 
........................................................................................................ 
Capacidad   de    Ejecución    Anual    de   obras   de   Ingeniería,  
certificada (*): 
 
........................................................................................................ 
Antigüedad de la firma en la especialidad obras portuarias: 

 
 Contrato social, debidamento legalizado en el Registro Público de 

Comercio.  Cuando proviniere de extraña  jurisdicción deberá contar con 
las legalizaciones pertinentes.   En el caso de que el Proponente sea un 
conjunto de personas físicas o jurídicas legalmente constituidas, formando 
Uniones Transitorias de Empresas, U.T.E., se deberá adjuntar el Contrato 
Social de cada integrante del conjunto, además de la documentación 
establecida en el Pliego de Cláusulas Particulares. 

 
(*)En el caso de que el Proponente sea un conjunto de personas físicas o 
jurídicas legalmente constituidas, formando Uniones Transitorias de Empresas, 
U.T.E., la de cada integrante del conjunto. 
 
 
 
………………………………..                       ……………………………………... 
FIRMA DEL PROPONENTE                        FIRMA DEL REPRESENTANTE   
                                                                                      TÉCNICO                                                   

 

PLIEG-2016-04689718-APN-MTR

página 109 de 164



 
 
 
 
 
 
 

 
                  PLIEGO DE LICITACIÓN - CLAÚSULAS PARTICULARES - OBRA: “NUEVO PUERTO ITA IBATÉ” –  
                  ITA IBATÉ – PROVINCIA DE CORRIENTES 

110 

ANEXO  B 1 
 

DATOS  EMPRESARIOS SUBCONTRATISTA 
 

 Nombre de la firma: 
............................................................................................................ 
Domicilio legal constituido   
............................................................................................................ 
Número  y  constancia  de  C.U.I.T.  asignado,  con  detalle  de  los  
impuestos en los que está inscripto: 
............................................................................................................ 
Número   y  constancia  de  inscripción  en  la   ADMINISTRACIÓN  
NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL: 
............................................................................................................ 
Número de inscripción en el Registro Nacional de Constructores de  
Obras Públicas: 
............................................................................................................ 
Capacidad    de    Contratación   Anual   de   obras   de   Ingeniería,  
certificada (*): 
............................................................................................................ 
Capacidad  de  Ejecución  Anual  de obras de Ingeniería, certificada   
(*): 
............................................................................................................ 
Antigüedad de la firma en la especialidad obras portuarias: 

 
 Contrato social, debidamento legalizado en el Registro Público de 

Comercio.  Cuando proviniere de extraña  jurisdicción deberá contar con 
las legalizaciones pertinentes. En el caso de que la Subcontratista 
propuesta sea un conjunto de personas físicas o jurídicas legalmente 
constituidas, formando Uniones Transitorias de Empresas, U.T.E., se 
deberá adjuntar el Contrato Social de cada integrante del conjunto, además 
de la documentación establecida en el Pliego de Cláusulas Particulares. 

 
(*)En el caso de que la Subcontratista propuesta sea un conjunto de personas 
físicas o jurídicas legalmente constituidas, formando Uniones Transitorias de 
Empresas, U.T.E., la de cada integrante del conjunto. 
 
 
 
………………………………….                 ……………………………………. 
FIRMA DEL PROPONENTE                   FIRMA DEL REPRESENTANTE 
                                                                                   TÉCNICO    
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ANEXO “C” 
 

ANTECEDENTES ECONÓMICO -  FINANCIEROS 
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A N E X O    C 

 
ANTECEDENTES ECONÓMICO – FINANCIEROS 

 
 

 
 
 
 

 
INDICADOR DE  
EVALUACIÓN  

 
 

DEFINIDO COMO 

ÚLTIMO  
EJERCICIO 
CERRADO 

 
 
 

SOLVENCIA 

 
 

ACTIVO TOTAL /  PASIVO TOTAL 
 

 
 

LIQUIDEZ CTE. 
 
 

ACTIVO CORRIENTE /  PASIVO CORRIENTE 
 

 
 

PRUEBA ÁCIDA 

 
 

ACTIVO CTE. – BS CAMBIO /  PASIVO CTE. 
 

 
 

ENDEUDAMIENTO 

 
 

PASIVO TOTAL /  PATRIMONIO NETO 
 

 
 
Se deberán adjuntar los Dos (2) últimos balances.   
 

 
CONCEPTO 

 
EJERCICIO 

al (../../..) 

 
EJERCICIO 

al (../../..) 
 

ACTIVO TOTAL 
  

 
PASIVO TOTAL 

  

 
ACTIVO CORRIENTE 

  

 
BIENES DE CAMBIO 

  

 
PASIVO CORRIENTE 

  

 
PATRIMONIO NETO 
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ANEXO “D” 
 

ANTECEDENTES TÉCNICO - EMPRESARIOS 
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ANEXO D 
 

ANTECEDENTES TÉCNICO – EMPRESARIOS 
 

 
NOMBRE 

DE LA 
OBRA 

EJECUTA
DA 

 
PERIODO 

DE 
EJECUCI

ON 

 
NOMBRE 

COMPLETO  
DIRECCION Y 

TEL. 
COMITENTE 

 
MONTO 

NOMINAL 
DE 

EJECUCION 
CERTIFICA

DO 

 
VALOR 

ACTUALI-
ZADO 

    (_ /_ /_) 
 

 
VALORES 
ACTUALI-
ZADOS 
ACUMU-
LADOS 

 
 

(1) 

 
 

(2) 

 
 

(3) 

         

 
FIRMA: ........................................ 
 

Los datos informados revisten el carácter de Declaración Jurada. 
Los cálculos de Actualización deberán estar certificados por Contador 

Público Nacional y por el Consejo  Profesional de Ciencias Económicas. 
El Proponente deberá presentar la información conforme al modelo de este 

Anexo tanto para las obras similares al objeto del llamado, como para  las demás 
que haya ejecutado, en planillas separadas. 
 
Nota:  (1) Porcentaje de participación del oferente / integrante de la U.T. en las      
obras   ejecutadas / en ejecución. 

 (2)  Porcentaje de participación del oferente / integrante de la U.T. en la 
oferta. 

            (3)  Monto de la obra a considerar en la oferta. 
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ANEXO  D1  
ANTECEDENTES TÉCNICO – EMPRESARIOS 

SUBCONTRATISTA 
 

 
NOMBRE 

DE LA 
OBRA 

EJECUTA
DA 

 
PERÍODO 

DE 
EJECUCI

ÓN 

 
NOMBRE 

COMPLETO  
DIRECCIÓN Y 

TEL. 
COMITENTE 

 
MONTO 

NOMINAL 
DE 

EJECUCIÓN 
CERTIFICA

DO 

 
VALOR 

ACTUALI-
ZADO 

    (_ /_ /_) 
   

 

 
VALORES 
ACTUALI-
ZADOS 
ACUMU-
LADOS 

 
 

(1) 

 
 

(2) 

 
 

(3) 

         

 
FIRMA: .......................... 
 

Los datos informados revisten el carácter de Declaración Jurada. 
 

Los cálculos de Actualización deberán estar certificados por Contador 
Público Nacional y por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 
 

El Subcontratista deberá presentar la información conforme al modelo de 
este Anexo tanto para las obras similares al objeto del llamado, como para las 
demás que haya ejecutado, en planillas separadas. 
 
Nota: (1) Porcentaje de participación del Subcontratista propuesto / integrante de 
la U.T. en las obras ejecutadas / en ejecución. 
 

(2) Porcentaje de participación del oferente / integrante de la U.T. en la 
oferta.(no aplica) 

(3) Monto de la obra a considerar en la oferta. 
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ANEXO “E” 
DECLARACIÓN JURADA DE VISITA A OBRA 
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ANEXO  E 
DECLARACIÓN JURADA DE VISITA A OBRA 

 
 

Fecha       /       /         
Obra: “NUEVO PUERTO ITA IBATÉ” – ITA IBATÉ - PROVINCIA DE 
CORRIENTES 
 
             
A través del presente, se deja constancia que el 

Sr.................................................................................... con Documento de 

Identidad Tipo: ......... N° ........................, en representación de la firma 

...................................................................................................................................

........................................................................................, ha procedido a visitar el 

emplazamiento de las obras. 

Como resultado de la misma manifestamos, con carácter de DECLARACIÓN 

JURADA, haber evaluado todas las condiciones locales que pueden influir en el 

precio y la ejecución de las obras licitadas.  
 

 

 
 

 

 

 

   ...............................................                            …...................................................... 

FIRMA DEL PROPONENTE                    FIRMA DEL REPRESENTANTE 
                                                                                    TÉCNICO 
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ANEXO “F” 
 

NÓMINA DEL PLANTEL DE PERSONAL  
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ANEXO F 
 

NÓMINA DEL PLANTEL DE PERSONAL 
 
 

Denominación de la firma o del Consorcio de firmas:  
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
 
1.- PERSONAL TÉCNICO DEL PROPONENTE ASIGNADO A LA OBRA 
 
1.1.- En relación de dependencia 
  

NOMBRE TÍTULO ANTECEDENTES DOCUMENTACIÓN 
ADJUNTA 

    
    
    
    
    

 
1.2.- Asesores, Consultores y/o Firmas Consultoras y Contratados 
   

NOMBRE ESPECIALIDAD ANTECEDENTES DOCUMENTACIÓN 
ADJUNTA 

    
    
    
    

 
2.- SUBCONTRATISTAS PARA LA OBRA 
   

NOMBRE ESPECIALIDAD ANTECEDENTES DOCUMENTACIÓN 
ADJUNTA 

    
    
    
    

 
 
 
 
 
..............................................                                 ………. ………..………………… 
FIRMA DEL PROPONENTE                                  FIRMA DEL REPRESENTANTE  
                                                                                                 TÉCNICO 

ANEXO F1 
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NÓMINA DEL PLANTEL DE PERSONAL 

SUBCONTRATISTA 
 
 
Denominación de la firma o del Consorcio de firmas:  
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
  
1.- PERSONAL TÉCNICO DEL SUBCONTRATISTA PROPUESTO 
 
1.1.- En relación de dependencia 
 
  

NOMBRE TÍTULO ANTECEDENTES DOCUMENTACIÓN 
ADJUNTA 

    
    
    
    
    

 
 
1.2.- Asesores, Consultores y/o Firmas Consultoras y Contratados 
 
   

NOMBRE ESPECIALIDAD ANTECEDENTES DOCUMENTACIÓN 
ADJUNTA 

    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
..............................................                .….……..……………………………………... 
FIRMA DEL PROPONENTE                 FIRMA DEL REPRESENTANTE TÉCNICO 
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ANEXO “G” 
 

MODELO DE ANÁLISIS DE PRECIOS   
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ANEXO G 
MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS 

 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA: 
………………………………………………….……………………………………………… 
NOMBRE DE LA OBRA: 
……………………………………………………….………………………………………… 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS: 
………………………………….………………………………………………………… 
ÍTEM Nro. ......................  DESIGNACIÓN: 
…..………………………………………………………………………………………… 
UNIDAD DE MEDIDA: ……………… 
 
 
A. MATERIALES: 
  
 1. Desig.: Cuantía x Costo Unitario:.........................….............. $     M1 
 2. Desig.: Cuantía x Costo Unitario:........................................... $     M2 
 ………………………………………. 

n. Desig.: Cuantía x Costo Unitario…........................................ $     Mn          
 ________ 
       Suma Parcial        $     Mp 
 Varios: (global) máximo 0,15 x Mp ........................................... $     Mv 
  ________ 
 

Total Materiales   $     M 
B. MANO DE OBRA: 
 
 1. Categ. Cant. x Costo Unit ....................................................... $     MO1 
 2. Categ. Cant. x Costo Unit ....................................................... $     MO2 
 ………………………………………. 

n. Categ. Cant. x Costo Unit....................................................... $     MOn         
 ________ 

 Suma Parcial     $     MOp 
 Adicionales s/Convenio  =  .........% x Mop ..............................    $     Moa         
 ________ 

 
Total Mano de Obra $    MO 

C. TRANSPORTE: 
 
 1. Cuantía x Dist. x Costo Unit. ................................................. $      T1 
 2. Cuantía x Dist. x Costo Unit. ................................................. $      T2 
 ………………………………………. 

n. Cuantía x Dist. x Costo Unit  ................................................. $      Tn         
 ________ 
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       Total Transporte      $  T 
D. AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS: 
 
 1. Equipo: Rend. x Costo............................................................. $     AE1 
 2. Equipo: Rend. x Costo............................................................. $     AE2 
 ………………………………………. 

n. Equipo: Rend. x Costo.........................................................… $      Aen         
 ________ 

 
      Total Amortizac. Equipos     $  AE 
E. REPARACIONES Y REPUESTOS: 
 
 1. Equipo: Rend. x Costo ........................................................... $        R1 
 2. Equipo: Rend. x Costo........................................................... $        R2 
 ………………………………………. 

n. Equipo: Rend. x Costo........................................................… $        Rn         
 ________ 

 
                 Total Reparac. y Repuestos    $    R 

F. COMBUSTIBLE O ENERGÍA Y LUBRICANTES: 
 
 1. Equipo: Rend. x Costo Unit……………………..................... $      CL1 
 2. Equipo: Rend. x Costo Unit……………………..................... $      CL2 
 ………………………………………. 

n. Equipo: Rend. x Costo Unit………………………................. $      CLn         
 ________ 

 
    Total  Combustible o Energía y Lubricantes                 $       
CL======================= 
 
       Costo - Costo    $       CC 
 
 
COEFICIENTE RESUMEN S/ Anexo H : 
 
         
Precio        $       P
 ________________________ 
 
 
Precio   Final Adoptado       $       P 
 
 

 

 

 

……………………………………. ……………………………………... 

  FIRMA DEL PROPONENTE                                                 FIRMA DEL REPRESENTANTE  

PLIEG-2016-04689718-APN-MTR

página 123 de 164



 
 
 
 
 
 
 

                  PLIEGO DE LICITACIÓN - CLAÚSULAS PARTICULARES - OBRA: “NUEVO PUERTO ITA IBATÉ” –  
                  ITA IBATÉ - PROVINCIA DE CORRIENTES 

 
 

                                                                                                                                                   
 
                                                                                                                                                   124 

                                                                                                                 TÉCNICO 
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ANEXO “H” 
COEFICIENTE DE RESUMEN O DE PASO 
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ANEXO H 

CÁLCULO DEL COEFICIENTE RESUMEN 

  
 
El cálculo se desarrollará de acuerdo al siguiente esquema  : 
 
Costo Costo :        I = . . . . . . . . . . . .
 $ 
Gastos Indirectos: (. . . . .% de I )     II = . . . . . . . . . . . .
 $ 
Gastos Generales: (. . . . % de I )    III = . . . . . . . . . . . .
 $ 
Beneficio:( . . . . % de I )     IV = . . . . . . . . . . . .
 $ 
 
Subtotal:( I + II + III + IV)      V = . . . . . . ... . . . 
 $ 
Costo Financiero: ( . . . . % de V )             VI =. . . . . . . . . . . . . $ 
 
Total : ( V + VI )      VII =  . . . . . . . . . .  $ 
 
IVA : ( . . . . % de VII )     VIII =. . . . . . . . . . . $ 
 
Precio del Ítem : ( VII + VIII )     IX = . . . . . . . . . . . $ 
 
Coeficiente Resumen :      IX / I = . . . . . . . . . . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................                  …………………………………….. 
 FIRMA DEL PROPONENTE                   FIRMA DEL REPRESENTANTE       
                                                                                     TÉCNICO                
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ANEXO “I” 
 

PLANILLA DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS A AFECTAR A LA OBRA 
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ANEXO I 

PLANILLA DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS A AFECTAR A LA OBRA 
 
 

 
 
 

DESCRIPCIÓN MARCA 

 
 
 

MODEL 

 
 
 

AÑO 

ESTADO HOR 
AS 

SITUACIÓN  
 
 

OBSERVACIONES M B R DE PROPIO A 
COMPRAR 

A 
ALQUILAR USO 

           
            
            
            
            
            
           
            
            
            
           
           
            
            
 
 

………………………………. ….……………………………………………… 
FIRMA DEL PROPONENTE FIRMA DEL REPRESENTANTE TÉCNICO 
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ANEXO I1 
PLANILLA DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS A AFECTAR A LA OBRA  

SUBCONTRATISTA 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 
CARACT.FISICAS MARCA 

 
 

MODELO 

 
 

AÑO 

ESTADO HOR 
AS 
DE 

USO 

SITUACIÓN  
 

OBSERVACIONES M B R PROPIO A      
COMPRAR 

PRAR 

A 
ALQUILAR 

            
            
            
            
            
            
           
           
            
            
            
           
            
 
 
 

..………………………………. …………………………………………………… 
FIRMA DEL PROPONENTE FIRMA DEL REPRESENTANTE TÉCNICO 
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ANEXO “J” 
 

COMPRE TRABAJO ARGENTINO 
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COMPRE TRABAJO ARGENTINO 

Ley 25.551 

Régimen de compras del Estado Nacional y concesionarios de Servicios Públicos. 
Alcances. 

Sancionada: Noviembre 28 de 2001. 

Promulgada de Hecho: Diciembre 27 de 2001. 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan 
con fuerza de Ley: 

REGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONARIOS DE SERVICIOS 
PUBLICOS 

"Compre Trabajo Argentino" 

ARTICULO 1° — La administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades 
autárquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades privadas prestadoras, 
licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, en la contratación 
de provisiones y obras y servicios públicos y los respectivos subcontratantes directos otorgarán 
preferencia a la adquisición o locación de bienes de origen nacional, en los términos de lo 
dispuesto por esta ley. 

ARTICULO 2° — Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o 
extraído en la Nación Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o 
materiales importados nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%) de su valor bruto de 
producción. 

ARTICULO 3° — Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a las ofertas de bienes 
de origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en condiciones 
de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen 
nacional, incrementados en un siete por ciento (7%), cuando dichas ofertas sean realizadas para 
sociedades calificadas como pymes, y del cinco por ciento (5%) para las realizadas por otras 
empresas. 

Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes de capital que 
se utilicen en la producción de bienes o en la prestación de servicios, que se vendan o presten en 
mercados desregulados en competencia con empresas no obligadas por el presente régimen, se 
otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a los bienes de origen nacional, cuando en 
ofertas similares, para idénticas prestaciones, en condiciones de pago contado sin gastos o 
cargas financieras, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen 
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nacional. 

La preferencia establecida en el segundo párrafo de este artículo se aplicará a los bienes que se 
incorporen a las obras, se utilicen para su construcción o para la prestación de tales servicios 
públicos. 

En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no nacional 
deberá contener, entre otros, los derechos de importación vigentes y todos los impuestos y gastos 
que le demande su nacionalización a un importador particular no privilegiado, de acuerdo a como 
lo fije la reglamentación correspondiente. 

ARTICULO 4° — Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en competencia 
con bienes de origen nacional, los primeros deberán haber sido nacionalizados o garantizar el 
oferente su nacionalización. Se entregarán en el mismo lugar que corresponda a los bienes de 
origen nacional y su pago se hará en moneda local, en las mismas condiciones que correspondan 
a los bienes de origen nacional y deberán cumplir todas las normas exigidas del mercado 
nacional. La Secretaría de Industria y Comercio entregará dentro de las 96 horas de solicitado, un 
certificado donde se verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir. 

ARTICULO 5° — Los sujetos contratantes deberán anunciar sus concursos de precios o 
licitaciones en el Boletín Oficial de la forma en que lo determine la reglamentación, sin perjuicio de 
cumplir otras normas vigentes en la materia, de modo de facilitar a todos los posibles oferentes el 
acceso oportuno a la información que permita su participación en las mismas. Los pliegos de 
condiciones generales, particulares y técnicas de la requisitoria no podrán tener un valor para su 
adquisición superior al cinco por mil (5‰) del valor del presupuesto de dicha adquisición. 

ARTICULO 6° — Los proyectos para cuya materialización sea necesario realizar cualquiera de las 
contrataciones a que se alude en la presente ley, se elaborarán adoptando las alternativas 
técnicamente viables que permitan respetar la preferencia establecida a favor de los bienes de 
origen nacional. Se considera alternativa viable aquella que cumpla la función deseada en un nivel 
tecnológico adecuado y en condiciones satisfactorias en cuanto a su prestación. 

ARTICULO 7° — Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros países y 
organismos internacionales, que estén condicionadas a la reducción del margen de protección o 
de preferencia para la industria nacional, por debajo de lo que establece el correspondiente 
derecho de importación o el presente régimen, se orientarán al cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 

a) El proyecto deberá fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado para cubrir 
exclusivamente la adquisición de aquella parte de bienes que no se producen en el país; 

b) En ningún caso se aplicarán las condiciones del acuerdo de financiación a las compras no 
cubiertas por el monto de la misma. 

En el caso de haber contradicción entre las previsiones expuestas en los incisos a) y b) y las que 
surgieren de los convenios de financiación, prevalecerán estas últimas. 
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Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acompañe por algún tipo de plan de pagos o 
financiamiento, los oferentes de bienes de origen nacional podrán recurrir al BICE a fin de obtener 
el financiamiento necesario para equiparar las condiciones financieras ofrecidas. 

ARTICULO 8° — Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legítimo, o un interés difuso o 
un derecho colectivo, podrán recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo establecido en 
la presente ley, dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde que tomaron o hubiesen 
podido tomar conocimiento del acto presuntamente lesivo. 

Cuando el agravio del recurrente consista en la restricción a su participación en las tratativas 
precontractuales o de selección del proveedor o contratista deberá reiterar o realizar una oferta en 
firme de venta o locación para la contratación de que se trate, juntamente con el recurso, 
aportando la correspondiente garantía de oferta. 

El recurso se presentará ante el mismo comitente que formuló la requisitoria de contratación, el 
que podrá hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, deberá remitirlo juntamente con todas las 
actuaciones correspondientes dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde su 
interposición, cualquiera fuere su jerarquía dentro de la administración pública o su naturaleza 
jurídica a la Secretaría de Industria, Comercio y Minería que será el órgano competente para su 
sustanciación y resolución y que deberá expedirse dentro de los treinta (30) días corridos, 
contados desde su recepción. 

La resolución del Secretario de Industria, Comercio y Minería establecerá el rechazo del recurso 
interpuesto o, en su caso, la anulación del procedimiento o de la contratación de que se trate y 
agotará la vía administrativa. 

ARTICULO 9° — El recurso previsto en el artículo anterior tendrá efectos suspensivos respecto 
de la contratación de que se trate, hasta su resolución por la Secretaría de Industria, Comercio y 
Minería, únicamente en los siguientes casos: 

a) Cuando el recurrente constituya una garantía adicional a favor del comitente que formuló la 
requisitoria de contratación del tres por ciento (3%) del valor de su oferta, en aval bancario o 
seguro de caución, que perderá en caso de decisión firme y definitiva que desestime su reclamo; 

b) Cuando se acredite la existencia de una declaración administrativa por la que se haya 
dispuesto la apertura de la investigación antidumping previstas en el Código Aduanero, o por la 
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, respecto a los bienes que hubieren estado en 
trámite de adjudicación y/o contratación o haber sido favorecidos por la decisión impugnada. 

Cuando la Secretaría de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, quedará sin efecto 
el trámite, procedimiento o acto recurrido, se devolverá al recurrente la garantía adicional y se 
remitirán las actuaciones al comitente que elevó las actuaciones al citado organismo. 

Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitirán las actuaciones al comitente que formuló la 
requisitoria de contratación para que continúe con el trámite en curso, sin perjuicio de la 
responsabilidad del recurrente por los daños y perjuicios que le fueren imputables. 
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ARTICULO 10. — Cuando se compruebe que en un contrato celebrado por sociedades privadas 
prestadoras, licenciatarias, concesionarios o permisionarias de obras y de servicios públicos o sus 
subcontratantes directos obligados por la presente ley, hayan violado sus disposiciones, el 
ministerio en cuya jurisdicción actúe la persona contratante deberá disponer que ningún otro 
contrato, concesión, permiso o licencia, le sea adjudicado por parte de la administración pública 
nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas y las 
empresas del Estado por un lapso de tres (3) a diez (10) años según la gravedad del caso. El acto 
administrativo que aplique dicha sanción será comunicado a los registros nacionales y 
provinciales correspondientes. 

ARTICULO 11. — La Sindicatura General de la Nación y los entes reguladores serán los 
encargados del control del cumplimiento de la presente y propondrán las sanciones previstas 
precedentemente. 

ARTICULO 12. — La preferencia del 7% establecida en el artículo 3° de la presente ley será 
aplicable a las contrataciones que realicen los organismos de seguridad en la medida que no se 
trate de materiales, insumos o bienes de capital estratégicos cuya adquisición deba permanecer 
en secreto, a juicio del Poder Ejecutivo nacional. 

ARTICULO 13. — El texto de la presente ley deberá formar parte integrante de los pliegos de 
condiciones o de los instrumentos de las respectivas compras o contrataciones alcanzadas por 
sus disposiciones, a los que deberá adjuntarse copia del mismo. 

ARTICULO 14. — Se considerarán incursos en el artículo 249 del Código Penal, si no concurriere 
otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios públicos y los administradores y 
empleados, cualquiera sea su jerarquía y función, de las entidades mencionadas en el artículo 1° 
sujetas a la presente ley o a las leyes similares que dicten las provincias, en cuanto omitieren o 
hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran debidamente las normas declaradas obligatorias 
por la presente ley, su reglamentación o las normas concordantes dictadas en el ámbito 
provincial. 

ARTICULO 15. — El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas, 
documentación fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engaño, 
obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin ánimo de lucro, 
facilitare a alguien la obtención indebida de los beneficios establecidos en la presente ley o en las 
normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos 
Aires incurrirá en la sanción establecida en el artículo 172 del Código Penal. 

ARTICULO 16. — El Poder Ejecutivo invitará a los gobiernos de las provincias y al Gobierno 
Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que adopten las medidas legales 
apropiadas en sus jurisdicciones, regímenes similares al contenido en esta ley. 

ARTICULO 17. — Las disposiciones precedentes se aplicarán a las licitaciones y contrataciones 
cuya tramitación se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley y, en la medida que 
sea factible, en aquellas en que por no haber todavía situaciones firmes fuera posible aplicar total 
o parcialmente aspectos contemplados en el nuevo régimen. 
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ARTICULO 18. — Dése por vencida la suspensión de la aplicación y vigencia del decreto ley 
5340/63 y ley 18.875, prevista en el artículo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a la presente 
ley, y de aplicación a las relaciones jurídicas en vigencia con las sociedades privadas prestadoras, 
licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, y los respectivos 
subcontratantes directos. 

ARTICULO 19. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente. 

ARTICULO 20. — Las denominaciones "Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate 
Nacional" se han de tener como equivalentes en las normas que así lo mencionen y se asimilarán 
a la presente. 

ARTICULO 21. — Serán aplicables al presente las leyes 24.493, de mano de obra nacional y 
25.300, de pymes, y sus decretos reglamentarios. 

ARTICULO 22. — El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del término de 
sesenta (60) días de su promulgación. 

ARTICULO 23. — Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS 
VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO. 

— REGISTRADA BAJO EL N° 25.551 — 

RAFAEL PASCUAL. — MARIO A. LOSADA. — Guillermo Aramburu. — Juan C. Oyarzún. 
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COMPRE TRABAJO ARGENTINO 

Decreto 1600/2002 

Apruébase la reglamentación de la Ley Nº 25.551. 

Bs. As., 28/8/2002 

VISTO el Expediente Nº S01:0166388/2002 del Registro del MINISTERIO DE LA PRODUCCION, 
y 

CONSIDERANDO: 

Que por el Decreto-Ley Nº 5340 de fecha 1º de julio de 1963 y por la Ley Nº 18.875, se 
establecieron los regímenes de "Compre Argentino" y de "Contrate Nacional", siendo su principal 
objetivo canalizar el poder de compra del Estado y de los Concesionarios de Servicios Públicos a 
favor de la Industria Local. 

Que el artículo 23 de la Ley Nº 23.697 dispuso la suspensión de los regímenes establecidos por el 
Decreto-Ley Nº 5340/63 y por la Ley Nº 18.875, y facultó al PODER EJECUTIVO NACIONAL a 
establecer los porcentajes de preferencia aplicables para las contrataciones de obras y servicios 
nacionales. 

Que, en ejercicio de estas facultades, el PODER EJECUTIVO NACIONAL dictó el Decreto Nº 
1224 de fecha 9 de noviembre de 1989, mediante el cual se reglamentó el artículo 23 de la Ley Nº 
23.697 y se estableció un régimen de preferencias a favor de la Industria Local. 

Que con posterioridad, por los Decretos Nros. 2284 de fecha 31 de octubre de 1991 y 909 de 
fecha 12 de octubre de 2000, se modificó el Decreto Nº 1224/89. 

Que en este contexto, con fecha 28 de noviembre de 2001, se sanciona la Ley Nº 25.551, 
mediante la cual se establece el Régimen de Compras del Estado Nacional y Concesionarios de 
Servicios Públicos, denominado "Compre Trabajo Argentino", en adelante el "Régimen". 

Que el objeto de estos regímenes ha sido y es, canalizar el poder de compra estatal a favor de la 
Industria Local. 

Que, en términos generales, puede afirmarse que en el contexto internacional la mayoría de los 
Estados orientan su gasto gubernamental hacia su Industria Local. 

Que es consecuente con lo señalado en el considerando precedente, la política de compras 
gubernamentales implementada por los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA plasmada en el Buy 
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American Act, muchas de cuyas prescripciones son ejemplificadoras en esta materia. 

Que dentro del concepto "compras gubernamentales" o "estatales" quedan comprendidas 
aquellas realizadas por los sujetos públicos o privados que, por pertenecer al Estado, utilizan 
recursos públicos, como así también aquellas que efectúan los sujetos de derecho privado que, 
por la vinculación económica que tienen con el Estado, ejercen indirectamente el poder de compra 
estatal. 

Que el artículo 18 de la Ley Nº 25.551, expresamente, establece: "Dése por vencida la 
suspensión de la aplicación y vigencia del decreto ley 5340/63 y ley 18.875, prevista en el artículo 
23 de la ley 23.697, que no se opongan a la presente ley, y de aplicación a las relaciones jurídicas 
en vigencia con las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y 
permisionarias de obras y de servicios públicos, y los respectivos subcontratantes directos". 

Que, en consecuencia, al aplicar la preferencia que la Ley Nº 25.551 establece a favor de la 
Industria Local corresponde integrar las prescripciones de las normas cuya suspensión ha 
vencido, conforme lo señalado en el considerando precedente. 

Que, en tal sentido, debe tomarse en cuenta que la Ley Nº 25.551, al establecer las preferencias 
que habrán de aplicarse en las adquisiciones y/o locaciones que se realicen, en materia de bienes 
de origen nacional, y al fijar las pautas para hacer jugar las mismas, introduce innovaciones con 
relación al Decreto-Ley Nº 5340/63; en tanto que, respecto de los criterios para otorgar 
preferencias en materia de obras y/o servicios, no se introducen modificaciones con relación a lo 
estatuido por la Ley Nº 18.875. 

Que, por tal motivo, en las contrataciones de bienes comprendidas por el "Régimen", por 
aplicación del artículo 1º del Decreto-Ley Nº 5340/63, rige la obligación de adquirir materiales, 
mercaderías y productos de origen nacional, siempre que el "precio sea razonable". 

Que, en atención a las prescripciones que en materia de preferencias a favor de los bienes de 
origen nacional establece la Ley Nº 25.551, corresponde precisar el alcance del concepto de 
"precio razonable" al que alude el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 5340/63. 

Que, entre otros aspectos a reglamentar, se destaca lo atinente al "valor bruto de producción", ya 
que el mismo tiene incidencia fundamental en la definición del bien de origen nacional a favor del 
cual se establecen las referidas preferencias. 

Que la Ley Nº 25.551, en su artículo 5º, estableció que los sujetos contratantes deberán anunciar 
sus concursos de precios o licitaciones en el Boletín Oficial de la forma en que lo determine la 
reglamentación, por lo cual corresponde reglar el procedimiento para garantizar el acceso 
oportuno a la información por parte de los posibles oferentes locales, dando así efectivo 
cumplimiento a lo dispuesto en el mencionado artículo. 

Que una de las formas de garantizar tal acceso oportuno es a través de la publicación y difusión 
de los Programas de Inversión, Planes y/o Proyectos de Inversión en los cuales se prevean tales 
contrataciones. 

PLIEG-2016-04689718-APN-MTR

página 137 de 164



 
 
 
 
 
 
 

                  PLIEGO DE LICITACIÓN - CLAÚSULAS PARTICULARES - OBRA: “NUEVO PUERTO ITA IBATÉ” –   
                  ITA IBATÉ - PROVINCIA DE CORRIENTES 

     
 

          
138 

Que, a tal efecto, debe tomarse en consideración que el Decreto Nº 436 de fecha 30 de mayo de 
2000 y el Decreto Nº 1023 de fecha 13 de agosto de 2001 —"Régimen de Contrataciones de la 
Administración Pública Nacional" —, regulan —entre otros aspectos— el sistema de publicidad y 
difusión al que deberán ceñirse los procedimientos de contratación de la Administración Central y 
los organismos descentralizados, comprendiendo, entre estos últimos, a las instituciones de 
seguridad social. 

Que, con relación a lo señalado precedentemente, las pautas que en materia de publicidad y 
difusión establezca la presente reglamentación, sólo serán aplicables a las contrataciones no 
incluidas en el citado Decreto Nº 1023/01 y normativa complementaria y/o modificatoria, pero 
alcanzadas por el "Régimen". 

Que a fin de evitar que la oferta local quede excluida frente a la adopción de alternativas técnicas 
u otros condicionamientos de imposible cumplimiento para el mercado local, corresponde regular 
lo atinente a las condiciones que deben cumplirse en los pliegos de especificaciones técnicas 
para permitir la utilización de materiales y productos que puedan ser abastecidos por la Industria 
Local. 

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA ha 
tomado la intervención que le compete, en virtud de lo dispuesto por la Resolución de la 
PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION Nº 7 de fecha 4 de febrero de 2002. 

Que el presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 99, incisos 1 y 2, de la 
CONSTITUCION NACIONAL. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

Artículo 1º — Apruébase la reglamentación de la Ley Nº 25.551, que como Anexo I forma parte 
integrante del presente decreto. 

Art. 2º — La Autoridad de Aplicación del Régimen de Compre Trabajo Argentino será la 
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA dependiente del MINISTERIO DE LA 
PRODUCCION, la que queda facultada a dictar las normas aclaratorias e interpretativas que sean 
necesarias para su aplicación, modificar los montos establecidos y fijar las pautas de publicación y 
difusión determinadas en la Reglamentación del "Régimen de Compre Trabajo Argentino" que, 
como Anexo I, forma parte integrante del presente decreto. Estas facultades no inciden sobre las 
facultades que, como órgano rector en materia de contrataciones del Estado Nacional, posee la 
OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) dependiente de la SUBSECRETARIA DE 
LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y, en particular, con 
relación a las facultades exclusivas que respecto de las contrataciones comprendidas en el 
Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional instituido por el Decreto Nº 
1023 de fecha 13 de agosto de 2001 y normativa complementaria y/o modificatoria, posee la 
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citada oficina. 

Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 
— DUHALDE. — Alfredo N. Atanasof. — Roberto Lavagna. 

ANEXO I 

REGLAMENTACION DEL "REGIMEN DE 

COMPRE TRABAJO ARGENTINO" 

ARTICULO 1º — Reglaméntase el artículo 1º de la Ley Nº 25.551, en los siguientes términos: 

a) Las preferencias establecidas en el "Régimen", serán aplicables, cuando se cumplan los 
recaudos instituidos por la Ley Nº 25.551, conforme se describe a continuación: 

I) En materia de bienes: a favor de las ofertas integradas por bienes de origen nacional, según se 
los define en el artículo 2º de dicha norma. Para la determinación del origen del bien, no debe 
tomarse en consideración la calidad de local o no del sujeto que lo produce o extrae, sino el 
carácter objetivo del bien, esto es que la preferencia que el "Régimen" instituye, alcanza tanto a 
bienes provistos por empresas de capital interno como de capital externo, en tanto se reúnan los 
requisitos de fabricación local enunciados por la Ley Nº 25.551. 

II) En materia de servicios: a favor de las ofertas presentadas por una empresa o consultor local 
en los términos establecidos por la Ley Nº 18.875. 

III) En materia de obras: a favor de las ofertas que, en lo referido a la provisión de los materiales 
de obra, cumplan con el requisito de origen nacional y, en cuanto a los servicios de proyecto, 
dirección y construcción de obra, cumplan con lo establecido en el apartado precedente. 

Los supuestos contemplados en los apartados I), II) y III) del presente inciso, configuran, a los 
efectos de la presente reglamentación, oferta nacional. 

b) Por oferta extranjera debe entenderse toda aquella que no reúna las características 
establecidas en el inciso precedente. 

ARTICULO 2º — Reglaméntase el artículo 2º de la Ley Nº 25.551, en los siguientes términos: 

a) Se considerará que las piezas o partes y conjuntoso subconjuntos incorporados a un bien están 
incluidos dentro del término insumos. 
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b) Se entiende por valor bruto de producción —del bien de origen nacional— a la sumatoria de: 

I) Los costos de las materias primas, insumos o materiales nacionales o importados necesarios 
para su producción sin impuestos. 

II) Sus costos de conversión (mano de obra, servicios y otras cargas; excluido el Impuesto al Valor 
Agregado —IVA—) en que incurriese la empresa para producir o comercializar el bien. 

III) Los costos financieros, definidos como los intereses (explícitos o implícitos), actualizaciones 
monetarias, diferencias de cambio, premios por seguros de cambio o similares, derivados de la 
utilización de capital ajeno, netos, en su caso, de los correspondientes resultados derivados del 
cambio en el poder adquisitivo de la moneda. 

IV) El prorrateo de los costos fijos. 

V) El margen o ganancia por unidad de la empresa. 

c) Los costos de las materias primas, insumos o materiales a que se refiere el apartado I) del 
inciso precedente comprenden: 

I) En el caso de aquellos adquiridos localmente por el productor local: el costo de adquisición, 
incluyendo el costo de transporte al lugar de su transformación o incorporación al bien final. 

II) En el caso de aquellos importados por el productor local: el valor de costo, seguro y flete (CIF) 
puerto argentino más todos los tributos que gravan la nacionalización de un bien —excepto el 
lVA—, que debieran ser satisfechos para su importación por un importador no privilegiado, más el 
costo de transporte al lugar de su transformación o incorporación al bien final. 

III) En el caso de aquellos manufacturados por el productor local: todos los costos asociados con 
su producción, incluyendo los costos de transporte al lugar de su transformación o incorporación 
al bien final. 

d) Para el cómputo del origen nacional definido en el artículo 2º de la Ley Nº 25.551, se entenderá 
como: 

I) Partes o piezas nacionales: aquellas producidas integralmente a partir de materias de origen 
nacional o las que se elaboren en el país a partir de materias primas importadas, siempre que 
estas últimas experimenten en el proceso de elaboración o fabricación una transformación en su 
composición, forma o estructura original. Las partes o piezas que no están comprendidas en las 
definiciones precedentes, no serán consideradas nacionales, aunque hayan sido adquiridas en el 
país. 

II) Subconjunto o conjunto nacional: 
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1) Se considerará totalmente nacional, cuando el valor de las piezas importadas incorporadas 
representen, como máximo, el CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de venta sin IVA. 

2) Cuando el conjunto o subconjunto resulte de una transformación sustancial en el país de las 
piezas importadas, que implique que la partida arancelaria en la Nomenclatura del MERCADO 
COMUN DEL SUR (MERCOSUR) del conjunto o subconjunto, es diferente a la partida arancelaria 
de las piezas importadas incorporadas al mismo. 

e) Para definir cuando un bien es de origen nacional en los términos del artículo 2º de la Ley Nº 
25.551, se utilizará la siguiente fórmula: 

MP +I 
+ M= 

X 

VBP 
  

MP = Costo de las materias primas importadas nacionalizadas 

I = Costo de los insumos importados nacionalizados (incluye conjuntos y subconjuntos) 

M = Costo de materiales importados nacionalizados 

VBP = Valor Bruto de la producción de un bien 

Un bien es de origen nacional cuando X es menor o igual a 0,4. 

ARTICULO 3º — Reglaméntase el artículo 3º de la Ley Nº 25.551, en los siguientes términos: 

a) En aquellos procesos de contratación en los cuales se presenten ofertas de bienes de origen 
nacional y de bienes que no revisten tal carácter, la obligación de adquirir materiales, mercaderías 
y productos de origen nacional está supeditada a que el precio de tales bienes sea razonable. 

b) Por precio razonable deberá entenderse aquél que —en condiciones de pago contado— sea 
hasta un CINCO POR CIENTO (5%) o SIETE POR CIENTO (7%) superior al precio del bien de 
origen no nacional, según corresponda. El SIETE POR CIENTO (7%) se aplica cuando los bienes 
de origen nacional son ofrecidos por sociedades calificadas como Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas y el CINCO POR CIENTO (5%) cuando sean ofrecidos por otras empresas. 

En caso de mercados desregulados, por precio razonable debe entenderse aquél que sea igual o 
inferior al precio del bien de origen no nacional que se ofrezca. 
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c) Por idéntica o similar prestación debe entenderse toda aquella que cumpla con los 
requerimientos establecidos en los documentos de contratación en los cuales se solicite, y sea 
apta para la función deseada. 

d) Cuando en un proceso de selección se realicen observaciones que susciten dudas con relación 
a sí los bienes de origen nacional contenidos en una oferta son aptos para idénticas o similares 
prestaciones a las que brindan los bienes que no sean de origen nacional contenidos en otra 
oferta, se deberá solicitar la intervención vinculante de la Autoridad de Aplicación, la que, para 
resolver tal cuestión, podrá contar con el asesoramiento del INSTITUTO NACIONAL DE 
TECNOLOGIA INDUSTRIAL (I.N.T.I.), Organismo Descentralizado en el ámbito de la 
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE LA PRODUCCION, 
u otro ente técnico acreditado por el ORGANISMO ARGENTINO DE ACREDITACION (O.A.A.) 
Asociación Civil sin fines de lucro. Los costos que pudieran demandar dichas intervenciones, 
estarán a cargo de quien haya realizado la observación si ésta resultare infundada o a cargo de 
quien haya realizado la oferta, si la observación resultare fundada. 

e) Por mercado desregulado o en competencia, debe entenderse aquél en el cual no se dé alguna 
de las siguientes condiciones: fijación y control de tarifas, control de la prestación, y autorización 
y/o control de inversiones por el Estado Nacional a través de sus Entes Reguladores o jurisdicción 
que corresponda. 

f) En los casos de mercados desregulados, la preferencia adicional del artículo 3º de la Ley Nº 
25.551 no es aplicable y sólo subsiste en caso de igualdad. 

g) Para la calificación de Micro, Pequeña y Mediana Empresa se estará a lo establecido en la 
Resolución Nº 24 de la ex SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del 
MINISTERIO DE ECONOMIA de fecha 15 de febrero de 2001 y normas modificatorias. 

h) En las contrataciones alcanzadas por el "Régimen", la comparación de precios prevista en el 
último párrafo del artículo 3º de la Ley Nº 25.551, deberá realizarse sobre la base del precio final 
de los bienes en moneda nacional, puesto en el lugar de entrega establecido en los documentos 
de la contratación. 

i) Por importador particular no privilegiado, debe entenderse aquél que no se encuentra alcanzado 
por alguna exención o beneficio respecto del régimen general arancelario e impositivo. 

ARTICULO 4º — Reglaméntase el artículo 4º de la Ley Nº 25.551, en los siguientes términos: 

a) En aquellos casos en los cuales un oferente proponga proveer bienes que no sean de origen 
nacional y de los que él no tenga "stock" propio en el país, deberá garantizar la nacionalización de 
los bienes importados a que se refiere el artículo 4º de la Ley Nº 25.551, mediante la entrega de 
una caución, a favor del sujeto contratante, conforme lo establezca la Autoridad de Aplicación. 

b) El certificado al que se refiere el artículo 4º de la Ley Nº 25.551, mediante el cual se verifique el 
valor de los bienes no nacionales a adquirir —en adelante Certificado de Verificación (CDV)— , 
será utilizado por la Autoridad de Aplicación y por los sujetos enumerados en el artículo 11 de la 
Ley Nº 25.551, para ejercer el control de las obligaciones emergentes de la misma en el marco de 
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una contratación sujeta al "Régimen". 

c) A los efectos de la emisión del certificado a que se refiere el inciso precedente, se deberán 
tomar en consideración las siguientes pautas: 

I) El Certificado de Verificación (CDV) debe ser solicitado a la Autoridad de Aplicación por el 
sujeto contratante a cuyo favor será emitido. 

II) La oportunidad en la cual el sujeto contratante debe requerir la emisión del CDV, varía según la 
contratación de que se trate, conforme se detalla a continuación: 

1) Contrataciones comprendidas en el Régimen del Decreto Nº 1023/01 y normativa 
complementaria y/o modificatoria: el CDV debe solicitarse antes de la adjudicación. 

2) Contrataciones no comprendidas por el Decreto Nº 1023/01 y normativa complementaria y/o 
modificatoria, pero sí alcanzadas por el "Régimen": el CDV debe solicitarse antes de que se 
perfeccione la contratación. 

III) Para su obtención deberá presentar una declaración jurada manifestando: 

1) Haber cumplido con las obligaciones emergentes del "Régimen". 

2) El precio o valor final del bien de origen no nacional ofertado. 

3) Que el precio o valor declarado, conforme al numeral precedente, es inferior al de los bienes de 
origen nacional ofertados, respecto de los cuales se aplicó la preferencia establecida en el 
"Régimen", o que no se presentaron ofertas de bienes de origen nacional. 

d) El precio o valor declarado será consignado en el CDV y será tenido en cuenta como el precio 
final máximo a pagar con relación al bien no nacional que se quiere adquirir. Si la Autoridad de 
Aplicación o los entes encargados del control del "Régimen", con posterioridad al 
perfeccionamiento del contrato, verificasen que éste se suscribió por un precio o valor superior al 
consignado en la declaración jurada referida en el inciso c) precedente, deberán iniciar las 
acciones pertinentes para la aplicación de las sanciones establecidas en los artículos 14 y/o 15 de 
la Ley Nº 25.551, según corresponda. 

e) El requirente deberá mantener a disposición de la Autoridad de Aplicación toda la 
documentación de respaldo a los fines de que ésta, de entenderlo pertinente, pueda requerir su 
presentación a los efectos de ejercer las facultades de control que, como tal, le competen. 

f) El plazo de NOVENTA Y SEIS (96) horas, establecido en el artículo 4º de la Ley Nº 25.551, será 
equivalente a CUATRO (4) días hábiles administrativos, y comenzará a computarse a partir de 
que el requirente haya presentado a la Autoridad de Aplicación la documentación de respaldo 
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completa y en correcta forma. 

ARTICULO 5º — Reglaméntase el artículo 5º de la Ley Nº 25.551, en los siguientes términos: 

a) A los fines de garantizar el acceso oportuno a la información sobre los procesos de 
contratación alcanzados por el "Régimen" y no comprendidos en el Decreto Nº 1023/01 y 
normativa complementaria y/o modificatoria, los sujetos contratantes deberán dar a conocer tales 
procesos y realizar una planificación, por lo menos anual, de las contrataciones que prevean 
realizar. 

b) A los efectos de la aplicación del "Régimen", esta planificación será considerada como un 
Programa de Inversión y podrá estar integrada por uno o más Proyectos o Planes de Inversión. 
Las expresiones Proyectos de Inversión o Planes de Inversión se utilizan indistintamente y tienen 
idéntico alcance. 

c) Las contrataciones alcanzadas por el "Régimen" y, asimismo, comprendidas en el Decreto Nº 
1023/01 y normativa complementaria y/o modificatoria, se deberán anunciar y/o difundir de 
conformidad con las pautas establecidas en el referido decreto y normativa complementaria y/o 
modificatoria. 

d) En el resto de las contrataciones alcanzadas por el "Régimen" y no comprendidas en el 
Decreto Nº 1023/01 y normativa complementaria y/o modificatoria, sus procesos de selección se 
deberán anunciar y/o difundir según las pautas que se establecen en esta reglamentación, las que 
podrán ser complementadas e integradas por normas que dicte la Autoridad de Aplicación, a 
saber: 

I) Las contrataciones de bienes, obras y/o servicios cuyo importe no supere los PESOS DIEZ MIL 
($ 10.000), serán consideradas como gastos de caja chica o fondo fijo y estarán exentas de la 
obligación de publicación y/o difusión. 

II) Las contrataciones de bienes, obras y/o servicios cuyo importe supere los PESOS DIEZ MIL ($ 
10.000) hasta el monto de PESOS CIEN MIL ($ 100.000), en las que se prevea la participación de 
ofertas compuestas por bienes no nacionales, deberán ser difundidas en la página de Internet de 
la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) dependiente de la SUBSECRETARIA DE 
LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS por el término de DOS 
(2) días, con una antelación nunca inferior a CINCO (5) días hábiles con relación a la fecha límite 
de recepción de ofertas de la contratación de que se trate. 

III) Las contrataciones de bienes, obras y/o servicios cuyo importe supere el monto de PESOS 
CIEN MIL ($ 100.000), en las que se prevea la participación de oferta de bienes no nacionales, 
deberán ser difundidas en la página de Internet de la OFICINA NACIONAL DE 
CONTRATACIONES (ONC) y simultáneamente publicadas en el Boletín Oficial y en, por lo 
menos, UN (1) periódico de circulación nacional masiva, por el término de DOS (2) días, con un 
mínimo de VEINTE (20) días corridos de antelación a la fecha límite de recepción de ofertas, 
computados a partir del día siguiente a la última publicación. 

IV) El contenido del aviso del proceso de selección respectivo, a publicarse en un periódico de 
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circulación nacional masiva, podrá limitarse a consignar una remisión al sitio de Internet de la 
OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC), en cuyo sitio deberá estipularse el 
contenido de todos los datos del proceso de selección pertinente. 

V) El contenido del anuncio de la convocatoria que se remita para su difusión en el sitio de 
Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC), deberá contener los datos 
que esta oficina, por sí o a través de la Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 25.551, determine. 

e) Los sujetos que realicen contrataciones alcanzadas por el "Régimen" y no comprendidas en el 
Decreto Nº 1023/01 y normativa complementaria y/o modificatoria, deberán dar a conocer los 
Programas de Inversión, como así también los Proyectos y/o Planes de Inversión. Estos deberán 
ser publicados por el término de DOS (2) días en el Boletín Oficial y por UN (1) día en, por lo 
menos, UN (1) periódico de circulación nacional masiva. 

Asimismo, deberán ser difundidos en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE 
CONTRATACIONES (ONC) en forma simultánea desde el día en que se le comience a dar 
publicidad en dichos medios. 

f) Para la publicación y difusión de los Programas de Inversión y/o Proyectos o Planes de 
Inversión deberán tomarse en consideración las siguientes pautas: 

I) Los Programas de Inversión y/o Proyectos o Planes de Inversión cuyos montos sean inferiores 
a PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000), deberán ser difundidos y publicados con una 
antelación nunca inferior a los TREINTA (30) días hábiles previos a la apertura de ofertas. 

II) Los Programas de Inversión y/o Proyectos o Planes de Inversión cuyos montos sean iguales o 
superiores a PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000) y hasta PESOS DIEZ MILLONES ($ 
10.000.000), deberán ser difundidos y publicados con una antelación nunca inferior a los 
CUARENTA Y CINCO (45) días hábiles previos a la apertura de ofertas. 

III) Los Programas de Inversión y/o Proyectos o Planes de Inversión cuyos montos sean 
superiores a PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000), deberán ser difundidos y publicados con 
una antelación nunca inferior a los SESENTA (60) días hábiles previos a la apertura de ofertas. 

IV) En los casos en los cuales el sujeto contratante cuente con un Programa de Inversiones, 
integrado por DOS (2) o más Proyectos o Planes de Inversión, podrá optar por realizar una única 
publicación y difusión del Programa de Inversión, antes del 30 de noviembre del año anterior al de 
su implementación. 

V) En aquellos supuestos en que se ejerza la opción establecida en el apartado IV) del presente 
inciso, si en los Proyectos o Planes de Inversión que integran el respectivo Programa se prevén 
procedimientos mediante los cuales se posibilite la participación de oferta extranjera y se supere 
el monto de PESOS CIEN MIL ($ 100.000), la decisión de contratación específica que así lo 
prevea deberá publicarse y difundirse conforme lo prescripto en el apartado III) del inciso d) del 
presente artículo. 
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VI) El contenido del aviso a través del cual se publicite el Programa de Inversión y/o Proyecto o 
Plan de Inversión, podrá limitarse a consignar una remisión a la página de Internet de la OFICINA 
NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC), en la cual deberá estipularse el contenido del mismo, 
en los términos de lo establecido en los apartados IV) y V) del inciso d) del presente artículo. 

VII) Los Programas y/o Proyectos o Planes de Inversión que deben anunciarse deberán 
establecer, con claridad, la definición de los bienes u objetos de la inversión y contener como 
mínimo las especificaciones técnicas generales y los servicios conexos asociados a la instalación 
y puesta en marcha del equipamiento y/u obra según corresponda, los plazos estimados de 
ejecución de los mismos y el procedimiento probable de contratación que se utilizará en cada 
caso. 

VIII) En el caso de optarse por la presentación de UN (1) único Programa de Inversión, integrado 
por los distintos Proyectos o Planes de Inversión previstos para el lapso de UN (1) año calendario, 
se deberá consignar cuáles de estos Proyectos o Planes de Inversión integran el Programa y el 
plazo estimado de implementación de los mismos. Los Planes o Proyectos de Inversión que 
integran el Programa, deberán contener idénticas especificaciones que las referidas en el 
apartado precedente y determinar las fechas estimadas de realización de cada inversión en 
particular. 

g) La publicación y/o difusión de los Proyectos o Planes de Inversión y/o Programas de Inversión, 
en su caso, no generará derechos a favor de terceros y los datos de las contrataciones 
consignados en las mismas podrán ser modificados; pero toda modificación que implique un 
apartamiento sustancial de las especificaciones técnicas generales, deberá ser publicada 
conforme lo establecido en el inciso 9 del presente artículo. 

h) La OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) llevará una Base de Datos detodos 
los Programas de Inversión y/o Proyectos o Planes de Inversión y de las contrataciones 
superiores a PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) que se realicen en el marco del "Régimen", debiendo 
efectuar la difusión sin cargo de las mismas. 

i) Las contrataciones no alcanzadas por lo establecido en el Decreto Nº 1023/01 y normativa 
complementaria y/o modificatoria, pero sí comprendidas en el "Régimen", podrán efectuarse 
mediante cualquier procedimiento de selección del contratista, pero el sujeto contratante deberá 
tomar en consideración que: 

I) Si no se prevé la participación de ofertas de bienes no nacionales y la contratación fuera 
superior a PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), no rige la obligación de publicación y/o difusión 
establecida en el inciso d), apartados II) y III) del presente artículo. Pero, de presentarse en el 
proceso de selección una oferta de bienes no nacionales, su participación en el proceso de que, 
se trate, queda supeditada a que el ente convocante publique una nueva convocatoria con los 
anuncios establecidos por esta norma y realice un nuevo procedimiento de contratación conforme 
lo marca la presente normativa para el caso de participación de oferta de bienes no nacionales. 

II) Si se prevé la participación de oferta de bienes no nacionales, las comparaciones de precios 
deberán realizarse luego de recibidas todas las ofertas. En los casos que se requiera mejora de 
oferta, ésta deberá ser solicitada a todos los participantes y la comparación realizarse luego de 
recibida la última mejora. 
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j) En las contrataciones comprendidas en el Decreto Nº 1023/01 y normativa complementaria y/o 
modificatoria, para difundir las etapas del procedimiento que correspondieren, deberán observarse 
las pautas establecidas en el referido decreto y normativa complementaria y/o modificatoria. 

k) En el resto de las contrataciones regidas por el "Régimen" que sean superiores a PESOS DIEZ 
MIL ($ 10.000) y en las que se hubiera previsto participación de ofertas integradas por bienes no 
nacionales, el sujeto contratante deberá efectuar en la página de Internet de la OFICINA 
NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) con anterioridad a la efectiva suscripción o 
celebración del contrato, según corresponda, las siguientes difusiones de ofertas y 
adjudicaciones: 

I) La nómina de ofertas recibidas y el monto de las mismas. En los supuestos en que se hayan 
solicitado y brindado mejoramiento de ofertas, estas últimas también deberán ser difundidas con 
carácter previo a la adjudicación y/o dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas contadas a 
partir de la perfección del contrato, a opción del sujeto contratante. 

II) El nombre de quién resultó adjudicatario y/o con quién va a suscribir el contrato. 

l) En aquellos casos excepcionales en los cuales se acredite fehacientemente que no se pueda 
cumplir con las exigencias de anunciar y/o difundir las contrataciones establecidas por la presente 
reglamentación, sea por encontrarse comprometida la normal prestación de un servicio publico o 
por existir razones que no han podido preverse o que previstas no han podido evitarse, la 
Autoridad de Aplicación podrá, mediante resolución fundada, exceptuar de su cumplimiento al 
obligado. 

ARTICULO 6º — Reglaméntase el artículo 6º de la Ley Nº 25.551, en los siguientes términos: 

a) En todas las contrataciones alcanzadas por el "Régimen" se deben adecuar las 
especificaciones técnicas a las prescripciones establecidas en el artículo 6º de la Ley Nº 25.551 y 
en los artículos 2º y 3º de la Ley Nº 18.875, en cuanto resulten aplicables. Asimismo, es de 
aplicación lo prescripto en el artículo 46 del Decreto Nº 436 de fecha 30 de mayo de 2000 y 
modificatorios que, en lo referido a la precisión en la descripción del producto, se rige por el 
Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común creado por la Decisión 
Administrativa Nº 344 de fecha 11 de junio de 1997. 

b) A los efectos de cumplir con la adopción de alternativas técnicamente viables para la Industria 
Local, se deberán establecer las especificaciones técnicas en base a normas del INSTITUTO 
ARGENTINO DE NORMALIZACION (lRAM) Asociación Civil sin fines de lucro y, de no existir las 
mismas para un determinado producto, a las normas del MERCADO COMUN DEL SUR 
(MERCOSUR) y, en su defecto, a las internacionales correspondientes. Cuando por razones 
técnicas verificables se requieran productos para los cuales no existan normas, deberán definirse 
las especificaciones técnicas de los mismos. 

c) Las obligaciones emergentes del "Régimen", en ningún caso, disminuyen o liberan de 
responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones que en materia de calidad corresponden 
a los sujetos obligados por el mismo. 
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ARTICULO 7º — Sin Reglamentación. 

ARTICULO 8º — Reglaméntase el artículo 8º de la Ley Nº 25.551, en los siguientes términos: 

La presentación de los recursos administrativos deberá ajustarse a las formalidades y recaudos 
previstos en el Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 T.O. 1991, en lo 
que fuere pertinente, indicándose de manera concreta, la conducta o acto que el recurrente 
estimare como lesiva para sus derechos o intereses, así como el daño causado. Advertida alguna 
deficiencia la formal, el recurrente será intimado a subsanarla dentro del término perentorio de 
CINCO (5) días hábiles administrativos, bajo apercibimiento de desestimarse el recurso. 

ARTICULO 9º — Sin Reglamentación. 

ARTICULO 10. — Sin Reglamentación. 

ARTICULO 11. — Reglaméntase el artículo 11 de la Ley Nº 25.551, en los siguientes términos: 

a) La SINDICATURA GENERAL DE LA NACION y los entes reguladores serán los encargados 
del control del cumplimiento de la Ley Nº 25.551, así como de la presente reglamentación. 

b) A fin de garantizar el efectivo cumplimiento del "Régimen", se establece que: 

I) Toda oferta nacional deberá ser acompañada por una declaración jurada mediante la cual se 
acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal. 

II) La falta de presentación configurará una presunción, que admite prueba en contrario, de no 
cumplimiento de las prescripciones vigentes con relación a la calificación de oferta nacional. 

III) Las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras 
y/o de servicios deberán, periódicamente, presentar al ente regulador sendas declaraciones 
juradas en las cuales manifiesten que en las contrataciones realizadas durante ese período han 
cumplido con las obligaciones que el "Régimen" pone a su cargo. En igual sentido, los 
subcontratistas directos deberán, a su vez, presentar sendas declaraciones juradas a las 
sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y/o de 
servicios, quienes periódicamente informarán sobre estas presentaciones al ente regulador. La 
falta de presentación o la consignación de información inexacta dará lugar a las acciones que el 
ente regulador determine. 

c) Con relación a las declaraciones juradas y a las denuncias de violación al "Régimen", se 
establece que: 

I) La Autoridad de Aplicación, por sí o por el ente que a tal efecto designe, podrá verificar de oficio 
la veracidad del contenido de las declaraciones juradas, y realizar el pertinente control ex post. En 
los casos en los cuales para la verificación se requiera la participación del INSTITUTO NACIONAL 
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DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (I.N.T.I) u otro instituto técnico, los costos que demande tal 
intervención estarán a cargo de la empresa que es objeto de la misma sólo si la información 
consignada resultara falsa. 

II) El ejercicio de la facultad de verificar, establecida en el inciso anterior, también podrá ser 
motivado por una denuncia de violación al "Régimen" promovida ante la Autoridad de Aplicación. 

III) La denuncia, a que se refiere el inciso precedente, deberá ser acompañada de las pruebas 
documentales que tenga el denunciante o de la indicación de su ubicación, a fin de acreditar 
razonablemente la verosimilitud de la misma. 

IV) Si de la investigación resultante de la denuncia realizada deviniera que la información 
contenida en la declaración jurada es falsa, de suscribirse el contrato, el contratista será pasible 
de las sanciones contenidas en los artículos 14 y/o 15 de la Ley Nº 25.551, según corresponda, 
sin perjuicio de las demás sanciones civiles o penales que pudieran corresponder. 

V) Sin perjuicio de las sanciones civiles y/o penales que pudieran corresponder, el nombre o 
razón social de la persona que fraguare la información sobre el contenido local de los bienes o 
que, mediante cualquier engaño o ardid, indujera a error a la Autoridad de Aplicación y/o a los 
sujetos contratantes, será difundido en la página de Internet de la OFICINA NACIONAL DE 
CONTRATACIONES (ONC), conforme lo establezca la Autoridad de Aplicación, previo acuerdo 
con la citada OFICINA NACIONAL. 

VI) Si de la investigación resultante de la denuncia realizada deviniera que la información 
contenida en la declaración jurada es veraz, el ente contratante continuará con la contratación 
respectiva. 

VII) En los casos en que la participación del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL (I.N.T.I.) o instituto técnico designado tenga origen en la investigación de una 
denuncia, los costos que la misma implique estarán a cargo del denunciante, si la denuncia fuere 
falsa, o de quien hubiere presentado la declaración jurada, de confirmarse la inexactitud de los 
datos en ella consignados. 

VIII) A los efectos de cubrir los costos operativos que demande la investigación, presentada la 
denuncia, la Autoridad de Aplicación solicitará, tanto al denunciante como a quien haya 
presentado la declaración jurada cuyo contenido se cuestiona, una garantía líquida cuyo monto no 
superará los costos de participación del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL 
(I.N.T.I) o instituto técnico designado. Luego de obtenida la resolución del instituto interviniente, la 
que deberá emitirse dentro del plazo que fije la Autoridad de Aplicación, ésta procederá, previa 
intimación fehaciente, a la aplicación o ejecución de la garantía presentada por quien resulte 
obligado al pago y a la devolución de la caución a quien corresponda. Lo prescripto es sin 
perjuicio de la responsabilidad que por falsa denuncia o declaración inexacta pudiera 
corresponderle a quien incurriera en ellos. 

d) La Autoridad de Aplicación deberá acordar con la OFICINA NACIONAL DE 
CONTRATACIONES (ONC): 
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I) La modalidad a través de la cual se irán incorporando a la base de datos del SISTEMA DE 
INFORMACION DE PROVEEDORES —SIPRO— administrado por la OFICINA NACIONAL DE 
CONTRATACIONES (ONC), los proveedores de los sujetos que realicen contrataciones 
alcanzadas por el "Régimen" y no comprendidos en el Decreto Nº 1023/01 y normativa 
complementaria y/o modificatoria. 

d) La modalidad a través de la cual se implementarán las obligaciones de difusión a cargo de los 
sujetos contratantes que realicen contrataciones alcanzadas por el "Régimen" y no comprendidos 
en el Decreto Nº 1023/01 y normativa complementaria y/o modificatoria. 

III) Todas aquellas cuestiones operativas que sean necesarias para la efectiva y transparente 
implementación del sistema de publicidad y difusión establecido en la presente norma. 

ARTICULO 12. — Sin Reglamentación. 

ARTICULO 13. — Sin Reglamentación. 

ARTICULO 14. — Sin Reglamentación. 

ARTICULO 15. — Sin Reglamentación. 

ARTICULO 16. — Sin Reglamentación. 

ARTICULO 17. — Sin Reglamentación. 

ARTICULO 18. — Sin Reglamentación. 

ARTICULO 19. — Sin Reglamentación. 

ARTICULO 20. — Sin Reglamentación. 

ARTICULO 21. — Sin Reglamentación. 

ARTICULO 22. — Sin Reglamentación. 

ARTICULO 23. — Sin Reglamentación. 
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COMPRE NACIONAL 

Normas referentes a la utilización del poder de compra que concentra en su jurisdicción el 
Estado. 

Su reglamentación 

Ley Nº 18.875 

Bs. As., 23/12/70 

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del Estatuto de la Revolución Argentina, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE 
LEY: 

Artículo 1º — La Administración Pública Nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades 
autárquicas o descentralizadas, las empresas del Estado y las empresas concesionarias de 
servicios públicos, deberán: 

a) adquirir materiales, mercaderías y productos de origen nacional, dentro de las normas del 
Decreto-Ley Nº 5.340/63 y las disposiciones complementarias que establece la presente; 

b) contratar con empresas constructoras locales o proveedoras de obras y servicios locales, salvo 
las excepciones previstas en esta ley. Compensar además las desigualdades de acceso al crédito 
y a los avales que se pudieran producir entre las empresas locales de capital interno y las locales 
de capital externo; 

c) contratar con profesionales y firmas consultoras locales, salvo las excepciones previstas en 
esta ley. 

Cuando el Estado sea titular de la mayoría del capital en sociedades de cualquier naturaleza, 
inclusive las de economía mixta, sus representantes obrarán, en el manejo de las mismas, con 
sujeción estricta a las normas de la presente y de su reglamentación. 

Art. 2º — Cuando en los proyectos de las obras o servicios a contratar existan diferentes 
alternativas técnicamente viables, se elegirán preferentemente aquéllas que permitan la utilización 
de materiales y productos que puedan ser abastecidos por la industria nacional, o desarrollados 
por ella. A este fin: 

a) las especificaciones indicarán siempre bienes que puedan producirse en el país, salvo cuando 
la industria nacional no ofrezca ni sea capaz de ofrecer alguna alternativa, total o parcial 
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viable y a precio razonable. Se juzgará alternativa viable aquélla que cumpla la función deseada 
en un nivel tecnológico similar y en condiciones satisfactorias de calidad; y por precio razonable, 
el que no supere el del bien a importarse, determinado de acuerdo al procedimiento de 
comparación que establece el Decreto-Ley Nº 5.340/63. Si el bien nacional y el bien a importarse 
fueran diferentes y distinto el derecho que correspondiere si a ambos se los trajera del exterior, en 
la comparación se utilizará el derecho mayor; 

b) Si un bien puede ser provisto por la industria nacional, pero solamente hasta un determinado 
peso, volumen, tamaño, potencia, velocidad o cualquier otro límite de especificación, los 
proyectos se encuadrarán dentro de estos límites, salvo que existan justificaciones objetivas y 
claras que indiquen la necesidad de sobrepasarlos; 

c) cuando se especifique su provisión, las obras e instalaciones se fraccionarán en el mayor grado 
posible, dentro de lo que resulte razonable desde el punto de vista técnico, con el fin de facilitar la 
máxima participación de la industria nacional en su provisión. Igual criterio se seguirá con los 
equipos y máquinas que no se producen en el país, pero que, dentro de condiciones técnicas 
razonables pueden ser parcialmente integrados a base de subconjuntos, partes o componentes 
fabricados por la industria nacional. Los pliegos de licitación irán acompañados siempre con una 
lista de elementos que pudieran ser provistos en el país. El sistema de cotejo de precios, a 
utilizarse para comparar las ofertas de máquinas y equipos importados con diferentes grados de 
participación local, será establecido por vía reglamentaria y tendrá por objeto crear una 
preferencia proporcional a dicha participación; 

d) las condiciones de provisión se fijarán siempre con plazos de entrega suficientes para permitir a 
la industria nacional encarar la producción de los bienes requeridos, salvo urgencia impostergable 
que impidiera proyectar la obra con suficiente antelación. En tales casos la urgencia extraordinaria 
deberá ser fehacientemente acreditada. Tratándose de bienes no seriados, o bienes cuyo único 
adquirente es el Estado, que no se producen en el país por falta de demanda en el pasado, 
habiendo firmas dispuestas a desarrollarlos con antecedentes que avalen su capacidad de 
hacerlo, los plazos deberán fijarse de modo de posibilitarles dicho desarrollo. Si razones de 
urgencia, debidamente acreditadas, no lo permitieran, el comitente procurará fraccionar el pedido, 
importando la parte estrictamente necesaria y reservando la otra para propulsar la nueva actividad 
local. 

Art. 3º — Para proceder a una adjudicación a favor de los bienes provenientes del exterior, el 
comitente deberá preparar previamente y dar a publicidad, un informe técnico que muestre el 
cumplimiento de los requisitos del artículo 2º de esta Ley y de los que establece el Decreto-Ley Nº 
5.340/63 y sus disposiciones complementarias. 

Art. 4º — Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros países u 
organismos internacionales, condicionadas a la reducción del margen de protección y de 
preferencia para la industria nacional por debajo de lo que establece el correspondiente derecho 
de importación y concertadas con posterioridad a la vigencia de esta Ley, serán orientadas al 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) el proyecto deberá fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado para cubrir 
exclusivamente la adquisición de aquélla parte de bienes que no se producen ni pueden 
producirse en el país; 
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b) en el caso de que el fraccionamiento previsto por el inciso a) fuese imposible por razones 
tecnológicas y la financiación tuviera que cubrir también la adquisición de bienes que se pueden 
producir en el país, deberá quedar fehacientemente comprobado que se hicieron todos los 
esfuerzos necesarios para excluirlos, sin resultado; 

c) en el supuesto del inciso b) la negociación de los préstamos tendrá como objetivo fundamental 
lograr el máximo margen de preferencia para la industria nacional, inclusive mediante cláusulas 
especialmente adoptadas para cada caso; 

d) no se aceptarán condiciones que impidan la aplicación de la legislación "anti-dumping"; 

e) se evitará la extensión de las condiciones del acuerdo de financiación a compras no cubiertas 
por el monto de la misma. 

(Nota Infoleg: Por art. 3º de la Ley Nº 20.649 B.O. 06/03/1974, se establece que los incisos a) y 
b) del presente artículo no serán de aplicación a las licitaciones internacionales abiertas por 
Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires S.A. para la realización del plan de obras 1974/76/77.) 

Art. 5º — En el caso de compras reiteradas de los mismos bienes o de compras susceptibles de 
ser normalizadas, los comitentes procurarán concertar acuerdos de largo plazo con la industria 
nacional a fin de asegurarle una demanda adecuada y programada, y poder exigir como 
contrapartida inversiones, reducciones en los costos, y mejoras en la calidad. Los Ministerios y las 
Secretarías de Estado adoptarán el mismo procedimiento cuando dos o más reparticiones o 
empresas en su jurisdicción realicen compras comunes. Los acuerdos podrán estar condicionados 
a la inexistencia de licencias que prohiban exportar a las firmas proveedoras y eventualmente al 
compromiso de exportar una parte de la producción. 

Art. 6º — En la aplicación de la presente Ley se contemplará especialmente la situación de 
materiales, mercaderías y productos originarios y provenientes de los países miembros de ALALC 
e incluidos en las Listas Nacionales y Especiales argentinas, cuando en sus países de origen se 
aplique un tratamiento efectivamente igual, a las compras de los materiales, mercaderías y 
productos de origen argentino. 

Art. 7º — Una empresa industrial, de construcción o proveedora de servicios, excluidas las de 
ingeniería y consultoría, será considerada empresa local si ha sido creada o autorizada a operar 
de conformidad con las leyes argentinas, tiene su domicilio legal en la República y acredita que el 
ochenta por ciento (80%) de sus directores, personal directivo y profesionales tiene domicilio real 
en el país. En todos los casos será factor decisivo para dicha calificación la consistencia y 
evolución de las inversiones de la empresa en bienes de capital, en los dos años anteriores a la 
contratación. 

Las empresas que no cumplan con los requisitos indicados, serán consideradas empresas del 
exterior. 

Art. 8º — La construcción de obras y la provisión de servicios, salvo casos excepcionales y 
aprobados previamente por una Resolución del Ministerio competente, en los que se demuestren 
razones valederas para la licitación o contratación internacional, se contratará exclusivamente con 
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empresas locales. El Poder Ejecutivo podrá imponer condiciones de antigüedad a dichas 
empresas, en atención a la importancia y a las características de las obras, y restricciones a la 
cesión o transferencia de los derechos adquiridos en virtud de esta ley. 

Las modalidades de contratación, y en especial la distribución de las obras y de la provisión de 
servicios en el tiempo, se ajustarán en lo posible a la capacidad de ejecución de dichas empresas 
y a la necesidad de asegurarles una demanda uniforme y sostenida. En el caso de que fuese 
necesario proceder a una licitación internacional, no podrán incluirse condiciones que explícita o 
implícitamente pudieran discriminar en contra de las empresas locales. Además, las empresas del 
exterior que concurran, deberán asociarse con empresas locales y, siempre que sea posible, con 
las empresas locales de capital interno, definidas en el Artículo 11. 

Art. 9º — Las comparaciones de ofertas de bienes, de obras y de servicios se harán siempre a 
base de precios reducidos a valores de contado. En el caso de operaciones con financiación del 
exterior, el valor total de las ofertas, incluyendo intereses y gastos conexos, será disminuido en 
los montos que corresponden a la aplicación de los intereses y gastos normales en la plaza de 
origen para este tipo de operación. Igualmente, en caso de ofertas locales financiadas, se 
procederá a deducir el importe total de los intereses y gastos conexos normales vigentes en la 
plaza local. Este procedimiento reemplazará al que establece el inciso a) del artículo 3º del 
Decreto-Ley Nº 5.340/63 para el caso de las compras financieras. 

Art. 10. — En las licitaciones y en los pedidos de cotización que admitan la concurrencia de 
bienes importados o de empresas del exterior, se podrán exigir a los proveedores locales de 
bienes, obras o servicios, plazos de financiación mayores de ciento ochenta (180) días, solamente 
cuando se cumpla una de las siguientes condiciones: 

a) existan líneas de créditos bancarios internos para financiar las operaciones en cuestión; 

b) la documentación que se extienda en pago sea transferible, esté avalada por un banco oficial y 
contenga cláusulas, o se acompañe de disposiciones que resguarden al proveedor local contra los 
riesgos derivados de una eventual devaluación monetaria entre el momento de la entrega de la 
provisión, obra o prestación del servicio, y el del pago de los documentos. Dicho resguardo 
deberá ser equivalente al que ampare de hecho al proveedor del exterior, en la medida que las 
obligaciones de pago a contraerse con él se extiendan total o parcialmente en moneda extranjera. 

Art. 11. — Se asignará el carácter de empresas locales de capital interno a las que, además de 
cumplir con todos los requisitos de empresas locales, tengan la dirección efectivamente radicada 
en el país, conforme al principio de la realidad económica, sin que medien vínculos de 
dependencia directa o indirecta respecto a entidades públicas o privadas del exterior. La 
adecuación del concepto de radicación efectiva de la dirección será determinada por vía 
reglamentaria e incluirá el requisito de la mayoría de capital interno. En el caso de sociedades 
anónimas este requisito podrá ser reemplazado por una limitación al monto de remesas al exterior 
en concepto de dividendos, licencias, etc. Las empresas locales que no se ajusten a la antedicha 
exigencia, serán consideradas de capital externo. Las licitaciones no podrán contener cláusulas 
que en los hechos otorguen ventajas a las empresas locales de capital externo, respecto a las de 
capital interno. 

Art. 12. — En los casos de estimarlo justificado, el Poder Ejecutivo podrá disponer o autorizar que 
los pliegos de licitación incluyan cláusulas de preferencia a favor de las empresas locales de 

PLIEG-2016-04689718-APN-MTR

página 154 de 164



 
 
 
 
 
 
 

                  PLIEGO DE LICITACIÓN - CLAÚSULAS PARTICULARES - OBRA: “NUEVO PUERTO ITA IBATÉ” –   
                  ITA IBATÉ - PROVINCIA DE CORRIENTES 

     
 

          
155 

capital interno, suficientes para compensarlas por el mayor costo de financiación derivado de su 
menor acceso a los avales y a los créditos externos, en comparación al que tienen las empresas 
del exterior y las locales de capital externo. 

Art. 13. — Al mismo fin del artículo anterior, el Banco Central de la República Argentina 
instrumentará regímenes especiales de créditos y de garantías bancarias, destinados a posibilitar 
el desenvolvimiento financiero de las empresas locales de capital interno, en lo que atañe al 
descuento de obligaciones de pago que emitan las entidades comprendidas en el artículo 1º, las 
provincias, las municipalidades y las entidades que dependan de ellas. Dicho Banco tomará en 
cuenta esas financiaciones al coordinar con el Ministerio de Economía y Trabajo de la Nación la 
programación monetaria. 

Art. 14. —A los fines del presente régimen, se considerará profesional local al que tenga su 
domicilio real en el país y esté habilitado por la legislación vigente para ejercer su profesión e 
inscripto en el Registro Profesional correspondiente. Para ser considerada local, una firma 
proveedora de servicios de ingeniería o consultoría deberá tener la dirección efectivamente 
radicada en el país, conforme al principio de la realidad económica, sin que medie vínculo de 
dependencia directa o indirecta respecto a entidades públicas o privadas del exterior. La 
adecuación del concepto de radicación efectiva de la dirección será determinada por vía 
reglamentaria. 

Art. 15. — Los profesionales locales y las firmas de ingeniería y consultoría locales, incluidos en 
el presente régimen, deberán tener absoluta independencia de relación con empresas 
proveedoras o fabricantes de equipos, contratistas de obras públicas o sociedades financieras 
que puedan comprometer la objetividad de su juicio. 

Art. 16. — Los servicios de ingeniería y de consultoría se contratarán con profesionales o firmas 
locales. El Poder Ejecutivo podrá restringir el empleo de los primeros e imponer condiciones de 
antigüedad a los segundos, en atención a la importancia y a las características de la obra, y 
restringir la cesión o transferencia de los derechos adquiridos en virtud de esta ley. Las 
modalidades de contratación, y en especial la distribución de los trabajos en el tiempo, se 
ajustarán a la capacidad local de ejecución. Se podrá contratar con firmas o profesionales 
extranjeros únicamente en casos excepcionales, aprobados previamente por Resolución del 
Ministerio competente, que sólo podrá fundarse en la falta de capacidad técnica local en el asunto 
del servicio o de la consulta, e imposible de suplir por vía de subcontratación, debiendo darse a 
publicidad el dictamen técnico correspondiente. No se aceptarán, en ningún caso, créditos para 
financiar estudios atados a la provisión de servicios de consultoría del exterior. 

Art. 17. — De contratarse, en el caso previsto por el artículo 16, con firmas o profesionales del 
exterior, éstos, además de cumplir con las condiciones de dicho artículo, estarán sujetos a la 
obligación de asociarse con una firma local. Las firmas originarias de países miembros de ALALC 
que ofrezcan reciprocidad a las firmas locales y llenen, en su país de origen, condiciones 
equivalentes a las que deben cumplir éstas en Argentina de acuerdo a la presente ley, serán 
exceptuadas de la restricción prevista en el artículo 16, pudiendo ser contratadas en igualdad de 
condiciones con dichas firmas locales. 

Art. 18. — La contratación de servicios de ingeniería y de consultoría se efectuará 
fundamentalmente de acuerdo a la calificación de las firmas consultoras hecha por el comitente, 
con la exigencia de que el precio sea comparable con el que se paga habitualmente, en lugar y 
tiempos similares, por trabajos de extensión y naturaleza equivalentes, ejecutados por 
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profesionales o firmas de ingeniería y consultoras independientes, altamente calificados. La forma 
de pago de honorarios y gastos por parte de las entidades comprendidas en el artículo 1º será al 
contado, en cuotas parciales, en forma proporcional al trabajo realizado y con los anticipos 
razonables que permitan compensar los requerimientos financieros de las firmas. 

Art. 19. — Cuando una entidad utilice sistemáticamente los servicios de profesionales o firmas de 
ingeniería y consultoría para prestaciones específicamente determinadas y con bases o 
antecedentes para la fijación de las remuneraciones, podrá asignar los trabajos de acuerdo con 
un registro confeccionado por medio de un concurso público de antecedentes, teniendo en cuenta 
para el orden de asignación la calificación que le merezcan los profesionales y firmas y la 
capacidad técnica que acrediten, como asimismo la necesidad de promover la incorporación de 
nuevas firmas. Para esto último los registros deberán ser reactualizados periódicamente a fin de 
dar cabida a los nuevos profesionales y firmas. 

Art. 20. — La Comisión Asesora establecida por el Decreto-Ley Nº 5340/63, tendrá a su cargo la 
verificación del cumplimiento de las disposiciones de esta ley y, en particular, del informe técnico 
al que se refiere el artículo 3º. La intervención de dicha Comisión Asesora con el mecanismo y a 
los efectos previstos en los artículos 11 y 12 del Decreto-Ley Nº 5.340/63, será obligatoria. 

Art. 21. — Se considerarán incursos en el artículo 249 del Código Penal, si no concurriere otro 
delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios públicos y los administradores y empleados 
cualquiera sea su jerarquía y función, de las entidades sujetas a la presente ley o a las leyes 
similares que dictaren las provincias, en cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no 
cumplieran debidamente o retardaren la ejecución de los actos precontractuales o contractuales 
declarados obligatorios por la presente ley, su reglamentación o las normas concordantes 
dictadas en el ámbito provincial. 

Art. 22. — El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas, documentación 
fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engaño, obtuviere 
indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin animo de lucro, facilitare a 
alguien la obtención indebida de los beneficios establecidos en la presente ley o en las normas 
concordantes que dicten las provincias, a las empresas locales, a las empresas locales de capital 
interno o a los profesionales y firmas consultoras locales, incurrirá en la sanción establecida en el 
artículo 172 del Código Penal. 

Art. 23. — En el caso de que la aplicación de la presente anulare, total o parcialmente, ventajas 
promocionales otorgadas a entidades de las comprendidas en el artículo 1º de esta ley que 
compitan con empresas a quienes no alcancen sus disposiciones, el Poder Ejecutivo podrá 
arbitrar las medidas compensatorias pertinentes. 

Art. 24. — El Poder Ejecutivo podrá exceptuar en cada caso de las disposiciones de la presente 
ley, las adquisiciones y contrataciones de bienes, obras y servicios con destino a la defensa 
nacional, cuando por motivos debidamente justificados ello resultare necesario o conveniente. 

Art. 25. — El Poder Ejecutivo invitará a los gobiernos de las provincias a efectos de que adopten 
las medidas legales apropiadas para establecer, en las respectivas jurisdicciones, regímenes 
similares al contenido en esta ley. 
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Art. 26. — Las disposiciones precedentes se aplicarán a las licitaciones y contrataciones cuya 
tramitación se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley y, en la medida que sea 
factible, en aquéllas en que por no haber todavía situaciones firmes fuera posible aplicar total o 
parcialmente aspectos contemplados en el nuevo régimen. 

Art. 27. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente. 

Art. 28. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese.  LEVINGSTON. Aldo Ferrer. Alejandro A. Lanusse. Pedro A. J. Gnavi. Carlos A. 
Rey  

(Nota Infoleg: Por art. 18 de la Ley Nº 25.551 B.O. 31/12/2001 se da por vencida la suspensión 
de la aplicación y vigencia de la presente ley, prevista en el artículo 23 de la ley 23.697, que no se 
opongan a la mencionada ley, y de aplicación a las relaciones jurídicas en vigencia con las 
sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de 
servicios públicos, y los respectivos subcontratantes directos.) 

(Nota Infoleg: Por art. 23 de la Ley Nº 23.697 B.O. 25/09/1989 se suspende el régimen 
establecido por la presente ley.) 

(Nota Infoleg: Por art. 4º del Decreto Nº 632/87 B.O. 28/05/1987 se exceptúa de lo dispuesto por 
la presente ley, por razones de grave emergencia nacional, la ejecución de las obras 
comprendidas en el programa aprobado por el art. 1º del mencionado decreto.) 

(Nota Infoleg: Por art. 1º de la Resolución Nº 33/82 de la Secretaría de Industria y Minería B.O. 
22/07/1982 se aclara que en los casos de leyes específicas en las que no se hayan exceptuado 
expresamente a las importaciones del cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, son 
de aplicación a dichas importaciones, a partir de la fecha de la mencionada resolución, las normas 
del régimen establecido por la misma.) 

(Nota Infoleg: Por art. 7º de la Ley Nº 20.011 B.O. 05/01/1973 se declara inaplicable la presente 
ley a los fines de la misma.) 

(Nota Infoleg: Por art. 1º de la Ley Nº 19.820 B.O. 11/11/1972 quedan exceptuadas de las 
disposiciones de la presente ley las adquisiciones y contrataciones de bienes, obras y servicios 
con destino a las representaciones diplomáticas argentinas acreditadas ante gobiernos 
extranjeros, organismos internacionales y oficinas consulares.) 

(Nota Infoleg: Por art. 1º de la Ley Nº 19.637 B.O. 19/05/1972 se exceptúa de las disposiciones 
del régimen de la presente ley a la empresa del estado Aerolíneas Argentina y a las restantes 
empresas nacionales de aeronavegación comercial, en cuanto se refiere a la adquisición en el 
exterior e importación de elementos que el Comando en Jefe de la Fuerza Aérea certifique ante 
las aduanas que son para material de vuelo y/o prestación de servicios aeronáuticos, y que 
además no se producen en el país con certificado de producto aprobado.) 

(Nota Infoleg: Por art. 6º, inciso c), de la Ley Nº 19.347 B.O. 01/12/1971 se exceptúan del 
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cumplimiento de la presente ley, por única vez, todas las contrataciones que efectúe la Dirección 
Nacional del Registro de las Personas a los fines del cumplimiento de la misión encomendada a la 
Comisión Organizadora del Sistema Nacional de Empadronamiento, creada por la mencionada 
ley.) 

(Nota Infoleg: Por art. 4º de la Ley Nº 19.339 B.O. 18/11/1971 se declaran inaplicables las 
disposiciones de la presente ley al contrato 1225 celebrado por la Dirección General de 
Fabricaciones Militares con la firma Falconbridge Nickel Mines Limited, de Toronto, Canadá. 

(Nota Infoleg: Por art. 7º de la Ley Nº 19.334 B.O. 05/11/1971 se exceptúan del presente régimen 
las adquisiciones y contrataciones de bienes y obras y servicios que efectúe Petroquímica bahía 
Blanca S.A.I.C., necesarias para la instalación de la planta prevista en el art. 3º de la mencionada 
ley.) 

(Nota Infoleg: Por art. 1º de la Ley Nº 19.288 B.O. 13/10/1971 se excluye del régimen de la 
presente ley el contrato a celebrarse entre la Nación Argentina y el banco Interamericano de 
Desarrollo, concerniente al segundo préstamo para obras del Plan Nacional de Agua Potable y 
Saneamiento Rural.) 

(Nota Infoleg: Por art. 7º de la Ley Nº 19.199 B.O. 31/08/1971 se excluyen de las disposiciones 
de la presente ley las licitaciones y contrataciones correspondientes a las obras de construcción 
de la Central Hidroeléctrica Futaleufú cuando se financien con fondos provenientes de organismos 
internacionales de crédito.) 

(Nota Infoleg: Por art. 1º del Decreto Nº 3183/71 B.O. 26/08/1971 se declaran exceptuadas del 
régimen de la presente ley las adquisiciones y contrataciones de bienes, obras y servicios que 
efectúe Hierro Patagónico de Sierra Grande Sociedad Anónima Minera, necesarios para su 
instalación.) 

(Nota Infoleg: Por art. 1º de la Ley Nº 19.010 B.O. 05/05/1971 se excluye del régimen de la 
presente ley el convenio a celebrarse entre la Dirección Nacional de Vialidad y el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento, concerniente al tercer préstamo para obras viales.) 

(Nota Infoleg: Por art. 1º de la Ley Nº 18.996 B.O. 29/04/1971 se excluye del régimen de la 
presente ley el convenio a celebrarse entre la Empresa Ferrocarriles Argentinos y el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento.) 

(Nota Infoleg: Por art. 1º de la Ley Nº 18.967 07/04/1971 se excluye del régimen de la presente 
ley los convenios Nros. 205/OC-AR y 280/SF-AR celebrados entre la Dirección Nacional de 
Vialidad y el Banco Interamericano de Desarrollo.) 

(Nota Infoleg: Por art. 1º de la Ley Nº 18.969 B.O. 05/04/1971 se excluyen de las disposiciones 
de la presente ley las licitaciones y contrataciones que se efectúen con fondos provenientes de 
acuerdos suscriptos con instituciones internacionales de crédito y agencias gubernamentales que 
hubieran sido aprobados por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, con anterioridad a la fecha de 
vigencia del presente régimen.) 
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ANEXO “K” 
 

PLANILLA DE COTIZACIÓN 
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ANEXO K 
 

OBRA: “NUEVO PUERTO ITA IBATÉ”  
ITA IBATÉ - PROVINCIA DE CORRIENTES. 

 

Ítem Descripción Un. Cant. Precio  
Unit. $ 

Precio 
Total $ 

1 Tareas Preliminares 

1.1 
Movilización, desmovilización, traslado de 

equipos, 
 

gl 1,00   

1.2 Obrador, alambrados, carteles de obra, 
oficina y equipamiento, etc. gl. 1,00   

1.2.1 Provisión de vivienda gl 1,00   
2 Estructura Independiente para Apoyo Grúa 

(cantidad = 4)     

 
2.1 

Ejecución de Pilotes de Hº Aº,  1000mm, 
longitud 19.50m, cuantía promedio de armadura = 

160 Kg/m3, cantidad = 48 
 

ml 
 

936,00   

 
2.2 

Provisión y colocación de Camisa metálica,  
1000mm, espesor mínimo = 9.5mm, longitud 

estimada 9.50m, cantidad = 48 
 

ml 
 

456,00   

 
2.3 

Ejecución Cabezal de HºAº, volumen 679.25m3, 
cuantía promedio de armadura = 80 Kg/m³, 

cantidad = 4 
 

m3 
 

2.717,00   

 
2.4 

Premoldeado Tipo 2B, volumen 0.03m³, cantidad 
= 13 

 
m3 

 
0,40   

 
2.5 

Provisión y Montaje de Ménsulas de HºAº, 
volumen 4.95m³, cuantía promedio de armadura = 

250Kg/m³, cantidad = 16 
 

m3 
 

79,20   

 
2.6 

Provisión y Montaje de Bolardos aptos para tiro T 
= 60ton 

 
un 

 
8.00   

 
2.7 

Provisión y Montaje de Sistema de Defensas 
(Defensa de patas 2 x Mv 750, L=1000, Comp B, 

escudo frontal, cadenas y accesorios) 
 

un 
 

8.00   

3 Estructura de Muelle Continuo de Hº Aº 
L= 237m (cantidad = 4 módulos) 

 
3.1.1 

Ejecución de Pilotes de Hº Aº,  1000mm, 
longitud 20.50m, cuantía promedio de armadura = 

130Kg/m3, cantidad = 164 
ml 3.362,00   

 
3.1.2 

Provisión y Colocación de Camisa metálica,  
1000mm, espesor mínimo = 9.5mm, longitud 

estimada 10.50m, cantidad = 164 
ml 1.722,00   

 
3.1.3 

Viga Cabezal, volumen promedio 48.70 m³, 
cuantía promedio de armadura 200Kg/m³, 

cantidad= 36 
m3 1.753,00   

 
3.1.4 

Premoldeados, volumen promedio 1.29 m³, 
cuantía promedio de armadura 142Kg/m³, 

cantidad= 1072 
m3 1.381,24   

 
3.1.5 

Ejecución Losa Hormigonada in Situ de 20cm de 
espesor, cuantía promedio de armadura= 1Kg/m³ m2 5.708,00   
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3.1.6 Ejecución Carpeta de Rodamiento, espesor 
promedio 7.5 cm. m2 5.708,00   

3.1.7 Provisión y Colocación de Guardacantos. Perfil 
ángulo 3" x 3/8" ml 558,00   

3.1.8 Provisión y Colocación de Guardacantos 
(protección de cabos) ml 88,80   

3.1.9 Provisión y Montaje de Bolardos aptos para tiro T 
= 60ton un 4.00   

 
3.1.10 

 

Provisión y Montaje de Sistema de Defensas 
(Defensa de patas 2 x Mv 750, L=1000, Comp B, 

escudo frontal, cadenas y accesorios) 
un 4.00   

4 Apoyo de Pasarelas 

 
4.1 

Ejecución de Pilotes de Hº Aº,  1000mm, 
longitud 20 m, cuantía promedio de armadura = 

120Kg/m3, cantidad = 11 
ml 220.00   

 
4.2 

Provisión y Colocación de Camisa metálica,  
1000mm, espesor mínimo = 9.5mm, longitud 

estimada 10 m, cantidad = 11 
ml 110.00   

 
4.3 

Ejecución Cabezal de HºAº, volumen 10 m3, 
cuantía promedio de armadura = 150Kg/m³, 

cantidad = 11 
m3 110.00   

5 Pasarelas Metálicas 
 

5.1 
Provisión y montaje de pasarelas metálicas de 

longitud = 21m, peso aproximado 170kg/m, 
cantidad = 9 

 
kg 

 
32.130,00   

 
5.2 

Provisión y montaje de pasarelas metálicas de 
longitud = 15m, peso aproximado 170kg/m, 

cantidad = 4 
 

kg 
 

10.200,00   

6 Viaducto de Acceso (cantidad = 2) 
6.1 Fundaciones     

 
6.1.1 

Ejecución de Pilotes de Hº Aº,  1000 mm, 
longitud promedio 15.00 m, cuantía promedio de 

armadura = 90 Kg/m3, cantidad = 36 
 

ml 
 

540,00   

 
6.1.2 

Provisión y Colocación de Camisa metálica,  
1000 mm, espesor mínimo = 9.5 mm, longitud 

promedio 8.84 m, cantidad = 36 
 

ml 
 

318,00   

 
6.1.3 

Ejecución de Base Centrada B1 de HºAº (Fila 2), 
volumen 7.12 m3, cuantía promedio de 

armadura 80 Kg/m3, cantidad = 4 
 

m3 
 

28,48   

 
6.1.4 

Ejecución de Columna C1 y C2 de HºAº (Fila 2), 
volumen 1.44 m3, cuantía promedio de 

armadura 90 Kg/m3, cantidad = 4 
 

m3 
 

5,76   

 
6.1.5 

Ejecución de Base Corrida B2 de HºAº (Fila 1), 
volumen 14.17 m3 , cuantía promedio de 

armadura 60 Kg/m3, cantidad = 2 
 

m3 
 

28,34   

 
6.2 

Vigas Cabezales, volumen promedio 18.59 m³, 
cuantía promedio de armadura 117 Kg/m³, 

cantidad= 18 
 

m3 
 

334,56   
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6.3 

Elemento de Hº 2ª Etapa, volumen promedio 0.34 
m³, cuantía promedio de armadura 110 Kg/m³, 

cantidad= 114 
 

m3 
 

38,13   

 
6.4 

Vigas de HºAº, volumen promedio 2.41 m³, 
cuantía promedio de armadura 219 Kg/m³, 

cantidad= 110 
 

m3 
 

264,68   

 
6.5 

Losetas Premoldeadas, volumen promedio 0.22 
m³, cuantía promedio de armadura 60 Kg/m³, 

cantidad= 946 
 

m3 
 

207,14   

6.6 Losas de HºAº     
 

6.6.1 
Losa de Aproximación (lado Este), espesor típico 

25 cm, cuantía promedio de armadura 220 
Kg/m³ 

 
m3 

 
30,00   

 
6.6.2 

Ejecución Carpeta de Rodamiento sobre Losa de 
Aproximación (lado Este), espesor promedio 7.5 

cm. 
 

m3 
 

7,50   

6.6.3 Losa de HºAº, espesor típico 25 cm, cuantía 
promedio de armadura 250 Kg/m³ m3 590,00   

6.6.4 Ejecución Carpeta de Rodamiento sobre Losa de 
HºAº, espesor promedio 7.5 cm. m3 162,00   

6.7 Vereda Lateral     
6.7.1 Cordón de HºAº in situ para conformación vereda 

lateral, volumen promedio 5.1 m³, cantidad = 8 m3 40,72   

6.7.2 Loseta Vereda lateral, volumen 0.024 m³, 
cantidad 740 m3 17,76   

6.7.3 Baranda peatonal ml 373,10   
 

6.8 
Defensa Tipo Guard Rail conformada con Poste 

Pesado Tipo C, chapa plegada cincada y sistema 
de anclaje estructura de HºAº 

 
ml 

 
367,00   

7 Rampas de acceso (cantidad = 2) 
 

7.1 
Pavimento ejecutado sobre subbase de suelo 

arena cemento y subrasante de suelo mejorado 
con cal. (movimiento de suelos aprox. 20.000m3) 

 
m2 

 
2.600   

8 Camino de circulación de la Terminal 
 

8.1 
Pavimento ejecutado sobre subbase de suelo 

arena cemento y subrasante de suelo mejorado 
con cal (movimiento de suelos aprox. 3.000m3) 

 
m2 

 
4.000.00   

9 Instalaciones de accesorios sobre muelle 
 

9.1 
Provisión y montaje de Torres de iluminación en 

muelle continuo de H°A°, altura 12m, con 
escalera y guardahombre 

 
un 

 
9,00   

 
9.2 

Provisión y montaje de balizas de señalización 
náutica en muelle continuo de H°A°, altura 1.00m, 

color blanco, destello tipo Q(4+1) 
 

un 
 

2,00   

 
9.3 

Provisión y montaje de escaleras marineras de 
seguridad en extremos aguas arriba y aguas 

abajo del muelle 
 

un 
 

2,00   

 TOTAL $     
      

Son pesos:     
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ANEXO “L” 
 

ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN DE INSUMOS PRINCIPALES y 
FUENTES DE INFORMACIÓN DE PRECIOS 
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ANEXO L 
ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN DE INSUMOS PRINCIPALES  y  FUENTES DE INFORMACIÓN 

DE PRECIOS 
 
OBRA:    

NUEVO PUERTO ITA IBATÉ – ITA IBATÉ - PROVINCIA DE CORRIENTES  
    
FACTORES INDEC Código Denominación TOTAL 

Mano de obra Cuadro 8.1.4. Mano de Obra 20,00% 

Acero en barras CPC 41242 - 11 Acero ADN 420 4,00% 

Hormigón elaborado ICC - Cuadro 1,9 Hormigón Elaborado 9,00% 

Chapa y Perfiles CPC - 42999-2 Chapas metálicas 6,00% 

Equipos-Amort.; 
Repuestos y Operación 

IPIB - Cuadro 3.2.  Nivel General.  
Productos Nacionales. Posición 
23. 

Productos refinados de 
petróleo 

14,00% 

Gastos Generales  ICC - Cuadro 1,4 Gastos Generales 17,00% 

Beneficios     8,00% 

Impuestos y Costos 
Financieros 

Tasa Nominal Anual Activa BNA TNA BNA vigente al día 15 o 
el habil posterior 

22,00% 

   100,00% 
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