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ANEXO II a la Resolución ENRE Nº 68/2017

Análisis de los Planes de Inversión RTI 2016 de la Transportista de Energía

Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo

DISTROCUYO S.A.

1. INTRODUCCION

En el presente informe se detallan las conclusiones del análisis de los planes de

inversiones presentados por DISTROCUYO S.A. para el quinquenio 2017-2021 en

relación con la Revisión Tarifaria Integral (RTI) en el año 2016.

2. PLAN DE INVERSIONES PRESENTADO POR DISTROCUYO S.A.

De acuerdo a los “Criterios y Metodología para el Proceso de Revisión Tarifaria Integral”,

del “Programa para la Revisión Tarifaria Integral del Transporte de Energía Eléctrica en el

año 2016” aprobados mediante la Resolución ENRE N° 524/16, DISTROCUYO S.A.

debía presentar los planes de inversión para los próximos CINCO (5) años posteriores a

la entrada en vigencia de la RTI.

Por medio de la nota ENRE N° 122.753/16 se solicitó a DISTROCUYO el Plan de

Inversiones propuesto para el próximo periodo tarifario.

En el mismo debía detallar las inversiones en Bienes de Uso e Inversiones en Bienes

Intangibles necesarias para la prestación del servicio en las condiciones de calidad

requeridas, conforme el detalle de la planilla “PLAN DE INVERSIONES” del archivo Excel

“Inversiones Transporte” del APENDICE III.

El Plan de Inversiones debía contemplar la normalización progresiva, desde el punto de

vista de la seguridad pública, de las instalaciones de propiedad de la transportista con

afectaciones detectadas a la fecha de presentación de la propuesta tarifaria, teniendo en

cuenta aquellas resoluciones normativas que les son aplicables y particularmente las
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técnicas específicas y las relativas a los Sistemas de Gestión de Seguridad Pública (Res.

ENRE N° 57/03) y sus modificatorias y la elaboración de su Plan de Gestión Ambiental

para el próximo período tarifario, conforme lo establecido en la Resolución ENRE N°

555/2001 y sus modificatorias.

Asimismo, para cada inversión, programa o plan, en hojas separadas identificadas con el

N° de Orden y el Código Empresa utilizados en la hoja “PLAN DE INVERSIONES” del

archivo Excel “Inversiones Transporte”, se indicaría el siguiente detalle de las

Inversiones:

 Naturaleza y detalle.

 Año de inicio y finalización.

 Justificación de su necesidad y conveniencia desde el punto de visto de la calidad,

confiabilidad y seguridad del sistema de transporte.

 Justificación de la necesidad y conveniencia económica.

 Monto total de la inversión discriminada por rubros o componentes.

 Justificación del costo.

En respuesta a lo solicitado la Transportista presentó la siguiente información como

Anexo a la nota N° de Entrada ENRE 235917 obrante a fs. 452 y ss del expediente ENRE

N° 47306.

En su presentación la Transportista expresa que el criterio adoptado por DISTROCUYO

para la propuesta del Plan de Inversiones, atiende las necesidades del Servicio, durante

el próximo período tarifario, pero con una visión de mediano y largo plazo, promoviendo

la seguridad y calidad en la prestación del mismo (sin perder de vista que el aporte de

suficiencia y más aún la necesaria redundancia, está en manos de terceros).

Originalmente el plan presentado consistía en 423 obras por un monto total de

$864.190.187 en los 5 años, a precios de diciembre de 2016, con la siguiente asignación

anual:
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El detalle de las inversiones propuestas consta a fs 582 a 641 del Expediente ENRE

N°47306/16.

Posteriormente la Transportista envió la nota N° de Entrada ENRE 236711 obrante a fs.

840 a 842 del expediente ENRE N° 4730, solicitando agregar 3 obras por calidad por un

monto de $151.600.852.

Con ese agregado, el Plan de Inversiones propuesto, se compone de 426 obras con una

inversión total en los 5 años de $1.015.791.040, a precios de diciembre de 2016, con la

siguiente asignación anual:

Dicho plan tiene consistencia con el que presentó para el período 2016/17. La

justificación el mismo está presentada con bastante detalle en un informe de 36 páginas,

indicando el criterio y la prioridad del reemplazo o extensión de vida útil. La forma de

agrupar las obras está dada por el equipamiento necesario para constituir un campo

eléctrico en cada estación transformadora. Esto permitirá una auditoría más directa y

confiable.

Sin embrago, se le solicitó apertura de algunas obras donde agrupaban ítems

correspondientes a distintos tipos de inversiones para poder determinar si algunas de las

mismas correspondía a costos de operación y mantenimiento.

Con la información recibida por la Transportista se confeccionaron planillas con el detalle

de las inversiones y se las desglosó de acuerdo a la siguiente clasificación:

 Inversiones en Equipo Eléctrico

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

200.312.918$ 177.972.714$ 177.019.948$ 150.527.336$ 158.357.271$ 864.190.187$
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Tareas y compra de equipamiento y herramientas relacionados directamente con la O&M

de instalaciones eléctricas (EETT, transformadores, reactores, LLAATT, protecciones,

automatismos, etc.)

 Seguridad Pública, Cambio de traza, Medio Ambiente, Servidumbre

Tareas relacionadas con la seguridad pública y patrimonial, temas ambientales, cambios

de traza y regularización de servidumbres.

 SOTR, Comunicaciones e Informática

Sistemas de operación y telecontrol, centros de control y medición y equipamiento

informático: hardware y software.

 Vehículos y Accesorios

Vehículos pesados y livianos, herramientas y accesorios (grúas, excavadoras,

carretones, trailers, etc.)

 Obra Civil y Gastos Generales

Gastos de O&M no eléctricos, servicios generales, estudios no relacionados con

inversiones, y obras en edificios, etc.

Es de hacer notar que varias inversiones pueden ser encuadradas en más de uno de

estos ítems. En esos casos se asignaron a las categorías que se consideró más

representativas.

Clasificadas las mismas según la clase de inversión, se observa lo indicado en la

siguiente figura:
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3. ANÁLISIS DEL PLAN DE INVERSIONES PRESENTADO POR DISTROCUYO S.A.

El objetivo del análisis es determinar cuáles de las inversiones propuestas deben ser

consideradas para ser incluidas en la remuneración regulada a la Transportista.

A ese efecto se identificaron las mismas de acuerdo a lo siguiente:

1. Inversiones propuestas a ser incluidas en la remuneración regulada como tales.

(CAPEX).

2. Inversiones propuestas a ser incluidas en la remuneración regulada como gastos de

mantenimiento (OPEX).

3. Inversiones que no deben ser incluidas ya que no se consideran pertinentes o que deben

ser impulsadas por otros mecanismos previstos en “Los Procedimientos” (p. ej. –

Ampliaciones).

4. Gastos relacionados con regularización de Servidumbres de Electroducto.

Del análisis se identificaron las inversiones informadas que resultaron razonables, en

función de que responden al estado de obsolescencia en que se encuentran las

instalaciones y, además, están dirigidas a mantener y/o mejorar la calidad y confiabilidad

del servicio.

Asimismo, con relación a las inversiones se excluyeron las que fueron consideradas

aquellas inversiones que no fueron justificadas.

Por otra parte se indicaron las que corresponden a gastos de operación y mantenimiento.

Respecto a las Ampliaciones, originalmente solicitaba el reemplazo de los 2 (dos) ATRs

de Anchoris (TTE 30/30/30 MVA) y un aumento de potencia. Los mismos habían sido

reparados en el año 2005, donde además se aumentó potencia del terciario por 2 (dos)

de 45 MVA, por la DIT le solicitó a DISTROCUYO una aclaración sobre el tema.

Finalmente, se decidió reemplazar los 2 Autotransformadores por 2 Transformadores de

Potencia de igual capacidad e ir reemplazando los autotransformadores progresivamente.
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El transformador de potencia de la ET Monte Caseros también es un ATR y su estado es

muy malo. Se aprueba su reemplazo porque no aumenta capacidad.

Por lo tanto, queda como inversión no aceptada el ítem 38, por un enlace de barras de un

nuevo campo en la ET Luján de Cuyo.

Asimismo no se considera justificada la ampliación de inversiones presentada mediante

nota N° de Entrada ENRE 236711.

Luego del análisis de las inversiones efectuado, las que corresponde incluir totalizan 371

obras por un monto de $762.847.066, valoradas a los precios de los equipamientos

declarada por la transportista, que clasificadas según la clase de inversión indicada por la

Transportista resulta:
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Teniendo en cuenta la cantidad de equipamiento a ser reemplazado, se procedió a

realizar una comparación entre los montos solicitados que surgen de la presentación de

DISTROCUYO S.A. y los presentados por las otras Transportistas, asimismo con precios

medios de mercado, teniendo en cuenta la antigüedad de las instalaciones.

Se comprobó que los precios de los materiales asociados a los ítems que componen el

Plan de Inversiones realizado por la Transportista, comparados con el promedio de otras

transportistas y los de mercado, resultaban en valores que, en algunos casos llegaban a

ser entre 20 a 30% superiores. Por ello, y teniendo en consideración los costos

adicionales que implica su instalación en zona sísmica, se le aplicó un descuento sobre

los mismos resultando un promedio de 15% al rubro materiales, quedando los valores

como indica el gráfico.
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El Plan de inversiones aprobado totaliza 371 obras por un monto a invertir de

$666.151.856., que clasificadas según la clase de inversión indicada por la Transportista

resulta:

En la Tabla del Apéndice I se incluyen solamente las inversiones que pueden ser

consideradas como inversiones en la remuneración regulada del Transportista que, de

acuerdo a los criterios mencionados, se consideran prudentes y razonables para el

próximo quinquenio.

En la Tabla del Apéndice II se listan aquellas que están relacionadas con las tareas de

mantenimiento y que, por lo tanto, se incluyen en los costos operativos.

En la Tabla del Apéndice III se incluyen las inversiones que no se consideran pertinentes

para el próximo quinquenio.

En la Tabla del Apéndice IV se incluyen los gastos relacionados con regularización de

Servidumbres de Electroducto.
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Dada la importancia de las inversiones solicitadas para Seguridad Pública y Ambiental, el

área correspondiente realizó un análisis particular de las mismas, cuyas conclusiones se

adjuntan como Apéndice V.

4. CONCLUSIONES

El Plan de inversiones aprobado totaliza 371 obras por un monto a invertir de

$666.151.856 (incluye el descuento sobre el precio de los materiales). La mayor parte las

obras a ejecutarse en este plan están destinadas a inversiones en equipos eléctricos

(40,06%), y además se nota la relevancia asignada a seguridad pública (35,85%). Una

parte importante de estas últimas inversiones están relacionadas con cambios de traza y

corrección de alturas de líneas aéreas.

Finalmente, se estima que el Plan, con los comentarios indicados, presenta razonabilidad

técnica.

Los montos y los porcentajes de inversión globales asignados a cada clasificación son:

Equipo Eléctrico $ 305.597.450 40,06%

Seguridad Pública, Medio Ambiente $ 273.478.952 35,85%

SOTR, Comunicaciones e Informática $ 42.589.032 5,58%

Vehículos y Accesorios $ 27.931.000 3,66%

Obra Civil y Gastos Generales $ 16.555.422 2,17%

Se puede observar que el porcentaje mayor está destinado a equipamiento eléctrico y

obras de seguridad pública.

Posteriormente se realizó una apertura para poder distribuir y asignar los montos

de las inversiones de acuerdo a los siguientes ítems:

- Transformación

- Conexión
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- Líneas

- Automatismos

- Reactivo

En todos los casos se distribuyeron los costos para cada ítem a largo de los 5

años que dura el Plan, desagregando los materiales, mano de obra propia y mano de

obra de terceros. Lo indicado se detalla a continuación:
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APÉNDICE I – INVERSIONES INCLUIDAS

INVERSIÓN DISTROCUYO S.A.

N° Orden

Código

Empresa

(1)

Destino Descripción Cant.
Clase de

Inversión (2)

Tipo de Inversión

(4)

Monto total

$

Materiales

$

Mano de

obra propia

$

Mano de obra

de terceros $

1
TELE-CP-

1
Capiz Cambio RTU CAPIZ 1

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 711.328 $ 455.328 $ 0 $ 256.000

2
TELE-

PIADT-1
PI Agua del Toro Cambio RTU PI ADT 1

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 622.416 $ 286.416 $ 0 $ 336.000

3
TELE-PV-

1
Pedro Vargas

Readecuacion RTU

PEDRO VARGAS
1

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 984.720 $ 648.720 $ 0 $ 336.000

4 TELE-SJ-5 San Juan
Readecuacion ET SAN

JUAN
1

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 2.744.168 $ 2.232.168 $ 0 $ 512.000

14
TELE-

RTU-1
RTU

Adecuación RTU Harris

existentes
1

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 712.800 $ 652.800 $ 0 $ 60.000

5
TELE-SR-

6
General

CAMBIO tranductores por

MULTIMEDIDORES
50

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 1.620.000 $ 1.020.000 $ 0 $ 600.000

6
TELE-

ANCH-1
Anchoris Cambio RTU ANCHORIS 1

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 877.712 $ 413.712 $ 0 $ 464.000
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7
TELE-

MTC-1
Montecaseros

Cambio RTU

MONTECASEROS
1

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 526.280 $ 371.280 $ 0 $ 155.000

8
TELE-

CDP-1
Cruz de Piedra

Cambio RTU CRUZ DE

PIEDRA
1

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 1.695.936 $ 975.936 $ 0 $ 720.000

9
TELE-

BRT-1
Bajo R Tunuyan

Cambio RTU

BRTUNUYAN
1

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 750.064 $ 350.064 $ 0 $ 400.000

10
TELE-

SOTR-1
SOTR SOTR 1

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 58.250 $ 38.250 $ 0 $ 20.000

11
TELE-

CTR-1
CTR

Banco bateria

UPS/Reemplazo hardware

sistema SCADA /

Automatización del libro de

novedades informatico

4
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 488.400 $ 224.400 $ 0 $ 264.000

12
TELE-

CTR-2
CTR

Mobiliario y reformas

edilicias / Reemplazo

sistema A.A.

2
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 365.800 $ 278.800 $ 0 $ 87.000

13
TELE-

CTZ-1

CTZC

CCA

Reposicion Banco baterias

UPS
1

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 152.500 $ 127.500 $ 0 $ 25.000

Total

Telecontrol
$ 12.310.374 $ 8.075.374 $ 0 $ 4.235.000
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Cant.

N° Orden

Código

Empresa

(1)

Destino Descripción Cant.
Clase de

Inversión (2)

Tipo de Inversión

(4)
Total $

Materiales

$

Mano de

obra propia

$

Mano de obra

de terceros $

1
AUT-MTC-

1
Montecaseros

CONTROL DE TRAFOS.

TRES TRAFOS.
36

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 808.744 $ 520.744 $ 144.000 $ 144.000

2
AUT-

ANCH-1
Anchoris

COMPENSACION

CAPACITIVA
28

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 410.268 $ 282.268 $ 64.000 $ 64.000

3
AUT-

ANCH-2
Anchoris

CONTROL DE TRAFOS.

DOS TRAFOS.
27

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 631.796 $ 407.796 $ 112.000 $ 112.000

4
AUT-BRT-

1
Bajo R Tunuyan

COMPENSACION

CAPACITIVA
28

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 410.268 $ 282.268 $ 64.000 $ 64.000

5
AUT-BRT-

2
Bajo R Tunuyan

CONTROL DE TRAFOS.

DOS TRAFOS.
24

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 699.621 $ 411.621 $ 144.000 $ 144.000

6
AUT-CPZ-

1
Capiz

COMPENSACION

CAPACITIVA
28

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 410.268 $ 282.268 $ 64.000 $ 64.000

7
AUT-CPZ-

2
Capiz

CONTROL DE TRAFOS.

DOS TRAFOS.
13

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 786.094 $ 530.094 $ 128.000 $ 128.000

8 AUT-SJ-1 San Juan

COMPENSACION

CAPACITIVA. Banco 1 y

Banco 2.

30
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 1.003.548 $ 619.548 $ 192.000 $ 192.000
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9 AUT-SJ-2 San Juan
CONTROL DE TRAFOS. 5

TRAFOS.
55

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 2.199.602 $ 1.623.602 $ 288.000 $ 288.000

10 AUT-CH-1 Cañada Honda
CONTROL DE TRAFOS.

TR1.
20

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 501.236 $ 277.236 $ 112.000 $ 112.000

11
AUT-CDP-

1
Cruz de Piedra

CONTROL DE TRAFOS.

ATR2, TR5
24

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 1.763.530 $ 1.123.530 $ 320.000 $ 320.000

Total

Automatismo
$ 9.624.975 $ 6.360.975 $ 1.632.000 $ 1.632.000

INVERSIÓN

N° Orden

Código

Empresa

(1)

Destino Descripción Cant.
Clase de

Inversión (2)

Tipo de Inversión

(4)

Monto total

$

Materiales

$

Mano de

obra propia

$

Mano de obra

de terceros $

1
PROT-

BRT-1
B.R.Tunuyán

132 Anchoris-66 Junín-66

Santa Rosa-13,2 Coop.

Sub Río Tunuyán-13,2

Coop. Alto Popular

Rivadavia-13,2 Alto Verde

7
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 837.681 $ 667.624 $ 0 $ 170.057

2
PROT-

BRT-2
B.R.Tunuyán

ATR1 132/66/13,2-ATR1

13,2-ATR2 132/66/13,2 -
4

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 671.128 $ 560.320 $ 0 $ 110.808
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ATR2 13,2

3
PROT-

MTC-1
Montecaseros

ATR1-132-ATR1-66-ATR1-

13,2-ATR2-132-ATR2-66-

ATR2-13,2

6
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 330.503 $ 228.480 $ 0 $ 102.023

4
PROT-

MTC-2
Montecaseros

132 Paralelo Barras-66

Costa de A.-66 Margaritas-

66 Junín

7
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 992.051 $ 804.984 $ 0 $ 187.067

5
PROT-

CPZ-1
Capiz

132 Anchoris-66 San

Carlos-66 Zapata-66

Tunuyán

7
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 992.051 $ 804.984 $ 0 $ 187.067

6
PROT-

ANCH-1
Anchoris ATR1 13,2-ATR2 13,2 2

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 99.288 $ 65.280 $ 0 $ 34.008

7
PROT-

ANCH-2
Anchoris

132 Paralelo Barras-66

Argentina I-66 Argentina I-

66 Argentina II-66

Argentina II-66 Piedra

Coloradas

7
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 992.051 $ 804.984 $ 0 $ 187.067

8
PROT-

CDP-1
Cruz de Piedra

220 San Juan-132 Cañada

Honda
2

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 313.361 $ 262.344 $ 0 $ 51.017

9
PROT-

CDP-2
Cruz de Piedra TR5-132/66/13 1

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 277.760 $ 239.360 $ 0 $ 38.400
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10
PROT-

LDC-1
Lujan de Cuyo

TR5 132/33/13-T5 132-T5

33-

TR6 132/33/13-T6 132-T6

33

6
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 1.046.515 $ 867.680 $ 0 $ 178.835

11
PROT-PV-

1
Pedro Vargas 132 Paralelo Barras 1

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 255.558 $ 221.544 $ 34.014

12
PROT-SR-

1
San Rafael T1 132-T2 132 2

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 115.608 $ 81.600 $ 0 $ 34.008

13
PROT-

PILR-1
Los Reyunos

220 Paralelo de Barras -

220 Agua del Toro-13,2

Servicios auxiliares- 13,2

Toma Riego - 13,2 CH Los

Reyunos - 13,2 CH El

Tigre - 13,2 Obras

8
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 817.138 $ 647.088 $ 0 $ 170.050

14
PROT-

PIADT-1
Agua del Toro

220 Paralelo de Barras -

220 Cruz de Piedra-220

Reyunos - 220 V.

Sincronismo

4
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 823.117 $ 704.072 $ 0 $ 119.045

15
PROT-SJ-

1
San Juan

ATR1 220-ATR1 132-

ATR2 220-

AT2 132-TR1 132-TR1 33-

TR2 132-TR2 33

8
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 530.430 $ 394.400 $ 0 $ 136.030
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16
PROT-SJ-

2
San Juan

220 Cruz de Piedra-132

Punta Rieles-132 V.

Sincronismo-33 Rawson 1-

33 Rawson 2-33 Pocito 1-

33 Pocito 2-33 Sarmiento

1-33 Sarmiento 2-33

Sarmiento 3-33 Centro 1-

33 Centro 2-33 Centro 3-

33 Scoop-33 Villa Kruse

16
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 2.791.571 $ 2.232.848 $ 0 $ 558.723

Total Protecciones $ 11.885.809 $ 9.587.592 $ 0 $ 2.298.217

N° Orden

Código

Empresa

(1)

Destino Descripción Cant.
Clase de

Inversión (2)

Tipo de Inversión

(4)

Monto total

$

Materiales

$

Mano de

obra propia

$

Mano de obra

de terceros $

1 SI-SE-1 Sistemas
Nuevo ERP - Consultoría

para migración
2497 Informática Reposición $ 3.426.931 $ 0 $ 0,00 $ 3.426.931,20

2 SI-HW-1 Sistemas
Puestos de trabajo

portable nuevo
13 Informática Reposición $ 165.804 $ 165.804 $ 0,00 $ 0,00

3 SI-HW-2 Sistemas
Puestos de trabajo

portable para recambio
97 Informática Reposición $ 1.234.608 $ 1.234.608 $ 0,00 $ 0,00
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4 SI-HW-3 Sistemas Monitores nuevos 18 Informática Reposición $ 49.384 $ 49.384 $ 0,00 $ 0,00

5 SI-HW-4 Sistemas PC Desktop para recambio 9 Informática Reposición $ 115.745 $ 115.745 $ 0,00 $ 0,00

6 SI-HW-5 Sistemas
Puestos de trabajo

portable 2 en 1
5 Informática Reposición $ 91.397 $ 91.397 $ 0,00 $ 0,00

7 SI-HW-6 Sistemas Impresoras para recambio 2 Informática Reposición $ 51.442 $ 51.442 $ 0,00 $ 0,00

8 SI-SW-1 Sistemas
Licencias Nuevo ERP

corporativo
129 Informática Reposición $ 8.421.662 $ 8.421.662 $ 0,00 $ 0,00

9 SI-SW-2 Sistemas
Licencias sistemas

complementarios
9 Informática Reposición $ 593.075 $ 593.075 $ 0,00 $ 0,00

10 SI-HW-7 Sistemas
Nuevos servidores para

virtualizar
3 Informática Reposición $ 197.692 $ 197.692 $ 0,00 $ 0,00

11 SI-SW-3 Sistemas Licencias CAD 6 Informática Reposición $ 423.625 $ 423.625 $ 0,00 $ 0,00

12 SI-SW-4 Sistemas
Licencias Windows

Desktop
18 Informática Reposición $ 167.994 $ 167.994 $ 0,00 $ 0,00

Total Sistemas $ 14.939.358 $ 11.512.427 $ 0 $ 3.426.931
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N° Orden

Código

Empresa

(1)

Destino Descripción Cant.
Clase de

Inversión (2)

Tipo de Inversión

(4)

Monto total

$

Materiales

$

Mano de

obra propia

$

Mano de obra

de terceros $

1
SSGG-

BONF-1
Edif. Bonfanti Infraestructura 1 Edificio Reposición $ 94.138 $ 94.138 0 0

2
SSGG-

BONF-2
Edif. Bonfanti

Veredines alrededor

edificio / Vereda exterior
2 Edificio Reposición $ 102.445 $ 47.069 0 55375,53508

3
SSGG-

BONF-3
Edif. Bonfanti

Acondinamiento cabaña de

seguridad / Reconstruccion

cabaña Seguridad

1 Edificio Extensión vida útil $ 2.100.025 $ 1.070.040 0 1029984,952

5
SSGG-

BONF-5
Edif. Bonfanti Puente porton sur bonf 1 Edificio Reposición $ 13.659 $ 6.276 0 7383,404677

6
SSGG-

BONF-6
Edif. Bonfanti Motorizacion porton sur 1 Obra civil Reposición $ 17.074 $ 7.845 $ 0 $ 9.229

8
SSGG-

BONF-8
Edif. Bonfanti Maquina de cortar pasto 1

Servicios

Generales
Reposición $ 6.276 $ 6.276 0 0

10
SSGG-

BONF-10
Edif. Bonfanti Baños 1 piso por año 1 Edificio Reposición $ 307.334 $ 141.208 0 166126,6052

11
SSGG-

BONF-11
Edif. Bonfanti

Duchas y baños para el

personal
1 Edificio Reposición $ 682.965 $ 313.795 0 369170,2338

13 SSGG- Edif. Bonfanti Mobiliario e instalaciones 1 Edificio Reposición $ 502.072 $ 502.072 0 0
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BONF-13

9
SSGG-

BONF-9
Edif. Bonfanti

Reacondisionamiento

Edificio Sede Central y

galpon flota vehicular

2 Edificio Reposición $ 2.288.640 $ 1.051.537 0 1237102,559

12
SSGG-

BONF-12
Edif. Bonfanti Modificacion de entrada 1 Edificio Reposición $ 341.482 $ 156.897 0 184585,1169

7
SSGG-

BONF-7
Edif. Bonfanti

SPLIT / Equipos de

refrigeracion
2

Equipo

electrico
Reposición $ 97.801 $ 65.018 $ 0 $ 32.782

Total Edificio $ 6.553.911 $ 3.462.171 $ 0 $ 3.091.740

N° Orden

Código

Empresa

(1)

Destino Descripción Cant.
Clase de

Inversión (2)

Tipo de Inversión

(4)

Monto total

$

Materiales

$

Mano de

obra propia

$

Mano de obra

de terceros $

2
COMUNIC

-2

Radio enlace

Reyunos - San

Rafael

Enlace de radio 1 Informática Reposición $ 652.000 $ 612.000 $ 0 $ 40.000

10
COMUNIC

-10

Radio Enlace

CDP - LJN
Enlace de Radio 1 Informática Reposición $ 209.000 $ 204.000 $ 0 $ 5.000

11 COMUNIC Radio Enlace Enlace de Radio 1 Informática Reposición $ 957.000 $ 952.000 $ 0 $ 5.000
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-11 LJN - Anchoris

12
COMUNIC

-12

Radio Enlace

MTC - GMZA
Enlace de Radio 1 Informática Reposición $ 957.000 $ 952.000 $ 0 $ 5.000

13
COMUNIC

-13

Radio enlace

BRT-GMZA
Enlace de Radio 1 Informática Reposición $ 957.000 $ 952.000 $ 0 $ 5.000

15
COMUNIC

-15

Radio Enlace

Chonda - SJ
Equipamiento nuevo 1 Informática Reposición $ 987.000 $ 952.000 $ 0 $ 35.000

16
COMUNIC

-16

OP BRT-

ANCORIS
Onda Portadora 1 Informática Reposición $ 889.500 $ 884.000 $ 0 $ 5.500

17
COMUNIC

-17
General Repuestos Routers 1 Informática Extensión vida útil $ 273.000 $ 272.000 $ 0 $ 1.000

18
COMUNIC

-18
General

Repuesto Equipos de

Comunicaciones
1 Informática Extensión vida útil $ 204.000 $ 204.000 $ 0 $ 0

20
COMUNIC

-20
General

Repuestos y Accesorios

Telefonía
1 Informática Extensión vida útil $ 47.600 $ 47.600 $ 0 $ 0

21
COMUNIC

-21
General

Equipamiento de

Informática para

Mantenimiento

2 Informática Extensión vida útil $ 108.800 $ 108.800 $ 0 $ 0

22
COMUNIC

-22
General

Equipos de VHF Móviles y

Fijos
1 Informática Reposición $ 365.000 $ 340.000 $ 0 $ 25.000
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26
COMUNIC

-26
General Centrales Telefónicas OP 5 Informática Reposición $ 1.870.000 $ 1.870.000 $ 0 $ 0

27
COMUNIC

-27
General

repuestos multiplexores y

equpos de radio
5 Informática Extensión vida útil $ 1.122.000 $ 1.122.000 $ 0 $ 0

29
COMUNIC

-29
General

UPS/CONVERSORES

Vcc/Vca
6 Informática Reposición $ 367.200 $ 367.200 $ 0 $ 0

30
COMUNIC

-30
General

Reemplazo de

monocanales
3 Informática Reposición $ 408.000 $ 408.000 $ 0 $ 0

31
COMUNIC

-31
ANCH - CAPIZ

Enlace de Onda Portadora

con TPS multiorden
1 Informática Reposición $ 952.000 $ 952.000 $ 0 $ 0

32
COMUNIC

-32
General

Telefonía (Multipares,

Borneras, Modems

telefónicos, Teléfonos

comunes e inalámbricos)

3 Informática Reposición $ 102.000 $ 102.000 $ 0 $ 0

9
COMUNIC

-9

BFTI - CDP -

GMZA - CTMSA

- NI3 - NI2 - NI1

- ETG

Bancos de Baterías 15
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 2.571.000 $ 2.346.000 $ 0 $ 225.000

14
COMUNIC

-14
Torre BRT Equipamiento nuevo 1

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 395.000 $ 340.000 $ 0 $ 55.000

19
COMUNIC

-19
General

Herramientas e

Instrumentos de Mano
1 Herramientas Reposición $ 47.600 $ 47.600 $ 0 $ 0
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24
COMUNIC

-24
General Instrumental Para Redes 5 Instrumental Reposición $ 897.600 $ 897.600 $ 0 $ 0

Total Comunicaciones $ 15.339.300 $ 14.932.800 $ 0 $ 406.500

N° Orden

Código

Empresa

(1)

Destino Descripción Cant.
Clase de

Inversión (2)

Tipo de Inversión

(4)

Monto total

$

Materiales

$

Mano de

obra propia

$

Mano de obra

de terceros $

1 AUT-1 OYM AUTOMOVIL 2 Vehículos Reposición $ 561.000 $ 561.000 $ 0 $ 0

2 AUT-2 OYM CAMIONETA LIVIANA 6 Vehículos Reposición $ 1.632.000 $ 1.632.000 $ 0 $ 0

4 AUT-4 OYM CAMIONETA 4X2 S/C 1 Vehículos Reposición $ 442.000 $ 442.000 $ 0 $ 0

5 AUT-5 OYM CAMIONETA 4X2 D/C 8 Vehículos Reposición $ 4.080.000 $ 4.080.000 $ 0 $ 0

6 AUT-6 OYM CAMIONETA 4X4 S/C 2 Vehículos Reposición $ 1.020.000 $ 1.020.000 $ 0 $ 0

8 AUT-8 OYM CAMIONETA 4X4 D/C 14 Vehículos Reposición $ 8.092.000 $ 8.092.000 $ 0 $ 0

10 AUT-10 OYM Ford Transit 2 Vehículos Otros $ 1.275.000 $ 1.275.000 $ 0 $ 0

12 AUT-12 OYM JLG 450 1 Vehículos Otros $ 1.292.000 $ 1.292.000 $ 0 $ 0
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3 AUT-3 OYM RETROEXCAVADORA 1 Vehículos Reposición $ 1.292.000 $ 1.292.000 $ 0 $ 0

7 AUT-7 OYM
CAMION 4x2 C/

HIDROELEVADOR
1 Vehículos Reposición $ 2.040.000 $ 2.040.000 $ 0 $ 0

9 AUT-9 OYM
Camion 4x4 C/

HIDROELEVADOR
2 Vehículos Reposición $ 4.760.000 $ 4.760.000 $ 0 $ 0

11 AUT-11 OYM
F4000

C/HIDROELEVADOR
1 Vehículos Otros $ 1.445.000 $ 1.445.000 $ 0 $ 0

Total Automotores $ 27.931.000 $ 27.931.000 $ 0 $ 0

N° Orden

Código

Empresa

(1)

Destino Descripción Cant.
Clase de

Inversión (2)

Tipo de Inversión

(4)

Monto total

$

Materiales

$

Mano de

obra propia

$

Mano de obra

de terceros $

1 L 1 - 1
ANCHORIS -

BRT
Cambios de aislación 212

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 1.175.981 $ 750.022 $ 0 $ 425.959

8 L 11 - 1
NIHUIL I - P.

VARGAS
Cambios de aislación 304

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 1.685.793 $ 1.075.503 $ 0 $ 610.290

15 L 11 - 8
NIHUIL I - P.

VARGAS
Vibraciones 150

Equipamiento

Eléctrico
Extensión vida útil $ 164.541 $ 78.991 $ 0 $ 85.550

16 L 12 - 1 P. VARGAS - Cambios de aislación 610 Equipamiento Reposición $ 3.381.470 $ 2.158.081 $ 0 $ 1.223.389
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CAPIZ Eléctrico

21 L 12 - 6
P. VARGAS -

CAPIZ

Perforar estructuras

tubulares
21

Serv.

Generales
Extensión vida útil $ 44.625 $ 44.625 $ 0 $ 0

28 L 12 - 13
P. VARGAS -

CAPIZ
Vibraciones 678

Equipamiento

Eléctrico
Extensión vida útil $ 742.531 $ 357.041 $ 0 $ 385.490

30 L 13 - 2
P. VARGAS

SAN RAFAEL
Cambios de aislación 180

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 998.655 $ 636.811 $ 0 $ 361.844

36 L 13 - 9
P. VARGAS

SAN RAFAEL
Preformados 60

Equipamiento

Eléctrico
Extensión vida útil $ 577.269 $ 577.269 $ 0 $ 0

39 L 14 - 2
ADT - CRUZ DE

PIEDRA
Cambios de aislación 1926

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 10.673.991 $ 6.813.876 $ 0 $ 3.860.116

49 L 14 - 12
ADT - CRUZ DE

PIEDRA
Vibraciones 1800

Equipamiento

Eléctrico
Extensión vida útil $ 1.970.759 $ 947.897 $ 0 $ 1.022.862

50 L 15 - 1
CDP - SAN

JUAN 220
Cambios de aislación 1600

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 3.370.387 $ 2.151.005 $ 0 $ 1.219.382

59 L 15 - 10
CDP - SAN

JUAN 220
Vibraciones 2400

Equipamiento

Eléctrico
Extensión vida útil $ 2.627.565 $ 1.263.862 $ 0 $ 1.363.703

80 L 18 - 2 NUHUIL II- ADT Cambios de aislación 363
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 2.012.737 $ 1.284.235 $ 0 $ 728.502

86 L 18 - 8 NUHUIL II- ADT Vibraciones 600
Equipamiento

Eléctrico
Extensión vida útil $ 657.146 $ 315.966 $ 0 $ 341.181
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87 L 2 - 1
ANCHORIS -

CDP
Cambios de aislación 362

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 2.007.195 $ 1.280.697 $ 0 $ 726.498

97 L 4-5 - 2
CDP - GRAN

MZA. Nº 1-2
Cambios de aislación 900

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 4.988.485 $ 3.184.054 $ 0 $ 1.804.430

104 L 9-10 - 2
MC - G. MZA. Nº

1-2
Cambios de aislación 800

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 4.434.342 $ 2.830.270 $ 0 $ 1.604.071

115 L 3 - 4
CAPIZ -

ANCHORIS
Cambios de aislación 450

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 2.494.841 $ 1.592.027 $ 0 $ 902.814

123 L 6-7 - 2
LUJAN - CDP

Nº 1-2
Cambios de aislación 500

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 2.771.913 $ 1.768.919 $ 0 $ 1.002.994

129 L 8A - 1
C. HONDA -

SAN JUAN
Cambios de aislación 840

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 4.655.999 $ 2.971.784 $ 0 $ 1.684.215

3 L 1 - 3
ANCHORIS -

BRT

Defensas aluvionales que

reforzar
3 Obra civil Extensión vida útil $ 1.113.163 $ 415.686 $ 0 $ 697.477

10 L 11 - 3
NIHUIL I - P.

VARGAS

Defensas aluvionales que

reforzar
1 Obra civil Extensión vida útil $ 470.170 $ 138.562 $ 0 $ 331.608

18 L 12 - 3
P. VARGAS -

CAPIZ

Defensas aluvionales que

reforzar
4 Obra civil Extensión vida útil $ 880.276 $ 554.248 $ 0 $ 326.028

41 L 14 - 4
ADT - CRUZ DE

PIEDRA
Escurrimiento de agua 5 Obra civil Extensión vida útil $ 357.000 $ 357.000 $ 0 $ 0

63 L 16 - 4
ADT - LOS

REYUNOS

Defensas aluvionales que

reforzar
1 Obra civil Extensión vida útil $ 341.953 $ 138.562 $ 0 $ 203.391
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64 L 16 - 5
ADT - LOS

REYUNOS
Escurrimiento de agua 2 Obra civil Extensión vida útil $ 142.800 $ 142.800 $ 0 $ 0

72 L 17 - 4
REYUNOS -

GRAN MZA.

Defensas aluvionales que

reforzar
5 Obra civil Extensión vida útil $ 1.719.202 $ 692.810 $ 0 $ 1.026.393

112 L 3 - 1
CAPIZ -

ANCHORIS

Defensas aluvionales que

reforzar
5 Obra civil Extensión vida útil $ 1.719.202 $ 692.810 $ 0 $ 1.026.393

131 L 8A - 3
C. HONDA -

SAN JUAN

Defensas aluvionales que

reforzar
2 Obra civil Extensión vida útil $ 810.143 $ 277.124 $ 0 $ 533.019

132 L 8A - 4
C. HONDA -

SAN JUAN
Escurrimiento de agua 6 Obra civil Extensión vida útil $ 428.400 $ 428.400 $ 0 $ 0

4 L 1 - 4
ANCHORIS -

BRT
Estructuras intermedias 3

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 1.094.654 $ 562.272 $ 0 $ 532.382

5 L 1 - 5
ANCHORIS -

BRT
Mejorar PAT 215

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 1.130.668 $ 590.254 $ 0 $ 540.414

7 L 1 - 7
ANCHORIS -

BRT

Suspensiones simples a

dobles
5

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 67.179 $ 53.564 $ 0 $ 13.616

9 L 11 - 2
NIHUIL I - P.

VARGAS
Cartelería 153

Seguridad

Pública
Reposición $ 546.210 $ 546.210 $ 0 $ 0

11 L 11 - 4
NIHUIL I - P.

VARGAS
Mejorar PAT 153

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 804.904 $ 420.041 $ 0 $ 384.863

14 L 11 - 7
NIHUIL I - P.

VARGAS

Suspensiones simples a

dobles
5

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 67.179 $ 53.564 $ 0 $ 13.616



30

19 L 12 - 4
P. VARGAS -

CAPIZ
Estructuras intermedias 3

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 1.094.654 $ 562.272 $ 0 $ 532.382

20 L 12 - 5
P. VARGAS -

CAPIZ
Mejorar PAT 458

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 2.407.452 $ 1.257.377 $ 0 $ 1.150.075

21 L 12 - 6
P. VARGAS -

CAPIZ

Perforar estructuras

tubulares
21 Obra civil Extensión vida útil $ 44.625 $ 44.625 $ 0 $ 0

26 L 12 - 11
P. VARGAS -

CAPIZ

Suspensiones simples a

dobles
5

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 67.179 $ 53.564 $ 0 $ 13.616

29 L 13 - 1
P. VARGAS -

SAN RAFAEL
Cambio de Traza 7

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 77.905.715 $ 74.810.806 $ 0 $ 3.094.908

106 L 9-10 - 4

CDP - G. MZA.

Nº 1-2 / CDP -

CH

Cruce línea 132 KV CDP-

SJ_Cambio de Traza
1

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 1.747.938 $ 771.723 $ 0 $ 976.215

120 L 8B - 1
CDP - CAÑADA

HONDA
Cambio de Traza 4

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 44.560.912 $ 42.749.032 $ 0 $ 1.811.880

122 L 6-7 - 1
LUJAN - CDP

Nº 1-2
Cambio de Traza 4

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 41.782.179 $ 40.077.218 $ 0 $ 1.704.961

32 L 13 - 5
P. VARGAS -

SAN RAFAEL
Estructuras intermedias 3

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 1.094.654 $ 562.272 $ 0 $ 532.382

33 L 13 - 6
P. VARGAS -

SAN RAFAEL
Mejorar PAT 104

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 547.446 $ 285.518 $ 0 $ 261.928
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35 L 13 - 8
P. VARGAS -

SAN RAFAEL

Pintura estructuras

tublares
11

Serv.

Generales
Extensión vida útil $ 521.092 $ 467.500 $ 0 $ 53.592

37 L 13 - 10
P. VARGAS -

SAN RAFAEL

Suspensiones simples a

dobles
5

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 67.179 $ 53.564 $ 0 $ 13.616

38 L 14 - 1
ADT - CRUZ DE

PIEDRA
Antiescalantes 20

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 61.200 $ 61.200 $ 0 $ 0

40 L 14 - 3
ADT - CRUZ DE

PIEDRA
Cartelería 462

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 1.649.340 $ 1.649.340 $ 0 $ 0

42 L 14 - 5
ADT - CRUZ DE

PIEDRA
Estructuras intermedias 4

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 1.770.358 $ 749.696 $ 0 $ 1.020.662

43 L 14 - 6
ADT - CRUZ DE

PIEDRA
Mejorar PAT 462

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 2.890.882 $ 1.268.359 $ 0 $ 1.622.523

47 L 14 - 10
ADT - CRUZ DE

PIEDRA

Suspensiones simples a

dobles
5

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 67.179 $ 53.564 $ 0 $ 13.616

51 L 15 - 2
CDP - SAN

JUAN 220
Cartelería 453

Seguridad

Pública
Reposición $ 1.617.210 $ 1.617.210 $ 0 $ 0

52 L 15 - 3
CDP - SAN

JUAN 220
Estructuras intermedias 11

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 3.702.913 $ 2.061.664 $ 0 $ 1.641.249

53 L 15 - 4
CDP - SAN

JUAN 220
Mejorar PAT 453

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 532.816 $ 234.940 $ 0 $ 297.876

58 L 15 - 9
CDP - SAN

JUAN 220

Suspensiones simples a

dobles
5

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 67.179 $ 53.564 $ 0 $ 13.616
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65 L 16 - 6
ADT - LOS

REYUNOS
Estructuras intermedias 2

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 768.622 $ 374.848 $ 0 $ 393.774

66 L 16 - 7
ADT - LOS

REYUNOS
Mejorar PAT 114

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 599.988 $ 312.972 $ 0 $ 287.017

68 L 16 - 12
ADT - LOS

REYUNOS

Suspensiones simples a

dobles
5

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 67.179 $ 53.564 $ 0 $ 13.616

75 L 17 - 7
REYUNOS -

GRAN MZA.
Estructuras intermedias 6

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 2.072.751 $ 1.124.544 $ 0 $ 948.207

76 L 17 - 8
REYUNOS -

GRAN MZA.
Mejorar PAT 489

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 2.570.334 $ 1.342.484 $ 0 $ 1.227.850

78 L 17 - 10
REYUNOS -

GRAN MZA.

Suspensiones simples a

dobles
5

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 67.179 $ 53.564 $ 0 $ 13.616

82 L 18 - 4
NUHUIL II- A.

DEL TORO
Estructuras intermedias 1

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 442.590 $ 187.424 $ 0 $ 255.166

83 L 18 - 5
NUHUIL II- A.

DEL TORO
Mejorar PAT 142

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 747.107 $ 389.842 $ 0 $ 357.265

85 L 18 - 7
NUHUIL II- A.

DEL TORO

Suspensiones simples a

dobles
5

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 67.179 $ 53.564 $ 0 $ 13.616

89 L 2 - 3
ANCHORIS -

CDP
Estructuras intermedias 8

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 2.724.816 $ 1.499.392 $ 0 $ 1.225.424

90 L 2 - 4
ANCHORIS -

CDP
Mejorar PAT 115

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 605.242 $ 315.717 $ 0 $ 289.525
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93 L 2 - 7
ANCHORIS -

CDP

Reforzar estructuras en

laderas
2

Serv.

Generales
Extensión vida útil $ 612.000 $ 612.000 $ 0 $ 0

95 L 2 - 9
ANCHORIS -

CDP

Suspensiones simples a

dobles
5

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 67.179 $ 53.564 $ 0 $ 13.616

99 L 4-5 - 4
CDP - GRAN

MZA. Nº 1-2

Cruce línea 132 KV CDP-

SJ_Cambio de Traza
1

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 11.216.110 $ 10.687.258 $ 0 $ 528.852

100 L 4-5 - 5
CDP - GRAN

MZA. Nº 1-2
Estructuras intermedias 3

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 1.094.654 $ 562.272 $ 0 $ 532.382

101 L 4-5 - 6
CDP - GRAN

MZA. Nº 1-2
Mejorar PAT 102

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 536.937 $ 280.027 $ 0 $ 256.910

102 L 4-5 - 7
CDP - GRAN

MZA. Nº 1-2

Suspensiones simples a

dobles
5

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 67.179 $ 53.564 $ 0 $ 13.616

107 L 9-10 - 5
MC - G. MZA. Nº

1-2
Estructuras intermedias 3

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 1.094.654 $ 562.272 $ 0 $ 532.382

108 L 9-10 - 6
MC - G. MZA. Nº

1-2
Mejorar PAT 92

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 484.395 $ 252.574 $ 0 $ 231.821

110 L 9-10 - 8
MC - G. MZA. Nº

1-2

Suspensiones simples a

dobles
5

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 67.179 $ 53.564 $ 0 $ 13.616

113 L 3 - 2
CAPIZ -

ANCHORIS
Estructuras intermedias 6

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 2.072.751 $ 1.124.544 $ 0 $ 948.207

114 L 3 - 3
CAPIZ -

ANCHORIS
Mejorar PAT 161

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 846.938 $ 442.004 $ 0 $ 404.934
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119 L 3 - 8
CAPIZ -

ANCHORIS

Suspensiones simples a

dobles
5

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 67.179 $ 53.564 $ 0 $ 13.616

121 L 8B - 2
CDP - CAÑADA

HONDA
Estructuras intermedias 7

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 2.398.784 $ 1.311.968 $ 0 $ 1.086.815

125 L 6-7 - 4
LUJAN - CDP

Nº 1-2
Estructuras intermedias 3

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 1.094.654 $ 562.272 $ 0 $ 532.382

126 L 6-7 - 5
LUJAN - CDP

Nº 1-2
Mejorar PAT 60

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 316.258 $ 164.722 $ 0 $ 151.536

127 L 6-7 - 9
LUJAN - CDP

Nº 1-2

Suspensiones simples a

dobles
5

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 67.179 $ 53.564 $ 0 $ 13.616

133 L 8A - 5
C. HONDA -

SAN JUAN
Mejorar PAT 582

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 3.058.980 $ 1.597.803 $ 0 $ 1.461.177

135 L 8A - 7
C. HONDA -

SAN JUAN
Reemplazo de bulonería 298 Obra civil Extensión vida útil $ 3.735.221 $ 1.053.221 $ 0 $ 2.682.000

137 L 8A - 9
C. HONDA -

SAN JUAN

Suspensiones simples a

dobles
5

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 67.179 $ 53.564 $ 0 $ 13.616

Total Lìneas $ 287.027.837 $ 232.834.078 $ 0 $ 54.193.758

INVERSIÓN
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N° Orden

Código

Empresa

(1)

Destino Descripción Cant.
Clase de

Inversión (2)

Tipo de Inversión

(4)

Monto total

$

Materiales

$

Mano de

obra propia

$

Mano de obra

de terceros $

1 ET-ADT-1 PI Agua del Toro

TI TTE 78 / TV TTE 78 /

Descargador - Salida Nihuil

II 220 kV

9
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 1.903.514 $ 1.846.160 $ 0 $ 57.354

2 ET-ADT-2 PI Agua del Toro

TI TTE 78 / TV TTE 78 /

Descargador - Cruz de

Piedra 220 kV

9
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 1.903.514 $ 1.846.160 $ 0 $ 57.354

3 ET-ADT-3 PI Agua del Toro

EMA DELFK 245 78 / TI

TTE 78 / TV TTE 78 /

Descargador - Reyunos

220 kV

10
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 3.320.432 $ 2.972.411 $ 0 $ 348.021

4 ET-ADT-4 PI Agua del Toro

EMA DELFK 245 78 /TI

TTE 78 - Acoplamiento 220

kV

4
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 2.065.036 $ 1.755.251 $ 0 $ 309.785

5 ET-ADT-5 PI Agua del Toro

Servicios Aux de CC -

Baterias / Servicios Aux de

CA - Motogenerador 63

kVA

2
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 501.087 $ 408.000 $ 0 $ 93.087

10
ET-ANCH-

1
Anchoris

TV MAGRINI GALILEO

TVH 145 L / TI MAGRINI
9

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 1.639.619 $ 1.582.265 $ 0 $ 57.354
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GALILEO ATG 145 LB2 /

Descargadores - Salida

Bajo rio Tunuyan 132 kV

11
ET-ANCH-

2
Anchoris

Int. EMA TR170/12 / TV

MAGRINI GALILEO TVH

145 L / TI MAGRINI

GALILEO ATG 145 LB2 -

Acoplamiento 132 kV

7
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 2.329.879 $ 2.000.976 $ 0 $ 328.903

12
ET-ANCH-

3
Anchoris

TV MAGRINI GALILEO

TVH 145 L / Secc.

MAGRINI GALILEO S3X

144 / Descargadores -

Salida Cruz de Piedra 132

kV

9
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 1.682.829 $ 1.380.777 $ 0 $ 302.052

13
ET-ANCH-

4
Anchoris

TV MAGRINI GALILEO

TVH 145 L / TI MAGRINI

GALILEO ATG 145 LB2 /

Secc. MAGRINI GALILEO

S3X 145 / Descargadores -

Salida Cruz de Piedra 132

kV

12
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 2.792.140 $ 2.451.852 $ 0 $ 340.288
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14
ET-ANCH-

5
Anchoris

TI MAGRINI GALILEO

ATG 145 LB2 /

Descargadores / Int. ASEA

HLC 72,5 / TV MAGRINI

GALILEO VMT 72 A / TI

MAGRINI AMT 72 B2 /

Descargadores / Secc

tramo / Trafo TTE

AUPABA, bien pintarlo -

Atr1-132/66/13

19
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 3.346.923 $ 2.628.597 $ 0 $ 718.326

15
ET-ANCH-

6
Anchoris

TI MAGRINI GALILEO

ATG 145 LB2 /

Descargadores / Int. ASEA

HLC 72,5 / TV MAGRINI

GALILEO VMT 72 A / TI

MAGRINI AMT 72 B2 /

Descargadores / Trafo TTE

AUPABA, bien pintarlo -

Atr2-132/66/13

17
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 2.705.008 $ 2.324.505 $ 0 $ 380.503

16
ET-ANCH-

7
Anchoris

Int. ASEA HLC 72,5 / TV

MAGRINI GALILEO VMT

72 A / TI MAGRINI AMT 72

10
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 2.376.380 $ 2.028.359 $ 0 $ 348.021
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B2 / Descargadores -

Salida Argentina I 66 kV

17
ET-ANCH-

8
Anchoris

Int. ASEA HLC 72,5 / TV

ASEA EMFC 72 / TI ASEA

IMBA 62B2 /

Descargadores - Salida

Argentina II 66 kV

10
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 2.376.380 $ 2.028.359 $ 0 $ 348.021

18
ET-ANCH-

9
Anchoris

Int. ASEA HLC 72,5 / TV

MAGRINI GALILEO VMT

72 A / TI MAGRINI AMT 72

B2 / Descargadores -

Salida Ugarteche 66 kV

10
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 2.376.380 $ 2.028.359 $ 0 $ 348.021

19
ET-ANCH-

10
Anchoris

Servicios Aux de CC -

Baterias
1

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 167.029 $ 136.000 $ 0 $ 31.029

22
ET-ANCH-

13
Anchoris Trafo SSAA 1

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 420.000 $ 340.000 $ 80.000

25
ET-ANCH-

16
Anchoris

Trafo 132/66/13,2 30 MVA

- Anchoris
2

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 42.342.940 $ 40.800.000 $ 0 $ 1.542.940

25 ET-BRT-1
Bajo Rio

Tunuyan

Descargadores / TI

MAGRINI - GALILEO ATG

145 LB2 / TV MAGRINI

AMT 145 B2 - Salida

9
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 1.259.900 $ 1.215.292 $ 0 $ 44.609
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Anchoris 132 kV

26 ET-BRT-2
Bajo Rio

Tunuyan

ASEA HLC 72,5 / TV

MAGRINI-GALILEO VMT

72A / Descargadores /

Secc. MAGRINI GALILEO

S3X 72 y CEGELEC SKE9

- Salida Junin 66 kV

9
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 2.360.544 $ 1.843.018 $ 0 $ 517.526

27 ET-BRT-3
Bajo Rio

Tunuyan

ASEA HLC 72,5 / TV

MAGRINI-GALILEO VMT

72A / MAGRINI - GALILEO

AMT 72B2 / Secc.

MAGRINI GALILEO S3X

72 y CEGELEC SKE9 /

Descargadores - Salida

Santa Rosa 66 kV

12
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 2.640.712 $ 2.104.068 $ 0 $ 536.644

28 ET-BRT-4
Bajo Rio

Tunuyan

TI MAGRINI - GALILEO

ATG 145 LB2 /

Descargadores /

Seccionador GALILEO

S3X 145 / ASEA HLC 72,5

/ TV MAGRINI-GALILEO

19
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 4.046.595 $ 3.509.140 $ 0 $ 537.456
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VMT 72A / TI MAGRINI -

GALILEO AMT 72B2 /

Descargadores / Secc

tramo / Trafo MIRON

TNOA aislación OK - Atr2-

132/66/14

29 ET-BRT-5
Bajo Rio

Tunuyan

TI MAGRINI - GALILEO

ATG 145 LB2 /

Seccionador GALILEO

S3X 145 / Descargadores

/ ASEA HLC 72,5 / TV

MAGRINI-GALILEO VMT

72A / TI MAGRINI -

GALILEO AMT 72B2 /

Descargadores / Secc

tramo - Atr1-132/66/14

18
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 4.040.223 $ 3.509.140 $ 0 $ 531.083

30 ET-BRT-6
Bajo Rio

Tunuyan

Int. CEM H30310 /

Descargadores - T10-

66/13

4
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 1.436.716 $ 1.126.931 $ 0 $ 309.785

32 ET-BRT-8
Bajo Rio

Tunuyan

Servicios Aux de CC -

Baterias / Servicios Aux de

CA

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 507.029 $ 476.000 $ 0 $ 31.029
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36
ET-BRT-

12

Bajo Rio

Tunuyan
Trafo SSAA 1

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 420.000 $ 340.000 $ 80.000

39 ET-CPZ-1 Capiz

TI Magrini 77 /

Descargador - Salida

Pedro Vargas 132 kV

6
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 1.109.311 $ 1.071.075 $ 0 $ 38.236

40 ET-CPZ-2 Capiz

TI Magrini 87 /

Descargador - Salida

Anchoris 132 kV

6
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 1.109.311 $ 1.071.075 $ 0 $ 38.236

41 ET-CPZ-3 Capiz

Seccionador de tramo /

Cable humedo /

Colocación de Hydran -

T2-132/66/13

3
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 659.096 $ 239.594 $ 0 $ 419.502

42 ET-CPZ-4 Capiz
Seccionador de tramo -

T1-132/66/13
1

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 177.950 $ 130.794 $ 0 $ 47.156

43 ET-CPZ-5 Capiz

Int. General Electric 65 / TI

69 / ASEA 69 /

Descargadores /

Seccionadores - Salida

San Carlos 66 kV

12
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 1.422.296 $ 1.264.821 $ 0 $ 157.475

44 ET-CPZ-6 Capiz

Int. General Electric 65 / TI

69 / ASEA 69 /

Descargadores /

12
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 1.403.741 $ 1.264.821 $ 0 $ 138.920
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Seccionadores - Salida

Tunuyan 66 kV

45 ET-CPZ-7 Capiz

Int. General Electric 65 / TI

69 / ASEA 69 /

Descargadores /

Seccionadores - Salida

Zapata 66 kV

12
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 1.403.741 $ 1.264.821 $ 0 $ 138.920

46 ET-CPZ-8 Capiz

Servicios Aux de CC -

Baterias / Aux CC -

Rectificadores Reciclados /

Aux CA - Renovación de

cableado y tableros SSAA

e iluminación / Reemplazo

de cable aisl. Humeda -

Reactor de neutro / Doble

barra 132 kV -

Seccionadores e

interruptores

5
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 7.150.356 $ 6.228.800 $ 0 $ 921.556

47 ET-CPZ-9 Capiz
Trafo de SSAA - 13,2 kV -

150 kva
2

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 395.073 $ 380.800 $ 14.273

53 ET-CDP-1 Cruz de Piedra
Int. Brown Boveri / TI TTE

SEX 220 / Cambiar
13

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 2.701.211 $ 2.391.426 $ 0 $ 309.785
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comando neumático por

mecánico - Acoplamiento

220 kV

54 ET-CDP-2 Cruz de Piedra

TI y TV combinados TTE

CEZ 220 / Cambiar

comando neumático por

mecánico / Descargadores

- Salida San Juan 220 kV

15
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 1.578.981 $ 1.540.745 $ 0 $ 38.236

55 ET-CDP-3 Cruz de Piedra

TI y TV combinados TTE

CEZ 220 / Cambiar

comando neumático por

mecánico / Descargadores

- Salida Agua del Toro 220

kV

15
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 1.578.981 $ 1.540.745 $ 0 $ 38.236

56 ET-CDP-4 Cruz de Piedra

Int. Brown Boveri / TI

BROWN BOVERI TMBRG

245 / Cambiar comando

neumático por mecánico /

Cambiar TV BALTEAU

UTV 110 - At1 220/132

16
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 3.222.320 $ 2.704.794 $ 0 $ 517.526

57 ET-CDP-5 Cruz de Piedra
Int. Brown Boveri / TI TTE

SEX 220 / Cambiar
18

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 3.222.320 $ 2.704.794 $ 0 $ 517.526
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comando neumático por

mecánicoi / cambiar TV

TTE / Cambiar

seccionador 2 CEM - At2

220/136 - At2 220/135- At2

220/132

58 ET-CDP-6 Cruz de Piedra

TV MAGRINI GALILEO

TVH 145 L /

Descargadores - Salida

Anchoris 132 kV

6
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 615.103 $ 576.867 $ 0 $ 38.236

60 ET-CDP-8 Cruz de Piedra

TI GEC ALSTOM QDR

14572 / TV GEC / Secc

EMG. Cambiar

seccionador -

Acoplamiento 132 kV

8
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 1.838.389 $ 1.611.530 $ 0 $ 226.859

61 ET-CDP-9 Cruz de Piedra

TV MAGRINI GALILEO / TI

TTE / Descargadores -

Salida Gran Mendoza I 132

kV

9
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 1.270.046 $ 1.215.292 $ 0 $ 54.754

62
ET-CDP-

10
Cruz de Piedra

TV MAGRINI GALILEO / TI

TTE / Descargadores -

Salida Gran Mendoza II

9
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 1.259.900 $ 1.215.292 $ 0 $ 44.609
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132 kV

63
ET-CDP-

11
Cruz de Piedra

TI MAGRINI GALILEO -

Salida San Juan 132 kV
3

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 539.733 $ 520.615 $ 0 $ 19.118

64
ET-CDP-

12
Cruz de Piedra

Cambiar 2 seccionadores

de tramo GALILEO S2X

145 y GALILEO S2P - T2-

132/66/13

4
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 789.154 $ 647.687 $ 0 $ 141.467

65
ET-CDP-

13
Cruz de Piedra

Cambiar 2 seccionadores

de tramo GALILEO S2R -

Acoplamiento 66 kV

2
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 686.961 $ 516.893 $ 0 $ 170.068

66
ET-CDP-

14
Cruz de Piedra

TV MAGRINI GALILEO / TI

TTE / Descargadores -

Salida Barriales 66 kV

9
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 1.342.688 $ 1.210.140 $ 0 $ 132.548

67
ET-CDP-

15
Cruz de Piedra

TI ARTECHE CA 72 /

Cambiar 3 seccionadores

de tramo, 2 GALILEO S2R

Y 1 GALILEO /

Descargadores - Salida

YPF 66 kV

9
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 1.637.511 $ 1.356.918 $ 0 $ 280.593

68
ET-CDP-

16
Cruz de Piedra

TI ARTECHE CA 72 /

Cambiar 3 seccionadores
9

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 1.637.511 $ 1.356.918 $ 0 $ 280.593



46

de tramo, 2 GALILEO S2R

Y 1 GALILEO /

Descargadores - Salida

R.del Medio I 66 kV

69
ET-CDP-

17
Cruz de Piedra

TI ARTECHE CA 72 /

Cambiar 3 seccionadores

de tramo, 2 GALILEO S2R

Y 1 GALILEO /

Descargadores - Salida

R.del Medio II 66 kV

9
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 1.637.511 $ 1.356.918 $ 0 $ 280.593

70
ET-CDP-

18
Cruz de Piedra

TI ARTECHE CA 72 /

Cambiar 3 seccionadores

de tramo, 2 GALILEO S2R

Y 1 GALILEO /

Descargadores - Salida

Godoy Cruz 66 kV

9
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 1.964.832 $ 1.684.239 $ 0 $ 280.593

71
ET-CDP-

19
Cruz de Piedra

TI ARTECHE CA 72 /

Cambiar 3 seccionadores

de tramo, 2 GALILEO S2R

Y 1 GALILEO /

Descargadores - Salida

Ugarteche 66 kV

9
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 1.571.856 $ 1.291.263 $ 0 $ 280.593



47

75
ET-CDP-

23
Cruz de Piedra Trafo SSAA 1

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 420.000 $ 340.000 $ 0 $ 80.000

78 ET-LRY-1 Los Reyunos

EMA ELF 245 81 / TITTE

78 / Descargadores -

Salida Gran Mendoza 220

kV

7
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 2.278.458 $ 1.962.300 $ 0 $ 316.158

79 ET-LRY-2 Los Reyunos

EMA ELF 245 81 / TITTE

78 / TV HAEFLY 80 /

Descargadores - Salida

Agua del Toro 220 kV

10
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 2.903.734 $ 2.558.313 $ 0 $ 345.421

80 ET-LRY-3 Los Reyunos
EMA ELF 245 81 - 220

Acoplamiento
1

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 1.416.918 $ 1.126.251 $ 0 $ 290.667

81 ET-LRY-4 Los Reyunos
Aux CC - Automatismo de

transferencia
1

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 204.000 $ 204.000 $ 0 $ 0

86 ET-LDC-1 Lujan de Cuyo
TI TTE SEV 110 - 132

Acoplamiento
3

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 539.733 $ 520.615 $ 0 $ 19.118

87 ET-LDC-2 Lujan de Cuyo

Cambiar 3 seccionador

GALILEO S2X 145 /

Descargadores - Salida

Cruz de Piedra 1 132 kV

6
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 1.342.381 $ 1.053.074 $ 0 $ 289.307

88 ET-LDC-3 Lujan de Cuyo
Cambiar 3 seccionador

GALILEO S2X 145 /
6

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 1.342.381 $ 1.053.074 $ 0 $ 289.307
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Descargadores- Salida

Cruz de Piedra 2 132 kV

89 ET-LDC-4 Lujan de Cuyo

Cambiar 3 seccionador

GALILEO S2X 145 y 1

DROBAK SRT /

Descargadores - Salida

San Martin 1 132 kV

6
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 1.342.381 $ 1.053.074 $ 0 $ 289.307

90 ET-LDC-5 Lujan de Cuyo

Cambiar 3 seccionador

GALILEO S2X 145 /

Descargadores - Salida

San Martin 2 132 kV

12
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 1.342.381 $ 1.053.074 $ 0 $ 289.307

91 ET-LDC-6 Lujan de Cuyo

Cambiar 3 seccionador

GALILEO S2X 145 y 1

DROBAK SRT /

Descargadores - Salida

Silarsa 132 kV

18
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 1.342.381 $ 1.053.074 $ 0 $ 289.307

92 ET-LDC-7 Lujan de Cuyo

Cambiar seccionador, 4

GALILEO S2X 145, 1

DROBAK SRT y 1

GALILEO S3X 145 /

Descargadores - Salida

PIP 132 kV

6
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 1.342.381 $ 1.053.074 $ 0 $ 289.307
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94 ET-LDC-9 Lujan de Cuyo

T17-132/13 -

Descargadores / en 13,2

kV,celda IATE tipo

gabinete exterior,

compuesto por:

- Interruptor en aceite

- Seccionador de puesta a

tierra, 3 TI y 3 TV. Cambiar

interruptor.

4
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 866.609 $ 816.295 $ 0 $ 50.314

95
ET-LDC-

10
Lujan de Cuyo

T18-132/13 -

Descargadores / en 13,2

kV,celda IATE tipo

gabinete exterior,

compuesto por:

- Interruptor en aceite

- Seccionador de puesta a

tierra, 3 TI y 3 TV. Cambiar

interruptor.

4
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 850.283 $ 799.969 $ 0 $ 50.314

101 ET-MTC-1 Montecaseros

TV MAGRINI GALILEO

TVH 145 L / TI MAGRINI

GALILEO ATG 145 LB2 /

Descargadores / Salida

9
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 1.259.900 $ 1.215.292 $ 0 $ 44.609
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Gran Mendoza 1 132 kV

102 ET-MTC-2 Montecaseros

TV MAGRINI GALILEO

TVH 145 L / TI MAGRINI

GALILEO ATG 145 LB2 -

Salida Gran Mendoza 2

132 kV

9
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 1.259.900 $ 1.215.292 $ 0 $ 44.609

103 ET-MTC-3 Montecaseros

Int. EMA TR170/12 / TI

MAGRINI GALILEO ATG

145 LB2 - Paralelo Barras

4
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 1.563.951 $ 1.254.166 $ 0 $ 309.785

104 ET-MTC-4 Montecaseros

Int. EMA TR170/12 / TI

MAGRINI GALILEO ATG

145 LB2 / Descargadores /

Int. ASEA HLC 72,5 / TV

MAGRINI GALILEO VMT

72 A / TI MAGRINI AMT 72

B2 / Descargadores / Secc

tramo / Trafo TTE AATBA

3000/132 Pintarlo - Atr1-

132/66/13

19
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 3.777.832 $ 3.085.616 $ 0 $ 692.216

105 ET-MTC-5 Montecaseros
Int. EMA TR170/12 / TI

MAGRINI GALILEO ATG
19

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 3.837.450 $ 3.125.316 $ 0 $ 712.133
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145 LB2 / Descargadores /

Int. ASEA HLC 72,5 / TV

MAGRINI GALILEO VMT

72 A / TI MAGRINI AMT 72

B2 / Descargadores / Secc

tramo / Trafo TTE AATBA

3000/132 Pintarlo - Atr2-

132/66/13

106 ET-MTC-6 Montecaseros

TV MAGRINI GALILEO /TI

MAGRINI GALILEO /

Descargadores - Salida

Chimbas 66 kV

9
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 1.996.661 $ 1.661.386 $ 0 $ 335.276

107 ET-MTC-7 Montecaseros

Int. ASEA HLC 72,5 / TV

TTE UVP 66 / TI TTE

STP 66 / Descargadores

- Salida Margaritas 66 kV

10
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 1.996.661 $ 1.661.386 $ 0 $ 335.276

109 ET-MTC-9 Montecaseros
Aux CC - Baterías / Aux

CC - cargador
2

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 324.749 $ 272.000 $ 0 $ 52.749

111
A-ET-

MTC-11
Montecaseros Aire acondicionado grande 1

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 20.912 $ 8.500 $ 12.412

112
ET-MTC-

12
Montecaseros Trafo SSAA 1

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 420.000 $ 340.000 $ 0 $ 80.000
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115
ET-MTC-

15
Montecaseros

AutoTrafo 132/66/13,2 30

MVA - MTC
1

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 15.760.000 $ 14.960.000 $ 0 $ 800.000

115 ET-PV-1 Pedro Vargas

Int. EMA TR170/12 / TI

TTE 84 / SECCIONADOR

GALILEO 59 -

Acoplamiento132 kV

6
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 1.673.408 $ 1.489.786 $ 0 $ 183.622

116 ET-PV-2 Pedro Vargas

TI TTE 84 / Tv TTE 84 /

SECCIONADOR GALILEO

59 / Descargadores -

Salida Capiz 132 kV

12
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 2.412.422 $ 2.084.879 $ 0 $ 327.543

117 ET-PV-3 Pedro Vargas

Int. EMA TR170/12 / TI

TTE 84 / SECCIONADOR

GALILEO 59 /

Descargadores - Tr-132/66

9
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 2.459.326 $ 1.954.545 $ 0 $ 504.780

118 ET-PV-4 Pedro Vargas

TI TTE 84 / Tv TTE 84 /

SECCIONADOR GALILEO

59 / Descargadores -

Salida Nihuil 1 132 kV

12
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 2.412.422 $ 2.084.879 $ 0 $ 327.543

119 ET-PV-5 Pedro Vargas

TI TTE 84 / Tv TTE 84 /

SECCIONADOR GALILEO

59 / Descargadores -

Salida San Rafael 132 kV

12
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 2.412.422 $ 2.084.879 $ 0 $ 327.543
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120 ET-PV-6 Pedro Vargas
Aux CC - Baterías / Aux

CA
2

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 303.029 $ 272.000 $ 0 $ 31.029

122 D-ET-PV-8 Pedro Vargas Aire Acondicionado 1
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 18.500 $ 8.500 $ 10.000

125 ET-SJ-1 San Juan

TV GALILEO TVH 245L /

TI ASEA / 3 Secc. CEAC y

2 Secc. LAGO /

Descargadores - Salida

Cruz de Piedra 220 kV

12
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 2.708.226 $ 2.537.269 $ 0 $ 170.956

126 ET-SJ-2 San Juan
2 Secc. EGIC / Cambiar 2

Secc. CES - AT1-220/132
4

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 1.850.855 $ 1.473.610 $ 0 $ 377.246

127 ET-SJ-3 San Juan

Cambiar TV GALILEO /

Descargadores - Salida

EMA 132 kV

6
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 739.737 $ 704.102 $ 0 $ 35.636

128 ET-SJ-4 San Juan

Cambiar TV GALILEO (1

solo) / Cambiar TI

GALILEO / Descargadores

- Salida Ullum 132 kV

9
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 1.259.900 $ 1.215.292 $ 0 $ 44.609

129 ET-SJ-5 San Juan

Cambiar 3 seccionador

FAMI / Descargadores -

Salida Villa Krause 132 kV

6
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 1.342.381 $ 1.053.074 $ 0 $ 289.307
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130 ET-SJ-6 San Juan

TV TTE - TI TTE - Cambiar

3 seccionador GALILEO -

Descargadores - Salida

Punta de Rieles 132 kV

12
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 2.412.422 $ 2.084.879 $ 0 $ 327.543

131 ET-SJ-7 San Juan

Aux CC - Rehacer

cableado de alimentación,

buzones en playa / Aux CA

- Rehacer cableado

2
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 396.115 $ 272.000 $ 0 $ 124.115

134 ET-SJ-10 San Juan
Otros - Nueva PB para

barras de 132 kV
1

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 3.399.131 $ 2.856.269 $ 0 $ 542.862

135 ET-SJ-11 San Juan Trafo SSAA 1
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 420.000 $ 340.000 $ 80.000

138 ET-SR-1 San Rafael

Int. EMA TR170/12 TI TTE

84 / TvMagrini 77 - Salida

Pedro Vargas 132 kV

7
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 2.329.879 $ 2.000.976 $ 0 $ 328.903

139 ET-SR-2 San Rafael

Int. EMA TR170/12 / TI

TTE 84 / SECCIONADOR

GALILEO 59 /

Descargadores - T1-

132/13,2

7
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 1.753.810 $ 1.437.652 $ 0 $ 316.158

140 ET-SR-3 San Rafael
Int. EMA TR170/12 / TI

TTE 84 / SECCIONADOR
7

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 1.753.810 $ 1.437.652 $ 0 $ 316.158
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GALILEO 59 /

Descargadores - T2-

132/13,2

141 C-ET-SR-4 San Rafael Aire Acondicionado 1
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 82.029 $ 51.000 $ 31.029

142 ET-SR-5 San Rafael
Aux CC - Baterías /

Reciclado Rectificador
2

Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 369.840 $ 326.400 $ 0 $ 43.440

153 ET-GEN-2 Generales

Bushing 220 KV - Para

repuesto y reemplazo

transformadores de 150

MVA / CBC - Conmutador

bajo carga de repuesto MR

2
Equipamiento

Eléctrico
Reposición $ 1.808.800 $ 1.808.800 $ 0 $ 0

155 ET-GEN-4 Generales
Bobinas limitadoras en 66

y 33 kV
14

Equipamiento

Eléctrico
Extensión vida útil $ 11.592.000 $ 10.472.000 $ 0 $ 1.120.000

152 ET-GEN-1 Generales
Herramientas -

Herramientas prioritarias
1 Herramientas Reposición $ 59.500 $ 59.500 $ 0 $ 0

156 ET-GEN-5 Generales
Herramientas -

Herramientas prioritarias
1 Herramientas Reposición $ 568.427 $ 568.427 $ 0 $ 0

158 ET-GEN-7 Generales

Instrumentos - Equipos

para medición tiempos

interruptores

1 Instrumentos Reposición $ 587.961 $ 587.961 $ 0 $ 0
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159 ET-GEN-8 Generales
Instrumentos - Medidor

corrientes de Fuga
1 Instrumentos Reposición $ 421.600 $ 421.600 $ 0 $ 0

160 ET-GEN-9 Generales
Instrumentos - Probador de

Soga para TCT
1 Instrumentos Reposición $ 55.760 $ 55.760 $ 0 $ 0

161
ET-GEN-

10
Generales

Instrumentos - Valija

inyección primaria
1 Instrumentos Reposición $ 408.000 $ 408.000 $ 0 $ 0

20
A-ET-

ANCH-11
Anchoris

Edificio - Aire

Acondicionado
1 Obra civil Reposición $ 27.117 $ 8.500 $ 0 $ 18.617

21
D-ET-

ANCH-12
Anchoris Agua - pozo y bomba 1 Obra civil Reposición $ 176.469 $ 102.000 $ 0 $ 74.469

33
A-ET-BRT-

9

Bajo Rio

Tunuyan

Edificio - Aire

Acondicionado
1 Obra civil Reposición $ 20.912 $ 8.500 $ 0 $ 12.412

33
E-ET-BRT-

9

Bajo Rio

Tunuyan
Piedra Bola-ET 1 Obra civil Reposición $ 29.412 $ 17.000 $ 12.412

49
B-ET-CPZ-

11
Capiz

Civil Playa - Canales y

tapas de canales de cables

y piletas de trafos

1 Obra civil Reposición $ 286.029 $ 255.000 $ 31.029

49
D-ET-CPZ-

11
Capiz

Iluminación en playa y

exterior
1 Obra civil S.P y M.A. $ 127.500 $ 127.500 $ 0

74
A-ET-

CDP-22
Cruz de Piedra

Edificio vigilancia -

Construirlo Edificio
1 Obra civil Reposición $ 272.000 $ 272.000 $ 0
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74
D-ET-

CDP-22
Cruz de Piedra Equipamiento Eléctrico 1 Obra civil Reposición $ 470.058 $ 408.000 $ 62.058

74
F-ET-CDP-

22
Cruz de Piedra

Civil Playa - Tapas de

hierro
global Obra civil Reposición $ 431.206 $ 425.000 $ 6.206

97
B-ET-LDC-

12
Lujan de Cuyo Civil Playa - 50 tapa canal 1 Obra civil Reposición $ 42.500 $ 42.500

122 A-ET-PV-8 Pedro Vargas Mejora de iluminación 1 Obra civil Reposición $ 136.000 $ 136.000 $ 0 $ 0

6
A-ET-ADT-

6
PI Agua del Toro Puesta a Tierra 1

Seguridad

Pública
Reposición $ 99.029 $ 68.000 $ 0 $ 31.029

7
A-ET-ADT-

7
PI Agua del Toro Carteleria - Cartel 1

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 17.000 $ 17.000 $ 0 $ 0

7
B-ET-ADT-

7
PI Agua del Toro

Mejora sistema

antincendio
1

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 99.029 $ 68.000 $ 0 $ 31.029

9 ET-ADT-9 PI Agua del Toro

Estaciones

Transformadoras de AT/AT

y AT/MT - Mejora en

vigilancia, domos,

cámaras, servidores y

otros

1
Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 88.060 $ 88.060 $ 0 $ 0

20
C-ET-

ANCH-11
Anchoris

Civil Playa - Cambio

postecillos
9 Obra civil Reposición $ 154.693 $ 76.500 $ 0 $ 78.193
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21
A-ET-

ANCH-12
Anchoris

Mejora sistema

antincendio.
1

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 99.029 $ 68.000 $ 0 $ 31.029

21
C-ET-

ANCH-12
Anchoris Carteleria - Cartel 1

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 17.000 $ 17.000 $ 0 $ 0

24
ET-ANCH-

15
Anchoris

Estaciones

Transformadoras de AT/AT

y AT/MT - Mejora en

vigilancia, domos,

cámaras, servidores y

otros

1
Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 35.360 $ 35.360 $ 0 $ 0

33
C-ET-BRT-

9

Bajo Rio

Tunuyan
Puesta a Tierra 1

Seguridad

Pública
Reposición $ 99.029 $ 68.000 $ 0 $ 31.029

33
D-ET-BRT-

9

Bajo Rio

Tunuyan
Porton de acceso 1 Obra civil Reposición $ 48.367 $ 29.750 $ 0 $ 18.617

34
C-ET-BRT-

10

Bajo Rio

Tunuyan
Cartelería - cartel 1

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 17.000 $ 17.000 $ 0

34
A-ET-BRT-

10

Bajo Rio

Tunuyan

Mejora Sistema

Antincendios
1

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 99.029 $ 68.000 $ 31.029

34
D-ET-BRT-

10

Bajo Rio

Tunuyan
Cerco Perimetral 1

Seguridad

Pública
Extensión vida útil $ 102.000 $ 102.000 $ 0 $ 0

38
ET-BRT-

14

Bajo Rio

Tunuyan

Estaciones

Transformadoras de AT/AT
1

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 76.160 $ 76.160 $ 0 $ 0
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y AT/MT - Mejora en

vigilancia, domos,

cámaras, servidores y

otros

48
A-ET-CPZ-

10
Capiz Cartelería - cartel 1

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 17.000 $ 17.000

48
B-ET-CPZ-

10
Capiz

Cerco Perimetral -

Recalzado
1

Seguridad

Pública
Extensión vida útil $ 212.500 $ 212.500 $ 0 $ 0

49
A-ET-CPZ-

11
Capiz Edificio - Techado 1 Obra civil Extensión vida útil $ 263.086 $ 170.000 $ 0 $ 93.086

49
C-ET-CPZ-

11
Capiz Mejora sistema antincendio 1

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 99.029 $ 68.000 $ 31.029

51
ET-CPZ-

13
Capiz

Estaciones

Transformadoras de AT/AT

y AT/MT - Cerco Perimetral

ladrillo vigado de 3 m de

altura con alambre de púa

620
Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 5.735.000 $ 2.635.000 $ 0 $ 3.100.000

52
ET-CPZ-

14
Capiz

Estaciones

Transformadoras de AT/AT

y AT/MT - Mejora en

vigilancia, domos,

cámaras, servidores y

1
Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 42.160 $ 42.160 $ 0 $ 0
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otros

73
A-ET-

CDP-21
Cruz de Piedra Puesta a Tierra 1

Seguridad

Pública
Reposición $ 260.115 $ 136.000 $ 0 $ 124.115

73
B_ET-

CDP-21
Cruz de Piedra Cartelería - cartel 1

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 17.000 $ 17.000

73
C-ET-

CDP-21
Cruz de Piedra

Mejora sistema

antincendio
1

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 272.000 $ 272.000

73
D-ET-

CDP-21
Cruz de Piedra Cerco Perimetral 1

Seguridad

Pública
Extensión vida útil $ 226.115 $ 102.000 $ 124.115

74
C-ET-

CDP-22
Cruz de Piedra

Edificio -

Refuncionalización para

traslado de personal de

Mantenimiento

1 Obra civil Extensión vida útil $ 1.694.058 $ 1.632.000 $ 0 $ 62.058

77
ET-CDP-

25
Cruz de Piedra

Estaciones

Transformadoras de AT/AT

y AT/MT - Mejora en

vigilancia, domos,

cámaras, servidores y

otros

1
Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 127.500 $ 127.500 $ 0 $ 0

82
A-ET-LRY-

5
Los Reyunos

Edificio - Techado Taller PI

y CTZ
1 Obra civil Extensión vida útil $ 497.500 $ 297.500 $ 200.000
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83 ET-LRY-6 Los Reyunos
Otros - Mejora sistema

antincendio
1

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 99.029 $ 68.000 $ 31.029

85 ET-LRY-8 Los Reyunos

Estaciones

Transformadoras de AT/AT

y AT/MT - Mejora en

vigilancia, domos,

cámaras, servidores y

otros

1
Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 88.060 $ 88.060 $ 0 $ 0

96
A-ET-LDC-

11
Lujan de Cuyo Cartelería - cartel 1

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 17.000 $ 17.000 $ 0 $ 0

96
B-ET-LDC-

11
Lujan de Cuyo Mejora sistema antincendio 1

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 99.029 $ 68.000 $ 31.029

97
C-ET-LDC-

12
Lujan de Cuyo

Puesta a Tierra -mejorar

P.A.T
1

Seguridad

Pública
Reposición $ 99.029 $ 68.000 $ 31.029

100
ET-LDC-

15
Lujan de Cuyo

Estaciones

Transformadoras de AT/AT

y AT/MT - Mejora en

vigilancia, domos,

cámaras, servidores y

otros

1
Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 88.825 $ 88.825 $ 0 $ 0

110
ET-MTC-

10
Montecaseros Cartelería - cartel 1

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 17.000 $ 17.000 $ 0 $ 0
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110
ET-MTC-

10
Montecaseros Mejora sistema antincendio 1

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 99.029 $ 68.000 $ 0 $ 31.029

111
B-ET-

MTC-11
Montecaseros Porton acceso 1 Obra civil Extensión vida útil $ 31.250 $ 21.250 $ 0 $ 10.000

111
C-ET-

MTC-11
Montecaseros

Civil Playa - Cambio

postecillos
1 Obra civil Reposición $ 363.281 $ 297.500 $ 65.781

113
ET-MTC-

13
Montecaseros

Estaciones

Transformadoras de AT/AT

y AT/MT - Cerco Perimetral

ladrillo vigado de 3 m de

altura con alambre de púa

490
Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 4.532.500 $ 2.082.500 $ 0 $ 2.450.000

114
ET-MTC-

14
Montecaseros

Estaciones

Transformadoras de AT/AT

y AT/MT - Mejora en

vigilancia, domos,

cámaras, servidores y

otros

1
Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 88.570 $ 88.570 $ 0 $ 0

121 A-ET-PV-7 Pedro Vargas Cartelería - cartel 1
Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 17.000 $ 17.000

121 B-ET-PV-7 Pedro Vargas Mejora sistema antincendio 1
Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 99.029 $ 68.000 $ 0 $ 31.029
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122 C-ET-PV-8 Pedro Vargas Puesta a Tierra 1
Seguridad

Pública
Reposición $ 99.029 $ 68.000 $ 31.029

123 ET-PV-9 Pedro Vargas

Estaciones

Transformadoras de AT/AT

y AT/MT - Cerco Perimetral

ladrillo vigado de 3 m de

altura con alambre de púa

480
Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 2.220.000 $ 1.020.000 $ 0 $ 1.200.000

124 ET-PV-10 Pedro Vargas

Estaciones

Transformadoras de AT/AT

y AT/MT - Mejora en

vigilancia, domos,

cámaras, servidores y

otros

1
Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 88.060 $ 88.060 $ 0 $ 0

132 A-ET-SJ-8 San Juan

Refuncionalizar vieja sala

de celdas 13,2 kV como

taller

1 Obra civil Extensión vida útil $ 807.086 $ 714.000 $ 0 $ 93.086

132 B-ET-SJ-8 San Juan Puesta a Tierra 1
Seguridad

Pública
Reposición $ 99.029 $ 68.000 $ 0 $ 31.029

141 A-ET-SR-4 San Rafael Puesta a Tierra 1
Seguridad

Pública
Reposición $ 59.417 $ 40.800 $ 18.617

136 ET-SJ-12 San Juan
Estaciones

Transformadoras de AT/AT
1050

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 9.620.000 $ 4.420.000 $ 0 $ 5.200.000
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y AT/MT - Cerco Perimetral

ladrillo vigado de 3 m de

altura con alambre de púa

137 ET-SJ-13 San Juan

Estaciones

Transformadoras de AT/AT

y AT/MT - Mejora en

vigilancia, domos,

cámaras, servidores y

otros

1
Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 137.020 $ 137.020 $ 0 $ 0

141 B-ET-SR-4 San Rafael
Mejora de Sistema

Antincendio.
1

Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 59.200 $ 27.200 $ 0 $ 32.000

144 ET-SR-7 San Rafael

Estaciones

Transformadoras de AT/AT

y AT/MT - Cerco Perimetral

ladrillo vigado de 3 m de

altura con alambre de púa

235
Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 2.173.750 $ 998.750 $ 0 $ 1.175.000

145 ET-SR-8 San Rafael

Estaciones

Transformadoras de AT/AT

y AT/MT - Mejora en

vigilancia, domos,

cámaras, servidores y

otros

1
Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 88.060 $ 88.060 $ 0 $ 0
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146 ET-CH-1 Cañada Honda

Estaciones

Transformadoras de AT/AT

y AT/MT - Cerco Perimetral

ladrillo vigado de 3 m de

altura con alambre de púa

480
Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 4.440.000 $ 2.040.000 $ 0 $ 2.400.000

147 ET-CH-2 Cañada Honda

Estaciones

Transformadoras de AT/AT

y AT/MT - Mejora en

vigilancia, domos,

cámaras, servidores y

otros

1
Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 42.160 $ 42.160 $ 0 $ 0

148 ET-SIL-1 Silarsa

Estaciones

Transformadoras de AT/AT

y AT/MT - Cerco Perimetral

ladrillo vigado de 3 m de

altura con alambre de púa

160
Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 1.480.000 $ 680.000 $ 0 $ 800.000

149 ET-SIL-2 Silarsa

Estaciones

Transformadoras de AT/AT

y AT/MT - Mejora en

vigilancia, domos,

cámaras, servidores y

otros

1
Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 62.560 $ 62.560 $ 0 $ 0
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151
ET-

CACHE-1
Cacheuta

Estaciones

Transformadoras de AT/AT

y AT/MT - Mejora en

vigilancia, domos,

cámaras, servidores y

otros

1
Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 88.060 $ 88.060 $ 0 $ 0

23
ET-ANCH-

14
Anchoris

Estaciones

Transformadoras de AT/AT

y AT/MT - Cerco Perimetral

ladrillo vigado de 3 m de

altura con alambre de púa

680
Seguridad

Pública
S.P y M.A. $ 6.290.000 $ 2.890.000 $ 0 $ 3.400.000

21
E-ET-

ANCH-12
Anchoris

Mejora y reparación de

plateas y bateas
1

Medio

Ambiente
S.P y M.A. $ 102.000 $ 102.000 $ 0 $ 0

34
B-ET-BRT-

10

Bajo Rio

Tunuyan

Mejora y reparación de

plateas y bateas
1

Medio

Ambiente
S.P y M.A. $ 102.000 $ 102.000 $ 0

72
ET-CDP-

120
Cruz de Piedra

Aceites - 20000 litros para

recuperar
20000

Medio

Ambiente
Extensión vida útil $ 420.412 $ 408.000 $ 0 $ 12.412

74
B-ET-

CDP-22
Cruz de Piedra

Techado Pileta Contención

aceite - Construirla
1

Medio

Ambiente
S.P. y M.A. $ 40.206 $ 34.000 $ 6.206

74
H-ET-

CDP-22
Cruz de Piedra

Mejora y reparación de

plateas y bateas
1

Medio

Ambiente
S.P. y M.A. $ 102.000 $ 102.000 $ 0
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82
B-ET-LRY-

5
Los Reyunos Batea para aceites 1

Medio

Ambiente
S.P. y M.A. $ 85.000 $ 85.000 $ 0 $ 0

97
A-ET-LDC-

12
Lujan de Cuyo

Mejora y reparación de

plateas y bateas.
1

Medio

Ambiente
S.P. y M.A. $ 102.000 $ 102.000 $ 0 $ 0

132 C-ET-SJ-8 San Juan
Mejora y reparación de

plateas y bateas
1

Medio

Ambiente
S.P. y M.A. $ 102.000 $ 102.000 $ 0

157 ET-GEN-6 Generales

Instrumentos -

Recuperación y

tratamiento SF6

1
Medio

Ambiente
Reposición $ 708.122 $ 708.122 $ 0 $ 0

Total EETT $ 280.539.293 $ 233.243.110 $ 0 $ 47.296.182

TOTAL $ 666.151.856 $ 547.939.527 $ 1.632.000 $ 116.580.328
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APÉNDICE II - OPEX

N° Orden
Código

Empresa (1)
Destino Descripción Cant. Clase de Inversión (2) Tipo de activo (3)

Clase Inv.

Específica

Tipo de Inversión

(4)

Monto total

$

Materiales

$

Mano de obra propia

$

Mano de obra de

terceros $

4 SSGG-BONF-4 Edif. Bonfanti Piso Of. sistema 1 Obra civil Otros Edificio Reposición $ 7.383 $ 3.692 $ 0 $ 3.692

Total Edificio $ 7.383 $ 3.692 $ 0 $ 3.692

N° Orden
Código

Empresa (1)
Destino Descripción Cant. Clase de Inversión (2) Tipo de activo (3)

Clase Inv.

Específica

Tipo de Inversión

(4)

Monto total

$

Materiales

$

Mano de obra propia

$

Mano de obra de

terceros $

2 L 1 - 2 ANCHORIS - BRT Cartelería 214 Seguridad Pública Capacidad de transporte LAT Reposición $ 898.800 $ 898.800 $ 0 $ 0

6 L 1 - 6 ANCHORIS - BRT Rebaje terrenos 2 Obra civil Capacidad de transporte LAT S. P. y M.A. $ 811.203 $ 54.999 $ 0 $ 756.204

12 L 11 - 5 NIHUIL I - P. VARGAS Pintura estructuras tublares 51 Obra civil Capacidad de transporte LAT Extensión vida útil $ 2.798.472 $ 2.550.000 $ 0 $ 248.472

13 L 11 - 6 NIHUIL I - P. VARGAS Rebaje terrenos 1 Obra civil Capacidad de transporte LAT S. P. y M.A. $ 544.036 $ 27.499 $ 0 $ 516.537

17 L 12 - 2 PEDRO VARGAS - CAPIZ Cartelería 458 Seguridad Pública Capacidad de transporte LAT Reposición $ 1.923.600 $ 1.923.600 $ 0 $ 0

22 L 12 - 7 PEDRO VARGAS - CAPIZ Pintura estructuras tublares 50 Obra civil Capacidad de transporte LAT Extensión vida útil $ 2.743.600 $ 2.500.000 $ 0 $ 243.600

23 L 12 - 8 PEDRO VARGAS - CAPIZ Rebaje terrenos 2 Obra civil Capacidad de transporte LAT S. P. y M.A. $ 811.203 $ 54.999 $ 0 $ 756.204

25 L 12 - 10 PEDRO VARGAS - CAPIZ Reparación bases tubulares 4 Obra civil Capacidad de transporte LAT Extensión vida útil $ 194.725 $ 52.180 $ 0 $ 142.545

31 L 13 - 3 P. VARGAS SAN RAFAEL Cartelería 104 Seguridad Pública Capacidad de transporte LAT Reposición $ 436.800 $ 436.800 $ 0 $ 0

34 L 13 - 7 P. VARGAS SAN RAFAEL Perforar estructuras tubulares 20 Obra civil Capacidad de transporte LAT Extensión vida útil $ 50.000 $ 50.000 $ 0 $ 0

38 L 14 - 1 A. DEL TORO - CDP Antiescalantes 20 Seguridad Pública Capacidad de transporte LAT S. P. y M.A. $ 72.000 $ 72.000 $ 0 $ 0

40 L 14 - 3 A. DEL TORO - CDP Cartelería 462 Seguridad Pública Capacidad de transporte LAT Reposición $ 1.940.400 $ 1.940.400 $ 0 $ 0

44 L 14 - 7 A. DEL TORO - CDP Rebaje terrenos 2 Obra civil Capacidad de transporte LAT S. P. y M.A. $ 811.203 $ 54.999 $ 0 $ 756.204

45 L 14 - 8 A. DEL TORO - CDP Reparación estructuras 2 Obra civil Capacidad de transporte LAT Extensión vida útil $ 240.000 $ 240.000 $ 0 $ 0

51 L 15 - 2 CDP - SAN JUAN 220 Cartelería 453 Seguridad Pública Capacidad de transporte LAT Reposición $ 1.902.600 $ 1.902.600 $ 0 $ 0

54 L 15 - 5 CDP - SAN JUAN 220 Nivelación travesaños 10 Obra civil Capacidad de transporte LAT Extensión vida útil $ 720.000 $ 720.000 $ 0 $ 0

55 L 15 - 6 CDP - SAN JUAN 220 Rebaje terrenos 3 Obra civil Capacidad de transporte LAT S. P. y M.A. $ 1.078.370 $ 82.498 $ 0 $ 995.871

56 L 15 - 7 CDP - SAN JUAN 220 Reparación estructuras 31 Obra civil Capacidad de transporte LAT Extensión vida útil $ 3.720.000 $ 3.720.000 $ 0 $ 0

57 L 15 - 8 CDP - SAN JUAN 220 Socavones 2 Obra civil Capacidad de transporte LAT Extensión vida útil $ 120.000 $ 120.000 $ 0 $ 0

60 L 16 - 1 ADT - LOS REYUNOS Antiescalantes 30 Seguridad Pública Capacidad de transporte LAT S. P. y M.A. $ 108.000 $ 108.000 $ 0 $ 0

62 L 16 - 3 ADT - LOS REYUNOS Cartelería 114 Seguridad Pública Capacidad de transporte LAT Reposición $ 478.800 $ 478.800 $ 0 $ 0

69 L 17 - 1 REYUNOS - GRAN MZA. Antiescalantes 100 Seguridad Pública Capacidad de transporte LAT S. P. y M.A. $ 360.000 $ 360.000 $ 0 $ 0

71 L 17 - 3 REYUNOS - GRAN MZA. Cartelería 489 Seguridad Pública Capacidad de transporte LAT Reposición $ 2.053.800 $ 2.053.800 $ 0 $ 0

74 L 17 - 6 REYUNOS - GRAN MZA. Desmonte 2 Obra civil Capacidad de transporte LAT Extensión vida útil $ 96.000 $ 96.000 $ 0 $ 0

77 L 17 - 9 REYUNOS - GRAN MZA. Rebaje terrenos 3 Obra civil Capacidad de transporte LAT S. P. y M.A. $ 1.078.370 $ 82.498 $ 0 $ 995.871

79 L 18 - 1 NUHUIL II- ADT Antiescalantes 25 Seguridad Pública Capacidad de transporte LAT S. P. y M.A. $ 90.000 $ 90.000 $ 0 $ 0

81 L 18 - 3 NUHUIL II- ADT Cartelería 142 Seguridad Pública Capacidad de transporte LAT Reposición $ 596.400 $ 596.400 $ 0 $ 0

84 L 18 - 6 NUHUIL II- ADT Reparación estructuras 2 Obra civil Capacidad de transporte LAT Extensión vida útil $ 240.000 $ 240.000 $ 0 $ 0

88 L 2 - 2 ANCHORIS - CDP Cartelería 115 Seguridad Pública Capacidad de transporte LAT Reposición $ 483.000 $ 483.000 $ 0 $ 0

91 L 2 - 5 ANCHORIS - CDP Pintura estructuras tublares 45 Obra civil Capacidad de transporte LAT Extensión vida útil $ 2.469.240 $ 2.250.000 $ 0 $ 219.240

92 L 2 - 6 ANCHORIS - CDP Rebaje terrenos 2 Obra civil Capacidad de transporte LAT S. P. y M.A. $ 811.203 $ 54.999 $ 0 $ 756.204

94 L 2 - 8 ANCHORIS - CDP Reparación bases tubulares 7 Obra civil Capacidad de transporte LAT Extensión vida útil $ 340.768 $ 91.315 $ 0 $ 249.453

96 L 4-5 - 1 CDP - GRAN MZA. Nº 1-2 Ajustar collares ménsulas 102 Obra civil Capacidad de transporte LAT Extensión vida útil $ 91.800 $ 91.800 $ 0 $ 0

98 L 4-5 - 3 CDP - GRAN MZA. Nº 1-2 Cartelería 102 Seguridad Pública Capacidad de transporte LAT S. P. y M.A. $ 428.400 $ 428.400 $ 0 $ 0

103 L 9-10 - 1 CDP - GRAN MZA. Nº 1-2 ajustar collares ménsulas 94 Obra civil Capacidad de transporte LAT Extensión vida útil $ 84.600 $ 84.600 $ 0 $ 0

105 L 9-10 - 3 CDP - GRAN MZA. Nº 1-2 Cartelería 92 Seguridad Pública Capacidad de transporte LAT Reposición $ 386.400 $ 386.400 $ 0 $ 0

109 L 9-10 - 7 CDP - GRAN MZA. Nº 1-2 Reparación estructuras 2 Obra civil Capacidad de transporte LAT Extensión vida útil $ 240.000 $ 240.000 $ 0 $ 0

116 L 3 - 5 CAPIZ - ANCHORIS Cartelería 161 Seguridad Pública Capacidad de transporte LAT Reposición $ 676.200 $ 676.200 $ 0 $ 0

117 L 3 - 6 CAPIZ - ANCHORIS Pintura estructuras tublares 9 Obra civil Capacidad de transporte LAT Extensión vida útil $ 493.848 $ 450.000 $ 0 $ 43.848

118 L 3 - 7 CAPIZ - ANCHORIS Rebaje terrenos 1 Obra civil Capacidad de transporte LAT S. P. y M.A. $ 544.036 $ 27.499 $ 0 $ 516.537

124 L 6-7 - 3 LUJAN - CDP Nº 1-2 Cartelería 60 Seguridad Pública Capacidad de transporte LAT Reposición $ 252.000 $ 252.000 $ 0 $ 0

130 L 8A - 2 CAÑADA H. - SAN JUAN Cartelería 581 Seguridad Pública Capacidad de transporte LAT Reposición $ 2.440.200 $ 2.440.200 $ 0 $ 0

134 L 8A - 6 CAÑADA H. - SAN JUAN Rebaje terrenos 2 Obra civil Capacidad de transporte LAT S. P. y M.A. $ 811.203 $ 54.999 $ 0 $ 756.204

136 L 8A - 8 CAÑADA H. - SAN JUAN Reparación bases tubulares 25 Obra civil Capacidad de transporte LAT Extensión vida útil $ 1.035.985 $ 326.124 $ 0 $ 709.861

Total Lìneas $ 38.507.264 $ 29.844.408 $ 0 $ 8.662.856

N° Orden
Código

Empresa (1)
Destino Descripción Cant. Clase de Inversión (2) Tipo de activo (3)

Clase Inv.

Específica

Tipo de Inversión

(4)

Monto total

$

Materiales

$

Mano de obra propia

$

Mano de obra de

terceros $

6 B-ET-ADT-6 PI Agua del Toro Renovar Techos , filtraciones . 1 Obra civil Edificio Edificio Extensión vida útil $ 343.993 $ 343.000 $ 993

20 B-ET-ANCH-11 Anchoris Techo impermebializar 1 Obra civil Edificio Edificio Extensión vida útil $ 182.058 $ 120.000 $ 0 $ 62.058

33 B-ET-BRT-9 Bajo Rio Tunuyan Techo impermebializar 1 Obra civil Edificio Edificio Extensión vida útil $ 243.086 $ 150.000 $ 0 $ 93.086

74 E-ET-CDP-22 Cruz de Piedra Techo impermebializar Obra civil Edificio Edificio Extensión vida útil $ 244.115 $ 120.000 $ 124.115

74 G-ET-CDP-22 Cruz de Piedra Edificio - Pintura 1 Obra civil Edificio Edificio Extensión vida útil $ 250.000 $ 250.000 $ 0

111 E-ET-MTC-11 Montecaseros Techo impermebializar 1 Obra civil Edificio Obra Civil Extensión vida útil $ 147.058 $ 95.000 $ 52.058

122 B-ET-PV-8 Pedro Vargas Recalzado Cerco Perimetral 1 Seguridad Pública Obra civil
Seguridad

Patrimonial
Extensión vida útil $ 151.029 $ 120.000 $ 31.029

122 E_ET-PV-8 Pedro Vargas Edificio - Pintura 1 Obra civil Edificio Edificio Extensión vida útil $ 141.029 $ 120.000 $ 21.029

Total EETT $ 1.702.367 $ 1.318.000 $ 0 $ 384.367

$ 40.217.015 $ 31.166.100 $ 0 $ 9.050.915

DISTROCUYO S.A.

EETT

LAT

DISTROCUYO S.A.

EDIFICIO

DISTROCUYO S.A.
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APÉNDICE III – INVERSIONES NO INCLUIDAS

N° Orden
Código

Empresa (1)
Destino Descripción Cant. Clase de Inversión (2) Tipo de activo (3)

Clase Inv.

Específica

Tipo de Inversión

(4)

Monto total

$

Materiales

$

Mano de obra propia

$

Mano de obra de

terceros $

1 ET-BRT-15 Bajo Rio Tunuyan Doble Barra 132 kV y Eq. afín 1 Equipamiento Eléctrico EETT Conexión Calidad $ 57.724.851 $ 26.367.220 $ 31.357.631

2 ET-LDC-16 Lujan de Cuyo Protección de Barras de ET 1 Equipamiento Eléctrico EETT Conexión Calidad $ 18.006.526 $ 7.501.207 $ 10.505.319

3 ET-CPZ-15 Capiz Doble Barra 66 kV y Eq. afín. 1 Equipamiento Eléctrico EETT Conexión Calidad $ 75.869.474 $ 34.624.720 $ 41.244.755

Total Calidad 151.600.852 68.493.147 0 83.107.705

N° Orden
Código

Empresa (1)
Destino Descripción Cant. Clase de Inversión (2) Tipo de activo (3)

Clase Inv.

Específica

Tipo de Inversión

(4)

Monto total

$

Materiales

$

Mano de obra propia

$

Mano de obra de

terceros $

98 ET-LDC-13 Lujan de Cuyo
Enlace barras B-B´ - Campo nuevo 132 kV / Barras de

132 kV - A-A´y B-B
3 Equipamiento Eléctrico Conexión

Equipamiento

EETT
Reposición $ 8.200.000 $ 8.200.000 $ 0 $ 0

$ 159.800.852 $ 76.693.147 $ 0 $ 83.107.705

DISTROCUYO S.A.

DISTROCUYO S.A.
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APÉNDICE IV – SERVIDUMBRE DE ELECTRODUCTOS

N° Orden
Código

Empresa (1)
Destino Descripción Cant. Clase de Inversión (2) Tipo de activo (3)

Clase Inv.

Específica

Tipo de Inversión

(4)

Monto total

$

Materiales

$

Mano de obra propia

$

Mano de obra de

terceros $

1 SERVIDUMBRE LAT
NOTIFICACIONES - MENSURA - ESCRITURA -

PERSONAL - ACCION JUDICIAL
2508 Seguridad Pública Otras

Servidumbre de

Electroducto
S. P. y M.A. $56.750.000 $0 $0 $56.750.000

Total Servidumbre $ 56.750.000 $ 0 $ 0 $ 56.750.000

Servidumbre
DISTROCUYO S.A.
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APÉNDICE V – ANALISIS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y AMBIENTAL

INTRODUCCIÓN.

El presente documento tiene por objeto evaluar aquellos egresos propuestos por la

Transportista en el marco de la Revisión Tarifaria Integral que corresponden a Seguridad

Pública.

La documentación analizada fue la remitida por el Coordinador Responsable en el Proceso de

Revisión Tarifaria de las Concesionarias de Transporte de Energía Eléctrica y aclaraciones

recibidas por parte de la Transportista.

De dicha documentación se han considerado las inversiones cuya clasificación por la

Transportista corresponden según “Clase de Inversión” a “Seguridad Pública” o bien su

clasificación según “Tipo de Inversión” corresponde a la opción “Seguridad Pública y

Ambiental”.

Por tanto se ha determinado la correspondencia de cada costo con dicha clasificación, su

característica según criterio contable (CAPEX/ OPEX) y su prioridad según su finalidad,

conforme los requisitos normativos de seguridad pública. Se ha analizado además la

razonabilidad de sus costos asociados comprando los datos disponibles de las distintas

transportistas y la RTI de Distribución del año 2016.

Este análisis resulta acotado por los tiempos impuestos para su realización y por la información

disponible, por lo que las necesidades de los gastos propuestos han debido analizarse desde

su razonabilidad.

Este informe contiene el análisis de:

1- Los Egresos Presentados por la Transportista.

2- Los Egresos No Considerados.

3- Los Egresos por Costos Operativos.
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4- Los Egresos por Inversiones de Capital.

5- La Razonabilidad de los Montos.

Se adjunta la respectiva planilla de cálculo donde se muestran los datos analizados y la tabla

comparativa (tabla dinámica realizada en aplicación Excel) de costos entre las distintas

Concesionarias.

1- INVERSIONES PRESENTADAS POR LA TRANSPORTISTA.

La Transportista presenta 132 egresos identificados en “Clase de Inversión” o “Tipo de

Inversión” como de Seguridad Pública, por un monto total (mano de obra propia y contratada y

materiales) de unos 376,7 MM$.

Las inversiones propuestas se han desagregado para su mejor comprensión de la siguiente

manera:

Se aprecia que las inversiones propuestas se vuelcan principalmente en los siguientes

destinos:

- 49% en adecuación de trazas de líneas aéreas.

- 14% en servidumbres.

- 12% en adecuación de alturas de LA.

- 10% cerramientos de ET.
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2- EGRESOS NO CONSIDERADOS.

Totalizan 20 egresos por 59.008.437 $ conforme lo que a continuación se detalla.

2.1- Egresos que No Corresponderían a Seguridad Pública.

Totalizan 20 egresos por 59.0008.437 $ y se corresponderían a egresos que, conforme el

punto 1, se han desagregado en las siguientes cuestiones que no se hallarían dentro de la

competencia de este Departamento y corresponden a:

- Sistemas antincendios: Si bien un incendio en una ET puede llegar a afectar la seguridad

pública (por fuego o humo) con un bajo grado de riesgo en situaciones puntuales, afectaría

principalmente la Calidad de Servicio, la Seguridad Patrimonial y las cuestiones de Higiene y

Seguridad Laboral, por lo que ameritarían ser analizadas desde estos aspectos.

- Estaciones ambientales: Corresponderían a cuestiones Ambientales que no son competencia

de este Departamento.

- Contención de Aceite: Corresponderían a cuestiones Ambientales que no son competencia de

este Departamento.

- Servidumbre: Corresponderían a cuestiones Regulatorias que no son competencia de este

Departamento.

- Iluminación de playas: Corresponde a cuestiones de higiene y seguridad laboral.

Se identifican en el campo “Corresponde a Seguridad Pública” en la planilla del Anexo I y su

clasificación se muestra en el campo “Objeto”.

2.2- Egresos por Seguridad Pública que No Presentan Información Suficiente.

No se presentaron.

2.3- Egresos por Seguridad Pública que No Corresponde su Inclusión.

No se presentaron.

3- EGRESOS PARA GASTOS OPERATIVOS.
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Totalizan 28 egresos por 16.450.000 $ y se corresponderían con gastos corrientes o periódicos

estimados para Operación y Mantenimiento (OPEX) que se han considerado según su

finalidad en:

- Correctivos: aquellos gastos de operación y mantenimiento que resultarían necesarios para

corregir desvíos de las condiciones de seguridad pública de las instalaciones para cumplir con

sus obligaciones en dicha materia.

- Preventivos: aquellos gastos de operación y mantenimiento que se estiman resultarían

necesarios para corregir desvíos futuros de las instalaciones.

- Predictivos: aquellos gastos de operación y mantenimiento que se estiman resultarían

convenientes para prevenir desvíos futuros de las instalaciones.

Se identifican como “OPEX” en el campo “Tipo de Egreso” en la planilla del Anexo I.

3.1- Egresos Operativos Correctivos.

Totalizarían 5 egresos por 750.000 $ que corresponden a:

- Antiescalantes en LA: Reposición de antiescalantes en torres o colocación por crecimiento

poblacional.

- Adecuación de Bases en LA: Reparación de bases de estructuras por socavones por

escurrimiento de agua.

Se identifican en el campo “Razonabilidad del Egreso” en la planilla del Anexo I y su

clasificación se muestra en el campo “Objeto”.

3.2- Egresos Operativos Preventivos.

No se advirtieron.

3.3- Egresos Operativos Predictivos.

Totalizan 23 egresos por 15.700.000 $ que corresponden a:

- Cartelería: Reposición del total de cartelería en torres.

Se identifican en el campo “Razonabilidad del Egreso” en la planilla del Anexo I y su

clasificación se muestra en el campo “Objeto”.
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4- EGRESOS PARA INVERSIONES DE CAPITAL.

Totalizan 84 egresos por 301.264.364 $ y se corresponderían con gastos para inversión en

capital (CAPEX) que se han considerado según su finalidad en:

- Adecuación: aquellos que resultarían necesarios para cumplir con las obligaciones de la

transportista de mantener y operar sus instalaciones, de acuerdo a la normativa vigente, de

forma tal que no constituyan peligro para la seguridad pública.

- Mejora: aquellos que resultarían convenientes para mejorar las condiciones de seguridad

pública de sus instalaciones a normativas que no son de aplicación obligatoria.

- Redundancia: aquellos que resultan excesivos frente a las exigencias de las normativas en

materia de seguridad pública.

Se identifican como “CAPEX” en el campo “Tipo de Egreso” en la planilla del Anexo I.

Comprenden los egresos que a criterio del Coordinador Responsable en el Proceso de

Revisión Tarifaria de las Concesionarias de Transporte de Energía Eléctrica debían ser

incluidos en este tipo que se identifican en el campo “Observaciones”.

4.1- Inversiones para Adecuación a los Requisitos de Seguridad Pública.

Totalizan 23 egresos por 15.700.000 $ que corresponden a:

- Adecuación de Alturas de Vanos: Colocación de estructuras intermedias, rebajes de terreno y

adecuación de estructuras en líneas.

- Adecuación de Traza: Cambio de trazas y soterramiento en líneas que se hallan invadidas o

afectadas por urbanizaciones.

Se identifican en el campo “Razonabilidad del Egreso” en la planilla del Anexo I y su

clasificación se muestra en el campo “Objeto”.

4.2- Inversiones para Mejora de las Condiciones de Seguridad Pública.

Totalizan 55 egresos por 55.504.982 $ que corresponden a:
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- Cerramientos de ET: Corresponde a obras de mejoramiento de cercos perimetrales de acuerdo

a las condiciones requeridas por la Resolución ENRE N° 163/2013, que no es de cumplimiento

obligatorio para estaciones anteriores a su entrada en vigencia.

- Cerco Perimetral (1): Corresponde a arreglos en cercos perimetrales existentes de estaciones

transformadoras.

- Vigilancia de ET: Corresponde a obras de mejoramiento de condiciones de vigilancia de

acuerdo a las condiciones requeridas por la Resolución ENRE N° 163/2013, que no es de

cumplimiento obligatorio para estaciones anteriores a su entrada en vigencia.

- Cambio de Suspensiones (1): Corresponde a obras estimadas de cambio de tipo de

suspensión de simple a doble por crecimiento de urbanizaciones.

- PAT en LA (1): Corresponde a obras de mejora en puestas a tierra de línea aéreas.

Se identifican en el campo “Objeto” para los registros que coinciden con “Mejora” en la planilla

del Anexo I.

Notas:

(1): Se han contabilizado como gastos de inversión de capital conforme lo instruido por el

Coordinador de la RTI.

4.3- Inversiones Redundantes para las Condiciones de Seguridad Pública.

Totalizan 1 egreso por 6.800.000 $ que corresponden a:

- Cerramientos de ET: Corresponde a obras de mejoramiento de cercos perimetrales de acuerdo

a las condiciones requeridas por la Resolución ENRE N° 163/2013, que no es de cumplimiento

obligatorio para estaciones anteriores a su entrada en vigencia, y que se hallan emplazadas en

zona rural.

Se identifican en el campo “Objeto” para los registros que coinciden con “Redundante” en la

planilla del Anexo I.

5- RAZONABILIDAD DE LOS MONTOS.
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El Anexo II muestra costos unitarios (por Km, m, unidades, etc.) en función de una tipificación

de tipo de obra asignada según los trabajos declarados por la Transportista, comparados entre

las distintas transportistas involucradas en la RTI y con costos típicos extraídos de la RTI de

Distribución del año 2016 de la empresa EDENOR S.A.

Cabe señalar que el análisis se realizó con la información disponible que se menciona en la

Introducción del presente informe que carece de datos sobre la estructura de costos

(“baremización”) y memorias descriptivas de los proyectos, por lo que solo es posible realizar

una comparación en los costos disponibles.

Al mismo tiempo, las obras por seguridad púbica implican principalmente, en cuanto a montos,

corrimiento, adecuación y/o soterramiento de trazas de líneas aéreas. Éstas presentarán

desvíos de “Costos Típicos por Unidad” de construcción respecto a una obra nueva que pueda

tomarse como referencia para comparación dado que:

- Pueden presentarse un conjunto de las tareas mencionadas para la adecuación una traza.

- Pueden involucrar modificaciones que influyan en los costos de referencia como el retiro de

estructuras, el reemplazo de estructuras de suspensión por retenciones terminales (en caso de

soterramientos) o de otro tipo (para cambiar disposición de conductores por distancias a

viviendas) o la colocación de estructuras intermedias para mejorar alturas libres de

conductores.

- Los costos fijos, como la ejecución de subidas a postes en soterramientos (terminales,

descargadores, etc.), en tramos muy cortos como los que se pueden dar en casos de cambios

de traza por seguridad pública, pueden distorsionar de modo significativo esos valores de

referencia.

5.1- Comparación de Costos.

De acuerdo a lo mostrado en la planilla del Anexo II se puede observar lo siguiente para obras

tipificadas:

- Construcción de Muro Perimetral.
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El costo total por metro de cerco de mampostería resulta de 10.559 $/m en DISTROCUYO S.A.

frente a 4167 $/m en TRANSNOA S.A. y 4667 $/m en TRANSPA S.A., siendo comparables los

costos de mano de obra.

Resulta muy superior al promedio el cerco en ET “San Rafael” (Código ET-SR-7), tanto en

materiales como en mano de obra.

- Instalación de Estructura de Retención 132 KV.

El costo unitario resulta de 1,88 MM$ frente a 1,12 MM $ de TRANSBA S.A.

- Instalación de Estructura de Suspensión 132 KV.

El costo unitario resulta de 1,88 MM$ frente a 1,12 MM $ de TRANSBA S.A.

- Instalación de Estructura de Suspensión 220 KV

No es posible comparar con obras de otras Transportistas.

- Remoción de Suelo.

No existe cuantificación de cantidad de m³, m lineales o h/retroexcavadora que permitan

cuantificar las tareas. El costo unitario resulta de 0,44 MM$ frente a 0,01 MM $ de TRANSBA

S.A. y 2,4 MM$ de TRANSENER S.A. por vano, por lo que no resultan comparables.

- Soterramiento de Doble Terna 132KV.

Los costos unitarios no resultan comparables entre las 2 obras de la Transportista (82 MM$/Km

y 13 MM$/Km) y la obra presentada por TRANSBA S.A. (25 MM$/Km).

- Soterramiento de Simple Terna 132KV.

Los costos unitarios de la Transportista rondan los 13 MM$/Km y las obras presentadas por

TRANSBA S.A. promedian 42 MM$/Km.

El costo típico de obra de la RTI de EDENOR S.A. del año 2016 resulta de 14,5 MM$ para

cable Cu 500 mm² y 13,2 MM$ para cable Al 800 mm² para zonas urbanas.

- Vigilancia Remota en ET.
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Los costos unitarios de la Transportista varían entre los 41 M$ y 161 M$, promediando 96 M$,

frente a 100M$ de TRANSPA S.A. y 585 M$ de EPEN (esta última no resulta comparable dado

que además de cámaras de vigilancia incorporaría también alarmas).

6- RESUMEN

 De la planilla analizada “Inversiones de Transporte” presentada por la Transportista se

observaron:

 132 egresos por un monto de 376,7 MM$ identificados por “Tipo de Inversión” o “Clase de

Inversión” como de seguridad pública.

 De los egresos atribuidos a seguridad pública analizados no se han considerado:

 20 egresos por 59,0 MM$ que corresponderían a cuestiones que no se deberían a cuestiones

de seguridad pública.

 De los egresos por seguridad pública analizados se han considerado:

 28 egresos por 16,5 MM$ que corresponderían a OPEX.

- 5 egresos por 0,8 MM$ para gastos correctivos.

- 23 egresos por 15,7 MM$ para gastos predictivos.

 84 egresos por 301,2 MM$ que corresponderían a CAPEX.

- 28 egresos por 239,0 MM$ para adecuación de condiciones de seguridad pública de las

instalaciones de la Transportista.

- 55 egresos por 55,5 MM$ para mejora de condiciones de seguridad pública de las instalaciones

de la Transportista.

- 1 egreso por 6,8 MM$ que resulta redundante para la mejora de las condiciones de seguridad

pública de las instalaciones de la Transportista.

 No existen elementos de juicio suficientes que permitan evaluar los montos declarados por la

Transportista.
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Notas:

- El costo unitario del Egreso L4-5-4 (que se complementa además con el L 9-10-4) por

13.102.097 $ resulta muy superior respecto de los otros que implican mismo tipo de obras.

- El costo unitario del Egreso ET SR-7 por 2.350.000 $ resulta muy superior respecto de los otros

que implican mismo tipo de obras.
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INFORME DEPARTAMENTO AMBIENTAL

Se analizó la documentación remitida por el jefe del Área referida a las inversiones propuestas por

las Transportistas en el marco de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) desde el punto de vista de la

competencia del DAMB.

En este caso se consideraron las inversiones cuya clasificación según Tipo de Inversión

corresponde a la opción “Seguridad Pública y Ambiental”.

Los siguientes comentarios generales no incluyen la justificación de las inversiones ni el análisis

de los montos presupuestados.

- DISTROCUYO presenta en su Plan de Inversiones, Inversiones en Estaciones

Transformadoras y en Líneas de Alta Tensión.

- El total de inversiones (EETT y LAT) asciende a $ 296 930 127.

- En cuanto a la inversión de $ 254 675 881 propuestas para Líneas de Alta Tensión, se

considera que no se corresponde con cuestiones que competen al DAMB.

- La inversión propuesta como Ambiental (punto II.II.3 del Anexo III) es de $ 90 000, identificada

con el código ET – GEN -3, se describe como Estaciones Ambientales en EETT y Parques de

Interconexión (no discriminados), en concepto de kit’s absorbentes de aceites para piletas de

transformadores. También se incluyen mejoras de bateas de contención existentes de modo de

evitar cualquier filtración, sin identificar la instalación. Se considera que estos son gastos

OPEX.

- Se adjunta cuadro con el detalle de las inversiones analizadas en esta oportunidad.
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San Rafael

Estaciones Transformadoras de

AT/AT y AT/MT - Cerco Perimetral

ladrillo vigado de 3 m de altura con

alambre de púa 235

Seguridad pública y

ambiental $ 2.350.000

San Rafael

Estaciones Transformadoras de

AT/AT y AT/MT - Mejora en

vigilancia, domos, cámaras,

servidores y otros 1

Seguridad pública y

ambiental $ 103.600

Cañada Honda

Estaciones Transformadoras de

AT/AT y AT/MT - Cerco Perimetral

ladrillo vigado de 3 m de altura con

alambre de púa 480

Seguridad pública y

ambiental $ 4.800.000

Cañada Honda

Estaciones Transformadoras de

AT/AT y AT/MT - Mejora en

vigilancia, domos, cámaras,

servidores y otros 1

Seguridad pública y

ambiental $ 49.600

Silarsa

Estaciones Transformadoras de

AT/AT y AT/MT - Cerco Perimetral

ladrillo vigado de 3 m de altura con

alambre de púa 160

Seguridad pública y

ambiental $ 1.600.000

Silarsa

Estaciones Transformadoras de

AT/AT y AT/MT - Mejora en

vigilancia, domos, cámaras,

servidores y otros 1

Seguridad pública y

ambiental $ 73.600

Cacheuta

Estaciones Transformadoras de

AT/AT y AT/MT - Mejora en

vigilancia, domos, cámaras,

servidores y otros 1

Seguridad pública y

ambiental $ 103.600

Generales Estaciones ambientales 10

Seguridad pública y

ambiental $ 90.000

Anchoris

Estaciones Transformadoras de

AT/AT y AT/MT - Cerco Perimetral

ladrillo vigado de 3 m de altura con

alambre de púa 680

Seguridad pública y

ambiental $ 6.800.000
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