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ANEXO II a la Resolución ENRE Nº 66/2017 

 

Análisis de los Planes de Inversión RTI 2016 de la Transportista de Energía 

Eléctrica en Alta Tensión  

TRANSENER S.A.  

 

1. INTRODUCCION 

 

En el presente informe se detallan las conclusiones del análisis de los planes de 

inversiones presentados por TRANSENER S.A. para el quinquenio 2017-2021 en relación 

con la Revisión Tarifaria Integral (RTI) en el año 2016.  

 

2. PLAN DE INVERSIONES PRESENTADO POR TRANSENER S.A. 

 

De acuerdo a los “Criterios y Metodología para el Proceso de Revisión Tarifaria Integral”, 

del “Programa para la Revisión Tarifaria Integral del Transporte de Energía Eléctrica en el 

año 2016” aprobados mediante la Resolución ENRE N° 524/16, TRANSENER S.A. debía 

presentar los planes de inversión para los próximos CINCO (5) años posteriores a la 

entrada en vigencia de la RTI. 

 

Por medio de la nota ENRE N° 122.751/16 se solicitó a TRANSENER el Plan de 

Inversiones propuesto para el próximo periodo tarifario. 

 

En el mismo debía detallar las inversiones en Bienes de Uso e Inversiones en Bienes 

Intangibles necesarias para la prestación del servicio en las condiciones de calidad 
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requeridas, conforme el detalle de la planilla “PLAN DE INVERSIONES” del archivo Excel 

“Inversiones Transporte” del APENDICE III. 

 

El Plan de Inversiones debía contemplar la normalización progresiva, desde el punto de 

vista de la seguridad pública, de las instalaciones de propiedad de la transportista con 

afectaciones detectadas a la fecha de presentación de la propuesta tarifaria, teniendo en 

cuenta aquellas resoluciones normativas que les son aplicables y particularmente las 

técnicas específicas y las relativas a los Sistemas de Gestión de Seguridad Pública (Res. 

ENRE N° 57/03) y sus modificatorias y la elaboración de su Plan de Gestión Ambiental 

para el próximo período tarifario, conforme lo establecido en la Resolución ENRE N° 

555/2001 y sus modificatorias. 

 

Asimismo, para cada inversión, programa o plan, en hojas separadas identificadas con el 

N° de Orden y el Código Empresa utilizados en la hoja “PLAN DE INVERSIONES” del 

archivo Excel “InversionesTransporte”, se indicaría el siguiente detalle de las Inversiones: 

 

 Naturaleza y detalle. 

 Año de inicio y finalización. 

 Justificación de su necesidad y conveniencia desde el punto de visto de la calidad, 

confiabilidad y seguridad del sistema de transporte.  

 Justificación de la necesidad y conveniencia económica.  

 Monto total de la inversión discriminada por rubros o componentes. 

 Justificación del costo.  
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En respuesta a lo solicitado la Transportista presentó la información como Anexo a la 

nota de Entrada N° ENRE 234.506/16 obrante a fs. 80 y ss. del expediente ENRE N° 

47.300/16. 

En su presentación la Transportista expresa que, habida cuenta la naturaleza de la 

actividad, la diversidad y la antigüedad del equipamiento existente, las necesidades de 

inversión requieren una continuidad en el tiempo que excede un período tarifario. Por lo 

expuesto el presente plan contiene el detalle del primer quinquenio del análisis realizado 

contemplando la eficiencia en la inversión. 

 

En la evaluación de los plazos de ejecución son ponderados diferentes aspectos: 

 

• Disponibilidad financiera para asumir los proyectos. 

 

• Capacidad de proveedores para cumplimiento de plazos de ejecución / entrega de 

productos y servicios. 

 

• Disponibilidad de recursos propios para ejecución o supervisión. 

 

• Disponibilidad de instalaciones. Adicionalmente a los temas estrictamente técnicos de 

ejecución de las tareas debe ser considerado que un importante porcentaje de los 

trabajos requieren la indisponibilidad de equipos, para lo cual resulta necesario llevar a 

cabo coordinaciones con CAMMESA y demás agentes del MEM. 

 

El Plan de Inversiones propuesto, se compone de 2.223 obras con una inversión total en 

los 5 años de $3.486.266.224, a precios de diciembre de 2016, con la siguiente 

asignación anual: 
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

$ 

727.902.336 

$ 

715.984.336 $ 689.202.848 

$ 

705.778.272 

$ 

647.398.432 $ 3.486.266.224 

 

El detalle de las inversiones propuestas consta a fs 1075 a 1290 del Expediente 

47300/16. 

 

Es de hacer notar que la justificación de los proyectos de TRANSENER está 

correctamente explicada y el plan de implementación sigue criterios técnicos. Detalla la 

cantidad total de cada equipamiento por nivel de tensión, antigüedad y por tecnología, lo 

que permite evaluar cuál sería el tiempo razonable para eliminar equipos de tecnologías 

obsoletas o con fallas repetitivas. También identifica cada elemento de la red a 

reemplazar, lo cual permitirá diseñar un adecuado plan de auditoría.  

 

Con la información recibida por la Transportista se confeccionaron planillas con el detalle 

de las inversiones y se las desglosó de acuerdo a la siguiente clasificación:  

 

• Inversiones en Equipo Eléctrico. 

 

Tareas y compra de equipamiento y herramientas relacionados directamente con la O&M 

de instalaciones eléctricas (EETT, transformadores, reactores, LLAATT, protecciones, 

automatismos, etc.). 

 

• Seguridad Pública, Cambio de traza, Medio Ambiente, Servidumbre 
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Tareas relacionadas con la seguridad pública y patrimonial, temas ambientales, cambios 

de traza y regularización de servidumbres. 

 

• SOTR, Comunicaciones e Informática 

 

Sistemas de operación y telecontrol, centros de control y medición y equipamiento 

informático: hardware y software. 

 

• Vehículos y Accesorios. 

 

Vehículos pesados y livianos, herramientas y accesorios (grúas, excavadoras, 

carretones, trailers, etc.). 

 

• Obra Civil y Gastos Generales.  

 

Gastos de O&M no eléctricos, servicios generales, estudios no relacionados con 

inversiones, y obras en edificios, etc. 

 

Es de hacer notar que varias inversiones pueden ser encuadradas en más de uno de 

estos ítems. En esos casos se asignaron a las categorías que se consideró más 

representativas. 

 

Clasificadas las mismas según la clase de inversión, se observa lo indicado en la 

siguiente figura: 
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1 %
Equipo Obras Monto Pesos

EETT 1754 $ 2.269.722.224
LLAATT
Protecciones
Automatismos 65,10%

2
Seg. Pública 69 $ 300.440.000 8,62%

3
IT, Com. 105 $ 208.840.000 5,99%

4
Vehículos 55 $ 284.880.000 8,17%

5
Obra civil 240 $ 422.384.000 12,12%

TOTAL 2223 $ 3.486.266.224 100,00% Equipo Eléctrico 65,10% $ 2.269.722.224

S.P., M.A., cambio traza 8,62% $ 300.440.000

SOTR, Com. e IT 5,99% $ 208.840.000

Vehículos 8,17% $ 284.880.000

Obra Civil 12,12% $ 422.384.000

TOTAL 100,00% $ 3.486.266.224

ANÁLISIS DE INVERSIONES TRANSENER

 Obra Civil y Gastos Grales.

ANÁLISIS DE INVERSIONES TRANSENER

Equipo Eléctrico

Seg. Pública, Patrimonial, Cambio traza

SOTR, Comunicaciones, Informática

Vehículos y Accesorios

65,10%

8,62%

5,99%

8,17%

12,12%

ANÁLISIS DE INVERSIONES 
TRANSENER

Equipo Eléctrico S.P., M.A., cambio traza SOTR, Com. e IT Vehículos Obra Civil
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3. ANÁLISIS DEL PLAN DE INVERSIONES PRESENTADO POR TRANSENER S.A. 

 

El objetivo del análisis es determinar cuáles de las inversiones propuestas deben ser 

consideradas para ser incluidas en la remuneración regulada a la Transportista. 

 

A ese efecto se identificaron las mismas de acuerdo a lo siguiente: 

 

1. Inversiones propuestas a ser incluidas en la remuneración regulada como tales. 

(CAPEX). 

2. Inversiones propuestas a ser incluidas en la remuneración regulada como gastos de 

mantenimiento (OPEX).  

3. Inversiones que no deben ser incluidas ya que no se consideran pertinentes o que deben 

ser impulsadas por otros mecanismos previstos en “Los Procedimientos” (p. ej. –

Ampliaciones). 

4. Gastos relacionados con regularización de Servidumbres de Electroducto. 

 

Del análisis se identificaron las inversiones informadas que resultaron razonables, en 

función de que responden al estado de obsolescencia en que se encuentran las 

instalaciones y, además, están dirigidas a mantener y/o mejorar la calidad y confiabilidad 

del servicio. 

 

Asimismo, con relación a las inversiones se excluyeron aquellas inversiones que no se 

consideraron justificadas. 

 

Por otra parte se indicaron las que corresponden a gastos de operación y mantenimiento 
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No se detectaron inversiones que corresponden que se realicen por los mecanismos de 

Ampliaciones o por otros mecanismos previstos en la normativa vigente  

 

Cabe aclarar que, los valores de los materiales asociados a los ítems que componen el 

Plan de Inversiones realizado por La Transportista, se encuentran razonablemente 

cercanas al promedio de mercado. 

 

En la Tabla del Apéndice I se incluyen solamente las inversiones que pueden ser 

consideradas como inversiones en la remuneración regulada del Transportista que, de 

acuerdo a los criterios mencionados, se consideran prudentes y razonables para el 

próximo quinquenio. 

 

En la Tabla del Apéndice II se incluyen las inversiones relacionadas con las tareas de 

mantenimiento y por lo tanto se consideran como incluidas en los costos operativos  

 

En la Tabla del Apéndice III se incluyen las inversiones que no se consideran pertinentes 

para el próximo quinquenio. 

 

En la Tabla del Apéndice IV se incluyen los gastos relacionados con regularización de 

Servidumbres de Electroducto. 

 

Las inversiones solicitadas para Seguridad Pública y Ambiental, el área correspondiente 

realizó un análisis particular de las mismas, cuyas conclusiones se adjuntan como 

Apéndice V. 
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Luego del análisis de las inversiones efectuado, las inversiones a incluir totalizan 2158 

obras por un monto de $ 3.312.742.224, que clasificadas según la clase de inversión 

indicada por la Transportista resulta: 

 

 

 

  

1 %
Equipo Obras Monto Pesos

EETT 1754 $ 2.269.722.224
LLAATT
Protecciones
Automatismos 68,51%

2
Seg. Pública 52 $ 251.968.000 7,61%

3
IT, Com. 105 $ 208.840.000 6,30%

4
Vehículos 43 $ 240.708.000 7,27%

5
Obra civil 204 $ 341.504.000 10,31%

TOTAL 2158 $ 3.312.742.224 100,00% Equipo Eléctrico 68,51% $ 2.269.722.224

S.P., M.A., cambio traza 7,61% $ 251.968.000

SOTR, Com. e IT 6,30% $ 208.840.000

Vehículos 7,27% $ 240.708.000

Obra Civil 10,31% $ 341.504.000

TOTAL 100,00% $ 3.312.742.224

ANÁLISIS DE INVERSIONES (sin OPEX ni ampliaciones)

SOTR, Comunicaciones, Informática

Vehículos y Accesorios

 Obra Civil y Gastos Grales.

ANÁLISIS DE INVERSIONES TRANSENER

Equipo Eléctrico

Seg. Pública, Patrimonial, Cambio traza

sin Ampliaciones ni Opex

68,51%

7,61%
6,30%

7,27%

10,31%

ANÁLISIS DE INVERSIONES 
TRANSENER  (sin Opex ni Amp.)

Equipo Eléctrico S.P., M.A., cambio traza SOTR, Com. e IT

Vehículos Obra Civil
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CONCLUSIONES 

 

El Plan de inversiones aprobado totaliza 2.158 obras por un monto a invertir de $ 

3.312.742.224. La mayor parte las obras a ejecutarse en este plan están destinadas a 

inversiones en equipos eléctricos (68,48%), y además se nota la relevancia asignada a 

seguridad pública (8,58%).  

 

Finalmente, se estima que el Plan, con los comentarios indicados, presenta razonabilidad 

técnica. 

 

Los montos y los porcentajes de inversión globales asignados a cada clasificación son:  

 

Equipo Eléctrico  68,51% $ 2.269.722.224 

 

S.P., M.A., cambio traza 7,61% $ 251.968.000 

 

SOTR, Com. e IT  6,30% $ 208.840.000 

 

Vehículos  7,27% $ 240.708.000 

 

Obra Civil  10,31% $ 341.504.000 

  

 

Se puede observar que el porcentaje mayor está destinado a equipamiento eléctrico. 
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Posteriormente se realizó una apertura para poder distribuir y asignar los montos de las 

inversiones de acuerdo a los siguientes ítems: 

 

- Transformación      

- Conexión      

- Líneas       

- Automatismos      

- Reactivo      

 

En todos los casos se distribuyeron los costos para cada ítem a largo de los 5 años que 

dura el Plan, desagregando los materiales, mano de obra propia y mano de obra de 

terceros. Lo indicado se detalla a continuación: 
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APÉNDICE I – INVERSIONES INCLUIDAS 

 

 

 

 

Adjuntar archivo TABLA Inversiones incluidas TRANSENER.pdf 
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APÉNDICE II - OPEX 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSIÓN

 N° Orden
Código

Empresa (1)
Destino Descripción Cantidad

Clase de 
Inversión 

(2)

Tipo de 
activo  (3)

Tipo de 
Inversión  

(4)

Monto total 
$ 

 Materiales 
$  

 Mano de 
obra propia 

$  

 Mano de 
obra de 

terceros $  

1953 Tner_SegPubl_11
Región 
NORTE

Cambio de Carteles de Prevención e 
Identificación en LLTT

Global
Seg. 

Pública
Transmisión

Seg. 
Pública

736000 368000 184000 184000

1955 Tner_SegPubl_13
Región 
NORTE

ET AM Cerco perimetral Reemplazar paños, 
cambiar un poste y alambre de pua

Global
Seg. 

Pública
Otros

Seg. 
Pública

320000 160000 80000 80000

1956 Tner_SegPubl_14
Región 
NORTE

Verificación Alturas Libres LLTT Global
Seg. 

Pública
Transmisión

Seg. 
Pública

2560000 1280000 640000 640000

1958 Tner_SegPubl_16
Región 
NORTE

ET PT Cerco perimetral Reemplazar paños y 
cambiar postes

Global
Seg. 

Pública
Otros

Seg. 
Pública

320000 160000 80000 80000

1959 Tner_SegPubl_17
Región 
NORTE

ET RE  Cerco perimetral Reemplazar paños 
reparar murete cambiar postes

Global
Seg. 

Pública
Otros

Seg. 
Pública

1200000 600000 300000 300000

1960 Tner_SegPubl_18
Región 
NORTE

Repintado de Carteles de Prevención e 
Identificación en torres de H°A°

Global
Seg. 

Pública
Transmisión

Seg. 
Pública

3120000 1560000 780000 780000

1964 Tner_SegPubl_22
Región 
NORTE

ET AM Cerco perimetral Reemplazar paños, 
cambiar un poste y alambre de pua

Global
Seg. 

Pública
Otros

Seg. 
Pública

320000 160000 80000 80000

1967 Tner_SegPubl_25
Región 
METRO

CARTELERIA DE ESTRUCTURAS Global
Seg. 

Pública
Transmisión

Seg. 
Pública

1872000 936000 468000 468000

1970 Tner_SegPubl_29 Región SUR
Compra e instalación de carteleria para líneas 

y repetidoras de MO
Global

Seg. 
Pública

Transmisión
Seg. 

Pública
1200000 600000 300000 300000

1971 Tner_SegPubl_30 Región SUR
Inspección y cambio de barras de anclaje 
corredor Chocón Ezeiza hasta Macachín.

Global
Seg. 

Pública
Transmisión

Seg. 
Pública

24000000 12000000 6000000 6000000

1972 Tner_SegPubl_31 Región SUR
Inspección y cambio de barras de anclaje 

corredor Chocón Ezeiza hasta Macachín. (P2)
Global

Seg. 
Pública

Transmisión
Seg. 

Pública
3984000 1992000 996000 996000

1973 Tner_SegPubl_32 Región SUR Cambio de PAT en LAT CH - EZ Global
Seg. 

Pública
Transmisión

Seg. 
Pública

3840000 1920000 960000 960000

TOTAL 
OPEX

    43.472.000     21.736.000   10.868.000   10.868.000 
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APÉNDICE III – INVERSIONES NO INCLUIDAS 
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INVERSIÓN

 N° Orden Código
Empresa (1)

Destino Descripción Cantidad Clase de 
Inversión (2)

Tipo de activo  (3) Tipo de Inversión  (4) Monto total 
$ 

 Materiales 
$  

 Mano de obra 
propia $  

 Mano de obra de 
terceros $  

1794 Tner_RieInc_20
Región METRO ET 
EZEIZA

Construcción de Cisterna Subterránea para contención de 
Aceite, con cámara arresta llama, para batea de 
Transformador

Global
Obras 

Civiles_Infr
aestructura

Transformación
Mejoras en Seg. 

Medio Ambiente
5.600.000 3.920.000 280.000 1.400.000

1795 Tner_RieInc_21
Región NORTE ET 
ROSARIO OESTE

Construcción de Cisterna Subterránea para contención de 
Aceite, con cámara arresta llama, para batea de 
Transformador

Global
Obras 

Civiles_Infr
aestructura

Transformación
Mejoras en Seg. 

Medio Ambiente
3.264.000 2.284.800 163.200 816.000

1796 Tner_RieInc_22
Región NORTE ET 
SANTO TOME

Construcción de Cisterna Subterránea para contención de 
Aceite, con cámara arresta llama, para batea de 
Transformador

Global
Obras 

Civiles_Infr
aestructura

Transformación
Mejoras en Seg. 

Medio Ambiente
3.872.000 2.710.400 193.600 968.000

1797 Tner_RieInc_23
Región NORTE ET 
MALVINAS

Construcción de Cisterna Subterránea para contención de 
Aceite, con cámara arresta llama, para batea de 
Transformador

Global
Obras 

Civiles_Infr
aestructura

Transformación
Mejoras en Seg. 

Medio Ambiente
3.376.000 2.363.200 168.800 844.000

1798 Tner_RieInc_24
Región SUR ET 
AGUA DEL CAJON

Sectorización y Tabicado cortafuego para Edificio Global
Obras 

Civiles_Infr
aestructura

Transformación
Mejoras en Seg. 

Medio Ambiente
1.184.000 828.800 59.200 296.000

1799 Tner_RieInc_25
Región SUR ET 
CERRITO DE LA 
COSTA

Sectorización y Tabicado cortafuego para Edificio Global
Obras 

Civiles_Infr
aestructura

Transformación
Mejoras en Seg. 

Medio Ambiente
1.088.000 761.600 54.400 272.000

1800 Tner_RieInc_26
Región SUR ET 
CHOCON OESTE

Sectorización y Tabicado cortafuego para Edificio Global
Obras 

Civiles_Infr
aestructura

Transformación
Mejoras en Seg. 

Medio Ambiente
1.632.000 1.142.400 81.600 408.000

1801 Tner_RieInc_27
Región SUR ET 
COLONIA 
VALENTINA

Sectorización y Tabicado cortafuego para Edificio Global
Obras 

Civiles_Infr
aestructura

Transformación
Mejoras en Seg. 

Medio Ambiente
1.504.000 1.052.800 75.200 376.000

1802 Tner_RieInc_28
Región SUR ET 
COMODORO 
RIVADAVIA

Sectorización y Tabicado cortafuego para Edificio Global
Obras 

Civiles_Infr
aestructura

Transformación
Mejoras en Seg. 

Medio Ambiente
112.000 78.400 5.600 28.000

1803 Tner_RieInc_29
Región SUR ET 
ESPERANZA

Sectorización y Tabicado cortafuego para Edificio Global
Obras 

Civiles_Infr
aestructura

Transformación
Mejoras en Seg. 

Medio Ambiente
1.152.000 806.400 57.600 288.000

1804 Tner_RieInc_30
Región SUR ET 
PIEDRA DEL 
ÁGUILA

Sectorización y Tabicado cortafuego para Edificio Global
Obras 

Civiles_Infr
aestructura

Transformación
Mejoras en Seg. 

Medio Ambiente
1.264.000 884.800 63.200 316.000

1805 Tner_RieInc_31
Región SUR ET 
PLANICIE 
BANDERITA

Sectorización y Tabicado cortafuego para Edificio Global
Obras 

Civiles_Infr
aestructura

Transformación
Mejoras en Seg. 

Medio Ambiente
1.184.000 828.800 59.200 296.000

1806 Tner_RieInc_32
Región METRO ET 
HENDERSON

Construcción de Cisterna Subterránea para contención de 
Aceite, con cámara arresta llama, para batea de 
Transformador

Global
Obras 

Civiles_Infr
aestructura

Transformación
Mejoras en Seg. 

Medio Ambiente
3.824.000 2.676.800 191.200 956.000

1807 Tner_RieInc_33
Región NORTE ET 
ALMAFUERTE

Construcción de Cisterna Subterránea para contención de 
Aceite, con cámara arresta llama, para batea de 
Transformador

Global
Obras 

Civiles_Infr
aestructura

Transformación
Mejoras en Seg. 

Medio Ambiente
3.264.000 2.284.800 163.200 816.000

1808 Tner_RieInc_34
Región NORTE ET 
RAMALLO

Construcción de Cisterna Subterránea para contención de 
Aceite, con cámara arresta llama, para batea de 
Transformador

Global
Obras 

Civiles_Infr
aestructura

Transformación
Mejoras en Seg. 

Medio Ambiente
4.080.000 2.856.000 204.000 1.020.000

1809 Tner_RieInc_35
Región SUR ET 
ALICURA

Construcción de Cisterna Subterránea para contención de 
Aceite, con cámara arresta llama, para batea de 
Transformador

Global
Obras 

Civiles_Infr
aestructura

Transformación
Mejoras en Seg. 

Medio Ambiente
352.000 246.400 17.600 88.000

1810 Tner_RieInc_37
Región SUR ET EL 
CHOCON

Construcción de Cisterna Subterránea para contención de 
Aceite, con cámara arresta llama, para batea de 
Transformador

Global
Obras 

Civiles_Infr
aestructura

Transformación
Mejoras en Seg. 

Medio Ambiente
2.368.000 1.657.600 118.400 592.000

1811 Tner_RieInc_38
Región SUR ET 
CHOELE CHOEL

Construcción de Cisterna Subterránea para contención de 
Aceite, con cámara arresta llama, para batea de 
Transformador

Global
Obras 

Civiles_Infr
aestructura

Transformación
Mejoras en Seg. 

Medio Ambiente
1.568.000 1.097.600 78.400 392.000

1812 Tner_RieInc_39
Región SUR ET 
MACACHIN

Construcción de Cisterna Subterránea para contención de 
Aceite, con cámara arresta llama, para batea de 
Transformador

Global
Obras 

Civiles_Infr
aestructura

Transformación
Mejoras en Seg. 

Medio Ambiente
1.280.000 896.000 64.000 320.000

1863 Tner_RieInc_93
Región NORTE ET 
RESISTENCIA

Construcción de Cisterna Subterránea para contención de 
Aceite, con cámara arresta llama, para batea de 
Transformador

Global
Obras 

Civiles_Infr
aestructura

Transformación
Mejoras en Seg. 

Medio Ambiente
3.504.000 2.452.800 175.200 876.000

1864 Tner_RieInc_94
Región NORTE ET 
ROMANG

Construcción de Cisterna Subterránea para contención de 
Aceite, con cámara arresta llama, para batea de 
Transformador

Global
Obras 

Civiles_Infr
aestructura

Transformación
Mejoras en Seg. 

Medio Ambiente
3.152.000 2.206.400 157.600 788.000

1865 Tner_RieInc_95
Región NORTE ET 
EL BRACHO

Construcción de Cisterna Subterránea para contención de 
Aceite, con cámara arresta llama, para batea de 
Transformador

Global
Obras 

Civiles_Infr
aestructura

Transformación
Mejoras en Seg. 

Medio Ambiente
2.608.000 1.825.600 130.400 652.000

1866 Tner_RieInc_96
Región NORTE ET 
RECREO

Construcción de Cisterna Subterránea para contención de 
Aceite, con cámara arresta llama, para batea de 
Transformador

Global
Obras 

Civiles_Infr
aestructura

Transformación
Mejoras en Seg. 

Medio Ambiente
2.816.000 1.971.200 140.800 704.000

1867 Tner_RieInc_97
Región NORTE ET 
GRAN MENDOZA

Construcción de Cisterna Subterránea para contención de 
Aceite, con cámara arresta llama, para batea de 
Transformador

Global
Obras 

Civiles_Infr
aestructura

Transformación
Mejoras en Seg. 

Medio Ambiente
3.072.000 2.150.400 153.600 768.000

1868 Tner_RieInc_98
Región SUR ET 
CHOCON OESTE

Construcción de Cisterna Subterránea para contención de 
Aceite, con cámara arresta llama, para batea de 
Transformador

Global
Obras 

Civiles_Infr
aestructura

Transformación
Mejoras en Seg. 

Medio Ambiente
2.592.000 1.814.400 129.600 648.000

1869 Tner_RieInc_99
Región SUR ET 
COLONIA 
VALENTINA

Construcción de Cisterna Subterránea para contención de 
Aceite, con cámara arresta llama, para batea de 
Transformador

Global
Obras 

Civiles_Infr
aestructura

Transformación
Mejoras en Seg. 

Medio Ambiente
80.000 56.000 4.000 20.000

1870 Tner_RieInc_100
Región NORTE ET 
San Juancito

Construcción de Cisterna Subterránea para contención de 
Aceite, con cámara arresta llama, para batea de 
Transformador

Global
Obras 

Civiles_Infr
aestructura

Transformación
Mejoras en Seg. 

Medio Ambiente
3.552.000 2.486.400 177.600 888.000

1871 Tner_RieInc_101
Región NORTE ET 
LA RIOJA

Construcción de Cisterna Subterránea para contención de 
Aceite, con cámara arresta llama, para batea de 
Transformador

Global
Obras 

Civiles_Infr
aestructura

Transformación
Mejoras en Seg. 

Medio Ambiente
3.072.000 2.150.400 153.600 768.000

1872 Tner_RieInc_102
Región NORTE ET 
COBOS

Construcción de Cisterna Subterránea para contención de 
Aceite, con cámara arresta llama, para batea de 
Transformador

Global
Obras 

Civiles_Infr
aestructura

Transformación
Mejoras en Seg. 

Medio Ambiente
1.584.000 1.108.800 79.200 396.000

1873 Tner_RieInc_103
Región NORTE ET 
RIO CORONDA

Construcción de Cisterna Subterránea para contención de 
Aceite, con cámara arresta llama, para batea de 
Transformador

Global
Obras 

Civiles_Infr
aestructura

Transformación
Mejoras en Seg. 

Medio Ambiente
3.424.000 2.396.800 171.200 856.000

1874 Tner_RieInc_104
Región NORTE ET 
ARROYO CABRAL

Construcción de Cisterna Subterránea para contención de 
Aceite, con cámara arresta llama, para batea de 
Transformador

Global
Obras 

Civiles_Infr
aestructura

Transformación
Mejoras en Seg. 

Medio Ambiente
3.424.000 2.396.800 171.200 856.000

1875 Tner_RieInc_105
Región NORTE ET 
LUJAN

Construcción de Cisterna Subterránea para contención de 
Aceite, con cámara arresta llama, para batea de 
Transformador

Global
Obras 

Civiles_Infr
aestructura

Transformación
Mejoras en Seg. 

Medio Ambiente
3.552.000 2.486.400 177.600 888.000

1876 Tner_RieInc_106
Región NORTE ET 
RIO GRANDE

Construcción de Cisterna Subterránea para contención de 
Aceite, con cámara arresta llama, para batea de 
Transformador

Global
Obras 

Civiles_Infr
aestructura

Transformación
Mejoras en Seg. 

Medio Ambiente
512.000 358.400 25.600 128.000

1877 Tner_RieInc_107
Región SUR ET 
PIEDRA DEL 
ÁGUILA

Construcción de Cisterna Subterránea para contención de 
Aceite, con cámara arresta llama, para batea de 
Transformador

Global
Obras 

Civiles_Infr
aestructura

Transformación
Mejoras en Seg. 

Medio Ambiente
400.000 280.000 20.000 100.000

1878 Tner_RieInc_108
Región SUR ET 
PUELCHES

Construcción de Cisterna Subterránea para contención de 
Aceite, con cámara arresta llama, para batea de 
Transformador

Global
Obras 

Civiles_Infr
aestructura

Transformación
Mejoras en Seg. 

Medio Ambiente
448.000 313.600 22.400 112.000

1879 Tner_RieInc_109
Región SUR ET 
SANTA CRUZ 
NORTE

Construcción de Cisterna Subterránea para contención de 
Aceite, con cámara arresta llama, para batea de 
Transformador

Global
Obras 

Civiles_Infr
aestructura

Transformación
Mejoras en Seg. 

Medio Ambiente
1.120.000 784.000 56.000 280.000

80.880.000 56.616.000 4.044.000 20.220.000
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INVERSIÓN

 N° Orden
Código

Empresa (1)
Destino Descripción Cantidad

Clase de 
Inversión (2)

Tipo de activo  (3) Tipo de Inversión  (4)
Monto total 

$ 
 Materiales 

$  
 Mano de obra 

propia $  
 Mano de obra de 

terceros $  

2089 Tner_VeLiv_5
3 Gerencias 
Regionales

Adquisición para reemplazo por reposición de Vehículo Liviano 
tipo PICK-UP 4x4, con capacidad de traslado de personal y caja 
abierta - 14 Unidades/Año

Global
Vehículos 
Livianos

Otros
Obsolescencia-

Reposición
7.924.000 0 0 0

2090 Tner_VeLiv_6
3 Gerencias 
Regionales

Adquisición para reemplazo por reposición de Vehículo Liviano 
tipo FURGÓN con caja GRANDE, con capacidad de traslado de 
personal y equipamiento de Ensayos/Diagnóstico - 3 
Unidades/Año

Global
Vehículos 
Livianos

Otros
Obsolescencia-

Reposición
2.400.000 0 0 0

2091 Tner_VeLiv_7
3 Gerencias 
Regionales y Sede 
Central

Adquisición para reemplazo por reposición de Vehículo Liviano, 
con capacidad de traslado de personal y equipamiento menor - 3 
Unidades/Año

Global
Vehículos 
Livianos

Otros
Obsolescencia-

Reposición
1.200.000 0 0 0

2092 Tner_VeLiv_8
3 Gerencias 
Regionales

Adquisición para reemplazo por reposición de Vehículo Liviano 
tipo UTILITARIO con caja MEDIANA, con capacidad de traslado de 
personal y equipamiento de Ensayos/Diagnóstico - 8 
Unidades/Año

Global
Vehículos 
Livianos

Otros
Obsolescencia-

Reposición
3.200.000 0 0 0

2093 Tner_VeLiv_9
3 Gerencias 
Regionales

Adquisición para reemplazo por reposición de Vehículo Liviano 
tipo PICK-UP 4x4, con capacidad de traslado de personal y caja 
abierta - 14 Unidades/Año

Global
Vehículos 
Livianos

Otros
Obsolescencia-

Reposición
7.924.000 0 0 0

2094 Tner_VeLiv_10
3 Gerencias 
Regionales

Adquisición para reemplazo por reposición de Vehículo Liviano 
tipo FURGÓN con caja GRANDE, con capacidad de traslado de 
personal y equipamiento de Ensayos/Diagnóstico - 3 
Unidades/Año

Global
Vehículos 
Livianos

Otros
Obsolescencia-

Reposición
2.400.000 0 0 0

2095 Tner_VeLiv_11
3 Gerencias 
Regionales y Sede 
Central

Adquisición para reemplazo por reposición de Vehículo Liviano, 
con capacidad de traslado de personal y equipamiento menor - 3 
Unidades/Año

Global
Vehículos 
Livianos

Otros
Obsolescencia-

Reposición
1.200.000 0 0 0

2096 Tner_VeLiv_12
3 Gerencias 
Regionales

Adquisición para reemplazo por reposición de Vehículo Liviano 
tipo UTILITARIO con caja MEDIANA, con capacidad de traslado de 
personal y equipamiento de Ensayos/Diagnóstico - 8 
Unidades/Año

Global
Vehículos 
Livianos

Otros
Obsolescencia-

Reposición
3.200.000 0 0 0

2101 Tner_VeLiv_17
3 Gerencias 
Regionales

Adquisición para reemplazo por reposición de Vehículo Liviano 
tipo PICK-UP 4x4, con capacidad de traslado de personal y caja 
abierta - 14 Unidades/Año

Global
Vehículos 
Livianos

Otros
Obsolescencia-

Reposición
7.924.000 0 0 0

2102 Tner_VeLiv_18
3 Gerencias 
Regionales

Adquisición para reemplazo por reposición de Vehículo Liviano 
tipo FURGÓN con caja GRANDE, con capacidad de traslado de 
personal y equipamiento de Ensayos/Diagnóstico - 3 
Unidades/Año

Global
Vehículos 
Livianos

Otros
Obsolescencia-

Reposición
2.400.000 0 0 0

2103 Tner_VeLiv_19
3 Gerencias 
Regionales y Sede 
Central

Adquisición para reemplazo por reposición de Vehículo Liviano, 
con capacidad de traslado de personal y equipamiento menor - 3 
Unidades/Año

Global
Vehículos 
Livianos

Otros
Obsolescencia-

Reposición
1.200.000 0 0 0

2104 Tner_VeLiv_20
3 Gerencias 
Regionales

Adquisición para reemplazo por reposición de Vehículo Liviano 
tipo UTILITARIO con caja MEDIANA, con capacidad de traslado de 
personal y equipamiento de Ensayos/Diagnóstico - 8 
Unidades/Año

Global
Vehículos 
Livianos

Otros
Obsolescencia-

Reposición
3.200.000 0 0 0

44.172.000 0 0 0
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APÉNDICE IV – SERVIDUMBRE DE ELECTRODUCTOS 

 

 

 

 

 

  

INVERSIÓN

 N° Orden Código
Empresa (1)

Destino Descripción Cantidad Clase de 
Inversión (2)

Tipo de activo  
(3)

Tipo de 
Inversión  (4)

Monto total 
$ 

 Materiales 
$  

 Mano de 
obra propia $  

 Mano de obra 
de terceros $  

2188 Tner_ServAdm_1
Región 
NORTE

Regularización de Servidumbres de Electroductos de 
Líneas recibidas de las Predecesoras.. Mensuras e 

Inscripciones LAT Lujan – G. Mendoza ( S. Luis – Mdza)
Global Servidumbres Transmisión Otros   1.000.000                     -                       -   1.000.000

2189 Tner_ServAdm_2 Región SUR
Regularización de Servidumbres de Electroductos de 

Líneas recibidas de las Predecesoras.. Mensuras e 
Inscripciones Prov. de La Pampa ( varias líneas) 

Global Servidumbres Transmisión Otros   1.000.000                     -                       -   1.000.000

2190 Tner_ServAdm_3 Región SUR
Regularización de Servidumbres de Electroductos de 

Líneas recibidas de las Predecesoras.. Mensuras e 
Inscripciones Prov. de Neuquen/ Bs.As. ( varias líneas) 

Global Servidumbres Transmisión Otros   1.000.000                     -                       -   1.000.000

2191 Tner_ServAdm_4
Región 
NORTE

Regularización de Servidumbres de Electroductos de 
Líneas recibidas de las Predecesoras.. Mensuras e 
Inscripciones Prov. de San Luis; Bs. As.; Mendoza; 

Catamarca y Tucumán ( varias líneas) 

Global Servidumbres Transmisión Otros   1.000.000                     -                       -   1.000.000

2192 Tner_ServAdm_5
Región 
NORTE

Regularización de Servidumbres de Electroductos de 
Líneas recibidas de las Predecesoras.. Mensuras e 

Inscripciones Prov. Varias, Lineas remanentes
Global Servidumbres Transmisión Otros   1.000.000                     -                       -   1.000.000

5.000.000  -                 -                 5.000.000
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APÉNDICE V – ANALISIS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y AMBIENTAL 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

El presente documento tiene por objeto evaluar aquellos egresos propuestos por la 

Transportista en el marco de la Revisión Tarifaria Integral que corresponden a Seguridad 

Pública. 

La documentación analizada fue la remitida por el Coordinador Responsable en el 

Proceso de Revisión Tarifaria de las Concesionarias de Transporte de Energía Eléctrica y 

aclaraciones recibidas por parte de la Transportista.  

 

De dicha documentación se han considerado las inversiones cuya clasificación por la 

Transportista corresponden según “Clase de Inversión” a “Seguridad Pública” o bien su 

clasificación según “Tipo de Inversión” corresponde a la opción “Seguridad Pública y 

Ambiental”.  

 

Por tanto se ha determinado la correspondencia de cada costo con dicha clasificación, su 

característica según criterio contable (CAPEX/ OPEX) y su prioridad según su finalidad, 

conforme los requisitos normativos de seguridad pública. Se ha analizado además la 

razonabilidad de sus costos asociados comprando los datos disponibles de las distintas 

transportistas y la RTI de Distribución del año 2016. 

Este análisis resulta acotado por los tiempos impuestos para su realización y por la 

información disponible, por lo que las necesidades de los gastos propuestos han debido 

analizarse desde su razonabilidad. 

Este informe contiene el análisis de: 
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1- Los Egresos Presentados por la Transportista. 

2- Los Egresos No Considerados. 

3- Los Egresos por Costos Operativos. 

4- Los Egresos por Inversiones de Capital. 

5- La Razonabilidad de los Montos. 

Se adjunta la respectiva planilla de cálculo donde se muestran los datos analizados y la 

tabla comparativa (tabla dinámica realizada en aplicación Excel) de costos entre las 

distintas Concesionarias. 

 

1- INVERSIONES PRESENTADAS POR LA TRANSPORTISTA. 

 

La Transportista presenta 228 egresos identificados en “Clase de Inversión” o “Tipo de 

Inversión” como de Seguridad Pública, por un monto total (mano de obra propia y 

contratada y materiales) de unos 591 MM$. 

Las inversiones propuestas se han desagregado para su mejor comprensión de la 

siguiente manera: 
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Se aprecia que las inversiones propuestas se distribuyen principalmente en los siguientes 

destinos: 

- 28% en adecuación de alturas de líneas aéreas. 

- 22% en sistemas antincendios. 

- 17% en cuestiones de higiene y seguridad laboral. 

 

2- EGRESOS NO CONSIDERADOS. 

Totalizan 195 egresos por 337.328.000 $ conforme lo que a continuación se detalla. 

 

2.1- Egresos que No Corresponderían a Seguridad Pública. 

 

Totalizan 195 egresos por 337.328.000 $ y se corresponderían a egresos que, conforme 

el punto 1, se han desagregado en las siguientes cuestiones que no se hallarían dentro 

de la competencia de este Departamento y corresponden a: 

- Sistemas Antincendios: Si bien un incendio en una ET puede llegar a afectar la seguridad 

pública (por fuego o humo) con un bajo grado de riesgo en situaciones puntuales, 

afectaría principalmente la Calidad de Servicio, la Seguridad Patrimonial y las cuestiones 

de Higiene y Seguridad Laboral, por lo que ameritarían ser analizadas desde estos 

aspectos. 

- Contención de Aceite: Corresponderían a cuestiones Ambientales que no son 

competencia de este Departamento. 

- Contención de Agua: Correspondería a obras hidráulicas para evitar afectación en ET 

ante inundaciones que corresponderían a cuestiones de Seguridad de Suministro. 
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- Seguridad e Higiene: Corresponderían a obras para bienes de uso propio que no son de 

incumbencia de este Departamento. 

Se identifican en el campo “Corresponde a Seguridad Pública” en la planilla del Anexo I y 

su clasificación se muestra en el campo “Objeto”. 

 

2.2- Egresos por Seguridad Pública que No Presentan Información Suficiente. 

No se presentaron. 

 

2.3- Egresos por Seguridad Pública que No Corresponde su Consideración. 

No se presentaron. 

 

3- EGRESOS CONSIDERADOS PARA GASTOS OPERATIVOS. 

Totalizarían 16 egresos por 103.312.000 $ y se corresponderían con gastos corrientes o 

periódicos estimados para Operación y Mantenimiento (OPEX) que se han considerado 

según su finalidad en: 

- Correctivos: aquellos gastos de operación y mantenimiento que resultarían necesarios 

para corregir desvíos de las condiciones de seguridad pública de las instalaciones para 

cumplir con sus obligaciones en dicha materia. 

- Preventivos: aquellos gastos de operación y mantenimiento que se estiman resultarían 

necesarios para corregir desvíos futuros de las instalaciones. 

- Predictivos: aquellos gastos de operación y mantenimiento que se estiman resultarían 

convenientes para prevenir desvíos futuros de las instalaciones. 

Se identifican como “OPEX” en el campo “Tipo de Egreso” en la planilla del Anexo I. 
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3.1- Egresos Operativos Correctivos. 

Totalizarían 8 egresos por 62.000.000 $ que corresponden a:  

- Retensado: Retensado de líneas aéreas para corregir flechas y tiros de conductores. 

- Cerco Perimetral: Reparación de cercos perimetrales de ET. 

Se identifican en el campo “Razonabilidad del Egreso” en la planilla del Anexo I y su 

clasificación se muestra en el campo “Objeto”. 

 

3.2- Egresos Operativos Preventivos. 

Totalizan 4 egresos por 10.768.000 $ que corresponden a:  

- Cartelería: Reposición de cartelería en torres. 

- PAT de LA: Cambio de puesta a tierra de estructuras. 

Se identifican en el campo “Razonabilidad del Egreso” en la planilla del Anexo I y su 

clasificación se muestra en el campo “Objeto”. 

 

3.2- Egresos Operativos Predictivos. 

Totalizan 3 egresos por 30.544.000 $ que corresponden a:  

- Inspección: Tareas de inspección y eventual cambio de barras de anclaje. 

Se identifican en el campo “Razonabilidad del Egreso” en la planilla del Anexo I y su 

clasificación se muestra en el campo “Objeto”. 

 

4- EGRESOS CONSIDERADOS PARA INVERSIONES DE CAPITAL. 

Totalizan 17 egresos por 150.336.000 $ y se corresponderían con gastos para inversión 

en capital (CAPEX) que se han considerado según su finalidad en: 
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- Adecuación: aquellos que resultarían necesarios para cumplir con las obligaciones de la 

transportista de mantener y operar sus instalaciones, de acuerdo a la normativa vigente, 

de forma tal que no constituyan peligro para la seguridad pública. 

- Mejora: aquellos que resultarían convenientes para mejorar las condiciones de seguridad 

pública de sus instalaciones a normativas que no son de aplicación obligatoria. 

- Redundancia: aquellos que resultan excesivos frente a las exigencias de las normativas 

en materia de seguridad pública. 

Se identifican como “CAPEX” en el campo “Tipo de Egreso” en la planilla del Anexo I. 

Comprenden los egresos que a criterio del Coordinador Responsable en el Proceso de 

Revisión Tarifaria de las Concesionarias de Transporte de Energía Eléctrica debían ser 

incluidos en este tipo que se identifican en el campo “Observaciones”. 

 

4.1- Inversiones para Adecuación a los Requisitos de Seguridad Pública. 

Totalizan 4 egresos por 117.600.000 $ que corresponden a:  

- Adecuación de Traza: Cambio de trazas y soterramiento en líneas que se hallan 

invadidas o afectadas por urbanizaciones.  

- Remoción de Terreno: Remoción de terreno para adecuación de distancias eléctricas de 

conductores. 

- Remoción de Estructuras: Retiro y/o relocalización de estructuras dentro de franja de 

servidumbre. 

Se identifican en el campo “Razonabilidad del Egreso” en la planilla del Anexo I y su 

clasificación se muestra en el campo “Objeto”. 

 

4.2- Inversiones para Mejora de las Condiciones de Seguridad Pública. 
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Totalizan 13 egresos por 32.736.000 $ que corresponden a:  

- Cerco Perimetral (1): Corresponde a arreglos en cercos perimetrales existentes de 

estaciones transformadoras. 

- Cartelería (1): Reposición de cartelería en estructuras. 

- Cambio de Suspensión: Corresponde a obras estimadas de cambio de tipo de 

suspensión de simple a doble por crecimiento de urbanizaciones. 

Se identifican en el campo “Objeto” para los registros que coinciden con “Mejora” en la 

planilla del Anexo I. 

 

Notas: 

(1): Se han contabilizado como gastos de inversión de capital conforme lo instruido por el 

Coordinador de la RTI. 

 

4.3- Inversiones Redundantes para las Condiciones de Seguridad Pública. 

No se advirtieron. 

 

5- RAZONABILIDAD DE LOS MONTOS. 

El Anexo II muestra costos unitarios (por Km, m, unidades, etc.) en función de una 

tipificación de tipo de obra asignada según los trabajos declarados por la Transportista, 

comparados entre las distintas transportistas involucradas en la RTI y con costos típicos 

extraídos de la RTI de Distribución del año 2016 de la empresa EDENOR S.A. 

Cabe señalar que el análisis se realizó con la información disponible que se menciona en 

la Introducción del presente informe que carece de datos sobre la estructura de costos 
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(“baremización”) y memorias descriptivas de los proyectos, por lo que solo es posible 

realizar una comparación en los costos disponibles. 

Al mismo tiempo, las obras por seguridad púbica implican principalmente, en cuanto a 

montos, corrimiento, adecuación y/o soterramiento de trazas de líneas aéreas. Éstas 

presentarán desvíos de “Costos Típicos por Unidad” de construcción respecto a una obra 

nueva que pueda tomarse como referencia para comparación dado que: 

- Pueden presentarse un conjunto de las tareas mencionadas para la adecuación una 

traza. 

- Pueden involucrar modificaciones que influyan en los costos de referencia como el retiro 

de estructuras, el reemplazo de estructuras de suspensión por retenciones terminales (en 

caso de soterramientos) o de otro tipo (para cambiar disposición de conductores por 

distancias a viviendas) o la colocación de estructuras intermedias para mejorar alturas 

libres de conductores. 

- Los costos fijos, como la ejecución de subidas a postes en soterramientos (terminales, 

descargadores, etc.), en tramos muy cortos como los que se pueden dar en casos de 

cambios de traza por seguridad pública, pueden distorsionar de modo significativo esos 

valores de referencia.  

 

5.1- Comparación de Costos. 

De acuerdo a lo mostrado en la planilla del Anexo II se puede observar que la 

Transportista ha estimado “Materiales” como el 50% del “Costo Total” así como el 25% 

para “Mano de Obra Propia” y “Mano de Obra de Terceros”, lo que no permite realizar 

comparaciones ni validar dichos montos. 

 

6- RESUMEN. 



 

 

 

27 
 

 De la planilla analizada “Inversiones de Transporte” presentada por TRANSENER S.A. se 

observaron: 

 228 proyectos por un monto de 591 MM$ identificados por “Tipo de Inversión” o “Clase de 

Inversión” como de seguridad pública.  

 

 De los egresos atribuidos a seguridad pública analizados no se han considerado: 

 195 egresos por 337,3 MM$ que corresponderían a cuestiones que no se deberían a 

cuestiones de seguridad pública. 

 

 De los egresos por seguridad pública analizados se han considerado: 

 

 16 egresos por 103,6 MM$ que corresponderían a OPEX. 

- 8 egresos por 62 MM$ para gastos correctivos. 

- 5 egresos por 10,8 MM$ para gastos preventivos. 

- 3 egresos por 30,5 MM$ que resultarían gastos predictivos. 

 

 17 egresos por 150,3 MM$ que corresponderían a CAPEX. 

- 4 egresos por 117,6 MM$ para adecuación de condiciones de seguridad pública de las 

instalaciones de la Transportista. 

- 13 egresos por 32,7 MM$ para mejora de condiciones de seguridad pública de las 

instalaciones de la Transportista. 

 

 No existen elementos de juicio suficientes que permitan evaluar los montos declarados 

por la Transportista.  
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Nota: Los componentes de los montos totales expresados por la Transportista para 

egresos en concepto de Seguridad Pública se hallan todos asignados indistintamente 

otorgando el 50% a Materiales y el 50% a Mono de Obra (25% a Mano de Obra Propia y 

25% Mano de Obra de Terceros). 
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INFORME    DEPARTAMENTO AMBIENTAL 

 

TRANSENER 

Se analizó la documentación remitida por el jefe del Área referida a las inversiones 

propuestas por las Transportistas en el marco de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) desde el 

punto de vista de la competencia del DAMB. 

 

En este caso se consideraron las inversiones cuya clasificación según Tipo de Inversión 

corresponde a la opción “Mejoras en Seg Medio Ambiente”.  

 

Los siguientes comentarios generales no incluyen la justificación de las inversiones ni el 

análisis de los montos presupuestados.  

 

- El monto presentado correspondiente a Tipo de Inversión - “Mejoras en Seg Medio 

Ambiente” asciende a $ 87 632 000. 

 

- Se observa inconsistencia entre las inversiones presentadas en la RTI por $78 240 000 y 

las tareas indicadas en la Planificación Ambiental (PA) 2017 – 2019, con excepción de la 

ampliación de la batea en la ET Puerto Madryn ($ 480 000) que sí fue incluida en la PA. 

Por lo que se considera que la inversión propuesta de $77 760 000 en construcción de 

cisternas subterráneas no coincide con las necesidades de las EETT. 

 

- El monto en concepto de Depósito de Residuos Especiales y Tratamiento de Efluentes 

Cloacales es de $ 9 392 000.  Se considera que no se corresponde con cuestiones que 

competen al DAMB. 
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