

Análisis y Planeamiento de dotaciones

Nombre del Organismo

ESTADO DE AVANCE

XX/ XX /2019

ANÁLISIS Y PLANEAMIENTO DE DOTACIONES

AVANCE GENERAL: NOMBRE JURISDICCIÓN/ ORGANISMO XXX

FECHA DE INICIO

XX/XX/2019

FECHA DE FIN

XX/XX/2019

AVANCE GENERAL
XX%

FINALIZADO /
EN CURSO /
DEMORADO /
CRÍTICO.

En este cuadro se deberá explicar la razón por la que el Organismo se encuentra en ese estado.

LOGROS

RIESGOS

Especificar los logros que se van alcanzando de forma semanal/quincenal

Ejemplo:

- ✓ % de requerimientos recibidos en tiempo y forma....
- ✓ Contenedora.....
- ✓ Acuerdo y cumplimiento del cronograma de trabajo pautado....

Generales:

Explicar los riesgos generales que se presentan durante el análisis y que puedan demorar el cierre en el plazo establecido.

Detalle:

- La Coordinación xxx (por ejemplo) presenta demora.....

Acciones:

Detallar aquellos pasos a seguir para darle continuidad al análisis. En caso de ser necesario detallar las que contrarresten los posibles riesgos.

PRÓXIMAS DECISIONES/DEFINICIONES

Establecer aquellas cosas que son necesarias definir para la continuidad del análisis.

ANÁLISIS Y PLANEAMIENTO DE DOTACIONES

AVANCE POR ETAPAS: NOMBRE JURISDICCIÓN/ ORGANISMO XXX

Nombre del Organismos/Jurisdicción

Periodo resaltado:


6

Inicio real

% Completado

ACTIVIDAD

PORCENTAJE ENTREGADO



| ETAPAS Y ACTIVIDADES |
|---|
| Etapa 0 - Planificación del Trabajo de Campo y Análisis Documental |
| Etapa I - Lanzamiento Institucional del Proyecto |
| <i>Presentación formal del Proyecto y del equipo de trabajo</i> |
| <i>Definición del cronograma preliminar junto a las autoridades</i> |
| <i>Definición de compromisos y los referentes en el organismo a relevar</i> |
| Etapa II - Requerimiento de información preliminar |
| Etapa III - Relevamiento |
| Etapa IV - Análisis de información |
| Etapa V - Determinación de Dotación Indicativa |
| Etapa VI - Informe Final y presentación de resultados |

Se inserta el avance del Plan de Trabajo del Proyecto de Análisis y Planeamiento de Dotaciones

ANÁLISIS Y PLANEAMIENTO DE DOTACIONES

DETALLE DE AVANCE POR ÁREAS: NOMBRE JURISDICCIÓN/ ORGANISMO XXX

DETALLE DE ESTADO DE AVANCE AL 09/2019

| Áreas | Estado de Avance | Pendientes | Acciones a Realizar |
|-----------------|------------------|--|---|
| Nombre del área | 30% | COLOCAR AQUELLO QUE SE ENCUENTRA PENDIENTE. | COLOCAR AQUELLO QUE SE PROPONE REALIZAR PARA LA SEMANA. |

Referencias

● Finalizado ● En Curso ● Demorado ● Crítico ○ No iniciado

Secretaría de Gobierno
de Modernización



Jefatura de Gabinete de Ministros
Presidencia de la Nación



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Modelo de Informe de Avance

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.