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ANEXO II 

Convenio 

EL PRESENTE CONVENIO se celebra el dfa ___ del mes de _ _ ___ de ___ _ 

entre ----- - --- - de ___________ (denominado en lo 
sucesivo "el Contratante" ), por una parte, y de 
--------- - (denominado en lo sucesivo "el Contratista"), porIa otra. 

POR CUANTO el Contratante desea que el Contratista ejecute las obras denominadas 
y ha aceptado Ia Oferta presentada por el 

Contratista para Ia ejecuci6n y terminaci6n de dichas Obras y para Ia reparaci6n de 
cualesquiera defectos de las mismas. 

El Contratante y el Contratista acuerdan lo siguiente: 

1. En el presente Convenio los terminos y las expresiones tendrim el mismo 
significado que se les atribuya en los documentos contractuales a que se refieran. 

2. El presente Convenio prevalecera sobre todos los demas documentos 
contractuales. Se considerara que los documentos enumerados a continuaci6n 
constituyen el presente Contrato; dichos documentos deberan leerse e interpretarse 
como integrantes del mismo: 

(i) Carta de Aceptaci6n 
(ii)La Oferta 
(iii) Enmiendas Nos. (silos hubiere) 
(iv) Condiciones Especiales 
(v)Condiciones Generales 
(vi) Especificaciones 
(vii) Pianos, y 
(viii) Formularies debidamente llenados 

3. Como contrapartida de los pagos que el Contratante hara al Contratista conforme 
se estipula en el presente Convenio, el Contratista se compromete ante el Contratante, 
por medio del presente Convenio, a ejecutar las Obras y a reparar sus defectos de 
conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato. 

4. El Contratante se compromete por medio del presente a pagar al Contratista, en 
compensaci6n por Ia ejecuci6n y terminaci6n de las Obras y Ia reparaci6n de sus defectos, 
el Precio del Contrato o las otras sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo 
dispuesto en el Contrato en el plazo y Ia forma estipulados en este. 

EN FE DE LO CUAL las partes han celebrado el presente Convenio de conformidad con las 
leyes de en el dia, mes y ano arriba indicados. 
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Firm ado por (por el 
Contratante) 

Firma do por (por el 
Contratista) 
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Notification de Adjudication 

CARTA DE ACEPTACION 

[Popel con membrete del Contratante] 

{fecha] 

A: [nombre y direcci6n del Contratista] 

l e notificamos por Ia presente que su Oferta de fecha [Jecha] para Ia ejecuci6n de 
[nombre y numero de identificaci6n del Contrato, conforme aparece en los Datos del 
Contrato] por el Monto Contractual Aceptado de valor equivalente a [manto en cijras yen 
palabras] [nombre de Ia moneda], con las rectificaciones y modificaciones que se hayan 
hecho de conformidad con las lnstrucciones a los Oferentes, ha sido aceptada por nuestro 
representante. 

Sirvase suministrar Ia Garantia de Cumplimiento dent ro de un plazo de 28 dias de 
conformidad con las Condiciones Contractuales, usando para ello uno de los Formularies 
de Garantia de Cumplimiento que se incluyen en Ia Secci6n IX del Documento de 
Ucitaci6n, Anexo a las Condiciones Especia les- Formularies del Contrato. 

Firma autorizada: ------ ------- --- --- ------­
Nombre y cargo del firmante: ---------------------­
Nombre del representante: - - ---------------------

Adjunto: Convenio 
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Secci6n VIII. Condiciones Especiales (CE) 1 

Secci6n VIII. Condiciones Especiales (CE) 

Las siguientes Condiciones Especiales complementaran las CG. En casos de discrepancia, las 
presentes disposiciones prevaleceran sobre las que figuran en las CG. 

Parte A- Datos del Contrato 

Condiciones Subclausula Datos 

Nombre y direcci6n del 1.1.2.2 y 1.3 Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Contratante Sustentable de Ia Naci6n. 

Direcci6n: Tucuman 664, 30 Pi so 
(C1049AAL), Ciudad Aut6noma de Buenos 
Aires 

Nombre y direction del 1.1.2.4 y Arq. Miguel Tacchini. Tucuman 664, Piso 3, 
lngeniero 1.3 CABA. 

Nombre del Banco 1.1.2.11 Banco lnteramericano de Desarrollo 

Nombre del Prestatario 1.1.2.12 Republica Argentina 

Plazo de Ejecuci6n 1.1.3.3 12 (doce) meses a partir de Ia fecha que se 
establezca en el Acta de lnicio de Obra. 

Periodo de Notification de 1.1.3.7 365 (Trescientos Sesenta y Cinco) dias. 
Defectos 

Pago en Moneda Extranjera 1.1.4.6 Los pagos se realizaran solo en Pesos 
Argentines 

Secciones 1.1.5.6 No Aplica 

Comunicaciones 1.3 Programa de Gestion Integral de Residues 
S61idos Urbanos 

Tucuman 664, 3° Piso (C1049AAL), Ciudad 
Aut6noma de Buenos Aires 

Tel: (5411) 5235-0716 

Correo Electr6nico: 
gestionrsu@ambiente.gob.ar 

Ley aplicable 1.4 La ley que gobierna el Contrato es Ia Ley 
de Obras Publicas No 13.064 de Ia 
Republica Argentina. 

ldioma que rige 1.4 ldioma espanol 

ldioma para comunicaciones 1.4 ldioma espanol 
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Secci6n VIII. Condiciones Especiales (CE) 2 

Condiciones Subclausula Datos 

Uso de los documentos del 1.10 No Aplica 
Contratista por parte del Los derechos de propiedad intelectual de 
Contratante cualquier naturaleza 

I 

que sea, sobre 
cualquier informe, trabajo, estudio u obra 
producida como consecuencia de este 
contrato perteneceran exclusivamente a Ia 
contratante. 

Cumplimiento de Ia Legislaci6n 1.13 (a) No Aplica 

Responsabilidad Conjunta y 1.14 (a) Las personas o firmas en una asociaci6n en 
Solidaria participaci6n, consorcio o asociaci6n seran 

conjunta y solidariamente responsables 

Plazo para acceder al lugar de 2.1 15 (Quince) dlas de Ia fe~ha establecida en 
las Obras el Acta de lnicio de Obra. 

Derecho de acceso allugar de 2.1 (b) El contratante no pagara costos ni 
las obras. Pago de costo y utilidades en case que deba prorrogarse Ia 
utilidades. fecha de terminaci6n de las obras, cuando 

Ia demora no le sea imputable, o sea 
causada por hechos imprevisibles e 
i nevita bles. 

Permisos, Licencias y 2.2 No Aplica 
aprobaciones 

Arreglos Financieros del 2.4 No Aplica 
Contratante 

Obligaciones y facultades del 3.1 (a), (b), En ningun case el lngeniero podra tomar 
lngeniero (c)y(d) una decision que incremente el monto del 

contrato por cualquier concepto 
(variaci6n, indemnizaci6n, in teres, 
demora, etc.), ni que modifique cualquiera 
de las fechas estipuladas en el contrato, ni 
que altere ninguna clausula sustancial del 
mismo, sin con tar con Ia autorizaci6n 
previa y por escrito de Ia contratante. 

Delegation por ellngeniero 3.2 El lngeniero no podra delegar sus 
facultades sin contar con Ia autorizaci6n 
previa y por escrito del contratante. 

lnstrucciones dellngeniero 3.3 En ningun case seran validas las 
instrucciones dadas por el lngeniero de 
manera verbal que pudieran, aunque sea 
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Secci6n VIII. Condiciones Especiales (CE) 

Condiciones Subclausula Datos 

eventualmente, generar un costo 
adicional al contrato. Si el contratista 
cumpliera una orden en tales 
condiciones no tendra derecho a 
reclamar ningun costo adicional y se 
entendera que Ia tarea integra el precio 
del contrato. 

3 

r-------------------------+----------+----------------------------- ----

Reemplazo del lngeniero 

Decisiones 

Garantia de Cumplimiento 

Subcontratistas 

Cesion de beneficia del 
subcontrato 

Trazado 

3.4 

3.5 

4.2 

4.4 

4.5 

4.7 (b) 

La oposici6n que haga el contratista en 
ningun caso sera vinculante para el 
contratante. 

En ningun caso el lngeniero podra tomar 
una decision que incremente el monto 
del contrato por cualquier concepto 
(variaci6n, indemnizaci6n, interes, 
demora, etc), ni que modifique 
cualquiera de las fechas estipuladas en el 
contrato, ni que altere ninguna clausula 
sustancial del contrato, sin contar con Ia 
autorizaci6n previa y por escrito de Ia 
contrata nte. 

La forma estandar de Garantla de 
Cumplimiento aceptable al Contratante 
sera: 

Garantla Bancaria: debera ser 
incondicional (a Ia vista) de un 5% (cinco 
por ciento) del Precio del Contrato, o 

P61iza de Cauci6n: emitida por empresa 
de primer nivel en el mercado, por un 
monto correspondiente al 10% (diez por 
ciento) del Precio del Contrato. 

El monto maximo a subcontratar es el 
40%. 

El contratista sera responsable ante el 
contratante por los trabajos que realice el 
subcontratista aun despues de Ia cesi6n 
que efectue el contratante. 

No Aplica 
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Secci6n VIII. Condiciones Especiales (CE) 4 

Condiciones Subclausula Datos 

Equipos del Contratante. 4.20 No Aplica 
Materiales de libre disposition 

--~--------~r-----------------------------~ 
Fosiles 4.24 Todo hallazgo que sea habido en virtud de 

las obras sera propiedad del contratante, 
salvo que por ley se le asigne a otra 
persona/entidad distinta del contratista. 

Objeciones a las designaciones 5.2 No Aplica 
-------+------------------------------~ 

Horario normal de trabajo 6.5 No Aplica 

Supervision del Contratista 6.8 Las comunicaciones entre Ia contratista y 

Ia supervision de Ia obra, se realizara a 
traves de: 

Prohibition de trabajo infantil 6.21 
perjudicial 

- Un Ubro de 6rdenes Servicios (en el cual 
ellngeniero le comunica de manera formal 
al contratista las tareas, precauciones, 
novedades, y otros aspectos de su 
competencia, a ser realizados por este). El 
plazo de respuesta y o notificacion al 
contratante sera de no mayor a 48 hs. 

- Un libro de Notas de Pedido (en el cual el 
Contratista le solicita de manera formal al 
lngeniero 
generales, y 
correspondan 
mismo). 

aclaraciones, permisos 
demas aspectos que 

ser aprobados por el 

Ambos libros seran firmados por el 
contratista y el ingeniero a cargo de Ia 
supervision de Ia obra. 

Ambos libros seran emitidos por triplicado 
y deberan estar debidamente foliados. 

Los Libros deberan ser entregados al 
lngeniero, como maximo a los 10 dias, de 
Ia Recepcion Definitiva de Ia obra, para 
ser archivados en Ia Unidad Ejecutora 

No podra realizarse ninguna contratacion 
contraviniendo las leyes y otras normas 
juridicas argentinas y tratados 
lnternacionales de los que Ia Nacion 
Argentina sea parte. 
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Secci6n VIII. Condiciones Especiales (CE) 5 

Condiciones Subclausula Datos 

Pruebas 7.4 (b) No Aplica 

Propiedad de los equipos y los 7.7 Los Equipos y materiales pasaran a ser 
materiales tambien propiedad del contratante 

cuando por su naturaleza esten 
destinados a ser usados de manera 
permanente en Ia obra contratada. En 
caso de que se trate de bienes 
registrables, el costo de Ia registraci6n 
estara a cargo del contratista. La fecha de 
entrega de los mismos sera de acuerdo al 
cronograma de actividades estipulados. 

lnicio de las Obras 

Programa 

A vance 

lndemnizaci6n por demora de 
las Obras 

Monto maximo de 
indemnizaci6n por demora 

8.1 

8.3 

Dentro de los 30 dias siguientes a Ia firma 
del contrato, el contratista y el 
contratante suscribiran un acta en Ia que 
se fijara Ia fecha de inicio de las obras. 

El contratista presentara el programa 
cronol6gico detallado dentro de los 28 
dias contados a partir de Ia fecha fijada 
en el acta como inicio de las obras 
ordenada en el punto anterior y un 
programa revisado cuando el programa 
original no concuerde con el progreso 
real alcanzado. 

8.6 (ultimo El Contratante no pagara costos 
parrafo) adicionales para acelerar el progreso 

exigido por el ingeniero para reducir los 
atrasos1 cuando esos atrasos se hayan 
producido en virtud de las razones 
enumeradas en Ia Subclausula 8.4 (b), (c) 
y (d). 

8.7 
14.1S(b) 

8.7 

y El monto de Ia indemnizaci6n por danos y 
perjuicios para Ia totalidad de las Obras 
es del 0,01 % por dia del precio final del 
Contrato. 

El monto maximo de Ia indemnizaci6n por 
danos y perjuicios para Ia totalidad de las 
Obras es del 3% (tres por ciento) del 
precio final del Contrato. 
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Secci6n VIII. Condiciones Especiafes (CE) 6 

Condiciones Subclausula Datos 

Consecuencias de Ia 8.9 (b) No aplica. 
suspension. 

Recepci6n de las Obras y 10.1 (ultimo No Aplica. 
Secciones parrafo} 

Plaza de responsabilidad por 11.1 365 dfas a partir de Ia fecha estipulada en 

Defectos. el Certificado de Recepci6n de las Obras 

Pruebas adicionales 11.6 El cos to de las pruebas debera ser 
soportado por el contratista y se 
entendera que integra el precio del 
contrato. 

Trabajos que se mediran 12.1 (ultimo Si con motivo del examen de los registros 
parrafo} que efectue el contratista, este no esta de 

acuerdo 0 no los firmara segun to 
acordado, notificara at ingeniero qui en 
luego de revisarlos nueva mente, los 
confirmara o rectificara. En cualquier caso, 
se certificara el pago del total del registro 
revisado. 

Evaluaci6n 12.3 (a) y No Aplica 
(b) 

Omisiones 12.4 No Aplica 

lngenieria de Valor 13.2 No Aplica 

Montos Provisionales 13.5(b )(ii) No Aplica 

Ajustes por Cambios en Ia 13.7 No Aplica 
Legislaci6n 

Ajustes por Cambios en el 13.8 Se Aplica segun Anexo I a las CE 

Cos to 

Precio del Contrato 14.1 (a) El precio del contrato sera por Suma 
Alzada, y el mismo sera el especificado en 
el formulario del contrato. 

Precio del Contrato 14.1 (d). No Aplica 

Precio del contrato 14.1 (e) No Aplica 
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Secci6n VIII. Condiciones Especiales (CE) 7 

Condiciones Subclausula Datos 

Pago anticipado 14.2 El Anticipo se entregara en un solo acto, 
sera del 15 % del Monto Contractual 
Aceptado y debera efectuarse en las 
monedas en que sea pagadero en pesos 
argentinas. El atraso en el pago del 
anticipo no devengara interes. 

Pago de Anticipo 14.2(quinto El anticipo sera reembolsado mediante Ia 
parrafo) deducci6n de montos proporcionales de 

los pagos que se adeuden at Contratista, 
de conformidad con Ia valoraci6n del 
porcentaje de las Obras que haya sido 
terminado. No se tomaran en cuenta el 
anticipo ni sus reembolsos para 
determinar Ia valoraci6n de los trabajos 
realizados, Variaciones, eventos 
compensables, bonificaciones, 0 

liquidaci6n por danos y perjuicios 

Solicitud de Certificados de 14.3 Los Certificados seran elaborados por el 
Pago Provisionales Contratista de acuerdo al Plan de Trabajo 

presentado, previamente aprobado por el 
lngeniero, y expresados como % 
(porcentaje) del Precio del Contrato, 
segun el avance real de obra. 

Cada uno de los Certificados debera ser 
verificado y aprobado preliminarmente 
por el lngeniero, para luego ser elevados 
a Ia Coordinaci6n General, para su 
correspondiente aprobaci6n y pago. 

Limite del Monto de Retenci6n 14.3 (c) 10% del Monto Contractual Aceptado 
- --

Calendario de Pagos 14.4 No Aplica 

Equipos y Materiales 14.5(b)(i) No Aplica 

14.5(c)(i) No Aplica 

Monto Minimo de Certificados 14.6 Hasta un 5% (cinco por ciento) del Monto 

Provisionales de Pago de Contrato. 

Pagos 14.7 (ultimo No Aplica 
parrafo) 

Retraso en los pagos 14.8 No aplica 
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Secci6n VIII. Condiciones Especiales (CE) 8 

Condiciones Subclausula Datos 

Declaraci6n de Terminaci6n 14.10 (a) La recepci6n provisoria de Ia obra debera 
efectivizarse mediante un Acta firmada 
por todas las partes involucradas, Una vez 
firm ada Ia recepci6n proviso ria de Ia 
obra, se previera un ano por cualquier 
reparo o defecto que contenga Ia misma 
y no se podra fir mar Ia recepci6n 
definitiva hasta que Ia obra se encuentre 
perfecto estado 

Declaraci6n de Terminaci6n 14.10 (b) y No Aplica 
(c) 

Solicitud de certificado de pago 14.11 (a) La recepci6n definitiva de Ia obra debera 
final efectivizarse 12 meses despues de haber 

firmado el acta de recepci6n provisoria y 

no habiendose encontrado algun defecto 
o rotura en Ia obra. La misma se realizara 
mediante un Acta firmada por todas las 
partes involucradas. 

Solicitud de certificado de pago 14.11 (b) No Aplica 

final 

Monedas de Pago 14.15. La moneda de pago sera: Ia moneda 
estipulada en el contrato, Pesos Argentines 

Terminaci6n por parte del 16.2 (a) (c) y No Aplica 
contratista (d) 

lndemnizaciones 17.1 (ultimo El contratista debera acreditar que se 
parrafo) trata de un caso de negligencia en los 

terminos del art. 1109 del C6digo Civil. 

Riesgos del Contratante 17.3 (a), (b), No aplica 
(c), (d) (e) y 
(h) 

Consecuencias de los riesgos 17.4 (b) Nose pagaran utilidades 
del contratante. 

Limitaci6n de Responsabilidad 17.6 No aplica 
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Secci6n VIII. Condiciones Especiales (CE) 

Condiciones 

Requisites Generales en 
Materia de Seguros: 

Subclausula 

18.1 

Seguro de las Obras y los 18.2(d) 

Equipos del Contratista 

Seguro contra l esiones 18.3 
Personates y Danos a Ia 
Propiedad 

Terminaci6n Opcional, Pago y 19.6 
Finiquito 

Nombramiento de Ia comisi6n 20.2 
para Ia resoluci6n de 
Controversias 

9 

Datos 

El Contratista debera contratar y 
mantener vigente durante Ia ejecucion 
del presente contrato las polizas de los 
seguros pertinentes. 

Presentaci6n de: 

Comprobantes de Seguros: 14 dias 
(contados a partir de Ia suscripcion del 
contrato ), 

P61izas relevantes: 14 dias (contados a 
partir de Ia suscripci6n del convenio) . 

El Contratista presentara mensualmente al 
Gerente de Obras, copias de los 
comprobantes de pago de las Polizas de 
Seguro correspondientes. 

Cobertura Minima: $ 1.500.000 (Pesos 
Argentines Un Millon).-

Cobertura Minima: $ 1.000.000 (Pesos 
Argentines Un mill6n).-

No aplica 

La Autoridad Nominadora del Conciliador 
es: Camara Argentina de Comercio 
(CEMARC) 
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Secci6n VIII. Condiciones Especiales (CE) 10 

Condiciones Subclausula Datos 

Entidad o funcionario 
encargado del nombramiento 
(de no llegarse a un acuerdo) 

20.3 Las controversias deberan solucionarse 
mediante arbitraje de conformidad con 
las siguientes estipulaciones: 

Obtencion de Decision de Ia 20.4 
Comision para Ia resolucion de 
Controversias 

Transaccion amigable 20.5 

Arbitraje 20.6 

lncumplimiento de una 20.7 
decision de Ia comision para Ia 
resolucion de controversias 

Cuando las Partes no llegaran a un 

acuerdo amigable cualquiera de las I 
Partes podra solicitar al Centro de 
Mediaci6n y Arbitraje de Ia Camara 
Argentina de Comercio (CEMARC) una 
lista de por lo menos cinco candidates. AI 
recibir dicha lista, las Partes, 

alternativamente eliminaran un nombre 
cada una, y el ultimo candidate que 
quede en Ia mencionada lista sera el 
unico mediador para el asunto de Ia 

controversia. Si este ultimo candidate no 
ha side identificado en esta forma dentro 
de los sesenta (60) dfas a partir de Ia 
fecha de Ia lista, el CEMARC, a solicitud 
de cualquiera de las Partes, designara al 
unico mediador para que decida el asunto 

de Ia controversia. 

La decision arbitral sera definitiva y de 
cumplimiento obligatorio y su ejecuci6n 
sera cumplida en cualquier tribunal de 
jurisdicci6n competente. 

No Aplica 

Reglas de procedimiento. Sin perjuicio de 
lo aquf indicado, si las partes no arriban a 
un acuerdo, se dara instancia a un 
procedimiento arbitral que se regira por 
las reglas y procedimientos para 
arbitrajes de Ia Comisi6n de las Naciones 
Unidas para el Derecho Mercantil 
lnternacional (CNUDMI) vigentes en Ia 
fecha de este Contrato 

No Aplica 
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Secci6n VIII. Condiciones Especiales (CE) 11 

Condiciones Subclausula Datos 

Vencimiento del 20.8 No Aplica 
nombramiento de Ia comisi6n 
para Ia resoluci6n de 
controversias 
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Secci6n VIII. Condiciones Especiales (CE) 12 

Anexo I Condiciones Especiales (CE} 

13.8 Ajustes por Cam bios en el Costo 

El Contrato "esta" sujeto a ajuste de precios de conformidad con Ia Clausula 13.8 "Ajuste 
por Cambios en el Costo" de las Condiciones Generales, y consecuentemente Ia siguiente 
informacion en relaci6n con los coeficientes "se aplica". 

Los coeficientes para el ajuste de precios para Pesos Argentines son: 

(i) 10% es Ia porci6n no ajustable (coeficiente A) . 

(ii) 90% es Ia porci6n ajustable (coeficiente B). 

El monto del precio ajustado mensualmente sera el que resulte de Ia aplicaci6n del 
procedimiento indicado a continuaci6n: 

FA) = 0,10 + 0,90 X FR; 

FR1 = Los precios de las certificaciones de pago se ajustaran utilizando las siguientes 
expresiones matematicas: 

D6nde: 

FMat1 = bM1 x {M1; I M10) 
Factor de variaci6n de precios del componente 

+ ........ +bM16 x (M161 I M160) 
Materiales. Pondera las variaciones de los precios de 

los principales materiales de Ia obra. 

Factor de variaci6n de precios del componente 

FEyM1 = leyMJ leyM0 
Equipos y Maquinas. Pondera Ia variaci6n de los 

precios correspondientes a utilizaci6n de equipo de 

construcci6n vial. 

Factor de variaci6n de precios del componente 

FMan1 = I man;/ lman0 Mano de obra. Pondera Ia variaci6n de los precios de 

Ia mano de obra. 

Factor de variaci6n de precios del componente 

FCom1 = lcomJ lcom0 Combustible y Lubricantes. Pondera Ia variaci6n de 

los precios de combustibles y lubricantes. 
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Seccion VIII. Condiciones Especiales (CE) 13 

Mes de ajuste i: el ajuste de precios se efectuara mensualmente sobre las cantidades 
ejecutadas en dicho mes. Conforme a lo establecido en el plan de trabajos aprobado por el 
Comitente, las cantidades de ejecuci6n atrasadas con respecto a lo establecido en el plan de 
trabajos aprobado, se congelaran a Ia fecha establecida en el plan de trabajos y las 
cantidades adelantadas con respecto al mismo, se congelaran a fecha efectiva de ejecuci6n. 
A los efectos se utilizaran los indicadores correspondientes al mes anterior al de 
certificaci6n. 

Mes base 0: Se utilizaran los indicadores correspondientes a 28 dfas, anteriores al de 
apertura de ofertas. 

Los indicadores de aplicaci6n seran los publicados por el Institute Nacional de Estadisticas y 

Censos (INDECL registrados en el Anexo "Informacion para Ia actualizaci6n de los precios de 
contrato de obra publica" de Ia publicaci6n mensuaiiNDEC lnforma. 

En el caso de Ia mano de obra se tomara el indicador de Ia Union Obrera de Ia Construcci6n 
de Ia Republica Argentina (UOCRA). 

Paramet res de Ponderaci6n: 

Mano de Obra a Man 0,42 

Materiales a Mat 0,35 

Equipos aEyM 0,14 

Combustibles y Lubricantes a com 0,09 

Materiales de Obra: 

C6digo IN DEC lndice 
Item 

Coeficiente de 
Valor 

Inform a Ponderaci6n 

42120-1 M1 Aberturas de Aluminio bMl 0,02 

15310-1 M2 Arenas bM2 0,04 

41261-1 M 3 Barras de Hierro y acero bM3 0,07 

37440-1 M4 Cemento Portland bM4 0,09 

42999-2 Ms Chapas Metalicas bMs 0,12 

46340-1 M6 Conductores Ehk tricos bMG 0,05 

46531-11 M1 Equipos de iluminaci6n bM7 0,04 

37510-1 Ms Hormigon elaborado bMs 0,10 
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37350-1 M 9 l adrillos ceramicos huecos bM9 0,07 

46112-1 M10 Motores Ehktricos bMlO 0,09 

41251-1 M u Perfiles de hierro bMu 0,07 

35110-3 M 12 Pinturas a I Latex bM12 0,04 

43310-1 M 13 Rodamientos bMu 0,04 

91251-1 M 14 Perf iles de Hierro- acero bM14 0,09 

93310-1 M1s 
Piezas y partes para maquinas 

bMlS 0.07 
de uso general (rodamientos 

M ano de Obra: 

Fuente fndice Item lndicador 

lmani Mano de Obra 
TABLA ZONA IIAJI -

UOCRA 
OFICIAL 

Combustible· 

Fuente fndice ftem lndicador 

IN DEC lnforma lcomi Gas Oil CPC 33360-1 

Equipos y M aquinas: 

Fuente fndice Item lndicador 

INDEC lnforma 
M aquinas Articulo 15 

leyMi 
y Equipos lnciso J 
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Parte B- Disposiciones Especificas 

Subclausula 14.1 
Precio del Contrato 

(Parrafo alternativo) 

(e) Sin perjuicio de las disposiciones contempladas en el incise 
(b), los equipos del Contratista, incluidos repuestos 
esenciales, que importe el Contratista con el solo objeto 
de ejecutar el Contrato estaran exentos temporalmente 
de derechos e impuestos de importaci6n inicial, siempre y 
cuando el Contratista entregue a las autoridades 
aduaneras en el puerto de entrada una fianza de 
exportaci6n 0 garantfa bancaria aprobada, valida por el 
plazo de terminaci6n mas seis meses , por un monte 
equivalente a todos los derechos e impuestos de 
importaci6n que serfan pagaderos sobre el valor de 
importaci6n tasado de dichos equipos y repuestos, y 
exigible en el caso de que los equipos no se exporten del 
pais al finalizar el Contrato. El Contratista entregara al 
Contratante una copia de Ia fianza o garantia bancaria 
endosada por las autoridades aduaneras, al memento de 
importaci6n de elementos individuales de los equipos del 
Contratista y repuestos. AI momento de exportaci6n de 
elementos individuales de los equipos del Contratista o 
repuestos, o al concluir el contrato, el Contratista 
preparara, para aprobaci6n de las autoridades aduaneras, 
una tasaci6n del valor residual de los equipos del 
contratista y repuestos que se exportaran, basada en la(s) 
escala(s) de depreciaci6n y otros criterios que utilicen las 
autoridades aduaneras para dicho fin en virtud de las 
disposiciones contempladas por Ia ley aplicable. El 
contratista debera pagar a las autoridades aduaneras los 
derechos e impuestos de importaci6n que se declaren 
vencidos y pagaderos sobre (a) Ia diferencia entre el valor 
de importaci6n inicial y el valor residual de los equipos del 
Contratista y repuestos que se exportaran; y (b) sobre el 
valor de importaci6n inicial de los equipos del Contratista 
y repuestos que permanezcan en el pafs despues de Ia 
terminaci6n del Contrato. Una vez efectuado el pago del 
importe asi adeudado, dentro de un plazo de 28 dias 
contado a partir de Ia fecha de facturaci6n 
correspondiente, se reducira o liberara Ia fianza o garantia 
bancaria en forma acorde; de lo contrario debera hacerse 
efectiva Ia garantia por el monto total restante. 
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Subcli!Usula 6.23 
Organizaciones de 
Trabajadores 

En palses donde Ia ley nacional reconozca el derecho de los 
trabajadores a establecer y adherirse sin interferencia a 
organizaciones de su eleccion, y el derecho de negociacion 
colectiva, el Contratista cumplira con Ia ley nacional. El 
Contratista no discriminara ni tomara represalias en contra del 
personal que participe, o trate de participar, en dichas 
organizaciones. En los casos en que Ia ley nacional restrinja las 
organizaciones de trabajadores, el Contratista se asegurara de 
que su personal tenga medics alternatives para expresar sus 
quejas y defender sus derechos en relacion con las condiciones 
de trabajo y los terminos de empleo, tales como comites o 
foros laborales para facilitar el dialogo entre los 
representantes de los trabajadores y el Contratante. En los 
casos en que Ia ley nacional no se pronuncie al respecto, el 
Contratista no discriminara ni tomara represalias en contra del 
personal que participe, o trate de participar, en organizaciones 
y foros constituidos para promover buenas condiciones de 
trabajo y terminos favorables de empleo, en consonancia con 
el Contrato. 
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(iii) Notification de Adjudicacion 

CARTA DE ACEPTACION 

[Popel con membrete del Cantratante] 

{fecha] 

A: [nombre y direcci6n del Contratista] 

Le notificamos por Ia presente que su Oferta de fecha [fecha] para Ia ejecuci6n de 
[nombre y numero de identificaci6n del Contrato, conforme aparece en los Datos del 
Contrato] por el Monto Contractual Aceptado de valor equivalente a [manto en cifras yen 
palabras] [nombre de Ia moneda], con las rectificaciones y modificaciones que se hayan 
hecho de conformidad con las lnstrucciones a los Oferentes, ha sido aceptada por nuestro 
representante. 

Sirvase suministrar Ia Garantia de Cumplimiento dentro de un plazo de 28 dias de 
conformidad con las Condiciones Contractuales, usando para ella uno de los Formularies 
de Garantia de Cumplimiento que se incluyen en Ia Secci6n IX del Documento de 
Licitaci6n, Anexo a las Condiciones Especiales- Formularies del Contrato. 

Firma autorizada: - ------------------------------------------------­
Nombre y cargo del firmante: -----------------------------------------­
Nombre del representante: ------------------------------------------

Adjunto: Convenio 
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(iv) Convenio 

EL PRESENTE CONVENIO se celebra el dia ___ del mes de _____ de ___ _ 
entre __________ de ___ ______ __ (denominado en lo 

sucesivo "el Contratante"), por una parte, y de 
________ __ (denominado en lo sucesivo "el Contratista"), porIa otra. 

POR CUANTO el Contratante desea que el Contratista ejecute las obras denominadas 

--------------' y ha aceptado Ia Oferta presentada por el 
Contratista para Ia ejecuci6n y terminaci6n de dichas Obras y para Ia reparaci6n de 
cua lesquiera defectos de las mismas. 

El Contratante y el Contratista acuerdan lo siguiente: 

1. En el presente Convenio los terminos y las expresiones tendran el mismo 
significado que se les atribuya en los documentos contractuales a que se refieran. 

2. El presente Convenio prevalecera sobre todos los demas documentos 
contractuales. Se considerara que los documentos enumerados a continuaci6n 
constituyen el presente Contrato; dichos documentos deberan leerse e interpretarse 
como integrantes del mismo: 

(i) Carta de Aceptaci6n 
(ii)La Oferta 
(ii i) Enmiendas Nos. (si los hubiere) 
(iv) Condiciones Especiales 
(v)Condiciones Generales 
(vi) Especificaciones 
(vii) Pianos, y 
(viii) Formularies debidamente llenados 

3. Como contrapartida de los pagos que el Contratante hara al Contratista conforme 
se estipula en el presente Convenio, el Contratista se compromete ante el Contratante, 
por medio del presente · Convenio, a ejecutar las Obras y a reparar sus defectos de 
conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato. 

4. El Contratante se compromete por medio del presente a pagar al Contratista, en 
compensaci6n por Ia ejecuci6n y terminaci6n de las Obras y Ia reparaci6n de sus defectos, 
el Precio del Contrato o las otras sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo 
dispuesto en el Contrato en el plazo y Ia forma estipulados en este. 

EN FE DE LO CUAL las partes han celebrado el presente Convenio de conformidad con las 
leyes de en el dia, mes y afio arriba indicados. 

Firmado por 
Contrata nte) 

(por el 
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Firmado por (por el 
Contratista) 
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{v) Garantia de Cumplimiento 

Opcion 1: {Garantia a Ia Vista) 

-------------- [Nombre del banco y direcci6n de Ia sucursal u oficina emisora] 

Beneficiario: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NACION 

Direcci6n: SAN MARTIN 451- Ciudad Aut6nama de Buenos Aires 

Fecha: ______ _ 

GARANTfA DE CUMPLIMIENTO No.: - -------

Hemos sido informados que [nombre del Contratista] (denominado en lo 
sucesivo "el Contratista") ha celebrado con ustedes el contrato No. 
[numero de referencia del contrato], de fecha para Ia ejecuci6n de 

---------- [nombre del contrato y breve descripci6n de las Obras] (denominado en 
lo sucesivo "el Contrato"). 

Ademas, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, se requiere 
una Garantfa de Cumplimiento. 

A solicitud del Contratista, nosotros, {nombre del banco}, por medio de Ia 
presente nos comprometemos irrevocablemente a pagar a ustedes cualquier suma o 
sumas cuyo total no exceda en total Ia cantidad de [manto en cifras] ( 

) [manto en palabrasl, pagadera(s) en las monedas y proporciones en que sea pagadero el 
Precio del Contrato, una vez que recibamos de ustedes Ia primera reclamaci6n por escrito 
acompanada de una declaraci6n escrita en Ia que se especifique que el Contratista no ha 
cumplido una o mas de las obligaciones que ha contrafdo en virtud del Contrato, sin 
necesidad de que ustedes tengan que probar o aducir las causas o razones de su 
reclamaci6n o de Ia suma alii especificada. 

El garante indicara un monto que represente el porcentaje del precio contractual estipulado en el 
Contrato, denominado en la(s) Moneda(s) del Contrato o en una moneda de fibre convertibilidad 
aceptable para el Contratante. 
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La presente garantfa expirara a mas tardar el dia .... de ...... de 2 ... 2
, , y cualquier 

reclamaci6n de pago en virtud de esta garantfa debera recibirse en nuestra oficina en o 
antes de esa fecha. 

Esta garantfa esta sujeta a las Reglas Uniformes de Ia CCI Relativas a las Garantias a Ia 
Vista, publicaci6n No. 458 de Ia Camara de Comercio lnternacional, con exclusion del 
inciso (ii) del subartfculo 20(a). 

[firma(s)] 
(vi) 

Nota: Todo el texto que aparece en letra cursiva (incluidas las notas de pie de pagina) 
sirve de gufa para preparar este formula rio y debera omitirse en fa version definitiva. 

lndique /afecha correspondiente a 28 elias despues de /afecha de Jerminacion prevista. £1 Contratante 
debera tener en cuenta que en caso de prorroga del plazo de terminacion del colllrato, tendra que 
solicitor a/ gara111e una prorroga de esta garallfia. Dicha solicitud debera cursarse por escrito y antes de 
Ia fecha de vencimiento estipulada en Ia garantia. AI preparar esta garantla, el Contratante poe/ria 
considerar agregar el siguiente texto en el formulario, a/ final del pemiltimo parrafo: "£/ garame 
acuerda conceder una prorroga zinica de esta garantia por un plazo maximo de [seis meses} fun ano]. 
ante Ia solicitud de dicha pr6rroga cursada por escrito por e/ Contra/ante, solicitud que debera 
presentarse a/ garante antes del vencimiento de Ia garantia ". 
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Opci6n 2: Garantia de Cumplimiento 

Por medio de esta fianza, como Obligado Principal (denominado 
en lo sucesivo 1/el Contratista 11

) y 1 como Fiador 
(denominado en lo sucesivo 11el Fiador/1) se obligan firme, conjunta y solidariamente a si 
mismos, asi como a sus herederos, ejecutores, administradores, sucesores y cesionarios, 
ante 1 como obligante (denominado en lo sucesivo uel 
Contratante11

) por el monto de cuyo pago debera hacerse correcta 
y efectivamente en los tipos y proporciones de monedas en que sea pagadero el Precio 

del Contrato. 

POR CUANTO el Contratista ha celebrado un Contrato escrito con el Contratante el dia_ de 
_____ de 20 por de conformidad 

con los documentos, pianos, especificaciones y enmiendas respectivas, los cuales, en Ia 
medida aquf contemplada, forman parte de Ia presente fianza a modo de referencia y se 
denominan en lo sucesivo el Contrato. 

POR CONSIGUIENTE, Ia condici6n de esta obligaci6n es tal que, si el contratista cumple 
oportuna y debidamente el Contrato mencionado (incluidas cualesquiera enmiendas al 
mismo), esta obligaci6n carecera de validez y efecto; de lo contrario, se mantendra con 
plena validez y vigencia. Si el Contratista incumple alguna disposici6n del Contrato, y el 
Contratante asi lo declara y cumple sus propias obligaciones en virtud del Contrato, el 
Fiador podra remediar el incumplimiento sin demora o alternativamente proceder sin 
demora a: 

(1) finalizar el Contrato de conformidad con los terminos y condiciones 
establecidos; o 

(2) obtener una o mas Ofertas de oferentes calificados, para presentarlas al 
Contratante con vistas a Ia terminaci6n del Contrato de conformidad con los 
terminos y condiciones del mismo, y una vez que el Contratante y el Fiador 
decidan respecto del Oferente con Ia oferta evaluada como Ia mas baja que se 
ajuste a las condiciones, hacer un Contrato entre dicho Oferente y el 
Contratante y facilitar, conforme avance el trabajo (aun cuando exista una 
situaci6n de incumplimiento o una serie de incumplimientos en virtud del 
Contrato o Contratos de terminaci6n concertados con arreglo a este parrafo), 
fondos suficientes para sufragar el costo de terminaci6n menos el saldo del 
Precio del Contrato; pero sin exceder, incluidos otros gastos e indemnizaciones 
que puedan ser responsabilidad del Fiador en virtud de esta Fianza, el monto 
que se senala en el primer parrafo de Ia presente Fianza. El termino 11Saldo del 
Precio del Contrat0,11 conforme se usa en este parrafo, significara el importe 
total que debera pagar el Contratante al Contratista en virtud del Contrato, 
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menos el monto que haya pagado debidamente et Contratante at Contratista; 
0 

(3) pagar al Contratante el monto exigido por este para finatizar et Contrato de 
conformidad con los terminos y condiciones establecidos en el mismo, por un 
total maximo que no supere el de esta Fianza. 

El Fiador no sera responsable por un monto mayor que el de Ia penatizacion especificada 
en esta Fianza. 

Cualquier demanda al amparo de esta Fianza debera entablarse antes de transcurrido un 
a no desde Ia fecha de emision del Certificado de Recepcion de Obra. 

Esta Fianza no crea ningun derecho de acci6n o de uso para otras personas o firmas que 
no sean el Contratante definido en el presente documento o sus herederos, ejecutores, 
administradores, sucesores y cesionarios. 

En testimonio de to cual, el Contratista ha firmado y sellado Ia presente Fianza y el Fiador 
ha estampado en ella su sello debidamente certificado con Ia firma de su representante 
legal, en el dia de Ia fecha, de de 
20 ____________________________________ _ 

FIRMADO EL _________________ en nombre de---------------------------

Por _________________________ en caracter de -------------------

En presencia de _____________________ _ _______________ _ 

FIRMADO EL. ________________ en nombre de --------------------

Por ----------------- ---- -en caracter de---------------------- -

En presencia de - ----------------------------
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(viii) Fianza por Pago Anticipado 

Garantia a Ia Vista 

---------------------------- [Nombre del Banco y Direcci6n de Ia Sucursol u Oficina Emisora] 

Beneficiario: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NACION 

Direcci6n: SAN MARTIN 451- Ciudad Aut6noma de Buenos Aires 

Fecha: ____________ __ 

FIANZA POR PAGO ANTICIPADO No.: 

Hemos sido informados que [nombre del Contratista] (denominado en lo 
sucesivo "el Contratista") ha celebrado con ustedes el Contrato No. 
[numero de referenda del contrato], de fecha para Ia ejecud6n de 

------------------- [nombre del contrato y breve descripci6n de las Obras] (denominado en 
lo sucesivo "el Contrato"). 

Ademas, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, es precise 
hacer un pago anticipado por un monto de [monto en cifras] ( ) 

[monto en palabras] contra una fianza por pago anticipado. 

A solicitud del Contratista, nosotros, [nombre del bancoL por medic de Ia 
presente nos comprometemos irrevocablemente a pagar a ustedes cualquier suma o 
sumas cuyo total no exceda de [monto en cifras] ( ) [monto en 

palabrasi una vez que recibamos de ustedes el primer reclamo por escrito acompaiiado de 
una declaraci6n escrita en Ia que se especifique que el Contratista no ha cumplido su 
obligaci6n en virtud del Contrato por haber usado el pago anticipado para otros fines que 
no son los contemplados para los costos de movilizaci6n en relaci6n con las Obras. 

Para realizar cualquier reclamo o pago en virtud de esta garantfa, se requiere como 
condici6n que el pago anticipado que se menciona anteriormente deba haber sido 
depositado en Ia cuenta bancaria del Contratista No. en 
------------- {nombre y direcci6n del banco]. 

£1 garante indicara una suma que represente el monto del pago anticipado que se estipula en e! contrato, 
denominado en la(s) moneda(s) del contrato. o en una moneda de fibre convertibilidad aceptable para el 
Contra/ante. 
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El monte maximo de esta garantia se reducira gradualmente en Ia misma cantidad de los 
pages anticipados que realice el contratista conforme se indica en las copias de los 
estados o certificados de pago provisionales que se nos deberan presentar. Esta garantfa 
expirara, a mas tardar, en el memento en que recibamos una copia del certificado 
provisional de pago en el que se indique que se ha certificado para pago el ochenta por 
ciento (80%) del Precio del Contrato, o bien el dla _ de ____.J 2_ 2

, cualquiera que 
ocurra primero. En consecuencia, cualquier reclamo de pago en virtud de esta garantfa 
debera recibirse en nuestra oficina en o antes de Ia fecha senalada. 

Esta garantfa esta sujeta a las Reglas Uniformes de Ia CCI Relativas a las Garantfas a Ia 
Vista, publicaci6n No. 458 de Ia Camara de Comercio lnternacional. 

[firma(s)] 

Nota: Todo el texto que aparece en letra cursiva (incluidas las notas de pie de pagina) 
sirve de guia para preparar este formula rio y debera omitirse en Ia version definitiva. 

lndique Ia fecha de culminaci6n prevista del plazo de terminaci6n. El Contra/ante deberci tener en 
cuenta que en caso de pr6rroga del plazo de terminaci6n del contrato. el Contratante tendril que 
solicitor a/ garante una prorroga de esta garantia. Diclw solicitud deberci cursarse por escrito y antes de 
Ia fecha de vencimiento estipulada en Ia garantia. AI preparar esta garantia, el Contratante podria 
considerar agregar el siguiente texto en el formulario, a/ .final del pemlltimo parrqjo: "EI garante 
acuerda conceder una pr6rroga 1/nica de esta garantia por zm plazo mciximo de [seis meses] [un ano}, 
ante Ia solicitud de dicha prorroga cursada por escrito por el Contratante, que deberci presentarse a/ 
garante antes del vencimiento de Ia garantia ". 
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(ix) Garantia Mediante Retenci6n de 
Pagos 

Garantia a Ia Vista 

--------------------- [Nombre de/Banco y Direcci6n de Ia Sucursal u Oficina Emisora] 

Beneficiario: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NACION 

Direcci6n: SAN MARTIN 451 - Ciudad Aut6noma de Buenos Aires 

Fecha: --------

GARANTIA MEDIANTE RETENCION DE PAGOS No.: 

Hemos sido informados que [nombre del Contratista} (denominado en lo 
sucesivo "el Contratista") ha celebrado con ustedes el Contrato No. 
[numero de referencia del contrato], de fecha para Ia ejecuci6n de 
__________ [nombre del contrato y breve descripci6n de los Obros] (denominado en 
lo sucesivo "el Contrato"). 

Ademas, entendemos que, de conformidad con las condiciones del contrato, cuando se 
haya emitido el Certificado de Recepci6n de Obra y se haya certificado para pago Ia 
primera mitad del Monto Retenido, debera hacerse el pago de [indique Ia otra mitad del 
Monto Retenido o si e/ manto garantizado a/ momenta de emitirse el Certificado de 
Recepci6n es menas de Ia mitad del Manto Retenido, Ia diferencia entre Ia mitad del 
Monto Retenido y el monto garantizado bajo Ia Garantla de Cumplimiento] contra una 
Garantfa Mediante le Retenci6n de Pagos. 

A solicitud del contratista, nosotros, [nombre del banco], por medio de Ia 
presente nos comprometemos irrevocablemente a pagar a ustedes cualquier suma o 
sumas cuyo total no exceda de [monto en cifras] ( ) [monto en 

pafabrasi una vez que recibamos de ustedes el primer reclamo por escrito acompanado de 

El garante indicara una suma que represente el monto de Ia segundo mitad del manto retenido o. si el 
monto en garantia en virtud de La garantia de cumplimienlo a! momenta de emitirse el certificado de 
recepci6n es menos de Ia mitad del monto retenido, Ia diferencia entre Ia milad delmonto retenido y el 
monto en garantia en virtud de Ia garantia de cumplimiento. Dicho monto se designarci en la(s) 
moneda(.v) de Ia otra mitad del manto retenido segtln se especffica en el contrato, o en una moneda de 
fibre convertibilidad aceptable para el Contra/ante. 
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una declaraci6n escrita en Ia que se especifique que el Contratista no ha cumplido su 
obligaci6n en virtud del Contrato por haber usado el pago anticipado para otros fi nes que 
no son los contemplados para los costos de movilizaci6n en relaci6n con las Obras. 

Para que se pueda realizar cualquier reclamo o pago en virtud de esta garantfa, es 
condici6n que el Contratista haya recibido en su cuenta bancaria No. en 
- ------- [nombre y direcci6n del banco] Ia segunda mitad del Monto Retenido que 
se menciona anteriormente. 

Esta garantfa expirara, a mas tardar, 21 dfas despues de que el Contratante reciba una 
copia del Certificado de Cumplimiento emitido por el lngeniero. En consecuencia, 
cualquier reclamo de pago en virtud de esta garantla debera recibirse en nuestra oficina 
en o antes de Ia fecha seiialada. 

Esta garantfa esta sujeta a las Reglas Uniformes de Ia CCI relativas a las Garantias a Ia 
Vista, publicaci6n No. 458 de Ia Camara de Comercio lnternacional. 

[firma(s)] 

Nota: Todo el texto que aparece en /etra cursiva sirve de gufa para preparar este 
formulario y debera omitirse en Ia version definitiva. 
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Secci6n VII. Condiciones Generales (CG) 

[Nombre del Contratante] 

[Nombre del Contrato] 



IF-2016-03805182-APN-DNGIR#MAD

página 34 de 165

1.1 Definiciones 

1.1.1 El Contrato 

Condiciones Generales 

1. Disposiciones Generales 

En las Condiciones del Contrato ("estas Condiciones"), que comprenden 
las Condiciones Especiales, las partes A y B y estas Condiciones 
Generales, los siguientes terminos y expresiones tendran el significado 
que se sef\ala en el documento. Los terminos que se refieran a personas 
o partes incluiran empresas y otras entidades jurfdicas, salvo en los 
casos en que el contexto requiera algo diferente. 

1.1.1.1 "Contrato" es el Convenio, Ia Carta de Aceptaci6n, Ia Carta de 
Ia Oferta, estas Condiciones, las Especificaciones, los Pianos, 
los Cronogramas y los demas documentos {si los hubiere) que 
se enumeran en el Convenio o en Ia Carta de Aceptaci6n. 

1.1.1.2 "Convenio" es el Convenio al que se hace referenda en Ia 
Subclausula 1.6 [Convenio]. 

1.1.1.3 "Carta de Aceptaci6n" es Ia carta de aceptaci6n formal, 
firmada por el Contratante, de Ia Carta de Ia Oferta, que 
incluye los memorandos que se adjunten sobre acuerdos 
celebrados y firmados por las Partes. De no existir una carta 
de aceptacion en los terminos senalados, Ia expresi6n "Carta 
de Aceptaci6n" significara el Convenio, y Ia fecha de emisi6n o 
recibo de Ia Carta de Aceptaci6n significara Ia fecha de 
suscripcion del Contrato. 

1.1.1.4 "Carta de Ia Oferta" significa el documento titulado carta de 
oferta o carta de licitaci6n, que elabora el Contratista, y que 
incluye Ia oferta firmada dirigida al Contratante para las 
Obras. 

1.1.1.5 "Especificaciones" significa el documento de ese mismo titulo, 
conforme se incluye en el Contrato, y cualquier adici6n o 
modificaci6n al mismo de conformidad con lo estipulado en el 
Contrato. En ese documento se especifican las Obras. 

1.1.1.6 "Pianos" son los pianos de las Obras, conforme se incluyen en 
el Contrato, y cualquier plano adicional o modificado emitido 
por el Contratante (o en su nombre) de conformidad con el 
Contrato. 

1.1.1.7 "Formularies" son los documentos que llevan ese mismo 
titulo, que elabora el Contratista y presenta con Ia Carta de Ia 
Oferta, conforme se incluyen en el Contrato. Dichos 
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1.1.2 Partes y 
Personas 

documentos pueden incluir Ia Lista de Cantidades, datos, listas 
y formularies de tarifas y/o precios. 

1.1.1.8 "Oferta" es Ia Carta de Ia Oferta y todos los demas 
documentos que presenta el Contratista con Ia misma, 
conforme se incluye en el Contrato. 

1.1.1.9 "lista de Cantidades", " listado de Trabajos por Dfa" y 
"Formulario de Monedas de Pago" son los documentos (si los 
hubiere) asf titulados en Ia Secci6n de Formularies. 

1.1.1.10 "Datos del Contrato" son las plani llas elaboradas par el 
Contratante que llevan ese mismo titulo y constituyen Ia Parte 
A de las Condiciones Especiales. 

1.1.2.1 "Parte" es el Contratante o el Contratista, segun lo requiera el 
contexto. 

1.1.2.2 "Contratante" es Ia persona referida como tal en los Datos del 
Contrato, y todos sus sucesores legales. 

1.1.2.3 "Contratista" es Ia persona o personas referida(s) como tal(es) 
en Ia Carta de Ia Oferta, aceptada por el Contratante, y todos 
sus sucesores legales. 

1.1.2.4 "lngeniero" es Ia persona designada por el Contratante como 
tal para los fines del Contrato y que se senala en los Datos del 
Contrato, o cualquier otra persona designada peri6dicamente 
par el Contratante con notificaci6n al Contratista de 
conformidad con Ia Subclausula 3.4 [Reemplazo dellngeniero). 

1.1.2.5 "Representante del Contratista" es Ia persona designada por 
el Contratista en el Contrato o peri6dicamente con arreglo a Ia 
Subclausula 4.3 [Representante del Contratista], para que 
actue en nombre del Contratista. 

1.1.2.6 "Personal del Cont ratante" significa el lngeniero, los 
asistentes mencionados en Ia Subclausula 3.2 [Delegaci6n por 
el lngeniero) y el resto del personal, mano de obra y otros 
empleados dellngeniero y del Contratante; asf como cualquier 
otro personal sobre el cual se notifique al Contratista por el 
Contratante o ellngeniero, como Personal del Contratante. 

1.1.2. 7 "Personal del Contratista" significa el Representante del 
Contratista y todo el personal que utilice el Contratista en el 
Lugar de las Obras, que puede incluir el personal, Ia mano de 
obra y otros empleados del Contratista y de cada 
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1.1.3 Fechas, 
Pruebas, 
Plazos y 
Terminaci6n 

Subcontratista; asi como cualquier otro personal que asista al 
Contratista en Ia ejecuci6n de las Obras. 

1.1.2.8 "Subcontratista" es cualquier persona definida como tal en el 
Contrato, o cualquier persona designada como subcontratista 
para una parte de las Obras, y todos los sucesores legales de 
cada uno de ellos. 

1.1.2.9 "Comisi6n para Ia Resoluci6n de Controversias" significa Ia 
persona o las tres personas designadas con arreglo a Ia 
Subclausula 20.2 [Nombramiento de Ia Comisi6n para Ia 
Resoluci6n de Controversias] o Ia Subclausula 20.3 
[Desacuerdo Sobre Ia Composici6n de Ia Comisi6n para Ia 
Resoluci6n de Controversias]. 

1.1.2.10 "FIDIC" significa Ia Federation lnternationale des lngenieurs­
Conseils, es decir, Ia Federaci6n lnternacional de lngenieros 
Consultores. 

1.1.2.11 "Banco" significa Ia instituci6n financiera (si Ia hubiere) que se 
senala en los Datos del Contrato. 

1.1.2.12 "Prestatario" es Ia persona (si Ia hubiere) designada como tal 
en los Datos del Contrato. 

1.1.3.1 "Fecha Base" es Ia fecha que corresponde a 28 dias previos a Ia 
fecha limite de presentaci6n de las Ofertas. 

1.1.3.2 "Fecha de lnicio" es Ia fecha notificada como tal con arreglo a 
Ia Subclausula 8.1 [lnicio de las Obras]. 

1.1.3.3 "Piazo de Terminaci6n" significa el plazo para terminar las 
Obras o una Secci6n de las mismas (segun corresponda) con 
arreglo a Ia Subclausula 8.2 [Piazo de Terminaci6n], segun 
consta en los Datos del Contrato (incluida cualquier pr6rroga 
en virtud de Ia Subclausula 8.4 [Pr6rroga del Plazo de 
Terminaci6n]), calculado a partir de Ia Fecha de lnicio. 

1.1.3.4 "Pruebas a Ia Terminaci6n" son las pruebas que se especifican 
en el Contrato, o que se acuerdan entre ambas Partes o que se 
ordenan como Variaci6n y que se llevan a cabo en virtud de Ia 
Clausula 9 [Pruebas a Ia Terminaci6n] antes de que el 
Contratante reciba las Obras o una Secci6n de las mismas 
(segun corresponda). 

1.1.3.5 "Certificado de Recepci6n de Obra" es el certificado que se 
emite en virtud de Ia Clausula 10 [Recepci6n por -Parte del 
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1.1.4 Moneda y 
Pagos 

Contratante]. 

1.1.3.6 "Pruebas Posteriores a Ia Terminacion" son las pruebas (si las 
hubiere) especificadas en el Contrato y que se !levan a cabo 
de conformidad con las Especificaciones una vez que el 
Contratante recibe las Obras o una Secci6n de las mismas 
(segun corresponda). 

1.1.3. 7 "Perlodo para Ia Notificacion de Defectos" significa el plazo 
para notificar cualquier defecto de las Obras o una Seccion de 
las mismas (conforme proceda) con arreglo a Ia Subclausula 
11.1 [Terminacion de Trabajos Tendientes y Reparacion de 
Defectos], el cual se extiende por 365 dlas, salvo que se 
establezca algo diferente en los Datos del Contrato (incluida 
cualquier prorroga en virtud de Ia Subclausula 11.3 [Prorroga 
del Plazo para Ia Notificaci6n de Defectos]), calculado a partir 
de Ia fecha en que se terminen las Obras o Ia Seccion conforme 
se certifique de acuerdo con Ia Subclausula 10.1 [Recepcion de 
las Obras y Secciones]. 

1.1.3.8 "Certificado de Cumplimiento" es el certificado que se emite 
en virtud de Ia Subclausula 11.9 [Certificado de Cumplimiento]. 

1.1.3.9 "Dia" significa un dia ca lendario y "ano", 365 dfas. 

1.1.4.1 "Monto Contractual Aceptado" es Ia suma aceptada en Ia 
Carta de Aceptacion para Ia ejecucion y terminacion de las 
Obras y Ia reparacion de cualquier defecto. 

1.1.4.2 "Precio del Contrato" es el precio que se define en Ia 
Subclausula 14.1 [Precio del Contrato], e incluye ajustes de 
conformidad con el Contrato. 

1.1.4.3 11Costo" significa todos los gastos en que haya incurrido (o 
incurra) razonablemente el Contratista, ya sea en el Lugar de 
las Obras o fuera de este, incluyendo costos fijos y cargos 
,similares pero no las utilidades. 

1.1.4.4 "Certificado de Pago Final" significa el certificado de pago 
emitido en virtud de Ia Subclausula 14.13 [Emision del 
Certificado de Pago Final]. 

1.1.4.5 "Declaracion Final" es Ia declaracion que se define en Ia 
Subclausula 14.11 [Solicitud de Certificado de Pago Final]. 

1.1.4.6 "Moneda Extranjera" es Ia moneda en que sea pagadera una 
parte (o Ia totalidad) del Precio del Contrato, sin incluir Ia 
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1.1.5 Obras y 

Bienes 

Moneda Local. 

1.1.4.7 "Certificado de Pago Provisional" significa un certificado de 
pago emitido con arreglo a Ia Clausula 14 [Precio del Contrato 
y Pago], que no sea el Certificado de Pago Final. 

1.1.4.8 "Moneda Local" es Ia moneda del Pals. 

1.1.4.9 "Certificado de Pago" es un certificado de pago emitido en virtud 
de Ia Clausula 14 [Precio Contractual y Pago]. 

1.1.4.10 "Monte Provisional" significa una suma (si precede) 
especificada como tal en el Contrato para Ia ejecuci6n de 
cualquier parte de las Obras, el suministro de Equipos o 
Materiales o Ia prestaci6n de servicios en virtud de Ia 
Subclausula 13.5 [Montes Provisionales]. 

1.1.4.11 "Mento Retenido " significa los montes acumulados que 
retenga el Contratante con arreglo a Ia Subclausula 14.3 
[Solicitud de Certificados de Pago Provisionales] y pague en 
virtud de Ia Subclausula 14.9 [Pago del Mento Retenido ]. 

1.1.4.12 "Declaraci6n" es una declaraci6n que presenta el Contratista 
como parte de una solicitud de un certificado de pago, en 
virtud de Ia Clausula 14 [Precio del Contrato y Pago]. 

1.1.5.1 "Equipos del Contratista" son todos los aparatos, maquinarias, 
vehfculos y demas elementos necesarios para Ia ejecuci6n y Ia 
terminaci6n de las Obras y Ia reparaci6n de cualquier defecto. 
Sin embargo, los Equipos del Contratista excluyen Obras 
Temporales, Equipos del Contratante (si los hubiere), Equipos, 
Materiales y cualquier otro elemento que forme parte o este 
destinado a formar parte de las Obras Permanentes. 

1.1.5.2 "Bienes" son los Equipos del Contratista, los Materiales, los 
Equipos y las Obras Temporales, o cualquiera de estes segun 
corresponda. 

1.1.5.3 "Materiales" son elementos de todo tipo (aparte de los 
Equipos) que forman parte o estan destinados a formar parte 
de las Obras Permanentes, incluidos los materiales de 
suministro unico (si los hubiere) a ser provefdos por el 
Contratista en virtud del Contrato. 

1.1.5.4 "Obras Permanentes" significa las Obras Permanentes a ser 
ejecutadas por el Contratista en virtud del Contrato. 
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1.1.6 Otras 
Definiciones 

1.1.5.5 "Equipos" son los aparatos, maquinarias y otro equipo que 
formen parte o esten destinados a formar parte de las Obras 
Permanentes, incluyendo vehiculos adquiridos par el 
Contratante y relacionados con Ia construcci6n u operaci6n de 
las Obras. 

1.1.5.6 "Secci6n" es una parte de las Obras definida como tal en los 
Datos del Contrato (si Ia hubiere). 

1.1.5.7 "Obras Temporales" son las obras temporales de todo tipo ( 
diferentes de los Equipos del Contratista) que se necesitan en 
el Lugar de las Obras para Ia ejecuci6n y terminaci6n de las 
Obras Permanentes y Ia reparaci6n de cualquier defecto. 

1.1.5.8 "Obras" son las Obras Permanentes y las Obras Temporales, o 
cualquiera de elias segun corresponda. 

1.1.6.1 "Documentos del Contratista" son los ca lculos, programas de 
computaci6n y otros programas inform<Wcos, pianos, 
manuales, modelos y otros documentos de naturaleza tecnica 
(si los hubiere) proporcionados por el Contratista en virtud del 
Contrato. 

1.1.6.2 "Pais" significa el pais donde se encuentra el Lugar de las 
Obras (o Ia mayor parte de elias), y donde se ejecutaran las 
Obras Permanentes. 

1.1.6.3 " Equipos del Contratante" son los aparatos, maquinaria y 
vehfculos (si los hubiere) que el Contratante pone a 
disposici6n del Contratista para Ia ejecuci6n de las Obras, 
conforme se senala en las Especificaciones; pero no incluyen 
los Equipos que no haya recibido el Contratante. 

1.1.6.4 "Fuerza Mayor" se define en Ia Clausula 19 [Fuerza Mayor] . 

1.1.6.5 "Leyes" significa toda legislaci6n nacional (o estatal), 
estatutos, ordenanzas y otras !eyes, asi como las regulaciones 
y estatutos de cualquier autoridad publica legalmente 
constituida. 

1.1.6.6 "Garantfa de Cumplimiento" es Ia garantfa (o garantias, si 
precede) en virtud de Ia Subclausula 4.2 [Garantia de 
Cumplimiento]. 

1.1.6.7 "Lugar de las Obras" significa los sitios donde se ejecutaran 
las Obras Permanentes, incluyendo almacenes y areas de 
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1.2 Interpretacion 

1.3 Comunicaciones 

trabajo, y donde deben ser enviadas los equipos y materiales, 
asf como cualquier otro sitio que se defina en el Contrato 
como parte del Lugar de las Obras. 

1.1.6.8 "lmprevisible" significa que no se puede prever 
razonablemente par un Contratista con experiencia a Ia Fecha 
Base. 

1.1.6.9 "Variaci6n" significa cualquier cambia a las Obras que es 
requerido o aprobado como una variaci6n en virtud de Ia 
Clausula 13 [Variaciones y Ajustes]. 

1.1.6.10 "Notificaci6n de lnconformidad" significa Ia notificacion 
dada par cualquier Parte a Ia otra bajo Ia subclausula 20.4 
[Obtencion de Decision de Ia Comision para Ia Resolucion de 
Controversias] indicando su inconformidad e intension de iniciar 
el arbitraje. 

En el Contrato, salvo que el contexte requiera alga diferente, 

(a) las palabras en masculine tambien incluyen el femenino y 
viceversa; 

(b) las palabras en singular tambien incluyen el plural y viceversa; 

(c) las disposiciones que incluyen Ia palabra "acordar," "acordado" o 
"acuerdo" exigen que el acuerdo se haga constar par escrito; 

(d) "escrito" o "par escrito" significa escrito a mana, mecanografiado, 
impreso o elaborado de manera electronica, que produce un 
registro permanente; y 

(e) Ia pal a bra "propuesta" es sin6nimo de "oferta"; "proponente" es 
sin6nimo de "oferente" y "documentos de Ia oferta" es sinonimo 
de "documentos de licitaci6n". 

Las palabras al margen y otros encabezamientos no se tomaran en 
cuenta en Ia interpretacion de estas Condiciones. 

En estas Condiciones, las disposiciones que incluyan Ia expresion "costa 
mas utilidades" requieren que las utilidades sean de 1/20 (5%) del 
costo, salvo indicaci6n diferente en los Datos del Contrato. 

En los casas en que en estas Condiciones se contemple Ia entrega o 
emisi6n de aprobaciones, certificados, consentimientos, Decisiones, 
notificaciones, solicitudes y finiquitos, estas comunicaciones deberan 
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ser: 

(a) por escrito y entregadas personalmente (con acuse de recibo); 
enviadas por correo o con servicio de encomienda especial 
(courierL o remitidas mediante cualquiera de los sistemas de 
transmisi6n electr6nica acordados conforme figura en los Datos 
del Contrato; y 

(b) entregadas, enviadas o transmitidas a Ia direcci6n del receptor 
para fines de comunicaciones que figure en los Datos del Contrato. 
Sin embargo, 

(i) cuando el receptor haga una notificaci6n de cambio de 
direcci6n, de ahf en adelante las comunicaciones se enviaran 
a Ia direcci6n correspondiente; y 

(ii) si el receptor no indicare algo diferente en las solicitudes de 
aprobaci6n o consentimiento, las comunicaciones podran 
enviarse a Ia direcci6n desde Ia cual se haya efectuado Ia 
solicitud. 

Las aprobaciones, certificados, consentimientos y Decisiones no 
deberan retenerse ni demorarse sin razones validas. Cuando se emita 
un certificado a una Parte, el emisor enviara una copia a Ia otra Parte. 
Cuando una Parte o el lngeniero emitan una notificaci6n a Ia otra Parte, 
se debera enviar una copia al lngeniero o a Ia otra Parte, segun 
corresponda. 

El Contrato se regira por Ia legislaci6n del Pais u otra jurisdicci6n que se 
estipule en los Datos del Contrato. 

El idioma que haya de regir el Contrato sera el que se sefiale en los 
Datos del Contrato. 

El idioma para las comunicaciones sera el que se indique en los Datos 
del Contrato. De no especificarse, se utilizara el idioma que rija el 
Contra to. 

1.5 Orden de Prioridad Los documentos que conformen el Contrato deberan considerarse 
de los Documentos mutuamente explicativos. Para fines de interpretacion, el orden de 

prioridad de los documentos se cefiira a Ia siguiente secuencia: 

(a) el Contrato (si lo hubiere), 

(b) Ia Carta de Aceptaci6n, 
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1.6 Convenio 

1.7 Cesi6n 

1.8 Cuidado y 
Suministro de los 
Documentos 

(c) Ia Oferta, 

(d) las Condiciones Especiales- Parte A, 

(e) las Condiciones Especiales- Parte B, 

(f) las condiciones Generales, 

(g) las Especificaciones, 

(h) los Pianos, y 

(i) los Formularies y cualquier otro documento que forme parte del 
Contrato. 

Si se encuentra alguna ambiguedad o discrepancia en los documentos, 
el lngeniero emitira las aclaraciones o instrucciones necesarias. 

l as partes celebraran un Convenio dentro de un plazo de 28 dfas 
contados a partir de Ia fecha en que el Contratista reciba Ia Carta de 
Aceptaci6n, a menos que en las Condiciones Especiales se acuerde otra 
cosa. El Convenio se basara en el formulario que se anexa en las 
Condiciones Especiales. los costos de los sellos fiscales y cargos 
similares (si los hubiere) que exija Ia ley para celebrar el Convenio 
correrim por cuenta del Contratante. 

Ninguna de las Partes podra ceder total o parcialmente el Contrato, 
como asi tampoco ningun otro beneficia o interes en el Contrato o con 
arreglo al Contrato. Sin embargo, cualquiera de las Partes: 

(a) podra ceder Ia totalidad o parte del Contrato con el 
consentimiento previo de Ia otra Parte, a Ia sola discreci6n de 
dicha Parte, y 

(b) podra, como garantia a favor de un banco o entidad financiera, 
ceder su derecho a recibir cualquier pago vencido o adeudado en 
virtud del Contrato. 

El Contratante sera responsable del cuidado y Ia custodia de las 
Especificaciones y los Pianos. Salvo indicaci6n diferente en el Contrato, 
se suministraran dos copias del Contrato y de cada Plano subsiguiente 
al Contratista, quien podra hacer o solicitar copias adicionales, por su 
propia cuenta. 

El Contratista sera responsable del cuidado y Ia custodia de todos los 
documentos contractuales, salvo que se hayan entregado al 
Contratante o hasta dicha entrega. Salvo indicaci6n en sentido 
diferente en el Contrato, el Contratista proporcionara al lngeniero seis 



IF-2016-03805182-APN-DNGIR#MAD

página 43 de 165

1.9 Demoras de los 
Pianos o 
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copias de cada uno de los Documentos del Contratista. 

El Contratista guardara, en el Lugar de las Obras, una copia del 
Contrato, las publicaciones que se senalan en las Especificaciones, los 
Documentos del Contratista (si los hubiere), los Pianos y las Variaciones, 
asf como cualesquier otras comunicaciones que se real icen en virtud del 
Contrato. El personal del Contratante tendra el derecho de acceder a 
todos los documentos mencionados en cualquier horario razonable. 

Si una de las Partes detecta algun error o defecto en un documento 
elaborado para Ia ejecuci6n de las Obras, dicha Parte notificara 
inmediatamente a Ia otra al respecto. 

El Contratista debera notificar al lngeniero sobre cualquier posible 
demora o interrupcion de las Obras en caso de que no se emitan a 
dicho Contratista los pianos o las instrucciones necesarias en un 
determinado plazo, que debera ser razonable. La notificacion incluira 
informacion detallada sobre los pianos o instrucciones que se 
necesiten, Ia razon por Ia que deban emitirse y el plazo para hacerlo, asf 
como Ia naturaleza y el costo del posible retraso o interrupci6n que se 
podrfa sufrir porIa demora en Ia emisi6n de tales documentos. 

Si el Contratista sufre demoras o incurre en algun Coste debido a que el 
lngeniero no ha emitido el plano o Ia instrucci6n sefialados en un plazo 
razonable y que se especifique en Ia notificacion con informacion 
complementaria, el Contratista enviara otra notificaci6n al lngeniero y, 
sujeto a lo dispuesto en Ia Subclausula 20.1 [Reclamaciones del 
Contratista], tendra derecho a lo siguiente: 

{a) una pr6rroga del plazo por el tiempo de Ia demora , si Ia 
terminaci6n de las obras se ha retrasado o se anticipa que se 
retrasara , en virtud de Ia Subclausula 8.4 [Pr6rroga del Plazo de 
Terminacion], y 

{b) el pago de dicho Coste mas utilidades, que se incluira en el Precio 
del Contrato. 

Tras recibir esta segunda notificaci6n, el lngeniero procedera de 
conformidad con Ia Subclausula 3.5 [Determinaciones] a fin de llegar a 
un acuerdo o decision al respecto. 

Sin embargo, si el incumplimiento dellngeniero se debe a algun error o 
demora del Contratista, incluido un error o demora en Ia entrega de 
cualquiera de los Documentos del Contratista, el Contratista no tendra 
derecho a Ia prorroga del plazo ni al Costo o utilidades mencionados. 
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1.10 Uso de los 
Documentos del 
Contratista por 
Parte del 
Contratante 

1.11 Uso de los 
Documentos del 
Contratante por 
Parte del 
Contratista 

1.12 Detalles 
Confidenciales 

En lo que se refiere a las Partes, el Contratista retendra los derechos de 
autor y otros derechos de propiedad intelectual respecto de los 
Documentos del Contratista y otros documentos de disefio elaborados 
por el Contratista (o en su nombre). 

Se considerara que (con Ia firma del Contrato) el Contratista otorga al 
Contratante una licencia sin plazo determinado, transferible, no 
exclusiva y libre de regallas para copiar, usar y transmitir los 
Documentos del Contratista, asi como para realizar y usar 
modificaciones de los mismos. Dicha licencia: 

(a) sera valida a lo largo de Ia vida uti l real o prevista (lo que sea mas 
largo) de las partes pertinentes de las Obras, 

(b) permitira que cualquier persona que este en debida posesi6n de Ia 
parte pertinente de las Obras copie, use y transmita los 
Documentos del Contratista con el fin de terminar, operar, 
mantener, alterar, ajustar, reparar y demoler las Obras, y 

(c) en caso de que los Documentos del Contratista esten en forma de 
programas de computaci6n y otros programas informaticos, 
permitira el uso de los mismos en cualquier computadora en el 
Lugar de las Obras y otros sitios, conforme figure en el Contrato, 

incluidos los reemplazos de las computadoras que proporcione el 
Contratista. 

Ni el Contratante, ni ninguna otra persona en su nombre, podra, sin el 
consentimiento previo del Contratista, usar, copiar ni transmitir a 
terceros los Documentos del Contratista ni otros documentos de 
diseno elaborados por o en nombre del Contratista para otros fines que 
no sean los que se sefia lan en esta Subclausula. 

En lo que se refiere a las Partes, el Contratante retendra todos los 
derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual respecto 
de las Especificaciones, los Pianos y otros documentos elaborados por 
el Contratante (o en su nombre). El Contratista podra, a sus expensas, 
copiar, usar y obtener transmisiones de esos documentos para fines del 
Contrato. El Contratista no podra, sin el consentimiento previo del 
Contratante, copiar, usar ni transmitir dichos documentos a terceros, 
salvo en Ia medida necesaria para los fines del Contrato. 

El Contratista y el personal del Contratante divulgaran toda Ia 
informacion confidencial y de otra indole que se solicite 
razonablemente para verificar el cumplimiento del Contrato y permitir 
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su debida ejecucion. 

Cada uno de ellos, debera tratar Ia informacion del Contrato con 
caracter privado y confidencial, salvo en Ia medida necesaria para 
cumplir las obligaciones contrafdas por cada uno de ellos en virtud del 
Contrato o para cumplir las leyes pertinentes. Ninguno de ellos 
publicara ni divulgara informacion acerca de las Obras preparada por Ia 
otra Parte sin el consentimiento previa de dicha Parte. Sin embargo, el 
Contratista podra divulgar cualquier informacion de dominic publico o 
informacion que se requiera para demostrar sus calificaciones para 
competir en otros proyectos. 

1.13 Cumplimiento de Ia En el cumplimiento del Contrato, el Contratista cumplira las leyes 
Legislation pertinentes. Salvo indicacion en otro sentido en las Condiciones 

Especiales: 

1.14Responsabilidad 
Conjunta y 
Solidaria 

(a) el Contratante debera haber obtenido ( o debera obtener) los 
permisos de planificacion, zonificacion, edificacion o de indole 
similar para las Obras Permanentes, asi como cualquier otro 
permiso que, segun se establezca en las Especificaciones, deba 
haberse obtenido (o deba obtenerse) por el Contratante. El 
Contratante indemnizara y amparara al Contratista de las 
consecuencias que se deriven de cualquier incumplimiento al 
respecto; y 

(b) el Contratista debera hacer todas las notificaciones, pagar todos 
los impuestos, derechos y tasas, y obtener todos los permisos, 
licencias y aprobaciones que exija Ia ley para Ia ejecucion y 
terminacion de las Obras y para Ia reparacion de cualquier 
defecto. El Contratista indemnizara y amparara al Contratante 
de las consecuencias que se deriven de cualquier incumplimiento 
al respecto, salvo que el Contratista este impedido para realizar 
estas acciones y muestre evidencia de su diligencia. 

Si el Contratista establece (al amparo de leyes aplicables) una 
asociacion en participacion, consorcio u otra asociacion de hecho, de 
dos 0 mas personas: 

(a) dichas personas seran consideradas responsables en forma 
conjunta y solidaria ante el Contratante por el cumplimiento del 
Contra to; 

(b) dichas personas notificaran al Contratante el nombre de su 
representante, quien tendra Ia autoridad para obligar en forma 
vinculante al Contratista y a cada una de esas personas; y 
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1.15 lnspecciones y 
Auditorias por 
Parte del Banco 

2.1 Derecho de Acceso 
al Lugar de las 
Obras 

(c) el Contratista no modificara su composici6n ni su situaci6n 
jurldica sin el consentimiento previa del Contratante. 

El Contratista permiti ra al Banco y a personas designadas por este 
inspeccionar el Lugar de las Obras y las cuentas y registros del 
Contratista relacionados con el cumplimiento del Contrato, y someter 
dichas cuentas y registros a una auditoria por auditores designados por 
el Banco, si este asf lo exige. 

2. El Contratante 

El Contratante concedera al Contratista derecho de acceso a, y 

posesi6n de, todas las partes del Lugar de las Obras durante el plazo (o 
plazas} senalados en los Datos del Contrato. El derecho de acceso y Ia 
posesi6n pueden no ser exclusives del Contratista. Si, en virtud del 
Contrato, se exige que el Contratante conceda (al Contratista) Ia 
posesi6n de cualquier cimiento, estructura, instalaci6n o media de 
acceso, el Contratante lo hara en el plaza y de Ia manera que se 
indiquen en las Especificaciones. Sin embargo, el Contratante podra 
retener ese derecho o posesi6n hasta que reciba Ia Garantfa de 
Cumplimiento. 

De no especificarse ese plaza en los Datos del Contrato, el Contratante 
concedera al Contratista el derecho de acceso al, y Ia posesi6n del, 
Lugar de las Obras en los perfodos que sean necesarios para permitir al 
Contratista proceder sin interrupci6n de conformidad con el programa 
presentado con arreglo a Ia Subclausula 8.3 {Programa]. 

Si el Contratista sufre alguna demora o incurre en algun Costa debido a 
que el Contratante no le ha concedido dicho derecho o posesi6n en el 
plazo establecido, el Contratista notificara de ella al lngeniero y, sujeto 
a lo dispuesto en Ia Subclausula 20.1 {Reclamaciones del Contratista], 
tendra derecho a lo siguiente: 

(a) una pr6rroga del plaza por cualquier demora de esa Indole, si se 
ha retrasado o se retrasara Ia terminaci6n de las obras, en virtud 
de Ia Subclausula 8.4 {Pr6rroga del Plaza de Terminaci6n], y 

(b) el pago de dicho Costa mas utilidades, manto que se incluira en el 
Precio del Contrato. 

Tras recibir dicha notificaci6n, el lngeniero procedera de conformidad 
con lo que se establece en Ia Subclausula 3.5 {Determinaciones] a fin de 
llegar a un acuerdo a decision al respecto. 

Sin embargo, si el incumplimiento del Contratante se debe a algun 
error o demora del Contratista, incluido un error o demora en Ia 
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2.2 Permisos, Licencias 
y Aprobaciones 

2.3 Personal del 
Cont ratante 

2.4 Arreglos 
Financieros del 
Contratante 

entrega de cualquiera de los Documentos del Contratista, el Contratista 
no tendra derecho a dicha pr6rroga ni al Costo o utilidades 
mencionados. 

El Contratante prestara asistencia razonable al Contratista, cuando este 
asllo solicite, para obtener: 

(a) copias de las Leyes del Pafs que sean pertinentes para el Contrato 
pero que no se encuentren facilmente disponibles, y 

(b) cualesquier permiso, licencia y aprobaciones que exijan las Leyes 
del Pals: 

(i) que el Contratista este obligado a obtener de conformidad 
con Ia Subclausula 1.13 [Cumplimiento de Ia Legislacion], 

(ii) para Ia entrega de Bienes, incluido su despacho de aduana, y 

(iii) para Ia exportacion de los Equipos del Contratista, cuando 
se retiren del Lugar de las Obras. 

El Contratante tendra Ia responsabilidad de asegurarse que el Personal 
del Contratante y los demas Contratistas del Contratante en el Lugar de 
las Obras: 

(a) cooperen con el Contratista de conformidad con Ia Subclausula 4.6 
[Cooperaci6nL y 

(b) tomen medidas analogas a las que debe tomar el Contratista con 
arreglo a los incisos (a), (b) y (c) de las Subclausula 4.8 
[procedimientos de Seguridad] y 4.18 [Protecci6n del Medio 
Ambiente]. 

El Contratante debera presentar, antes de Ia Fecha de lnicio y, de ahl en 
adelante, dentro de e un plazo de 28 dfas contados a partir de Ia fecha 
en que reciba una solicitud del Contratista, evidencia razonable de que 
se han hecho y se mantienen los arreglos financieros que han de 
permitir que el Contratante pague puntualmente el Precio del Contrato 
(segun se calcule en ese momento) de conformidad con Ia Clausula 14 
[Precio Contractual y Pago]. Antes de hacer cualquier cambio sustancia l 
a sus arreglos financieros, el Contratante debera notificar al Contratista 
y proporcionar informacion detallada al respecto. 

Ademas, si el Banco notifica al Prestatario que ha suspendido los 
desembolsos al amparo de su prestamo, el cual financia total o 
parcialmente Ia ejecucion de las Obras, el Contratante notificara dicha 
suspension al Contratista, con los detalles correspondientes, incluida Ia 
fecha de Ia notificaci6n, con copia al lngeniero, en un plazo de 7 dlas 
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contados a partir de Ia fecha en que el Prestatario reciba del Banco Ia 
notificacion de suspension. En caso de que el Contratante tenga acceso 
a fondos alternatives en las monedas adecuadas para seguir pagando al 
Contratista mas alia del decimo sexto (60Q) dia contado desde Ia fecha 
de notificacion de suspension por parte del Banco, el Contratante 
debera presentar en dicha notificacion evidencia razonable de Ia 
medida en que dichos recursos estaran disponibles. 

2.5 Reclamaciones del Si el Contratante considera que tiene derecho a recibir un pago en 
Contratante virtud de cualquier clausula de estas Condiciones o de otra manera 

relacionada con el Contrato y/o a una prorroga del Periodo para Ia 
Notificacion de Defectos, el Contratante o el lngeniero notificaran 
detalladamente al Contratista. Sin embargo, no sera necesario hacer 
notificaciones de pagos adeudados con arreglo a Ia Subclausula 4.19 
[Eiectricidad, Agua y Gas], Ia Subclausula 4.20 [Equipos del Contratante 
y Materiales de libre Disposicion], o de otros servicios que solicite el 
Contratista. 

3.1 Obligaciones y 
Facultades del 
lngeniero 

La notificacion debera hacerse tan pronto como sea posible y no mas 
de 28 dlas despues que el Contratante se haya enterado, o debiera 
haberse enterado, de Ia situacion o circunstancias que originaron Ia 
reclamacion. Se enviara una notificacion sobre cualquier prorroga del 
Perfodo para Ia Notificacion de Defectos antes de que venza dicho 
plazo. 

La informacion detallada incluira Ia clausula u otra base de Ia 
reclamacion, asf como pruebas del monto y/o Ia prorroga que el 
Contratante considere que le correspondan en relacion con el Contrato. 
El lngeniero procedera de conformidad con Ia Subclausula 3.5 
[Determinaciones] a fin de llegar a un acuerdo o decision respecto de (i) 
el monto (si precede} que le corresponda pagar al Contratista a favor 
del Contratante, y/o (ii) Ia prorroga (si precede) del Plazo para Ia 
Notificacion de Defectos de conformidad con Ia Subclausula 11.3 
[Prorroga del Plazo para Ia Notificacion de Defectos]. 

Este monto podra incluirse como una deduccion en el Precio del 
Contrato y los Certificados de Pago. El Contratante solo tendra derecho 
a compensar o deducir una suma de un monto certificado al amparo de 
un Certificado de Pago, o a presentar otra reclamacion en contra del 
Contratista, de conformidad con esta Subclausula. 

3. Ellngeniero 

El Contratante designara al lngeniero quien cumplira las obligaciones 
que se le asignen en el Contrato. El personal del lngeniero incluira 
ingenieros debidamente calificados y otros profesionales competentes 
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para cumplir esas obligaciones. 

El lngeniero no tendra Ia potestad de modificar el Contrato. 

El lngeniero podra ejercer las facultades que se le confieran 
explicitamente en el Contrato o se deriven implicitamente del mismo. 
Si el lngeniero debe obtener Ia aprobacion del Contratante antes de 
ejercer una facultad en particular, los requisites seran los que se indican 
en las Condiciones Especiales. El Contratante informara sin demora al 
Contratista sobre cualquier cambio en las facultades conferidas al 
lngeniero. 

Sin embargo, cuando el lngeniero ejerza una facultad espedfica que 
requiera Ia autorizacion del Contratante, entonces (para los fines del 
Contrato) se considerara que este ultimo ha concedido su aprobacion. 

Salvo indicacion diferente en estas Condiciones: 

(a) cuando el lngeniero cumpla sus obligaciones o ejerza sus 
facultades, ya sea que estas se especifiquen en el Contrato o que 
se deriven en forma implkita del mismo, se considerara que actua 
en nombre del Contratante; 

(b) el lngeniero no tendra autoridad para ex1m1r a ninguna de las 
Partes de cualesquiera deberes, obligaciones o responsabilidades 
en virtud del Contrato; 

(c) ninguna aprobacion, verificacion, certificado, consentimiento, 
examen, inspeccion, orden, notificacion, propuesta, solicitud, 
prueba o acto de esa Indole del lngeniero (incluida Ia no 
desaprobacion) eximira al Contratista de cualquier responsabilidad 
que tenga en virtud del Contrato, incluida Ia responsabilidad en 
cuanto a errores, omisiones, discrepancias e incumplimientos; y 

(d) Salvo que se indique algo diferente en forma expresa, cualquier 
acto realizado por el lngeniero en respuesta a una solicitud del 
Contratista debera ser notificado por escrito al Contratista dentro 
del plazo de 28 dlas de recibida Ia solicitud. 

Se aplicaran las siguientes disposiciones: 

El lngeniero obtendra Ia aprobacion espedfica del Contratante antes 
de actuar de conformidad con las siguientes Subclausulas de estas 
Condiciones: 

(a) Subclausula 4.12: Acuerdo o establecimiento de una prorroga y/o 
costo adicional. 
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3.2 Delegaci6n por el 
lngeniero 

(b) Subclausula 13.1: Orden de Variaci6n, a excepci6n de: 

(i) situaciones de emergencia conforme lo determine el 
lngeniero, o 

(ii) el case en que una Variaci6n aumente el Mento 
Contractual Aceptado, en un porcentaje inferior al 
especificado en los Datos Contractuales. 

(c) Subclausula 13.3: Aprobaci6n de una propuesta de Variaci6n per 
parte del Contratista de conformidad con Ia Subclausula 13.1 6 
13.2. 

(d) Subclausula 13.4: Especificaci6n del monte pagadero en cada una 
de las monedas aplicables. 

(e) Sin perjuicio de Ia obligaci6n de obtener aprobaci6n, como se 
indica supra, si a juicio del lngeniero ocurre una emergencia que 
afecte Ia seguridad personal, Ia seguridad ffsica de las Obras o de 
la(s) propiedad(es) colindante(s), este podra, sin eximir al 
Contratista de sus deberes y responsabilidades en virtud del 
Contrato, ordenar al Contratista que lleve a cabo las obras o 
actividades que sean necesarias, segun el lngeniero, para mitigar o 
reducir el riesgo. El Contratista cumplira inmediatamente 
cualquier instrucci6n de esa Indole que le de el lngeniero, aun a 
falta de Ia aprobaci6n de dicha instrucci6n per parte del 
Contratante. El lngeniero determinara un aumento del Precio del 
Contrato per concepto de dicha orden, de conformidad con lo 
dispuesto en Ia Clausula 13, y notificara debidamente al 
Contratista, con copia al Contratante. 

El lngeniero podra ocasionalmente asignar deberes y delegar autoridad 
a los asistentes, y tambien podra revocarlas . Entre los asistentes puede 
induirse un ingeniero residente y/o inspectores independientes 
designados para examinar y/o probar elementos de los Equipos y/o los 
Materiales. La asignaci6n, delegaci6n o revocaci6n deberan hacerse 
por escrito y no entraran en vigor hasta que ambas Partes hayan . 
recibido copia de Ia notificaci6n. 

Sin embargo, salvo que ambas Partes acuerden otra cosa, el lngeniero 
no podra delegar Ia autoridad para resolver cualquier asunto de 
conformidad con Ia Subclausula 3.5 [Decisiones]. 

Los asistentes seran personas debidamente calificadas, con capacidad 
para llevar a cabo esos deberes y ejercer dicha autoridad y tendran 
pleno dominic del idioma para comunicaciones que se define en Ia 
Subclausula 1.4 [Ley e ldioma]. 
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3.3 lnstrucciones del 
lngeniero 

Cada asistente a quien se le hayan asignado deberes o en quien se haya 
delegado autoridad, estara autorizado unicamente a impartir 
instrucciones al Contratista en Ia medida definida en Ia delegacion. 
Cualquier aprobacion, verificacion, certificado, consentimiento, 
examen, inspeccion, arden, no~ificacion, propuesta, solicitud, prueba o 
acto de esa indole por parte de un asistente, efectuado de conformidad 
con Ia delegacion, tendra el mismo efecto que si proviniera del 
lngeniero. Sin embargo: 

(a) el hecho de no haber desaprobado un trabajo, Equipos o 
Materiales no constituira Ia aprobacion de los mismos, por lo que 
no afectara el derecho del lngeniero a rechazar dichos trabajos, 
Equipos o Materiales; 

(b) si el Contratista cuestiona una decision u arden de un asistente, 
el Contratista podra remitir el asunto al lngeniero, quien con Ia 
debida prontitud confirmara, revertira o modificara Ia decision u 
arden. 

El lngeniero podra impartir instrucciones at Contratista en cualquier 
momenta, y proporcionarle los Pianos adicionales o modificados que se 
necesiten para Ia ejecucion de las Obras y Ia reparacion de cualquier 
defecto, de conformidad con el Contrato. El Contratista solo respondera 
a las instrucciones del lngeniero, o del asistente en el que se haya 
delegado Ia autoridad pertinente en virtud de esta Clausula. En el caso 
de que una arden constituya una Variacion, se aplicara Ia Clausula 13 
[Variaciones y Ajustes]. 

El Contratista cumplira las instrucciones que imparta el lngeniero o el 
asistente en quien se haya delegado dicha autoridad, en relacion con 
cualquier asunto del Contrato. Siempre que sea posible, las 
instrucciones se impartiran por escrito. Si el lngeniero o un asistente 
autorizado: 

(a) da una arden verbal, 

(b) recibe del Contratista (o en su nombre) una confirmacion escrita 
de Ia arden en un plaza de dos dias laborales a partir de Ia fecha 
en que se dio Ia instruccion, y 

(c) no responde con una negativa u arden escrita dentro de dos dias 
despues de recibir Ia confirmacion, 

entonces Ia confirmacion pasara a constituir Ia arden escrita del 
lngeniero o el asistente en quien se ha delegado dicha autoridad (segun 
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3.4 Reemplazo del 
lngeniero 

3.5 Decisiones 

4.1 Obligaciones 
Generales del 
Contratista 

corresponda). 

Si el Contratante preve reemplazar al lngeniero, el Contratante debera 
notificar al Contratista, por lo menos 21 dfas antes de Ia fecha prevista 
del reemplazo, el nombre, Ia direccion y Ia experiencia pertinente del 
potencial lngeniero sustituto. Si el Contratista considera que el 
potencial lngeniero sustituto no es adecuado, tendra el derecho a 
presentar objeciones al nombramiento, mediante notificaci6n al 
Contratante, con informacion que fundamente su posicion, y el 
Contratante dara plena y justa consideracion a dicha objecion. 

En los casos en que estas Condiciones contemplen que el lngeniero 
proceda de conformidad con esta Subclausula 3.5 para acordar o 
resolver algun asunto, el lngeniero consultara con cada una de las 
Partes con el animo de alcanzar un acuerdo. De no lograrse un acuerdo, 
el lngeniero tomara una decision justa de conformidad con el Contrato, 
tomando en cuenta todas las circunstancias pertinentes. 

Salvo que se especifique algo diferente, el lngeniero notificara a ambas 
Partes sobre cada uno de los acuerdos o decisiones, con los detalles del 
caso dentro del plazo de 28 dfas de haber recibido Ia correspondiente 
queja o solicitud. Cada una de las Partes dara cumplimiento a los 
acuerdos o decisiones, salvo (y en ese caso, hasta) que se sometan a 

reconsideracion con arreglo a Ia Clausula 20 [Quejas , Controversias y 
Arbitraje]. 

4. El Contratista 

En Ia medida en que se especifique en el Contrato, el Contratista 
disefiara, ejecutara y terminara las Obras de conformidad con el 
Contrato y con las instrucciones del lngeniero y reparara cualquier 
defecto de las Obras. 

El Contratista suministrara los Equipos y los Documentos del Contratista 
que se especifiquen en el Contrato, asf como todo el Personal del 
Contratista, los Bienes, los bienes consumibles y otros bienes y 

servicios, permanentes o temporales, necesarios para, y en relacion 
con, el diseno, Ia ejecucion y terminacion de las Obras y Ia reparacion de 
sus defectos. 

Todos los equipos, materiales y serv1c1os que incorporen en, o se 
requieran para, las Obras deberan provenir de cualquier pais elegible 
de conformidad con Ia definicion que establece el Banco. 

El Contratista velara por el caracter adecuado, Ia estabilidad y Ia 
seguridad de todas las operaciones y los metodos de construccion en el 
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4.2 Garantia de 
Cumplimiento 

Lugar de las Obras. Salvo en Ia medida en que se especifique en el 
Contrato, el Contratista i) sera responsable de todos los Documentos 
del Contratista, las Obras Temporales y el disef\o que pueda ser 
necesario en relacion con cada elemento de los Equipos y los Materiales 
para que dicho(s) elemento(s) se cif\a(n) al Contrato; y ii) no sera 
responsable del disef\o o las especificaciones de las Obras 
Permanentes. 

El Contratista suministrara al Contratante, a solicitud del lngeniero, Ia 
informacion sabre los arreglos y los metodos que propane adoptar para 
Ia ejecucion de las Obras. Dichos arreglos y metodos no podran 
modificarse de manera significativa sin que antes se haya notificado de 
ella al lngeniero. 

En caso de que en el Contrato se especifique que el Contratista disenara 
cualquier parte de las Obras Permanentes, entonces, salvo indicacion 
diferente en las Condiciones Especiales: 

(a) el Contratista suministrara al lngeniero los Documentos del 
Contratista correspondientes a dicha parte de conformidad con los 
procedimientos que se especifican en el Contrato; 

(b) esos Documentos del Contratista se ceniran a las Especificaciones 
y los PlanOSi estaran escritos en el idioma para comunicaciones 
definido en Ia Subclausula 1.4 [Ley e ldioma] e incluiran Ia 
informacion adicional solicitada par el lngeniero para agregar a 
los Pianos a fin de coordinar los disef\os de cada una de las Partes; 

(c) el Contratista sera responsable de esta parte, Ia cual, una vez 
terminadas las Obras, servira para el proposito para Ia que fue 
concebida de conformidad como se sef\ala en el Contrato; y 

(d) antes de que inicien las Pruebas a Ia Terminacion, el Contratista 
proporcionara al lngeniero Ia documentacion "conforme a obra" y 
segun corresponda, los manuales de operacion y mantenimiento, 
de conformidad con las Especificaciones y en suficiente detalle 
como para que el Contratante pueda operar, mantener, 
desmontar, reensamblar, ajustar o reparar esta parte de las 
Obras. Dicha parte no se considerara terminada para los fines de 
Ia recepcion con arreglo a Ia Subclausula 10.1 [Recepcion de las 
Obras y Secciones] hasta que se hayan proporcionado al lngeniero 
Ia documentacion y los manuales mencionados. 

El Contratista obtendra (a su costa) una Garantfa de Cumplimiento por 
el manto y monedas estipulados en los Datos del Contrato y en Ia 
denominacion de la(s) moneda(s) del contrato o en una moneda de 
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4.3 Representante del 
Contratista 

libre converston que sea aceptable para el Contratante. Esta 
Subclausula no se aplicara en los casos en que no se especifique un 
monto en los Datos del Contracto. 

El Contratista suministrara Ia Garantia de Cumplimiento dentro de un 
plazo que no exceda de 28 dias despues de haber recibido Ia Carta de 
Aceptaci6n, y enviara una copia al lngeniero. La Garantia de 
Cumplimiento debera haber sido emitida por un banco o entidad 
financiera de prestigio elegida por el Contratante, y se presentara de 
acuerdo con el formulario anexo a las Condiciones Especiales u en otro 
formulario aprobado por el Contratante. 

El Contratista se asegurara de que Ia Garantia de Cumplimiento sea 
valida y exigible hasta que el Contratista ejecute y termine las Obras y 

repare cualquier defecto. Si en los terminos de Ia Garantia de 
Cumplimiento se estipula una fecha de vencimiento y 28 dias antes de 
esta el Contratista todavfa no esta en condiciones de recibir el 
Certificado de Cumplimiento, el Contratista debera prorrogar el periodo 
de validez de Ia Garantfa de Cumplimiento hasta que se terminen las 
Obras y se reparen los defectos. 

El Contratante no podra hacer reclamaciones en virtud de Ia Garantia 
de Cumplimiento, salvo por los montes que le correspondan al amparo 
del Contrato. El Contratante indemnizara y amparara al Contratista 
contra y de todos los danos, perjuicios y gastos (incluidos honorarios y 

gastos de abogados y gastos legales) que se generen a rafz de una 
reclamaci6n al amparo de Ia Garantia de Cumplimiento en Ia medida en 
que el Contratante no hubiera tenido derecho a hacer Ia reclamaci6n. 

El Contratante devolvera Ia Garantfa de Cumplimiento al Contratista 
dentro del plazo de 21 dias de haber recibido una copia del Certificado 
de Cumplimiento. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el resto de esta Subclausula, en los 
casos en que el lngeniero decida aumentar o reducir el Precio del 
Contrato a rafz de un cambio en el costo y/o Ia legislaci6n o como 
resultado de una Variaci6n que supere el 25% de Ia porci6n del Precio 
del Contrato pagadera en una moneda espedfica, el Contratista, a 
solicitud del lngeniero, procedera sin demora a aumentar o reducir, 
segun corresponda, el valor de Ia Garantia de Cumplimiento en esa 
moneda, en el mismo porcentaje. 

El Contratista nombrara al Representante del Contratista y le conferira 
todas las facultades necesarias para que actue en nombre del 
Contratista para los fines del Contrato. 
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4.4 Subcontratistas 

Salvo que el nombre del Representante del Contratista aparezca en el 
Contrato, el Contratista suministrara al lngeniero para su aprobaci6n, 
antes de Ia fecha de inicio, el nombre y Ia informacion de Ia persona 
que propene como Representante del Contratista. Si se niega Ia 
aprobaci6n o se revoca segun Ia Subclausula 6.9 [Personal del 
Contratista), o si Ia persona designada no ejerce sus funciones como 
Representante del Contratista, el Contratista seguira el mismo 
procedimiento para presentar el nombre y Ia informacion de otra 
persona adecuada para el cargo en cuesti6n. 

El Contratista no podra revocar el nombramiento del Representante del 
Contratista, ni nombrar a un sustituto, sin el consentimiento previo del 
lngeniero. 

El Representante del Contratista dedicara todo su tiempo a dirigir el 
cumplimiento del Contrato por parte del Contratista. Si el 
Representante del Contratista debe ausentarse temporalmente del 
Lugar de las Obras durante Ia ejecuci6n de estas, se nombrara a un 
sustituto adecuado, con el previo consentimiento del lngeniero, a quien 
debera darse Ia debida notificaci6n. 

El Representante del Contratista recibira instrucciones en nombre del 
Contratista, de conformidad con Ia Subclausula 3.3 [lnstrucciones del 
lngeniero). 

El Representante del Contratista podra delegar facultades, funciones y 
poderes en cualquier persona competente, y podra revocar dicha 
delegaci6n en cualquier memento. Las delegaciones o revocaciones no 
entraran en vigor sino una vez que el lngeniero haya recibido una 
notificaci6n previa firmada por el Representante del Contratista en Ia 
que se senale el nombre de Ia persona y se especifiquen las facultades, 
las funciones y los poderes delegados o revocados. 

El Representante del Contratista hablara con fluidez el idioma para 
comunicaciones definido en Ia Subclausula 1.4 [Ley e ldioma). Si los 
delegados del Representante del Contratista no hablan con fluidez el 
idioma mencionado, el Contratista se asegurara de que haya 
interpretes competentes durante todas las horas de trabajo, en un 
numero que ellngeniero considere suficiente. 

El Contratista no subcontratara Ia totalidad de las obras. 

El Contratista sera responsable de las acciones u omisiones de cualquier 
Subcontratista, sus agentes o empleados, como si fueran las suyas 
propias. Salvo indicaci6n en contrario en las Condiciones Especiales: 

(a) el Contratista no estara obligado a obtener aprobaci6n cuando se 
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trate de proveedores de Materiales unicamente, o para Ia 
.contrataci6n de un Subcontratista que este designado en el 
Contrato; 

(b) se obtendra el consentimiento previo del lngeniero cuando se 
trate de Ia contrataci6n de otros Subcontratistas que propongan; 

(c) el Contratista notificara al lngeniero, con al menos 28 dlas de 
anticipaci6n, sobre Ia fecha prevista de inicio del trabajo de cada 
Subcontratista, y del comienzo de dicho trabajo en el Lugar de las 
Obras; y 

(d) cada subcontrato incluira disposiciones que den al Contratante el 
derecho de exigir que se le ceda el subcontrato con arreglo a Ia 
Subclciusula 4.5 [Cesi6n de Beneficia de Subcontrato] (conforme 
proceda) o en el caso de terminaci6n en virtud de Ia Subclausula 
15.2 [Terminaci6n por parte del Contratante]. 

El Contratista se asegurara de que los requisitos que se le imponen en Ia 
Subclausula 1.12 [Confidencialidad] se apliquen igualmente a todos los 
Subcontratistas . 

En Ia medida de lo posible, el Contratista dara justas y razonables 
oportunidades a contratistas del Pals, para ser nombrados 
Subcontratistas. 

4.5 Cesi6n de Beneficia Si las obligaciones de un Subcontratista siguen vigentes despues de Ia 
de Subcontrato fecha de vencimiento del Plazo para Ia Notificaci6n de Defectos 

pertinente, el Contratista debera ceder al Contratante el beneficia de 
dichas obligaciones, si el lngeniero asf se lo exige antes de esa fecha. 
Salvo indicaci6n diferente en Ia cesi6n, el Contratista no sera 
responsable ante el Contratante por los trabajos que realice el 
Subcontratista despues de Ia entrada en vigor de Ia cesi6n. 

4.6 Cooperaci6n El Contratista ofrecera, conforme se estipule en el Contrato o indique el 
lngeniero, suficientes oportunidades de trabajo a : 

(a) el Personal del Contratante, 

(b) otros contratistas contratados por el Contratante, y 

(c) el personal de cualquier entidad publica legalmente constituida, 

quienes podran estar empleadas en el Lugar de las Obras o en sus 
inmediaciones para Ia ejecuci6n de trabajos no incluidos en el Contrato. 

Cualquiera de esas instrucciones constituira una Variaci6n en Ia medida 
en que obligue al Contratista a sufrir retrasos y a incurrir en un Costo 
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4.7 Trazado 

4.8 Procedimientos de 
Seguridad 

lmprevisto. Los servicios para ese personal y otros Contratistas pueden 
incluir el uso de Equipos del Contratista, Obras Temporales o arreglos 
en materia de acceso que son responsabilidad del Contratista. 

Si en virtud del Contrato se exige al Contratante que conceda al 
Contratista posesi6n de cualquier cimiento, estructura, instalaci6n o 
medio de acceso de conformidad con los Documentos del Contratista

1 

el Contratista suministrara dichos documentos al lngeniero en el plazo y 

Ia forma indicados en las Especificaciones. 

El Contratista trazara las Obras en funci6n de los puntos originales, 
lfneas y niveles de referenda especificados en el Contrato o 
notificados al lngeniero. El Contratista sera responsable del correcto 
posicionamiento de todas las p.artes de las Obras1 y rectificara cualquier 
error en las posiciones 1 niveles, dimensiones o alineamiento de las 
mismas. 

El Contratante sera responsable de cualquier error en los parametros 
de referenda sefialados o notificados1 pero el Contratista tratara 
razonablemente de verificar Ia precision de dichos datos antes de que 
se utilicen. 

Si el Contratista sufre una demora o incurre en Costos por realizar 
trabajos requeridos a rafz de un error en los parametros de referenda, 
que un contratista con experiencia no hubiera podido detectar 
razonablemente dicho error y evitar esa demora o ese Costo1 el 
Contratista notificara de ello al lngeniero y, con arreglo a Ia Subclausula 
20.1 [Reclamaciones del Contratista]1 tendra derecho a lo siguiente: 

(a) una pr6rroga del plazo por el tiempo de Ia demora 1 si se ha 
retrasado o se retrasara Ia Terminaci6n de las Obras, en virtud de 
Ia Subclausula 8.4 [Pr6rroga del Plazo de Terminaci6n], y 

(b) el pago de dicho Costo mas utilidades, monto que se incluira en el 
Precio del Contrato. 

Tras recibir esa notificaci6n1 ellngeniero procedera de conformidad con 
Ia Subclausula 3.5 [Decisiones] con el fin de acordar o decidir i) si y (si 
procede) en que medida no se hubiera podido detectar el error de 
manera razonable1 y ii) si los asuntos que se sefialan en los incisos (a) y 

(b) supra se relacionan con dicha medida. 

El Contratista debera: 

(a) cumplir con todas las regulaciones de seguridad aplicables 1 
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(b) velar por Ia seguridad de todas las personas autorizadas a estar en 
el Lugar de las Obras, 

(c) hacer lo razonable para mantener el Lugar de las Obras y las 
propias Obras libres de obstrucciones innecesarias a fin de evitar 
situaciones peligrosas para dichas personas, 

(d) proporcionar cercas, alumbrado, proteccion y vigilancia para las 
Obras hasta que estas se terminen y entreguen con arreglo a Ia 
Clausula 10 [Recepcion por parte del Contratante], y 

(e) proporcionar cualesquiera Obras Temporales {incluidos caminos, 
senderos, guardias y cercas) que puedan ser necesarias a raiz de Ia 
ejecucion de las Obras, para el uso y Ia proteccion del publico y los 
propietarios y ocupantes de los terrenos adyacentes. 

4.9 Control de Calidad El Contratista establecera un sistema de control de calidad para 
demostrar el cumplimiento de los requisitos del Contrato. El sistema se 
cef\ira a Ia informacion que figura en el Contrato. El lngeniero podra 
auditar cualquier aspecto del sistema. 

4.10 Datos del Lugar de 
las Obras 

Deberan presentarse al tngeniero, para su informacion, detalles de 
todos los procedimientos y documentos de cumplimiento antes del 
inicio de cada etapa de diseno y ejecucion. Todos los documentos de 
naturaleza tecnica que se emitan para el lngeniero deberan ostentar 
comprobante de Ia aprobacion previa del propio Contratista. 

El cumplimiento del sistema de control de calidad no extmtra al 
Contratista de ninguno de sus deberes, obligaciones o 
responsabilidades en virtud del Contrato. 

Antes de Ia Fecha Base, el Contratante debera haber proporcionado al 
Contratista, para su informacion, todos los datos pert inentes de los que 
disponga sobre las condiciones subterraneas e hidrologicas del Lugar de 
las Obras, incluidos aspectos ambientales. A su vez, el Contratante 
pondra a disposicion del Contratista todos los datos de esa indole que 
obtenga despues de Ia Fecha Base. El Contratista sera responsable de 
interpretar todos esos datos. 

En Ia medida en que fuera posible {tomando en cuenta el costo y el 
tiempo}, se considerara que el Contratista ha obtenido toda Ia 
informacion necesaria acerca de los riesgos, imprevistos y otras 
circunstancias que puedan tener influencia o incidencia en Ia Oferta o 
las Obras. En Ia misma medida, se considerara que el Contratista ha 
inspeccionado y examinado el Lugar de las Obras, sus alrededores, los 
datos mencionados anteriormente y otra informacion disponible, y que 
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4.11 Suficiencia del 
Monto Contractual 
Ace pta do 

4.12 Condiciones Flsicas 
lmprevisibles 

antes de presentar Ia Oferta estaba satisfecho con respecto a todos los 
asuntos pertinentes, incluidos ( mas no de manera exclusiva): 

(a) Ia forma y Ia naturaleza del Lugar de las Obras, incluidas las 
condiciones subterraneas, 

(b) las condiciones hidrol6gicas y climaticas, 

(c) Ia medida y Ia naturaleza de los trabajos y Bienes necesarios para 
Ia ejecuci6n y terminaci6n de las Obras y Ia reparaci6n de 
cualesquiera defectos, 

(d) Ia legislaci6n, los procedimientos y las practicas laborales del Pals, 
y 

(e) los requisitos del Contratista en cuanto a acceso, alojamiento, 
dependencias, personal, electricidad, transporte, agua y otros 
servicios. 

Se considerara que el Contratista: 

(a) esta satisfecho con el Monto Contractual Aceptado en terminos de 
su idoneidad y suficiencia, y 

(b) bas6 el Monto Contractual Aceptado en los datos, las 
interpretaciones, Ia informacion necesaria, las inspecciones, los 
examenes y el cumplimiento de todos los asuntos pertinentes que 
se especifican en Ia Subclausula 4.10 (Datos del Lugar de las 
Obras]. 

Salvo indicaci6n en otro sentido en el Contrato, el Monto Contractual 
Aceptado cubre todas las obligaciones del Contratista en virtud del 
Contrato (incluidas las que se establezcan bajo Montos Provisionales, si 
los hubiere) y todos los aspectos necesarios para ejecutar y terminar 
adecuadamente las Obras y reparar cualesquiera defectos. 

En esta Subclausula, "condiciones fisicas" se refiere a condiciones flsicas 
naturales y artificiales, asi como otras obstrucciones y contaminantes 
flsicos que el Contratista encuentre en el Lugar de las Obras durante Ia 
ejecuci6n de las mismas, incluidas condiciones subterraneas e 
hidrol6gicas pero no climaticas. 

Si el Contratista se enfrenta con condiciones flsicas adversas que 
considere lmprevisibles, notificara de ello al lngeniero tan pronto como 
sea posible. 

En esa notificaci6n se describiran las condiciones flsicas, de manera que 
el lngeniero pueda inspeccionarlas, y se expondran las razones por las 
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que el Contratista las considera condiciones lmprevisibles. El 
Contratista seguira con Ia ejecucion de las Obras adoptando las medidas 
que sean adecuadas y razonables para las condiciones ffsicas, y cumplira 
las instrucciones que pueda darle el lngeniero. Si alguna orden 
constituye una Variacion, se aplicara Ia Clausula 13 (Variaciones y 
Ajustes]. 

Si, habiendo encontrado condiciones ffsicas que sean lmprevisibles, el 
Contratista hace Ia notificacion al respecto y sufre demoras o incurre en 
Costos a rafz de las condiciones mencionadas, el Contratista tendra 
derecho a Ia notificacion indicada en Ia Subclausula 20.1 [Reclamaciones 
del Contratista], a: 

(a) una prorroga del plazo por el tiempo de Ia demora , si se ha. 
retrasado o se retrasara Ia terminacion de las Obras, de 
conformidad con Ia Subclausula 8.4 [Prorroga del Plazo de 
Terminacion], y 

(b) el pago de dichos Costos, que se incluiran en el Precio del 
Contra to. 

Tras recibir Ia notificaci6n y examinar o investigar las condiciones ffsicas, 
el lngeniero procedera de conformidad con Ia Subclausula 3.5 
[Decisiones] con el fin de acordar o resolver i) si y (si procede) en que 
medida esas condiciones ffsicas eran lmprevisibles, y ii) si los asuntos 
que se describen en los incisos (a) y (b) supra guardan relacion con esa 
medida. 

Sin embargo, antes de llegar a un acuerdo definitivo o decision respecto 
del Costo adicional con arreglo al inciso (ii), el lngeniero tambien podra 
analizar si otras condiciones fisicas en partes similares de las Obras (si 
las hubiere) eran mas favorables de lo que podrfa haberse previsto 
cuando el Contratista present6 Ia Oferta. Si, y en Ia medida en que 
fueren encontradas esas condiciones mas favorables, el lngeniero 
podra proceder de conformidad con Ia Subclausula 3.5 [Decisiones] con 
el fin de llegar a un acuerdo o decision respecto de las reducciones de 
Costo originadas por dichas condiciones, que podran incluirse (como 
deducciones) en el Precio del Contrato y los Certificados de Pago. Sin 
embargo, el efecto neto de todos los ajustes en virtud del inciso (b) y 
todas las reducciones mencionadas, por todas las condiciones ffsicas 
que se encuentren en partes similares de las obras, no daran Iugar a una 
reduccion neta del Precio del Contrato. 

El lngeniero debera tomar en cuenta cualquier evidencia de las 
condiciones ffsicas previstas por el Contratista cuando presento Ia 
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4.13 Servidumbre de 
Pasoy 
Dependencias 

4.14 No interferencia 

4.15 Ruta de Acceso 

Oferta, evidencias que el Contratista debera facilitar; sin embargo, Ia 
interpretacion de esas evidencias por parte del Contratista no tendra 
caracter obligatorio para ellngeniero. 

Salvo indicaci6n diferente en el Contrato, el Contratante debera proveer 
acceso efectivo y posesi6n del Lugar de las Obras, incluyendo las 
servidumbres de paso especiales y/o temporales que puedan ser 
necesarias para las Obras. El Contratista obtendra, a su riesgo y expensas, 
cualquier servidumbre de paso o instalaciones adicionales fuera del Lugar 
de las Obras que pueda necesitar para fines de las Obras. 

El Contratista no interferira en forma innecesaria ni inadecuada con: 

(a) Ia comodidad del publico, ni 

(b) el acceso a y uso y ocupaci6n de todos los caminos y senderos, 
independientemente de que sean publicos o esten en posesi6n del 
Contratante o de otros. 

El Contratista debera indemnizar y amparar al Contratante de todos los 
daiios, perjuicios y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados ) 
que se generen a rafz de una interferencia innecesaria o inadecuada de 
esa Indole. 

Se considerara que el Contratista esta satisfecho con Ia conveniencia y 
disponibilidad de las rutas de acceso al Lugar de las Obras el dfa de Ia 
Fecha Base. El Contratista hara lo razonablemente posible por evitar los 
danos que pueda sufrir cualquier camino o puente como resultado del 
trclfico del Contratista o su personal. Ello incluye el uso adecuado de 
vehfculos y rutas apropiados. 

Salvo indicaci6n diferente en estas Condiciones: 

(a) el Contratista sera (al igual que entre las Partes) responsable de 
cualquier mantenimiento que sea necesario por el uso que haga 
de las rutas de acceso; 

(b) el Contratista proporcionara todas las seiializaciones o 
instrucciones necesarias a lo largo de las rutas de acceso, y 
obtendra los permisos necesarios de las autoridades pertinentes 
para usar dichas rutas, seiializaciones e instrucciones; 

(c) el Contratante no sera responsable de las reclamaciones que 
surjan del uso de cualquier ruta de acceso, ni por otro motivo en 
relaci6n con Ia misma; 

(d) el Contratante no garantiza Ia idoneidad ni Ia o disponibilidad de 
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4.16 Transporte de 
Bienes 

4.17 Equipos del 
Contratista 

4.18 Protecci6n del 
Medio Ambiente 

ninguna ruta de acceso en particular; y 

(e) los costos que se generen por Ia falta de idoneidad o 
disponibilidad de las rutas de acceso para el uso requerido por el 
Contratista, correran por cuenta de este. 

Sa lvo disposici6n en sentido diferente en las Condiciones Especiales: 

(a) el Contratista notificara al lngeniero con al menos 21 dfas de 
anticipaci6n sobre Ia fecha de entrega de cualquier Equipo u otra 
parte importante de otros Bienes en el Lugar de las Obras; 

(b) el Contratista sera responsable de empacar, cargar, transportar, 
recibir, descargar, almacenar y proteger todos los Bienes y demas 
elementos necesarios para las Obras; y 

(c) el Contratista indemnizara y amparara at Contratante de todos 

los daiios, perjuicios y gastos (incluidos honorarios y gastos de 
abogados y gastos legales) que se generen del transporte de 
Bienes, y negociara y pagara todas las reclamaciones que surjan a 
ralz del transporte de los mismos. 

El Contratista sera responsable de todos sus Equipos. Una vez que se 
lleven at Lugar de las Obras, se considerara que los Equipos del 
Contratista se usaran exclusivamente para Ia ejecuci6n de las Obras. El 
Contratista no retirara del Lugar de las Obras ningun elemento 
importante de sus Equipos sin el consentimiento previo del lngeniero. 
Sin embargo, dicho consentimiento no sera necesario para vehfculos 
que transporten Bienes o Personal del Contratista fuera del Lugar de 
las Obras. 

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el 
medio ambiente (tanto dentro como fuera del Lugar de las Obras) y 

para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a las 
personas y las propiedades como consecuencia de Ia contaminaci6n, el 
ruido y otros resultados de sus operaciones. 

El Contratista velara por que las emisiones y las descargas superficiales 
y efluentes que se produzcan como resultado de sus actividades no 
excedan los valores sefialados en las Especificaciones o dispuestas por 
las leyes aplicables. 

4.19 Electricidad, Agua y Salvo en los casos que se sefialan mas abajo, el Contratista sera 
Gas responsable de suministrar Ia electricidad, el agua y los demas servicios 

que necesite para las actividades de construcci6n y, en Ia medida 
establecida en las Especificaciones, para las pruebas. 
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4.20 Equipos del 
Contratante y 

Materiales de 
Libr,e Disposici6n 

El Contratista tendra derecho a usar para los fines de las Obras los 
suministros de electricidad, agua, gas y otros servicios que se 
encuentren disponibles en el Lugar de las Obras y cuyos detalles y 
precios figuren en las Especificaciones. El Contratista suministrara, a su 
riesgo y expensas, los aparatos necesarios para hacer uso de esos 
servicios y medir las cantidades consumidas. 

El lngeniero dara su aprobaci6n, o determinara, las cantidades 
consumidas y los montos pagaderos (a esos precios) por concepto de 
dichos servicios, de conformidad con las Subclausulas 2.5 
[Reclamaciones del Contratante] y 3.5 [Decisiones]. El Contratista 
pagara dichos montos al Contratante. 

El Contratante pondra sus Equipos (si los hubiere) a disposici6n del 
Contratista para Ia ejecuci6n de las Obras, de conformidad con los detalles, 
arreglos y precios sefialados en las Especificaciones. Salvo indicaci6n en 
sentido diferente en las Especificaciones: 

(a) el Contratante sera responsable de sus Equipos, salvo que 

(b) el Contratista sera responsable de cada elemento de los Equipos 
del Contratante cuando cualquiera de los miembros del Personal 
del Contratista los opere, conduzca, dirija o este en posesi6n o 

control de los mismos. 

El lngeniero acordara o determinara las cantidades adecuadas y los 
montos pagaderos (a los precios establecidos) por el uso de los Equipos 
del Contratante de conformidad con las Subclausulas 2.5 
[Reclamaciones del Contratante] y 3.5 [Decisiones]. El Contratista 
pagara dichos montos al Contratante. 

El Contratante proporcionara, sin costo alguno, los "materiales de libre 
disposici6n" (sl los hubiere) de conformidad con Ia informacion que se 
sefiale en las Especificaciones. El Contratante proporcionara, a su 
riesgo y expensas, dichos materiales en Ia fecha y Iugar sefialados en el 
Contrato. El Contratista los inspeccionara visualmente y notificara con 
prontitud al lngeniero sobre cualquier falta, defecto u omisi6n al 
respecto. A no ser que las Partes acuerden otra cosa, el Contratante 
rectificara de inmediato Ia falta, defecto u omisi6n que se le haya 

notificado. 

Tras esa inspecci6n visual, los materiales de libre disposici6n pasaran a 
estar bajo el cuidado, custodia y control del Contratista. Las 
obligaciones del Contratista en materia de inspecci6n, cuidado, custodia 
y control no eximiran al Contratante de su responsabilidad por 
cualquier falta, defecto u omisi6n no advertida en una inspecci6n 
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4.21 lnformes de 
A vance 

visual. 

Salvo que se exprese otra cosa en las Condiciones Especiales, el 
Contratista elaborara informes mensuales de avance, que presentara al 
lngeniero en 6 capias . El primer informe cubrira el periodo desde Ia 
Fecha de lnicio hasta el final del primer mes calendario. De ahi en 
adelante se presentaran informes mensuales, cada uno dentro del 
plaza de 7 dias contados a partir del ultimo dia del periodo en cuesti6n. 

Se presentaran informes hasta que el Contratista haya terminado todo 
el trabajo que se sepa que esta pendiente a Ia fecha de terminaci6n 
que se indique en el Certificado de Recepci6n de Obra. 

Los informes incluiran: 

(a) graficos y descripciones detalladas del avance alcanzado, incluida 
cada etapa de diseno (si Ia hubiere), los Documentos del 
Contratista, las adquisiciones, las fabricaciones, las entregas en el 
Lugar de las Obras, Ia construcci6n, el montaje y las pruebas; y 
tambien incluye estas mismas etapas de trabajo correspondientes 
a cada uno de los Subcontratistas designados (conforme se define 
en Ia Clausula 5 [Subcontratistas Designados]); 

(b) fotografias que reflejen el correspondiente estado de fabricaci6n y 
el avance alcanzado en eiLugar de las Obras; 

(c) en cuanto a Ia fabricaci6n de cada elemento importante de los 
rubros de Equipos y Materiales, el nombre del fabricante, Ia 
ubicaci6n de Ia fabrica, el porcentaje de avance y las fechas reales 
o previstas para 

(i) el inicio de Ia fabricaci6n, 

(ii) las inspecciones del Contratista, 

(iii) las pruebas, y 

(iv) el envio y Ia llegada aiLugar de las Obras; 

(d) Ia informacion que se detalla en Ia Subclausula 6.10 [Registros del 
Personal y Equipos del Contratista]; 

(e) las capias de los documentos de control de calidad, resultados de 
las pruebas y certificados de Materiales; 

(f) Ia lista de las notificaciones realizadas en virtud de las 
Subcl<~usulas 2.5 [Reclamaciones del Contratante] y 20.1 
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[Reclamaciones del Contratista]; 

(g) estadfsticas de seguridad, incluidos detalles sobre incidentes 
peligrosos y actividades en cuanto a aspectos ambientales y 
relaciones publicas, y 

(h) comparaciones entre el avance realmente alcanzado y el previsto, 
con detalles sobre cualquier hecho o circunstancia que pueda 
afectar Ia terminaci6n de las Obras de conformidad con el 
Contrato, y las medidas que se esten tomando (o que se tomarim) 
para superar las demoras. 

4.22 Seguridad del Lugar Salvo disposici6n en sentido diferente en las Condiciones Especiales: 
de las Obras 

4.23 Operaciones del 
Contratista en el 
Lugar de las Obras 

4.24 F6siles 

(a) el Contratista sera responsable de mantener fuera del Lugar de las 
Obras a personas no autorizadas, y 

(b) las personas autorizadas se limitaran al Personal del Contratista y 
del Contratante, y a cualquier otro empleado que el Contratante o 
el lngeniero notifiquen al Contratista, como personal autorizado 
de los otros contratistas del Contratante en el Lugar de las Obras. 

El Contratista limitara sus actividades al Lugar de las Obras y a cualquier 
otros sitios adicionales que obtenga como zonas adicionales de trabajo 
con el acuerdo del lngeniero. El Contratista tamara todas las 
precauciones necesarias para mantener sus Equipos y su Personal 
dentro del Lugar de las Obras y dichas zonas adicionales y mantenerlos 
fuera de los terrenos adyacentes. 

Durante Ia ejecuci6n de las Obras, el Contratista mantendra el Lugar de 
las Obras libre de obstrucciones innecesarias y almacenara, o dispondra 
de, los Equipos del Contratista o los materiales excedentes. El 
Contratista despejara el Lugar de las Obras y eliminara los escombros, Ia 
basura y las Obras Temporales que ya no se necesiten. 

AI emitirse un Certificado de Recepci6n de Obra, el Contratista 
despejara y retirara de Ia parte del Lugar de las Obras y las Obras a que 
se refiere .dicho Certificado todos sus Equipos, materiales excedentes, 
desperdicios, basura y Obras Temporales. El Contratista dejara esa 
parte del Lugar de las Obras y las Obras referidas limpias y seguras. Sin 
embargo, el Contratista podra retener en dicho Lugar, durante el plazo 
para Ia Notificaci6n de Defectos, los Bienes que necesite para cumplir 
sus obligaciones en virtud del Contrato. 

Los f6siles, monedas, artkulos de valor o antiguedad y estructuras y 
otros restos o elementos de interes geologico o arqueol6gico que se 
encuentren en el Lugar de las Obras quedaran bajo el cuidado y Ia 
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5.1 Definicion de 
"Subcontratista 
Design ado" 

5.2 Objeciones a las 
Designaciones 

autoridad del Contratante. El Contratista tomara precauciones 
razonables para evitar que su Personal u otras personas retiren o 
danen cualquiera de esos objetos encontrados. 

AI descubrirse cualquiera de esos objetos, el Contratista notificara 
rapidamente de ello al lngeniero, quien le impartira instrucciones al 
respecto. Si el Contratista sufre alguna demora y/o incurre en algun 
Costo por cumplir las instrucciones, hara una nueva notificaci6n al 
lngeniero y, sujeto a Ia Subclausula 20.1 [Reclamaciones del 
Contratista], tendra derecho a: 

(a) una pr6rroga del plazo por el tiempo de Ia demora, si se ha 
retrasado o se anticipa que se retrasara Ia terminaci6n de las 
Obras, en virtud de Ia Subclausula 8.4 [Pr6rroga del Plazo de 
Terminaci6n], y 

(b) el pago de dicho Costo, el que se incluira en el Precio del Contra to. 

Tras recibir esa nueva notificaci6n, el lngeniero procedera de 
conformidad con Ia Subclausula 3.5 [Determinaciones] a fin de llegar a 
un acuerdo o determinacion al respecto. 

5. Subcontratistas Designados 

En el Contrato se entiende por "Subcontratista designado" un 
subcontratista: 

(a) que figure en el Contrato como tal, o 

(b) que el Contratista deba emplear como tal por orden dellngeniero, 
con arreglo a Ia Clausula 13 [Variaciones y Ajustes] y Ia 
Subclausula 5.2 [Objeciones a las Designaciones]. 

El Contratista no tendra ninguna obligaci6n de contratar a un 
Subcontratista designado contra el que presente objeciones razonables 
mediante notificaci6n al lngeniero, tan pronto como sea posible, junto 
con los detalles al respecto. Salvo que el Contratante acuerde por 
escrito eximir al Contratista de las respectivas consecuencias, las 
objeciones se consideraran razonables si se derivan (entre otros) de 
cualquiera de los siguientes aspectos: 

(a) existen razones para creer que el Subcontratista no posee Ia 
competencia, los recursos o Ia solidez financiera suficientes; 

(b) el Subcontratista designado no acepta indemnizar al Contratista 
contra y de cualquier negligencia o mal uso de los Bienes por 
parte del Subcontratista designado, sus representantes y 
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5.3 Pagosa 

Su bcontratistas 
Designados 

5.4 Comprobantes de 
Pago 

(c) 

empleados; o 

acepta el contrato de 
para el trabajo subcontratado 
el Subcontratista designado 

el subcontratista designado no 
subcontratista, el cual estipula que 
(incluido el disefio, si procede), 
debera: 

(i) comprometerse frente al Contratista a asumir las 
obligaciones y responsabilidades que le permitan a este 
cumplir sus obligaciones y responsabilidades en virtud del 
Contrato, y 

(ii) indemnizar al Contratista de todas las obligaciones y 
responsabilidades que se deriven del Contrato o se vinculen 
con el, asf como de las consecuencias de cualquier 
incumplimiento del Subcontratista en relaci6n con dichas 
obligaciones o responsabilidades. 

(iii) ser pagado solo cuando el Contratista haya recibido del 
Contratante los pagos de cantidades adeudadas en virtud del 
subcontrato referido, de conformidad con lo indicado en Ia 
Subclausula 5.3 [Pagos Para los Subcontratistas Designados]. 

El Contratista pagan:i al Subcontratista designado los montos de los 
recibos del Subcontratista designado aprobados par el Contratista y 
que el lngeniero certifique como pagaderos de conformidad con el 
subcontrato. Esos montos y demas cargos se incluiran en el Precio del 
Contrato de acuerdo con el inciso (b) de Ia Subclausula 13.5 [Montos 
Provisionales], salvo lo dispuesto en Ia Subclausula 5.4 [Comprobantes 
de Pago]. 

Antes de emitir un Certificado de Pago que incluya un monto pagadero 
a un Subcontratista designado, ellngeniero podra solicitar al Contratista 
que demuestre razonablemente que el Subcontratista designado ha 
recibido todos los montos adeudados de conformidad con Certificados 
de Pago anteriores, menos las deducciones aplicables por retenci6n u 
otros conceptos. A menos que el Contratista: 

(a) presente dichas pruebas razonables allngeniero, o 

(b) 

(i) demuestre al lngeniero por escrito que el Contratista tiene 
razonablemente el derecho de retener dichos montos o 
denegar el pago de los mismos, y 

(ii) presente al lngeniero pruebas razonables que el 
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6.1 Contrataci6n de 
Personal y Mano 
de Obra 

6.2 Nivel Salarial y 
Condiciones de 
Trabajo 

6.3 Personas al 
Servicio del 
Contratante 

6.4 Leyes laborales 

Subcontratista designado ha sido notificado sabre el derecho 
del Contratista, 

el Contratante podra {a su sola discrecion ) pagar, directamente al 
Subcontratista designado, parcial o totalmente, los montes certificados 
con anterioridad {menos las deducciones correspondientes) que sean 
pagaderos al Subcontratista designado y para los cuales el Contratista 
no haya presentado las pruebas que se seiialan en los incises (a) o (b) 
supra. En ese caso, el Contratista devolvera al Contratante el manto 
que este haya pagado directamente al Subcontratista. 

6. Personal y Mano de Obra 

Salvo disposicion en sentido diferente en las Especificaciones, el 
Contratista debera encargarse de contratar a todo el personal y Ia mano 
de obra, de origen nacional o de otra procedencia, asl como de su 

remuneraci6n, alimentacion, transporte, y cuando corresponda, 
alojamiento. 

Se alentara al Contratista a que, en Ia medida de lo posible y razonable, 
contrate dentro del Pals personal y mano de obra que cuenten con las 
calificaciones y Ia experiencia adecuadas. 

El Contratista debera pagar niveles salariales y adoptar condiciones de 
trabajo que no sean inferiores a los establecidos para Ia profesion o Ia 
industria donde se lleve a cabo el trabajo. De no haber niveles salariales 
ni condiciones laborales aplicables, el Contratista pagara niveles 
salariales y se ceiiira a condiciones que no resulten inferiores al nivel 
general de remuneraciones y condiciones observados localmente por 
contratantes cuyo negocio o industria sean similares a los del 
Contratista. 

El Contratista informara a su Personal acerca de su obligacion de pagar 

impuestos sabre Ia renta en el Pals respecto de sus sueldos, salaries, 
subsidies y cualesquiera otros beneficios gravables en virtud de las 
leyes del Pais vigentes en ese momenta, y el Contratista cumplira las 
obligaciones que por ley le correspondan en relaci6n con las respectivas 
deducciones. 

El Contratista no contratara, ni tratara de contratar, personal ni mano 
de obra que forme parte del Personal del Contratante. 

El Contratista cumplira todas las Leyes laborales pertinentes aplicables 
al Personal del Contratista, incluidas las Leyes en materia de empleo, 
salud, seguridad, bienestar social, inmigraci6n y emigraci6n, y permitira 



IF-2016-03805182-APN-DNGIR#MAD

página 69 de 165

6.5 Horas de Trabajo 

6.6 Jnstalaciones para 
el Personal y Ia 
Mano de Obra 

6. 7 Salud y Seguridad 

que gocen de todos sus derechos legales. 

El Contratista exigira a sus empleados que obedezcan las leyes 
aplicables, incluidas aquellas relacionadas con Ia seguridad en el Iugar 
de trabajo. 

En el Lugar de las Obras nose trabajara en dias localmente reconocidos 
como de descanso ni fuera de las horas regulares de trabajo que se 
establezcan en los Datos del Contrato, a menos que: 

(a) en el Contrato se estipule otra cosa, 

(b) el lngeniero asi lo apruebe, o 

(c) el trabajo sea inevitable o necesario para Ia protecci6n de Ia vida o 
Ia propiedad o para Ia seguridad de las Obras, en cuyo caso el 
Contratista informara de ella inmediatamente al lngeniero. 

Salvo que se indique otra cosa en las Especificaciones, el Contratista 
proporcionara y mantendra todas las instalaciones para alojamiento y 
bienestar social que sean necesarios para su personal. El Contratista 
tambien proporcionara instalaciones para el Personal del Contratante 
conforme se sefiala en las Especificaciones. 

El Contratista no permitira que ningun integrante de su Personal resida 
temporal o permanentemente dentro de las estructuras que conforman 
las Obras Permanentes. 

El Contratista tamara, en todo momenta, todas las precauciones 
razonables para mantener Ia salud y Ia seguridad del Personal del 
Contratista. En colaboraci6n con las autoridades sanitarias locales, el 
Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera 
lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y el Personal del 
Contratante esten siempre provistos de personal medico, instalaciones 
de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se 
tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisites en 
cuanto a bienestar e higiene, asi como para prevenir epidemias. 

El Contratista nombrara a un oficial de prevenci6n de accidentes en el 
Lugar de las Obras, que se encargara de velar por Ia seguridad y Ia 
protecci6n contra accidentes. Esa persona estara calificada para asumir 
dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y 
tamar medidas de protecci6n para evitar accidentes. Durante Ia 
ejecuci6n de las Obras, el Contratista proporcionara todo lo que dicha 
persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. 

El Contratista enviara al lngeniero, a Ia mayor brevedad posible, 
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informacion detallada sobre cualquier accidente que ocurra. El 

Contratista mantendra un registro y hara informes acerca de Ia salud, Ia 

seguridad y el bienestar de las personas, asl como de los danos a Ia 
propiedad, segun lo solicite razonablemente el lngeniero. 

Prevenci6n del VIH/SIDA. El Contratista llevara a cabo un programa de 

concientizacion sobre el VIH/SIDA por medio de un proveedor de 
servicios aprobado, y tomara todas las demas medidas que se 

especifiquen en el Contrato para reducir el riesgo de transmision del 
virus VIH entre el personal del Contratista y Ia comunidad local, 

promover diagnosticos oportunos y brindar asistencia a las personas 

afectadas. 

Durante Ia vigencia del Contrato (incluido el Perlodo para Ia Notificacion 

de Defectos), el Contratista (i) realizara campanas de comunicacion con 

fines de informacion, educacion y consulta (IEC), al menos cada dos 

meses, dirigidas a todo el personal y Ia mano de obra del Lugar de las 

Obras (incluidos todos los empleados del Contratista, los 

Subcontratistas y los empleados del Contratista o del Contratante, asf 
como a todos los conductores y obreros que hagan entregas en el Lugar 

de las Obras para actividades de construccion) y a las comunidades 
locales adyacentes, sobre los riesgos, el peligro, el impacto y las 

medidas adecuadas para evitar las enfermedades transmitidas 

sexualmente -o infecciones transmitidas sexualmente en general y 

VIH/SIDA en particular; (ii) suministrara preservatives masculines o 
femeninos a todo el personal y Ia mano de obra del Lugar de las Obras 
segun corresponda; y (iii) ofrecera servicios de examen, diagnostico, 

asesoramiento y envlo de casos a un programa nacional exclusivo sobre 

infecciones transmitidas sexual mente y VIH/SIDA (salvo que se acuerde 
de otra manera), a todo el personal y Ia mano de obra del Lugar de las 
Obras. 

El Contratista incluira en el programa que se presentara para Ia 

ejecucion de las Obras en virtud de Ia Subclausula 8.3 un programa 

paliativo para el personal y Ia mano de obra del Lugar de las Obras y sus 
familiares, sobre infecciones y enfermedades transmitidas sexual mente, 

incluido el VIH/SIDA. En dicho programa se indicara Ia fecha, Ia manera 
y el costo que tenga previsto el Contratista para cumplir los requisites 

que se senalan en esta Subclausula y las especificaciones conexas. Para 

cada componente, el programa desglosara los recursos que se 

proporcionaran o utilizaran y cualquier subcontratacion que se 
proponga. El programa incluira asimismo una estimacion de costos 

pormenorizada y Ia documentacion correspondiente. El pago que 

recibira el Contratista por elaborar y poner en marcha este programa 
no superara el Monto Provisional destinado a este fin. 
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6.8 Supervision del 
Contratista 

6.9 Personal del 
Contratista 

6.10 Registro del 
Personal y los 
Equipos del 
Contratista 

6.11 Alteraci6n del 
Orden 

Durante Ia ejecuci6n de las Obras y posteriormente por el tiempo que 
sea necesario para cumplir las obligaciones del Contratista, este 
proporcionara toda Ia supervision necesaria para planificar, organizar, 
dirigir, administrar, inspeccionar y poner a prueba el trabajo. 

La labor de supervision estara a cargo de un numero suficiente de 
personas que posean conocimientos adecuados del idioma para 
comunicaciones (definido en Ia Subclausula 1.4 [Ley e ldioma]} y de las 
operaciones que se llevaran a cabo (incluidos los metodos y tecnicas 
requeridos, los posibles peligros y los metodos de prevenci6n de 
accidentes), para Ia ejecuci6n satisfactoria y segura de las Obras. 

El Personal del Contratista contara con las calificaciones, aptitudes y 
experiencia adecuadas en sus respectivos campos de actividad u 
ocupaciones. El lngeniero podra exigir al Contratista que despida (o que 
haga que se despida) a cualquier persona empleada en el Lugar de las 
Obras o en las Obras, incluido el Representante del Contratista si 
procede, quien : 

(a) cometa repetidos aetas de mal comportamiento o falta de 
cuidado, 

(b) realice sus labores en forma incompetente o negligente, 

(c) no cumpla alguna(s} de las disposiciones establecidas en el 
Contrato, o 

(d) persista en un comportamiento que sea perjudicial para Ia 
seguridad, Ia salud o Ia protecci6n del media ambiente. 

Si precede, el Contratista nombrara (o hara que se nombre} en su 
reemplazo a otra persona adecuada. 

El Contratista presentara al lngeniero detalles sabre el numero de cada 
una de las clases de miembros de su Personal y de cada tipo de Equipos 
que tiene en el Lugar de las Obras. Esos detalles se presentaran cada 
mes calendario, en Ia forma que apruebe el lngeniero, hasta que el 
Contratista termine todos los trabajos que queden pendientes en Ia 
fecha de terminaci6n que se senala en el Certificado de Recepci6n de 
Obra. 

El Contratista tamara, en todo memento, todas las precauciones que 
sean necesarias para evitar cualquier conducta ilegal, o que altere o 
perturbe el orden por parte del Personal del Contratista o entre los 
miembros de dicho Personal, y para preservar Ia paz y Ia protecci6n de 
las personas y los bienes que se encuentren en el Lugar de las Obras y 
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los alrededores. 

6.12 Personal Extranjero En Ia medida en que lo permitan las leyes aplicables, el Contratista 
podra traer al Pals al personal extranjero que sea necesario para Ia 
ejecuci6n de las Obras. El Contratista se asegurara que esas personas 
obtengan los visados de residencia y los permisos de trabajo necesarios. 
Si el Contratista asllo solicita, el Contratante hara todo lo posible para 
ayudarlo rapida y oportunamente a obtener los permisos locales, 
estata les, nacionales o gubernamentales que sean necesarios para traer 
al Pals dicho personal. 

6.13 Suministro de 
Alimentos 

6.14 Abastecimiento de 
Agua 

6.15 Medidas contra 
Plagas e lnsectos 

6.16 Bebidas 
Alcoh61icas y 
Drogas 

6.17 Armas y 
Municiones 

6.18 Dias Festivos y 
Costumbres 
Religiosas 

6.19 Preparativos de 

El Contratista sera responsable de que esos miembros del personal 
regresen a su Iugar de contrataci6n o a su domicilio. En el caso de que 
alguno de esos empleados o alguno de sus familiares fallezca en el Pals, 
el Contratista sera igualmente responsable de hacer los arreglos 
necesarios para su regreso o entierro. 

El Contratista se encargara de que se suministre al Personal del 
Contratista una cantidad suficiente de alimentos adecuados a precios 
razonables, conforme se senate en las Especificaciones, para los fines 
del Contrato o en relaci6n con este. 

Tomando en cuenta las condiciones locales, el Contratista suministrara 
en el Lugar de las Obras una cantidad adecuada de agua potable y de 
otra clase para el consumo del Personal del Contratista. 

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones 
necesarias para proteger a su Personal en el Lugar de las Obras contra 
plagas e insectos, y para disminuir los consiguientes peligros para Ia 
salud. El Contratista cumplira todas las normativas de las autoridades 
sanitarias locales, incluido el uso de insecticidas adecuados. 

Salvo en Ia medida autorizada por las leyes del Pals, el Contratista no 
importara, vendera, regalara, hara objeto de trueque ni dara otro 
destino a bebidas alcoh61icas o drogas, ni tampoco permitira que su 
personal las importe, venda, regale, haga objeto de trueque o deseche. 

El Contratista no regalara , hara objeto de trueque ni dara otro destino 
a armas o municiones de ningun tipo, ni tampoco permitira que su 
Personallo haga. 

El Contratista respetara los dlas festivos, los dlas de descanso y las 
costumbres religiosas y de otra Indole que se reconozcan en el Pals. 

El Contratista sera responsable, en Ia medida en que lo exija Ia 
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Sepelio 

6.20 Prohibici6n de 
Trabajo Forzoso u 
Obligatorio 

6.21 Prohibici6n de 

Trabajo lnfantil 
Perjudicial 

6.22 Registro de Historia 
Laboral de los 
Trabajadores 

6.23 Organizaciones de 
Trabajadores 

6.24 Discriminaci6n e 
lgualdad de 

legislaci6n local, de hacer los preparatives de sepelio para cualquiera 
de sus empleados locales que fallezca mientras trabaja en las Obras. 

El Contratista no empleara trabajo forzoso que consista de cualquier 
trabajo o servicio, realizado de manera involuntaria, que se obtenga de 
una persona bajo amenaza de fuerza o sanci6n, e incluye cualquier tipo 
de trabajo forzoso u obligatorio, como trabajo servil, servidumbre 
!aboral o contratos de trabajo similares. 

El Contratista no empleara a menores de ningun modo que sea 
explotaci6n econ6mica, pueda ser peligroso o pueda interferir en Ia 
educaci6n del nino, o sea perjudicial para su salud o su desarrollo 
ffsico, mental, espiritual, moral o social. Cuando las leyes laborales del 
Pafs tengan normas para el empleo de menores, el Contratista debera 
seguir dichas leyes aplicables al Contratista. Los menores de 18 afios no 
podran ser empleados en trabajos peligrosos. 

El Contratista mantendra un registro complete y precise sobre el 
empleo de trabajadores en el Lugar de las Obras. El registro incluira los 
nombres, edades, sexes, horas trabajadas y salarios de todos los 
trabajadores. El registro se resumira una vez al mes y se enviara a el 
lngeniero, poniendose a disposicion de los Auditores para su inspeccion 
durante horas regulares de trabajo. El registro se incluira en los 
informes detallados que debe presentar el Contratista en virtud de Ia 
Subclausula 6.10 [Registro del Personal y Equipos del Contratista]. 

En paises donde Ia ley nacional reconozca el derecho de los 
trabajadores a establecer y adherirse sin interferencia a organizaciones 
de su eleccion, y el derecho de negociacion colectiva, el Contratista 
cumplira con Ia ley nacional. El Contratista no discriminara ni tomara 
represalias en contra del personal que participe, o trate de participar, 
en dichas organizaciones. En los casos en que Ia ley nacional restrinja 
las organizaciones de trabajadores, el Contratista se asegurara de que 
su personal tenga medios alternatives para expresar sus quejas y 
defender sus derechos en relaci6n con las condiciones de trabajo y los 
terminos de empleo, tales como comites o foros laborales para facilitar 
el dialogo entre los representantes de los trabajadores y el Contratante. 
En los casos en que Ia ley nacional no se pronuncie al respecto, el 
Contratista no discriminara ni tomara represalias en contra del personal 
que participe, o trate de participar, en organizaciones y foros 
constituidos para promover buenas condiciones de trabajo y terminos 
favorables de empleo, en consonancia con el Contrato. 

El Contratista no debera tomar decisiones basandose en caracteristicas 
personas no relacionadas con requisites inherentes al trabajo. El 
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Oportunidades Contratista debera basar Ia relaci6n !aboral en el principio de igualdad 
de oportunidad y trato justo, y no debera discriminar en cuanto a 
contrataci6n, compensac1on (incluyendo salaries y beneficios), 
condiciones de trabajo y terminos de referencia, acceso a 
entrenamiento, ascensos, terminaci6n de empleo o retiro y disciplina. 
El Contratista debera cumplir con Ia ley en los paises en los que Ia 
discriminaci6n es prohibida. Cuando Ia ley nacional no incluya 
provisiones en cuanto a Ia discriminaci6n, el Contratista debera cumplir 
con los requerimientos de esta SubCiausula. No se consideraran como 
actos de discriminaci6n las medidas especiales de protecci6n o 
asistencia tomadas para remediar discriminaci6n pasada o selecci6n de 
un trabajo en particular basado en requerimientos inherentes del 
trabajo. 

7. Equipos, Materiales y Mano de Obra 

7.1 Modo de Ejecucion El Contratista se encargara de Ia fabricaci6n de los Equipos, Ia 
producci6n y fabricaci6n de los Materiales y toda otra tarea de 
ejecuci6n de las Obras: 

7.2 Muestras 

7.3 lnspeccion 

(a) de Ia forma (si Ia hubiere ) que se sef\ale en el Contrato, 

(b) de manera profesional y cuidadosa, de conformidad con las 
mejores pnkticas reconocidas, y 

(c) con dependencias debidamente equipadas y materiales no 
peligrosos, salvo especificaci6n diferente en el Contrato. 

El Contratista presentara allngeniero, para su aprobaci6n, las siguientes 
muestras de Materiales, e informacion pertinente, antes de usar los 
Materiales en o para las Obras: 

(a) muestras estandar de fabrica de Materiales y las muestras que se 
especifiquen en el Contrato, todas por cuenta y cargo del 
Contratista, y 

(b) muestras adicionales encargadas por ellngeniero como Variaci6n. 

Cada muestra se etiquetara segun su origen y uso previsto en las Obras. 

En toda oportunidad que se considere razonable, el Personal del 
Contratante: 

(a) tendra pleno acceso a todas las partes del Lugar de las Obras y a 
todos los lugares de donde se estan siendo extraldos Materiales 
naturales, y 

(b) durante Ia producci6n, fabricaci6n y construcci6n (en el Lugar de 
las Obras y en otros lugares ), tendra derecho a examinar, 
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7.4 Pruebas 

inspeccionar, medir y poner a prueba los materiales y Ia calidad 
del trabajo de manufactura, asf como a verificar el progreso de Ia 
fabricaci6n de los Equipos y de Ia producci6n y fabricacion de los 
Materiales. 

El Contratista dara al personal del Contratante plena oportunidad de 
llevar a cabo dichas actividades, incluyendo el acceso, las facilidades, 
los permisos y el equipo de seguridad. Ninguna de estas actividades 
eximira al Contratista de ninguna obligaci6n o responsabilidad. 

El Contratista notificara al lngeniero cuando se haya terminado 
cualquier trabajo y antes de cubrirlo, guardarlo o empaquetarlo para 
fines de almacenamiento o transporte. El lngeniero llevara a cabo el 
examen, inspeccion, medici6n o prueba sin demoras injustificadas, o 
notificara rapidamente al Contratista que no es necesario hacerlo. Si el 
Contratista no hiciera Ia notificacion, debera, a solicitud del lngeniero, y 
corriendo con los correspondientes gastos, descubrir los trabajos y 

posteriormente reponerlos a su estado anterior . 

Esta Sub-clausula se aplicara a todas las pruebas que se senalen en el 
Contrato, diferentes de las Pruebas Posteriores a Ia Terminaci6n (si las 
hubiere ). 

Salvo que se especifique de otra manera en el Contrato1 el Contratista 
proporcionara todos los aparatos, asistencia, documentos e 
informacion adicional, electricidad, equipos, combustible, bienes 
consumibles, instrumentos, mana de obra, materiales y personal con 
las debidas calificaciones y experiencia que sean necesarios para 
realizar eficientemente las pruebas especificadas. El Contratista 
acordara con el lngeniero Ia hora y el Iugar para realizar las pruebas 
especificadas de cualesquiera lnstalaciones, Materiales y otras partes 
de las Obras. 

El lngeniero podra, con arreglo a Ia Clausula 13 [Variaciones y Ajustes], 
variar el sitio o los detalles de pruebas espedficas, o instruir al 
Contratista que lleve a cabo pruebas adicionales. Si esas pruebas 
modificadas o ad.icionales reflejan que los Equipos, los Materiales o Ia 
mana de obra sometidos a prueba nose ajustan al Contrato, el costa de 
realizacion de dicha Variaci6n correra par cuenta del Contratista, sin 
perjuicio de las demas disposiciones del Contrato. 

El lngeniero notificara al Contratista con al menos 24 horas de 
anticipaci6n sabre su intenci6n de presenciar las pruebas. Si el 
lngeniero no se presenta en el Iugar y a Ia hora acordados, el 
Contratista podra proceder a realizar las pruebas, salvo que el lngeniero 
indique otra cosa, y para los efectos se considerara que las pruebas se 
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7.5 Rechazo 

7.6 Medidas 
Correctivas 

han realizado en presencia dellngeniero. 

Si el Contratista sufre demoras y/o incurre en algun Casto por el 
cumplimiento de esas instrucciones o como resultado de una demora 
ocasionada por el Contratante, el Contratista notificara al lngeniero y 
sujeto a Ia Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista] tendra 
derecho a: 

(a) una pr6rroga del plaza por el tiempo de Ia demora, si se ha 
retrasado o se retrasara Ia terminaci6n de las Obras, en virtud de 
Ia Subclausula 8.4 [Pr6rroga del Plazo de Terminaci6n], y 

(b) el pago de dicho costa mas utilidades, que se incluira en el Precio 
del Contrato. 

Tras recibir esa notificaci6n, ellngeniero procedera de conformidad con 
Ia Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o decidir al 
respecto. 

El Contratista enviara sin demora al lngeniero informes debidamente 
certificados sabre las pruebas. Cuando se hayan aprobado las pruebas 
especificadas, el lngeniero refrendara el certificado de pruebas del 
Contratista o le emitira un certificado para tal efecto. Si el lngeniero no 
presencia las pruebas, se considerara que este ha aceptado los valores 
registrados como precisos. 

Si, como resultado de un examen, inspecc1on, medici6n o prueba, 
cualquiera de los Equipos, Materiales o elementos de mano de obra se 
consideran defectuosos o de otra forma no cef\idos al Contrato, el 
lngeniero podra rechazarlos mediante notificaci6n al Contratista con Ia 
justificaci6n correspondiente. En ese caso, el Contratista subsanara 
rapidamente el defecto y se asegurara que el elemento rechazado se 
ajuste al Contrato. 

Si el lngeniero exige que se vuelvan a poner a prueba dichos Equipos, 
Materiales o elementos de mana de obra, las pruebas se repetiran bajo 
los mismos terminos y condiciones. Si el rechazo y las pruebas 
adicionales obligan al Contratante a incurrir en costas adicionales, el 
Contratista, sujeto a Ia Subclausula 2.5 [Reclamaciones del 
Contratante], reembolsara dichos costas al Contratante. 

Sin perjuicio de cualesquiera pruebas o certificaciones previas, el 
lngeniero podra instruir al Contratista que: 

(a) retire del Lugar de las Obras y reemplace cualquier Equipo o 
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7. 7 Propiedad de los 
Equipos y los 
Materiales 

7.8 Regalias 

Material que nose ajuste al Contrato, 

(b) retire y realice nuevamente cualquier trabajo que no se ajuste al 
Contrato, y 

(c) lleve a cabo cualquier trabajo que se requiera con urgencia para Ia 
seguridad de las Obras, bien sea a causa de un accidente, una 
situaci6n imprevisible u otra causa. 

El Contratista acatara las instrucciones bien sea en un plazo razonable, 
que correspondera (si lo hubiere) al que se especifique en Ia orden, o 
de manera inmediata si se senala el caracter urgente de conformidad 
con el inciso (c) anterior. 

Si el Contratista no cumple las instrucciones, el Contratante tendra 
derecho a contratar y remunerar a otras personas para que hagan el 
trabajo. Salvo en Ia medida en que el Contratista hubiera tenido 
derecho a remuneraci6n por el trabajo, el Contratista, sujeto a Ia 
Subclausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], pagara al 
Contratante todos los costos que se generen a ralz de esta deficiencia. 

Salvo que se especifique de otra manera en el Contrato, yen Ia medida 
en que sea consistente con las Leyes del Pals, todos los Equipos y 

Materiales pasaran a ser propiedad del Contratante, libre de todo 
gravamen, en el que ocurra primero de los siguientes eventos: 

(a) cuando dichos Equipos y Materiales sean incorporados en las 
Obras; 

(b) cuando el Contratista sea pagado por el valor de los Equipos y 
Materiales en virtud de Ia Subclausula 8.10 [Pago de Equipos y 
Materiales en Caso de Suspension]. 

Salvo disposici6n en contrario en las Especificaciones, el Contratista 
pagara todas las regalfas, rentas y demas pagos devengados por 
concepto de: 

(a) Materiales naturales obtenidos fuera del Lugar de las Obras, y 

(b) Ia eliminaci6n de materiales provenientes de demoliciones y 
excavaciones y otro material excedente (ya sea natural o artificial), 
excepto en Ia medida en que en el Contrato se contemplen zonas 
de eliminaci6n de desechos en el Lugar de las Obras. 

8. lnicio, Demoras y Suspension 

8.1 Inicio de las Obras A menos que se indique otra cosa en las Condiciones especiales, Ia 
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8.2 Plazo de 
Terminaci6n 

8.3 Programa 

Fecha de lnicio sera Ia fecha en que se hayan cumplido las condiciones 
previas que se mencionan a continuaci6n y el Contratista haya recibido 
Ia notificiaci6n del lngeniero en donde da constancia sabre el acuerdo 
de las Partes en que se han cumplido dichas condiciones y para que se 
inicien las obras: 

(a) firma del Contrato por ambas partes, y si es requerido, Ia 
aprobaci6n del Contrato por parte de las autoridades 
correspondientes del pais, 

{b) entrega al Contratista de evidencia razonable sabre los arreglos 
financieros previstos (de conformidad con Ia Subclausula 2.4 
[Arreglos Financieros del Contratista]), 

(c) salvo en los casos especificados en los Datos del Contrato, el 
efectivo acceso y posesi6n del Sitio de Ia Obra debe ser entregada 
al Contratista junto con los permisos, de acuerdo con el inciso (a) 
de Ia Subclausula 1.13 [Cumplimiento de Legislaci6n], tal como se 
requiere para ellnicio de las Obras; 

(d) recibo del Adelanto de Pago por parte del Contratista de acuerdo 
con Ia Subclasula 14.2 [Adelanto de Pago], siempre que Ia garantfa 
bancaria haya sido entregada al Cont ratista; y 

(e) si Ia mencionada instrucci6n del lngeniero no es recibida por el 
Contratista dentro de los 180 dfas contados desde Ia fecha de 
recibo de Ia Carta de Aceptaci6n, el Contratista estara facultado 
para terminar el Contrato de conformidad con Ia Subclausula 16.2 
[Terminaci6n por el Contratista]. 

El Contratista comenzara Ia ejecuci6n de las Obras tan pronto como sea 
razonablemente posible despues de Ia Fecha de lnicio, y procedera con 
las Obras con Ia diligencia debida y sin demoras. 

El Contratista terminara todas las Obras, y cada Secci6n (si Ia hubiere), 
dentro del Plazo de Terminaci6n de las Obras o Ia Secci6n (segun sea el 
caso}, incluidas: 

(a) Ia aprobaci6n de las Pruebas a Ia Terminaci6n, y 

(b) Ia terminaci6n de todos los trabajos exigidos en el Contrato para 
considerar finalizadas las Obras o Ia Secci6n, a los efectos de Ia 
recepci6n de obra con arreglo a Ia Subclausula 10.1 [Recepci6n de 
las Obras y Secciones]. 

El Contratista presentara al lngeniero un programa cronol6gico 
detallado dentro de un plaza de 28 dfas contados a partir de Ia fecha en 
que reciba Ia notificaci6n con arreglo a Ia Subclausula 8.1 [lnicio de las 
Obras]. El Contratista presentara asimismo un programa revisado en los 
casos en que el programa previo no sea consistente con el progreso 
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real alcanzado o con las obligaciones del Contratista. Cada uno de los 
programas incluira: 

(a) el orden en que el Contratista tiene previsto llevar a cabo las 
Obras, incluido el calendario previsto de cada etapa de disefio (si 
procede), Documentos del Contratista, adquisiciones, fabricaci6n 
del Equipo , entregas en el Lugar de las Obras, construcci6n, 
montajes y pruebas, 

(b) cada una de estas etapas de trabajo por cada Subcontratista 
designado (conforme se define en Ia Clausula 5 [Subcontratistas 
Designados]), 

(c) Ia secuencia y el calendario de las inspecciones y pruebas que se 
especifiquen en el Contrato, y 

(d) un informe de apoyo que incluya: 

(i) una descripci6n general de los metodos que preve adoptar el 
Contratista y de las etapas principales en Ia ejecuci6n de las 
Obras, y 

(ii) detalles que reflejen el calculo estimative razonable del 
Contratista en cuanto al numero de cada clase de Personal 
del Contratista y de cada tipo de Equipos del Contratista que 
se requeriran en el Lugar de las Obras para cada etapa 
principal. 

Salvo que el lngeniero notifique al Contratista, dentro de un plazo de 
21 dlas contados a partir de Ia fecha en que reciba un programa, sobre 
Ia medida en que dicho programa no se ajusta al Contrato, el 
Contratista procedera de conformidad con lo establecido en el 
programa, sujeto a sus demas obligaciones en virtud del Contrato. El 
Personal del Contratante tendra derecho a planificar sus actividades en 
funci6n del programa. 

El Contratista notificara sin demoras al lngeniero acerca de cualquier 
posible acontecimiento o circunstancia futura que pueda afectar el 
trabajo de manera adversa, aumentar el Precio del Contrato o demorar 
Ia ejecuci6n de las Obras. El lngeniero podra exigir al Contratista que 
presente un calculo estimative del efecto previsto de los posibles 
acontecimientos o circunstancias futuras, o una propuesta con arreglo a 
Ia Subclausula 13.3 [Procedimiento de Variaci6n]. 

Si, en cualquier momento, el lngeniero notifica al Contratista que un 
programa no cumple (en Ia medida sefialada) con el Contrato o no 
coincide con el progreso real alcanzado ni con las intenciones 
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8.4 Pr6rroga del Plazo 
de Terminaci6n 

8.5 Demoras 
Ocasionadas por 
las Autoridades 

manifestadas por el Contratista, este presentara al lngeniero un 
programa revisado de conformidad con esta Subclausula. 

De conformidad con Ia Subclausula 20.1 [Reclamaciones del 
ContratistaL el Contratista tendra derecho a una pr6rroga del Plazo de 
Terminaci6n en el caso y en Ia medida en que Ia terminaci6n para los 
efectos de Ia Subclausula 10.1 [Recepci6n de las Obras y Secciones] se 
haya demorado o vaya a demorarse por cualquiera de las siguientes 
razones: 

(a) una Variaci6n (salvo que se llegue a un acuerdo para ajustar el 
Plazo de Terminaci6n con arreglo a Ia Subclausula 13.3 
[Procedimiento de Variaci6n] ) o cualquier otro cambio sustancial 
en Ia cantidad de un rubro de trabajo incluido en el Contrato, 

(b) una causa de demora que de derecho a una pr6rroga del plazo en 
virtud de una Subclausula de estas Condiciones, 

(c) condiciones climaticas excepcionalmente adversas, 

(d) escasez imprevista de personal o Bienes a raiz de epidemias o 
medidas gubernamentales, o 

(e) cualquier demora, impedimento o prevenci6n que obedezca o se 
atribuya al Contratante, el Personal del Contratante u otros 
contratistas del Contratante. 

Si el Contratista considera que tiene derecho a una pr6rroga del Plazo 
de Terminaci6n, notificara de ello al lngeniero de conformidad con Ia 
Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista]. AI decidir cada 
pr6rroga en virtud de Ia Subclausula 20.1, el lngeniero revisara las 
decisiones previas y podra aumentar, mas no reducir, el tiempo total de 
pr6rroga. 

En los casos en que se apliquen las condiciones que se enumeran a 
continuaci6n, a saber: 

(a) el Contratista se ha cefiido diligentemente a los procedimientos 
pertinentes establecidos por las autoridades publicas legalmente 
const ituidas en el Pais, 

(b) dichas autoridades demoran o interrumpen el trabajo del 
Contratista, y 

(c) Ia demora o interrupci6n era lmprevisible, 

dicha demora o interrupci6n se considerara causa de demora de 
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8.6 Avance 

conformidad con el inciso (b) de Ia Subclausula 8.4 [Prorroga del Plazo 
deTerminacion]. 

Si en cualquier momento: 

(a) el avance real es muy Iento para concluir dentro del Plazo de 
Terminacion, y/o 

(b) el avance se ha rezagado (o se rezagara) con respecto al programa 
actual objeto de Ia Subclausula 8.3 [Programa], 

por cualquier razon que no sean las que se enumeran en Ia Subcl;3usula 
8.4 [Prorroga del Plazo de Terminacion], entonces el lngeniero podra 
exigir al Contratista que presente, con arreglo a Ia Subclausula 8.3 
[Programa], un programa modificado y un informe complementario en 
el que se describan los metodos modificados que el Contratista tiene 
previsto adoptar para acelerar el progreso y terminar las Obras dentro 
del Plazo de Terminaci6n. 

Salvo que el lngeniero notifique otra cosa, el Contratista adoptara esos 
metodos modificados , que podran requerir aumentos en las horas de 
trabajo y en el numero de miembros del Personal del Contratista y de 
Bienes, bajo el riesgo y expensas del Contratista. Si esos metodos 
modificados obligan al Contratante a incurrir en costos adicionales, el 
Contratista, sujeto a Ia notificaci6n establecida en Ia Subclausula 2.5 
[Reclamaciones del Contratante], pagar<i dichos costos al Contratante, 
ademas de una indemnizacion por demora (si corresponde) en virtud de 
Ia Subclausula 8.7 infra. 

Los costos adicionales de los metodos revisados incluyendo medidas 
para acelerar el progreso, exigidas por el lngeniero para reducir los 
atrasos resultantes de las razones enumeradas en Ia Subclausula 8.4 
[Prorroga del Plazo de Terminacion] deberan ser pagadas por el 
Contratante sin generar, sin embargo, ningun beneficia de pago 
adicional al Contratista. 

8.7 Indemnizaci6n por Si el Contratista no cumple con lo dispuesto en Ia Subclausula 8.2 [Piazo 
Demora de Terminacion], el Contratista debera indemnizar al Contratante por 

dicho incumplimiento, con arreglo a Ia Subclausula 2.5 [Reclamaciones 
del Contratante]. La indemnizacion por demora correspondera al 
monto que se senale en los Datos Contractuales, que se pagara por 
cada dla que transcurra entre Ia fecha de vencimiento del Plazo de 
Terminacion pertinente y Ia fecha que se senale en el Certificado de 
Recepcion de Obra. Sin embargo, el importe total adeudado con arreglo 
a esta Subclausula no superara el monto maximo estipulado en los 
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8.8 Suspension de las 
Obras 

8.9 Consecuencias de 
Ia Suspension 

8.10 Pago de los 
Equipos y 
Materiales en Caso 

Datos Contractuales para indemnizacion por demora (si lo hubiere ). 

Esta indemnizacion por demora sera Ia unica indemnizacion que 
debera pagar el Contratista por dicho incumplimiento, sa lvo en el caso 
de terminacion del Contrato en virtud de Ia Subclausula 15.2 
[Terminaci6n por parte del Contratante], antes de Ia terminacion de las 
Obras. Las indemnizaciones mencionadas no eximiran al Contratista de 
su obligacion de terminar las Obras ni de otros deberes, obligaciones o 
responsabilidades que tenga en virtud del Contrato. 

El lngeniero podra en cualquier memento exigir al Contratista que 
suspenda total o parcialmente las Obras. Durante dicha suspension, el 
Contratista protegera, guardara y resguardara Ia Obra o Ia 
correspondiente parte de Ia misma contra deterioros, perdidas o danos. 

El lngeniero tambien podra notificar Ia causa de Ia suspension. Siempre 
y cuando se notifique Ia causa y esta sea responsabilidad del 
Contratista, nose aplicaran las siguientes Subclausulas 8.9, 8.10 y 8.11. 

Si el Contratista sufre una demora o incurre en algun Costo por cumplir 
las instrucciones del lngeniero en virtud de Ia Subclausula 8.8 
[Suspension de las Obras] o por reanudar los trabajos, notificara de ello 
al lngeniero y, sujeto a Ia Subclausula 20.1 [Reclamaciones del 
Contratista], tendra derecho a: 

(a) una prorroga del plazo por el tiempo de Ia demora, si se ha 
retrasado o se retrasara Ia Terminacion de las Obras, en virtud de 
Ia Subclausula 8.4 [Pr6rroga del Plazo de Terminacion], y 

(b) el pago de cualquier Costo de esa indole, que se incluira en el 
Precio del Contrato. 

Tras recibir esa notificaci6n, el lngeniero procedera de conformidad con 
Ia Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una 
decision al respecto. 

El Contratista no tendra derecho a una prorroga del plazo, ni al pago del 
Costo, en que incurra para corregir las consecuencias derivadas de 
disenos, mano de obra o materiales defectuosos atribuibles al 
Contratista o al incumplimiento del Contratista en cuanto a proteger, 
guardar o resguardar las Obras de conformidad con Ia Subclausula 8.8 
[Suspension de las Obras]. 

El Contratista tendra derecho a recibir un pago por el valor (a Ia fecha 
de Ia suspension) de los Equipos y los Materiales que no se hayan 
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de Suspension 

8.11 Suspension 
Prolongada 

8.12 Reanudacion de las 
Obras 

entregado en ellugar de las Obras, si: 

(a) se ha suspendido el trabajo en los Equipos o Ia entrega de los 
Equipos y los Materiales por mas de 28 dlas, y 

(b) el Contratista ha marcado los Equipos y los Materiales como 
propiedad del Contratante de conformidad con las instrucciones 
dellngeniero. 

Si Ia suspension prevista en Ia Subclausula 8.8 [Suspension de las 
Obras] continua por mas de 84 dlas, el Contratista podra pedir permiso 
al lngeniero para proceder con los trabajos. Si el lngeniero no concede 
dicho permiso dentro de un plazo de 28 dfas a partir de Ia soli-citud, el 
Contratista, mediante notificacion al lngeniero, podra considerar Ia 
suspension como una omision de Ia parte afectada de las Obras en 
virtud de Ia Clausula 13 [Variaciones y Ajustes] . Si Ia suspension afecta 
Ia tota lidad de las Obras, el Contratista podra hacer una notificacion de 
terminacion con arreglo a Ia Subclausula 16.2 [Terminacion por parte 
del Contratista]. 

Despues de que se conceda el permiso o instruccion para proceder con 
los trabajos, el Contratista y ellngeniero examinaran conjuntamente las 
Obras, los Equipos y los Materiales afectados por Ia suspension. El 
Contratista subsanara cualquier deterioro, defecto o perdida 
ocasionado en las Obras, los Equipos o los Materiales durante Ia 
suspension luego de recibir del lngeniero Ia respectiva orden segun Ia 
Clausula 13 [Variaciones y Ajustes]. 

9. Pruebas a Ia Terminaci6n 
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9.1 Obligaciones del 
Contratista 

9.2 Demora en las 
Pruebas 

9.3 Repeticion de las 
Pruebas 

9.4 Fracaso de las 
Pruebas a Ia 
Termination 

El Contratista llevara a cabo las Pruebas a Ia Terminacion de acuerdo 
con lo dispuesto en esta Clausula y en Ia Subclausula 7.4 [Pruebas], tras 
suministrar los documentos de conformidad con el inciso (d) de Ia 
Subclausula 4.1 [Obligaciones Generales del Contratista]. 

El Contratista notificara al lngeniero con al menos 21 dlas de 
anticipacion sobre Ia fecha a partir de Ia cual el Contratista podra 
realizar cada una de las Pruebas a Ia Terminacion. Salvo que se 
convenga en otra cosa, las Pruebas a Ia Terminacion se llevaran a cabo 
dentro de los 14 dlas posteriores a dicha fecha, o en el o los dlas que 
indique ellngeniero. 

AI considerar los resultados de las Pruebas a Ia Terminacion, el 
lngeniero hara Iugar a un margen para tener en cuenta el efecto que 
pueda tener en el desempeno y otras caracterlsticas de las Obras 
cualquier uso de las mismas por parte del Contratante. Tan pronto 
como las Obras o una Seccion de las mismas hayan aprobado 
cualesquiera Pruebas a Ia Terminacion, el Contratista presentara al 
lngeniero un informe certificado de los resultados de dichas pruebas. 

Si el Contratante demora indebidamente las Pruebas a Ia Terminacion, 
se aplicaran Ia Subclausula 7.4 [Pruebas] (inciso quinto ) y/o Ia 
Subclausula 10.3 [lnterferencia con las Pruebas a Ia Terminacion) . 

Si el Contratista demora indebidamente las Pruebas a Ia Terminacion, el 
lngeniero podra exigirle, mediante notificacion, que lleve a cabo las 
pruebas dentro de 21 dlas despues de recibida dicha notificacion. El 
Contratista realizara las pruebas en el dla o los dlas que determine 
dentro de ese plazo y notificara de ello allngeniero. 

Si el Contratista no lleva a cabo las Pruebas a Ia Terminacion dentro del 
plazo de 21 dlas, el Personal del Contratante podra proceder con las 
pruebas, a riesgo y expensas del Contratista. En ese caso se considerara 
que las Pruebas a Ia Terminacion se han realizado en presencia del 
Contratista, y los respectivos resultados se aceptaran como precisos. 

Si las Obras, o una Seccion, no pasan las Pruebas a Ia Terminacion, se 
aplicara Ia Subclausula 7.5 [Rechazo], y el lngeniero o el Contratista 
podran exigir que se repitan las pruebas fallidas y las Pruebas a Ia 
Terminacion sobre cualquier trabajo conexo bajo los mismos terminos y 
condiciones. 

Si las Obras, o una Seccion, no aprueban las Pruebas a Ia Terminacion 
que se hayan repetido en virtud de Ia Subclausula 9.3 [Repeticion de las 
Pruebas], ellngeniero tendra derecho a: 
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15. 

15.1 Notificaci6n Para 
Hacer Correcciones 

15.2 Terminaci6n por 
parte del 
Contratante 

proporciones que se especifican en el inciso (a)(i) supra; 

(b) el pago de las indemnizaciones que se especifican en los Datos 
Contractuales se hara en las monedas y proporciones que se 
sefialan en el Formulario de Monedas de Pago; 

(c) otros pagos al Contratante por parte del Contratista se haran 
en Ia moneda en Ia cual el Contratante haya efectuado el 
gasto correspondiente, o en Ia moneda acordada entre las 
Partes; 

(d) si cualquier monto pagadero por el Contratista al Contratante 
en una moneda espedfica supera el monto pagadero por el 
Contratante al Contratista en esa moneda, el Contratante 
podra recuperar el saldo de ese monto de los demas importes 
adeudados al Contratista en otras monedas; y 

(e) si nose sefialan tipos de cambio en el Formula rio de Monedas 
de Pago, se usaran los que prevalezcan en Ia Fecha Basey que 
sean determinados por el banco central del Pais. 

Termination por Parte del Contratante 

Si el Contratista no cumple con cualesquiera de las obligaciones en 
virtud del Contrato, el lngeniero podra exigirle, mediante 
notificaci6n, que corrija Ia falla y Ia subsane dentro de un plazo 
determinado razonable. 

El Contratante tendra derecho a dar por terminado el Contrato si 
el Contratista: 

(a) no cumple con lo dispuesto en Ia Subclausula 4.2 [Garantia de 
Cumplimiento] o con una notificaci6n dada de conformidad 
con Ia Subclausula 15.1 [Notificaci6n Para Hacer 
Correcciones], 

(b) abandona las Obras o demuestra claramente de otra manera 
que no tiene intenciones de continuar cumpliendo sus 
obligaciones bajo el Contrato, 

(c) sin una excusa razonable: 

(i) no procede con las Obras de conformidad con Ia Clausula 
8 [inicio, Demoras y Suspension], o 

(ii) no cumple con una notificaci6n emitida de conformidad 
con las Subclausulas 7.5 [Rechazo] o 7.6 [Medidas 
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Correctivas] dentro del plazo de 28 dias despues de 
recibirla, 

(d) subcontrata Ia totalidad de las Obras o cede el Contrato sin el 
acuerdo requerido, 

(e) quiebra o se vuelve insolvente; entra en liquidaci6n; se dicta 
en su contra una orden de administraci6n judicial ; entra en 
concurso de acreedores; prosigue sus actividades bajo Ia 
autoridad de un administrador judicial, un fiduciario o un 
administrador en beneficio de sus acreedores, o si se realiza 
cualquier acto o se produce cualquier hecho que (bajo las 
Leyes pertinentes) tenga un efecto ana logo a cualquiera de los 
actos o hechos senalados supra, o 

(f) da u ofrece dar (directa o indirectamente) a cualquier persona 
cualquier soborno, regalo, gratificaci6n, comisi6n u otra cosa 
de valor como incentive o recompensa: 

(i) por hacer o no hacer cualquier acci6n relacionada con el 
Contrato, o 

(ii) por mostrar o no mostrar favor o posicion a alguna 
persona en relaci6n con el Contrato, 

o si cualquier miembro del Personal del Contratista, representante 
o Subcontratista del Contratista da u ofrece (directa o 
indirectamente) a cualquier persona cualquiera de esos incentives 
o recompensas que se describen en el inciso (f) supra. Sin embargo, 
los incentivos y recompensas de caracter licito para el Personal del 
Contratista no daran Iugar a Ia terminaci6n del Contrato. 

En cualquiera de dichas situaciones o circunstancias, el 
Contratante podra, previa notificaci6n al Contratista con una 
antelaci6n de 14 dias, terminar el Contrato y expulsar al 
Contratista del Lugar de las Obras. Sin embargo, en el caso de los 
incisos (e) o (f), el Contratante podra, mediante notificaci6n, 
terminar inmediatamente el Contrato. 

La decision de terminar el Contrato por parte del Contratante no 
perjudicara ninguno de sus demas derechos con arreglo al Contrato 
o a otra fuente. 

En ese caso, el Contratista abandonara el Lugar de las Obras y 
entregara al tngeniero cualesquiera Bienes requeridos, todos los 
Documentos del Contratista y otros documentos de diseno 
elaborados por o para el Contratista. Sin embargo, el Contratista 
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15.3 Valoraci6n en Ia 
Fecha de 
Terminaci6n 

realizara sus mejores esfuerzos para cumpli r inmediatamente 
cualquier orden razonable que se incluya en Ia notificaci6n para: (i) 
Ia cesi6n de cualquier subcontrato, y (ii) Ia protecci6n de Ia vida o Ia 
propiedad, o Ia seguridad de las Obras. 

Con posterioridad a Ia terminaci6n, el Contratante podra terminar 
las Obras y/o encargarselas a otras entidades, en cuyo caso el 
Contratante y dichas entidades podran usar cualesquiera Bienes, 
Documentos del Contratista y otros documentos de disefio 
elaborados por el Contratista o en su nombre. 

El Contratante notificara al Contratista que se le entregaran los 
Equipos del Contratista y las Obras Temporales en el Lugar de las 
Obras o en sus inmediaciones. El Contratista inmediatamente hara 
los arreglos necesarios para el retiro de los mismos por su cuenta y 
riesgo. Sin embargo, si para entonces el Contratista no ha pagado 
un monto adeudado al Contratante, este ultimo podra vender 
dichos elementos a fin de recuperar ese monto y luego abonar al 
Contratista cualquier saldo remanente. 

Tan pronto como sea posible despues de que entre en vigor una 
notificaci6n de terminaci6n en virtud de Ia Subclausula 15.2 
[Terminaci6n por parte del Contratante], el lngeniero procedera de 
conformidad con Ia Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o 
establecer el valor de las Obras, los Bienes, los Documentos del 
Contratista y cua lesquiera otros montos adeudados al Contratista 
por trabajos ejecutados de conformidad con el Contrato. 

15.4 Pagos despues de Ia Despues de que entre en vigor una notificaci6n de terminaci6n en 
Terminaci6n virtud de Ia Subclausula 15.2 [Terminaci6n por parte del 

Contratante], el Contratante podra: 

(a} proceder de conformidad con Ia Subclausula 2.5 
[Reclamaciones del Contratante], 

(b) retener pagos adicionales al Contratista hasta que se hayan 
determinado los costos de ejecuci6n, terminaci6n y 
reparaci6n de cualesquiera defectos, indemnizaciones por 
demora en Ia terminaci6n (si las hubiere) y todos los demas 
costos en que incurra el Contratante, o 

{c) recuperar del Contratista el monto de cualesquiera perdidas e 
indemnizaciones incurridos por el Contratante y cualquier 
costo adicional para terminar las Obras, despues de 
considerar cualquier suma adeudada al Contratista en virtud 
de Ia Subclausula 15.3 [Valoraci6n en Ia Fecha de 
Terminaci6n). Despues de recuperar los montos 
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correspondientes a esas perdidas, indemnizaciones y costas 
adicionales, el Contratante pagan:! cualquier saldo remanente 
al Contratista. 

15.5 Derecho del El Contratante tendra derecho a terminar el Contrato, en cualquier 
Contratante de momenta y por su propia conveniencia, previa notificaci6n de tal 
Terminar el Contrato terminaci6n al Contratista. La terminaci6n entrara en vigor 28 dfas 
por Conveniencia despues de Ia fecha en que el Contratista haya recibido esta 

15.6. Pnkticas 
prohibidas 

notificaci6n o en que el Contratante haya devuelto Ia Garantfa de 
Cumplimiento, lo que ocurra mas tarde. El Contratante no 
terminara el Contrato con arreglo a esta Subclausula con el 
prop6sito de ejecutar las Obras el mismo o encargarselas a otro 
contratista ni para evitar una terminaci6n del Contrato por parte 
del Contratista en virtud de Ia Subclausula 16.2 [Terminaci6n por 
Parte del Contratista]. 

Con posterioridad a esta terminaci6n, el Contratista procedera de 
conformidad con Ia Subclausula 16.3 [Cese de las Obras y Retiro de 
los Equipos del Contratista] y sera pagado segun se estipula en Ia 
Subclausula 16.4 [Pago a Ia Terminaci6n]. 

15.6.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los 
beneficiaries de donacionesL organismos ejecutores y 
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, 
entidades o individuos oferentes por participar o 
participando en actividades financiadas por el Banco 
incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores 
de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, 
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 
concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, 
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones 
expresas 0 implfcitas), observar los mas altos niveles eticos y 
denuncien al Banco1 todo acto sospechoso de constituir una 
Practica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea 
informado, durante el proceso de selecci6n y las 
negociaciones o Ia ejecuci6n de un contrato. Las Practicas 
Prohibidas comprenden aetas de: (i) practicas corruptivas; (ii) 
practicas fraudulentas; (iii} practicas coercitivas; y (iv) 
practicas colusorias y (v) practicas obstructivas. El Banco ha 

1 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita informacion sobre como denunciar Ia supuesta 
comision de Practicas Prohibidas, las hormas aplicables al proceso de investigacion y sancion y el 
convenio que rige el reconocimiento reciproco de sanciones entre instituciones financieras 
internacionales. 
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establecido mecanismos para Ia denuncia de Ia supuesta 
comisi6n de Pr<kticas Prohibidas. Toda denuncia deben:l ser 
remitida a Ia Oficina de lntegridad lnstitucional {Oil) del 
Banco para que se investigue debidamente. El Banco tambien 
ha adoptado procedimientos de sanci6n para Ia resoluci6n de 
casos y ha celebrado acuerdos con otras lnstituciones 
Financieras lnternacionales {IFI) a fin de dar un 
reconocimiento redproco a las sanciones impuestas por sus 
respectivos 6rganos sancionadores. 

(a) El Banco define, para efectos de esta disposici6n, los 
terminos que figuran a continuaci6n: 

{i) Una practica corruptiva consiste en ofrecer, dar, 
recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier 
cosa de valor para influenciar indebidamente las 
acciones de otra parte; 

{ii) Una practica fraudulenta es cualquier acto u omisi6n, 
incluida Ia tergiversaci6n de hechos y circunstancias, 
que deliberada o imprudentemente, enganen; o 
intenten enganar, a alguna parte para obtener un 
beneficio financiero o de otra naturaleza o para 
evadir una obligaci6n; 

(iii) Una pr<ktica coercitiva consiste en perjudicar o 
causar dano, o amenazar con perjudicar o causar 
dano, directa o indirectamente, a cualquier parte o a 
sus bienes para influenciar indebidamente las 
acciones de una parte; 

{iv)Una prcktica colusoria es un acuerdo entre dos o mas 
partes realizado con Ia intenci6n de alcanzar un 
prop6sito inapropiado, lo que incluye influe.nciar en 
forma inapropiada las acciones de otra parte; y 

(v) Una practica obstructiva consiste en: 

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente 
evidencia significativa para Ia investigaci6n o 
realizar declaraciones falsas ante los 
investigadores con el fin de impedir 
materialmente una investigaci6n del Grupo del 
Banco sobre denuncias de una practica 
corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; 
y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier 



IF-2016-03805182-APN-DNGIR#MAD

página 118 de 165

parte para impedir que divulgue su 
conocimiento de asuntos que son importantes 
para Ia investigaci6n o que prosiga Ia 
investigaci6n, o 

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de 
inspecci6n del Banco y los derechos de 
auditorfa previstos en el p<krafo 15.6.1 (f) de 
abajo. 

(b) Si se determina que, de conformidad con los 
Procedimientos de sanciones del Banco, cualquier firma, 
entidad o individuo actuando como oferente o 
participando en una actividad financiada por el Banco 
incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, 
proveedores, contratistas, consultores, miembros del 
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores 
de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios 
(incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos 
ejecutores o organismos contratantes (incluyendo sus 
respectivos funcionarios, empleados y representantes, 
ya sean sus atribuciones expresas o implfcitas) ha 
cometido una Pr<ktica Prohibida en cualquier etapa de 
Ia adjudicaci6n o ejecuci6n de un contrato, el Banco 
podra: 

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicaci6n de un 
contrato para Ia adquisici6n de bienes o servicios, Ia 
contrataci6n de obras, o servicios de consultoria; 

(ii) suspender los desembolsos de Ia operaci6n, si se 
determina, en cualquier etapa, que un empleado, 
agencia o representante del Prestatario, el 
Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha 
cometido una Practica Prohibida; 

(iii) declarar una contrataci6n no elegible para 
financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el 
pago de una parte del prestamo o de Ia donaci6n 
relacionada inequivocamente con un contrato, 
cuando exista evidencia de que el representante del 
Prestatario, o Beneficiario de una donaci6n, no ha 
tornado las medidas correctivas adecuadas (lo que 
incluye, entre otras cosas, Ia notificaci6n adecuada al 
Banco tras tener conocimiento de Ia comisi6n de Ia 
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Practica Prohibida) en un plazo que el Banco 
considere razonable; 

(iv) emitir una amonestacion a Ia firma, entidad o 
individuo en el formato de una carta formal de 
censura por su conducta; 

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, 
en forma permanente o por determinado periodo de 
tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o 
participe en actividades financiadas por el Banco, y 
(ii) sea designado subconsultor, subcontratista o 
proveedor de bienes o servicios por otra firma 
elegible a Ia que se adjudique un contrato para 
ejecutar actividades financiadas por el Banco; 

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes 
encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o; 

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas 
bajo las circunstancias del caso, incluyendo Ia 
imposicion de multas que representen para el Banco 
un reembolso de los costos vinculados con las 
investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones 
podran ser impuestas en forma adicional o en 
sustitucion de las sanciones arriba referidas. 

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del parrafo 15.6.1 (b) 
se aplicara tambit~n en casos en los que las partes hayan 
sido temporalmente declaradas inelegibles para Ia 
adjudicacion de nuevos contratos en espera de que se 
adopte una decision definitiva en un proceso de sancion, 
o cualquier otra resolucion. 

(d) La imposicion de cualquier medida que sea tomada por 
el Banco de conformidad con las provisiones referidas 
anteriormente sera de caracter publico. 

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando 
como oferente o participando en una actividad 
financiada por el Banco, incluidos, entre otros, 
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, 
contratistas, consultores, miembros del personal, 
subcontratistas, subconsultores, proveedores de 
servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los 
beneficiaries de donaciones), organismos ejecutores o 
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contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, 
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones 
expresas o implicitas) podra verse sujeto a sanci6n de 
conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por 
el Banco con otra lnstituci6n Financiera lnternacional 
(IFI) concernientes al reconocimiento redproco de 
decisiones de inhabilitaci6n. A efectos de lo dispuesto en 
el presente parrafo, el termino "sanci6n" incluye toda 
inhabilitaci6n permanente, imposici6n de condiciones 
para Ia participaci6n en futuros contratos o adopci6n 
publica de medidas en respuesta a una contravenci6n 
del marco vigente de una lnstituci6n Financiera 
lnternacional (IFI) aplicable a Ia resoluci6n de denuncias 
de comisi6n de Practicas Prohibidas. 

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, 
proveedores de bienes y sus representantes, 
contratistas, consultores, miembros del personal, 
subcontratistas, subconsultores, proveedores de 
servicios y sus representantes, y concesionarios 
permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros 
y otros documentos relacionados con Ia presentaci6n de 
propuestas y con el cumplimiento del contrato y 
someterlos a una auditoria por auditores designados por 
el Banco. Todo solicitante, oferente, proveedor de 
bienes y su representante, contratista, consultor, 
miembro del personal, subcontratista, subconsultor, 
proveedor de servicios y concesionario debera prestar 
plena asistencia al Banco en su investigaci6n. El Banco 
tambien requiere que solicitantes, oferentes, 
proveedores de bienes y sus representantes, 
contratistas, consultores, miembros del personal, 
subcontratistas, subconsultores, proveedores de 
servicios y concesionarios: (i) conserven todos los 
documentos y registros relacionados con actividades 
financiadas por el Banco por un periodo de siete (7) af\os 
luego de terminado el trabajo contemplado en el 
respective contrato; y (ii) entreguen todo documento 
necesario para Ia investigaci6n de denuncias de 
comisi6n de Practicas Prohibidas y (iii) aseguren que los 
empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, 
proveedores de bienes y sus representantes, 
contratistas, consultores, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de servicios y 
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concesionarios que tengan conocimiento de las 
actividades financiadas por el Banco esten disponibles 
para responder a las consultas relacionadas con Ia 
investigacion provenientes de personal del Banco o de 
cualquier investigador, agente, auditor, o consultor 
apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, 
proveedor de bienes y su representante, contratista, 
consultor, miembro del personal, subcontratista, 
subconsultor proveedor de servicios o concesionario se 
niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, 
o de cualquier otra forma obstaculiza Ia invest igacion 
por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discrecion, 
podra tomar medidas apropiadas contra el solicitante, 
oferente, proveedor de bienes y su representante, 
contratista, consultor, miembro del personal, 
subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, o 
concesionario. 

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios 
distintos de servicios de consultorla, obras o servicios de 
consultorfa directamente de una agencia especializada, 
todas las disposiciones contempladas en el parrafo 15.6 
relativas a sanciones y Prckticas Prohibidas se aplicaran 
fntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores 
de bienes y sus representantes, contratistas, 
consultores, miembros del personal, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de serviCIOS, 
concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, 
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones 
expresas o implfcitas), o cualquier otra entidad que haya 
suscrito contratos con dicha agenda especializada para 
Ia provision de bienes, obras o servicios distintos de 
servicios de consultoria en conexion con actividades 
financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho 
de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales 
como Ia suspension o Ia rescision. Las agencias 
especializadas deberan consultar Ia lista de firmas e 
individuos declarados inelegibles de forma temporal o 
permanente por el Banco. En caso de que una agencia 
especializada suscriba un contrato o una orden de 
compra con una firma o individuo declarado inelegible 
de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco 
no financiara los gastos conexos y se acogera a otras 
medidas que considere convenientes. 
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15.6.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y 
garantizan: 

(a) que han lefdo y entendido las definiciones de Prckticas 
Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a Ia 
comisi6n de las mismas que constan de este documento 
y se obligan a observar las normas pertinentes sabre las 
mismas; 

(b) que no han incurrido en ninguna Practica Prohibida 
descrita en este documento; 

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningun hecho 
sustancial durante los procesos de selecci6n, 
negociaci6n, adjudicaci6n o ejecuci6n de un contrato; 

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, 
subconsultores, directores, funcionarios o accionistas 
principales han sido declarados por el Banco o por otra 
lnstituci6n Financiera lnternacional (IFI) con Ia cual el 
Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento 
reciproco de sanciones, inelegibles para que se les 
adjudiquen contratos financiados por el Banco o por 
dicha IFI, o culpables de delitos vinculados con Ia 
comisi6n de Pr<kticas Prohibidas; 

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas 
principales han sido director, funcionario o accionista 
principal de ninguna otra compafifa o entidad que haya 
sido declarada inelegible por el Banco o por otra 
lnstituci6n Financiera lnternacional (IFI) y con sujeci6n a 
lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco 
concernientes al reconocimiento reciproco de sanciones 
para que se le adjudiquen contratos financiados por 
el Banco o ha sido declarado culpable de un delito 
vinculado con Practicas Prohibidas; 

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de 
representantes, pagos por servicios de facilitaci6n o 
acuerdos para compartir ingresos relacionados con 
actividades financiadas por el Banco; 

(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera 
de estas garantias constituye el fundamento para Ia 
imposici6n por el Banco de una o mas de las medidas 
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16. 

16.1 Derecho del 
Contratista a 
Suspender los 
Trabajos 

que se describen en Ia Clausula 15.6.1 (b). 

Suspension y Terminaci6n por parte del Contratista 

Si el lngeniero no realiza Ia certificacion de conformidad con Ia 
Subclausula 14.6 [Emision de Certificados de Pago Provisionales] o 
el Contratante no cumple con lo dispuesto en las Subclausulas 2.4 
[Arreglos Financieros del Contratante] o 14.7 [Pagos], el 
Contratista podra, previa notificacion al Contratante con una 
antelacion minima de 21 dias, suspender los trabajos (o reducir el 
ritmo de trabajo) salvo y hasta que el Contratista haya recibido el 
Certificado de Pago, pruebas razonables o pago, conforme proceda 
y segun se indique en Ia notificacion. 

Sin perjuicio de lo anterior, si el Banco ha suspendido los 
desembolsos al amparo de su prestamo o cn:~dito, con cuyos 
recursos se han realizado los pagos al Contratista, total o 
parcialmente para Ia ejecucion de las Obras, y no hay recursos 
alternatives disponibles conforme se contempla en Ia Subclausula 
2.4 [Arreglos Financieros del Contratante], el Contratista podra, 
previa notificacion, suspender los trabajos o reducir su ritmo en 
cualquier momenta, pero con un plaza minima de 7 dfas contados 
a partir de Ia fecha en que el Prestatario haya recibido del Banco Ia 
notificacion de suspension. 

La acci6n del Contratista no perjudicara su derecho a los cargos 
financieros en virtud de Ia Subclausula 14.8 [Retraso en los Pagos] y 
a terminar el Contrato con arreglo a Ia Subclausula 16.2 
[Terminaci6n por parte del Contratista]. 

Si el Contratista recibe posteriormente dicho Certificado de Pago, 
prueba o pago (conforme se describa en Ia Subclausula pertinente y 
en Ia notificacion mencionada supra) antes de hacer una 
notificacion de terminacion, el Contratista reanudara su trabajo 
normal tan pronto como sea razonablemente posible. 

Si el Contratista sufre una demora o incurre en algun Casto a rafz 
de Ia suspension de los trabajos (o reducci6n del ritmo de trabajo) 
de conformidad con esta Subclausula, el Contratista notificara al 
lngeniero y, sujeto a Ia Subclausula 20.1 [Reclamaciones del 
Contratista], tendril derecho a lo siguiente: 

(a) una prorroga del plazo por el tiempo de Ia demora , si se ha 
retrasado o se retrasara Ia terminacion de las Obras, en virtud 
de Ia Subclausula 8.4 [Pr6rroga del Plaza de Terminaci6n], y 
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16.2 Terminaci6n por 
parte del Contratista 

(b) el pago de dicho Costo mas utilidades, el cual sera incluido 
en el Precio del Contrato. 

Tras recibir esta notificaci6n, el lngeniero procedera de 
conformidad con Ia Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un 
acuerdo o a una decision al respecto. 

El Contratista tendra derecho a terminar el Contrato si: 

(a} no recibe evidencia razonable dentro del plazo de 42 dfas 
despues de haber dado una notificaci6n con arreglo a Ia 
Subclausula 16.1 [Derecho del Contratista a Suspender los 
Trabajos] en relaci6n con un incumplimiento de Ia 
Subclausula 2.4 [Arreglos Financieros del Contratante], 

(b) el lngeniero no emite el Certificado de Pago correspondiente, 
dentro del plazo de 56 dias despues de haber recibido una 
Declaracion y documentos complementarios, 

(c) el Contratista no recibe el monto adeudado al amparo de un 
Certificado de Pago Provisional dentro del plazo de 42 dfas 
contados a partir de Ia fecha de vencimiento del plazo 
establecido en Ia Subclausula 14.7 [Pagos] para realizar los 
pagos (salvo en cuanto a deducciones de conformidad con Ia 
Subclausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante]), 

(d) el Contratante no cumple sustancialmente sus obligaciones 
en virtud del Contrato a tal forma de afectar sustancial y 
adversamente el balance economico del Contrato o Ia 
capacidad del Contratista para cumplir el Contrato, 

(e) el Contratante no cumple con lo dispuesto en Ia Subclausula 
1.6 [Contrato] o Ia Subclausula 1.7 [Cesion], 

(f) una suspension prolongada afecta Ia totalidad de las Obras 
conforme se describe en Ia Subclausula 8.11 [Suspension 
Prolongada], o 

(g) el Contratante quiebra o se vuelve insolvente; entra en 
liquidacion; se dicta en su contra una orden judicial o de 
administraci6n; entra en concurso de acreedores; continua 
sus actividades bajo Ia autoridad de un administrador judicial, 
un fideicomisario o un administrador en beneficia de sus 
acreedores, o si se realiza cualquier acto o se produce 
cualquier hecho que (bajo las Leyes aplicables) tenga un 
efecto analogo a cualquiera de los actos o hechos senalados 



IF-2016-03805182-APN-DNGIR#MAD

página 125 de 165

16.3 Cese de las Obras y 
Retiro de los 
Equipos del 
Contratista 

supra, 

(h) El Contratista no recibe las instrucciones del lngeniero que 
registran el acuerdo de ambas Partes en el cumplimiento de 
las condiciones para el lnicio de las Obras bajo Ia Subclausula 
8.1 [lnicio de las Obras]. 

En cualquiera de estas situaciones o circunstancias, el Contratista 
podra terminar el Contrato, previa notificaci6n al Contratante con 
una antelaci6n minima de 14 dfas. Sin embargo, en el caso de los 
incisos (f) o (g), el Contratista podra terminar inmediatamente el 
Contrato mediante notificaci6n. 

Si el Banco suspende el prestamo o credito de donde proviene 
parte o Ia totalidad de los pagos al Contratista, y este no ha recibido 
los montos que se le adeudan, una vez vencido el plazo de 14 dfas 
que se estipula en Ia SubCiausula 14.7 [Pagos] para pagos en virtud 
de Certificados de Pago Provisionales, el Contratista podra, sin 
perjuicio de sus derechos a cargos financieros con arreglo a Ia 
SubCiausula 14.8 [Retraso en los Pagos], tomar una de las 
siguientes medidas: (i) suspender los trabajos o reducir su ritmo, o 
(ii) terminar sus servicios en virtud del Contrato mediante 
notificaci6n al Contratante, con copia al lngeniero. Dicha 
terminaci6n entrara en vigor 14 dlas despues de efectuada Ia 
notificaci6n correspondiente. 

La elecci6n del Contratante de terminar el Contrato sera sin 
perjuicio de cualquiera de los derechos del Contratista en virtud 
del Contrato ode otra fuente. 

Despues de que entre en vigencia una notificaci6n de Terminaci6n 
con arreglo a las Subclausulas 15.5 [Derecho del Contratante de 
Terminar el Contrato por Conveniencia], 16.2 [Terminaci6n por 
Parte del Contratista] o 19.6 [Terminaci6n Opcional, Pago y 
Finiquito], el Contratista debera, sin demora: 

(a) suspender todo trabajo adicional, con excepci6n del que 
pueda haber ordenado el lngeniero para Ia protecci6n de Ia 
vida o Ia propiedad, o para Ia seguridad de las Obras, 

(b) entregar los Documentos del Contratista, los Equipos, los 
Materiales y los demas trabajos por los que haya recibido 
pago,y 

(c) retirar todos los demas Bienes del Lugar de las Obras, salvo 
los que sea necesario dejar por razones de seguridad, y 
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16.4 Pago a Ia 
Terminaci6n 

lndemnizaciones 

abandonar el Lugar de las Obras. 

Despues de que entre en vigencia una notificaci6n de Terminaci6n 
con arreglo a Ia Subclausula 16.2 [Terminaci6n por parte del 
Contratista], el Contratante debera, sin demora: 

(a) devolver al Contratista Ia Garantfa de Cumplimiento, 

(b) pagar al Contratista de conformidad con Ia Subclausula 19.6 
[Terminaci6n Opcional, Pago y Finiquito], y 

(c) pagar al Contratista el monto correspondiente a cualquier 
perdida o daf\o sufrido por el Contratista como consecuencia 
de Ia terminaci6n. 

17. Riesgos y Responsabilidades 

El Contratista indemniza y ampara al Contratante, al Personal del 
Contratante y sus respectivos representantes de toda reclamaci6n, 
daf\o, perdida y gasto (incluidos honorarios y gastos de abogados) 
relacionado con: 

(a) lesiones corporales, enfermedades o muerte, de cualesquiera 
personas, que se p.roduzcan a rafz o en el cwso del disef\o del 
Contratista (si lo hubiere), Ia ejecuci6n y Ia terminaci6n de las 
Obras y Ia reparaci6n de cualesquiera defectos, salvo que sean 
atrib.uibles a cualquier negligencia, acto deliberado o 
incumplimiento del Contrato por parte del Contratante, el 
Personal del Contratante o cualquiera de sus respectivos 
representantes, y 

(b) daf\os a o perdida de cualesquiera propiedades, ya sean bienes 
rafces o personates (aparte de las Obras), en Ia medida en que 
dicho daf\o o perdida se produzca como resultado o en el curso 
del diseno del Contratista (si lo hubiere), Ia ejecuci6n y 

terminaci6n de las Obras y Ia reparaci6n de cualesquiera 
defectos, salvo y en Ia medida en que dicho daf\o o perdida sea 
atribuible a cualquier negligencia, acto deliberado o 
incumplimiento del Contrato por parte del Contratante, el 
Personal del Contratante, sus respectivos representantes o 
cualquier persona directa o indirectamente empleada por 
cualquiera de ellos. 

El Contratante indemnizara y amparara al Contratista, al Personal del 
Contratista y sus respectivos representantes frente a y de cualquiera 
de las reclamaciones, daf\os, perdidas y gastos (incluidos honorarios y 



IF-2016-03805182-APN-DNGIR#MAD

página 127 de 165

17.2 Cuidado de las 
Obras por parte 
del Contratista 

17.3 Riesgos del 
Contratante 

gastos de abogados ) relacionados con (1) lesiones corporales, 
enfermedades o muerte atribuibles a cualquier negligencia, acto 
deliberado o incumplimiento del Contrato por parte del Contratante, 
el Personal del Contratante o cualquiera de sus respectivos 
representantes, y (2) los asuntos en los que Ia responsabilidad al 
respecto pueda estar excluida de Ia cobertura de seguros, conforme 
se describe en los incises (d) (i), (ii) y (iii) de Ia Subclausula 18.3 
[Seguro Contra Lesiones Personales y Danos a Ia Propiedad]. 

El Contratista asumira plena responsabilidad por el cuidado de las 
Obras y Bienes a partir de Ia Fecha de lnicio hasta Ia emision del 
Certificado de Recepcion de Obra (o este se considere emitido de 
conformidad con Ia Subclausula 10.1 [Recepcion de las Obras y 
Secciones]) para las Obras, memento en que dicha responsabilidad se 
transferira al Contratante. Si se emite un Certificado de Recepcion de 
Obra (o se considera emitido) para cualquier Secci6n o parte de las 
Obras, Ia responsabilidad del cuidado de dicha Seccion o parte pasara 
al Contratante. 

Una vez se transfiera debidamente Ia responsabilidad al 
Contratante, el Contratista asumira Ia responsabilidad del cuidado de 
los trabajos que queden pendientes en Ia fecha que se sefiale en el 
Certificado de Recepcion de Obra, hasta que los mismos hayan sido 
concluidos. 

Si las Obras, Bienes o Documentos del Contratista sufren alguna 
perdida o dafio durante el perlodo en que esten bajo el cuidado del 
Contratista, por cualquier causa que no figure en Ia Subclausula 17.3 
[Riesgos del Contratante], el Contratista rectificara Ia perdida o el 
dafio, por su cuenta riesgo , a fin de que dichas Obras, Bienes o 
Documentos del Contratista se cifian a las disposiciones del Contrato. 

El Contratista sera responsable de cualquier perdida o dafio causado 
por cualquier acci6n del Contratista despues de Ia emisi6n de un 
Certificado de Recepci6n de Obra. El Contratista tambien sera 
responsable de cualquier perdida o dafio que ocurra despues de que 
se haya emitido un Certificado de Recepcion de Obra y los mismos se 
hubieren producido a raiz de algun heche previo que fuere 
responsabilidad del Contratista. 

Los riesgos a que se hace referencia en Ia Subclausula 17.4 
[Consecuencias de los Riesgos del Contratante] infra, en Ia medida en 
que afecten directamente Ia ejecuci6n de los trabajos en el Pais, son: 

(a) guerra, hostilidades (ya sea que Ia guerra sea declarada o no), 
invasion, acto de enemigos extranjeros, 
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17.4Consecuencias de 
los Riesgos del 
Contratante 

(b) rebelion, terrorismo, sabotaje por personas ajenas al Personal 
del Contratista, revolucion, insurreccion, usurpacion del poder 
o asuncion militar de este, o guerra civil en el Pals, 

(c) disturbios, conmoc1on o desordenes dentro del Pals 
provocados por personas ajenas al Personal del Contratista, 

(d) municiones de guerra, material explosive, radiacion ionizante o 
contaminacion por radioactividad en el Pais, salvo en los casos 
en que ello pueda ser atribuible al uso de dichas municiones, 
materiales explosives, radiaciones o radioactividad por el 
Contratista, 

(e) ondas de presion causadas por aeronaves u otros aparatos 
aereos que viajen a velocidades sonicas o supersonicas, 

(f) uso u ocupacion de cualquier parte de las Obras Permanentes 
por parte del Contratante, salvo en los casos que se puedan 
especificar en el Contrato, 

(g) diseno de cualquier parte de las Obras por el Personal del 
Contratante u otras personas por quienes es responsable el 
Contratante, y 

(h) cualquier fuerza de Ia naturaleza que sea lmprevisible o contra 

Ia cual no se habria podido esperar razonablemente que un 
Contratista con experiencia tomara medidas preventivas 
adecuadas. 

Si y en Ia medida en que cualquiera de los riesgos que se enumeran 
en Ia Subclausula 17.3 supra ocasione perdidas o danos a las Obras, 
Bienes o Documentos del Contratista, el Contratista notificara sin 
demora al lngeniero y rectificara dicha perdida o dano en Ia medida 
requerida por ellngeniero. 

Si el Contratista sufre una demora o incurre en algun Costo por 
subsanar esa perdida o dano, el Contratista dara una notificacion 
adicional al lngeniero y, sujeto a Ia Subclausula 20.1 (Reclamaciones 
del ContratistaL tendra derecho a : 

(a) una prorroga del plazo por el tiempo de Ia demora , si se ha 
retrasado o se demerara Ia terminacion de las Obras, en virtud 
de Ia Subclausula 8.4 [Prorroga del Plazo de TerminacionL y 

(b) un pago por dicho Costo, monto que se incluira en el Precio del 
Contrato. En el caso de los incisos (f) y (g) de Ia Subclausula 
17.3 [Riesgos del ContratanteL se pagara el Costo mas 
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17.5 Derechos de 
Propiedad 
lntelectual e 
Industrial 

utilidades. 

Tras recibir esa notificaci6n adicional, el lngeniero procedera de 
conformidad con Ia Subclausula 3.5 [Decisiones) a fin de llegar a un 
acuerdo o una decisional respecto. 

En esta Subclausula, "violaci6n" significa una violaci6n (o pretendida 
violaci6n) de cualquier patente, disefio registrado, derecho de autor, 
marca registrada, marca comercial, secreto comercial o cualquier 
otro derecho de propiedad intelectual o industrial relacionado con 
las Obras; y "reclamaci6n" significa una reclamaci6n (o proceso 
judicial de reclamaci6n) en Ia que se alegue una violaci6n. 

Cuando una de las Partes no notifique a Ia otra sobre cualquier 
reclamaci6n dentro del plazo de 28 dias despues de recibirla, se 
considerara que dicha Parte ha renunciado a su derecho de 
indemnizaci6n en virtud de esta Subclausula. 

El Contratante indemnizara y amparara al Contratista contra y de 
cualquier reclamaci6n en Ia que se alegue una violaci6n que se 
produce o se produjo: 

(a) como resultado inevitable del cumplimiento del Contrato por 
parte del Contratista, o 

(b) como resultado del uso de cualquiera de las Obras por parte 
del Contratante: 

(i) para fines distintos a los senalados en el Contrato o los 
que razonablemente se deduzcan de el, o 

(ii) en conjunto con cualquier otra cosa que no haya 
suministrado el Contratista, salvo que el uso fuera 
divulgado al Contratista antes de Ia Fecha Base o se haya 
senalado en el Cont rato. 

El Contratista indemnizara y amparara al Contratante contra y de 
cualquier otra reclamac i6n que surja de o en relaci6n con (i) Ia 
fabricacion, uso, venta o importaci6n de cualquier Bien, o (ii) 
cualquier disefio que sea responsabilidad del Contratista. 

Si una de las Partes tiene derecho a ser indemnizada en virtud de esta 
Subclausula, Ia Parte a Ia cual corresponda indemnizar podra (a su 
costo) realizar negociaciones para Ia transacci6n de Ia reclamaci6n y de 
cualquier litigio o arbitraje que pudiera surgir de aquella. La otra Parte 
ayudara, a solicitud y expensas de Ia Parte que indemniza, a impugnar Ia 
reclamaci6n. Esta otra Parte (y su Personal) no hara ninguna admisi6n 
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17.6 Limitaci6n de 
Responsabilidad 

17.7 Uso del 
Alojamiento y 
las 
lnstalaciones 

del 
Contrata nte 

18.1 Requisitos 

que pueda perjudicar a Ia Parte que indemniza, a no ser que esta no se 
haya puesto al frente de una negociaci6n, litigio o arbitraje a pesar de 
haberselo solicitado Ia otra Parte. 

Ninguna de las Partes sera responsable ante Ia otra por Ia privaci6n 
de uso de las Obras, perdida de ganancia, perdida de contratos ni 
perdidas o danos indirectos o emergentes que pueda sufrir Ia otra 
Parte en relaci6n con el Contrato, a menos que asi sea dispuesto 
especificamente con arreglo a Ia Subclausula 8.7 [Danos por 
Demora].; Subclausula 11.2 [Costo de Reparaci6n de los Defectos]; 
Subclausula 15.4 [Pagos despues de Ia Terminaci6n]; Subch3usula 
16.4 [Pago a Ia Terminaci6n]; Subclausula 17.1 [lndemnizaciones]; 
Subclausula 17.4 (b) [Consecuencias de los Riesgos del Contratante]; 
y Subclausula 17.5 [Derechos de Propiedad lntelectual e Industrial] 

La responsabilidad total del Contratista ante el Contratante, en virtud 
del Contrato o en relaci6n con este, salvo por lo dispuesto en las 
Subclausulas 4.19 [Eiectricidad, Agua y Gas], 4.20 [Equipos del 
Contratante y Materiales de Libre Disposici6n], 17.1 
[lndemnizaciones] y 17.5 [Derechos de Propiedad lntelectual e 
Industrial], no excedera el monto que resulte de Ia multiplicaci6n de 
un factor (menor o mayor que uno) por el Monto Contractual 
Aceptado, conforme figura en los Datos Contractuales, o {de no 
especificarse ese factor u otra suma) el Monto Contractual Aceptado. 

Esta Subclausula no limitara Ia responsabilidad en caso de practicas 
prohibidas, incumplimiento deliberado o mala conducta grave de Ia 
Parte que incumple. 

El Contratista asumira toda Ia responsabilidad por el cuidado del 
alojamiento y las instalaciones suministradas por el Contratante, si 
los hubiere, conforme se detallen en las Especificaciones, desde las 
respectivas fechas de entrega al Contratista hasta el cese de 
ocupaci6n (pudiendo ocurrir Ia entrega o el cese de ocupaci6n 
despues de las fechas sef\aladas en el Certificado de Recepci6n de 
las Obras). 

Si el alojamiento o las instalaciones mencionadas anteriormente 
sufren alguna perdida o daf\o mientras esten bajo Ia responsabilidad 
y cuidado del Contratista por cualquier motivo aparte de los que sean 
responsabilidad del Contratante, el Contratista rectificara, a su 
costo, Ia perdida o el dano a satisfacci6n dellngeniero. 

18. Seguro 

En esta Clausula, "Parte aseguradora" significa, para cada tipo de 
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Generales en 
Materia de 
Seguros 

seguro, Ia Parte responsable de contratar y mantener el seguro que se 
indica en Ia Subclausula pertinente. 

Cuando el Contratista sea Ia Parte aseguradora, cada seguro se 
contratara con aseguradoras bajo los terminos aprobados por el 
Contratante. Esos terminos deberan ser consistentes con los 
terminos acordados por ambas Partes antes de Ia fecha de Ia Carta 
de Aceptaci6n. Este acuerdo de terminos tendra precedencia sobre 
las disposiciones de esta Clausula. 

Cuando el Contratante sea Ia Parte aseguradora, los seguros se 
contrataran con aseguradoras y bajo terminos aceptables por el 
Contratista. Estos terminos deberan ser consistentes con los 
terminos acordados por ambas Partes antes de Ia fecha de Ia Carta 
de Aceptaci6n. Este acuerdo de terminos tendra precedencia sobre 
las disposiciones de esta Clausula. 

Si se requiere una p61iza de seguro colectivo, Ia cobertura se aplicara 
por separado a cada asegurado como si se hubiera emitido una p61iza 
individual para cada uno de ellos. Si una p61iza cubre a otras partes 
adicionales, es decir, ademas de los asegurados que se senalan en 
esta Clausula, (i) el Contratista actuara al amparo de Ia p61iza en 
nombre de los asegurados colectivos adicionales, salvo que el 
Contratante actuara en nombre del Personal del Contratante, (ii) los 
asegurados colectivos adicionales no podran recibir pagos 
directamente del asegurador ni tener cualquier otro trato directo con 
el asegurador, y (iii) Ia Parte aseguradora exigira a todos los 
asegurados colectivos adicionales que cumplan las condiciones 
establecidas en Ia p61iza. 

Toda p61iza contra danos y perjuicios dispondra que los pagos sean 
hechos en las monedas requeridas para fines de reparaci6n de Ia 
perdida o el dano pertinente. Los pagos que se reciban de los 
aseguradores se usarim para reparar dicha perdida o dano. 

La Parte aseguradora pertinente presentara a Ia otra Parte, dentro de 
los plazas respectivos que figuren en los Datos Contractuales 
(calculados a partir de Ia Fecha de lnicio): 

(a) evidencia de que se han contratado los seguros descritos en 
esta Clausula, y 

(b) copias de las p61izas de los seguros que se senalan en las 
Subclausulas 18.2 [Segura de las Obras y los Equipos del 
Contratista] y 18.3 [Seguro Contra a Lesiones Personates y 



IF-2016-03805182-APN-DNGIR#MAD

página 132 de 165

Danos a Ia Propiedad]. 

Cuando se pague cada una de las primas, Ia Parte aseguradora 
suministrara a Ia otra los comprobantes de pago. Cada vez que se 
presenten comprobantes o p61izas, Ia Parte aseguradora notificara 
tambien allngeniero. 

Cada una de las Partes cumplira sin demoras las condiciones 
estipuladas en cada una de las p61izas de seguro. La Parte 
aseguradora mantendra a las aseguradoras informadas acerca de 
cualquier cambio relevante parala ejecuci6n de las Obras y se 
asegurara que el seguro se mantenga de conformidad con lo 
dispuesto en esta Clausula. 

Ninguna de las Partes hara modificaciones sustanciales a los terminos 
de los seguros sin Ia previa aprobaci6n de Ia otra Parte. Si una 
aseguradora hace (o trata de hacer) cualquier modificaci6n, Ia Parte 
que primero sea notificada por el asegurador notificara sin demora a 
Ia otra. 

Si Ia Parte aseguradora no contrata ni mantiene vigentes los seguros 
que deba contratar y mantener en virtud del Contrato, o no presenta 
comprobantes satisfactorios ni copias de las p61izas de conformidad 

con esta Subclausula, Ia otra Parte podra (a su discreci6n y sin 
perjuicio de cualquier otro derecho o recurso) contratar seguros con 
Ia cobertura pertinente y pagar las primas correspondientes. La Parte 
aseguradora pagara a Ia otra el monto de esas primas, y el Precio del 
Contrato se ajustara de conformidad. 

Nada de lo dispuesto en esta Clausula limita las obligaciones, 
responsabilidades o compromises del Contratista o el Contratante en 
virtud de los terminos del Contrato o de otra fuente. Cualesquiera de 
los montos no asegurados o no recuperados de las aseguradoras 
seran asumidos por el Contratista o el Contratante de conformidad 
con dichas obligaciones, responsabilidades o compromises. Sin 
embargo, si Ia Parte aseguradora deja de contratar y mantener en 
vigencia un seguro que se encuentre disponible y que dicha Parte 
deba contratar y mantener en virtud del Contrato, y Ia otra Parte no 
aprueba Ia omisi6n ni contrata el seguro por Ia cobertura pertinente 
a este incumplimiento, Ia Parte aseguradora pagara cua lesquiera de 
los montes que habrfan sido recuperables al amparo del seguro. 

Los pagos que haga una Parte a Ia otra estaran sujetos a Ia 
Subclausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante] o a Ia Subclausula 
20.1 [Reclamaciones del Contratista], segun corresponda. 
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18.2 Seguro de las 
Obras y los 
Equipos del 

Contratista 

El Contratista podra contratar todos los seguros relacionados con el 
Contrato (incluido, pero no de manera exclusiva, el seguro 
mencionado en Ia Clausula 18) con aseguradoras provenientes de 
cualquier pafs elegible. 

La Parte aseguradora asegurara las Obras, los Equipos, los Materiales 
y los Documentos del Contratista por un valor igual o mayor al costo 
total de reposlci6n, incluidos los costos de demolici6n, retiro de 
escombros y honorarios profesionales y utilidades. El seguro sera 
valido desde Ia fecha en que se presenten las pruebas con arreglo al 
inciso (a) de Ia Subclausula 18.1 [Requisitos Generales en Materia de 
Seguros] hasta Ia fecha de emisi6n del Certificado oe Recepci6n de 
las Obras. 

La Parte aseguradora mantendra este seguro a fin de proporcionar 
cobertura hasta Ia fecha de emisi6n del Certificado de Cumplimiento, 
por perdidas o danos imputables al Contratista a rafz de una causa 
que ocurra antes de Ia emisi6n del Certificado de Recepci6n de Obra, 
y por las perdidas o danos causados por el Contratista durante 
cualquier otra operaci6n (incluidas las contempladas en Ia Clausula 
11 [Responsabilidad por Defectos]). 

La Parte aseguradora asegurara los Equipos del Contratista por un 
valor igual o mayoral costo total de reposici6n, incluida Ia entrega en 
el Lugar de las Obras. En relaci6n con cada uno de los elementos de 
los Equipos del Contratista, el seguro estara vigente durante el 
transporte del mismo al Lugar de las Obras y hasta que se deje de 
necesitar como Equipo del Contratista. 

Salvo disposici6n diferente en las Condiciones Especiales, los seguros 
contemplados en esta Subclausula: 

(a) deberan ser contratados y mantenidos por el Contratista como 
Parte aseguradora, 

(b) deberan estar a nombre conjunto de las Partes, quienes 
tendran derecho a recibir conjuntamente pagos de las 
aseguradoras y pagos retenidos o asignados a Ia Parte que 
asuma efectivamente los costos de rectificaci6n por perdidas o 
danos, 

(c) deberan cubrir todas las perdidas y danos que se deban a 
causas no especificadas en Ia Subclausula 17.3 [Riesgos del 
Contratante ], 



IF-2016-03805182-APN-DNGIR#MAD

página 134 de 165

(d) deberan cubrir as1m1smo, hasta donde sea espedficamente 
requerido en los Documentos de Licitaci6n del Contrato, 
perdidas o danos a una parte de las Obras atribuibles al uso o Ia 
ocupaci6n de otra parte de las Obras por parte del Contratante, 
y perdidas o danos ocasionados por los riesgos enumerados en 
los incises (c), (g) y (h) de Ia Subclausula 17.3 [Riesgos del 
Contratante], excluidos (en cada caso) riesgos que no sean 
asegurables bajo terminos comercialmente razonables, con 
deducibles por incidente no mayores al monto senalado en los 
Datos del Contrato (de no indicarse monto, este inciso (d) no 
sera aplicable), y 

(e) podra, sin embargo, excluir Ia perdida, los danos y el 
reacondicionamiento de: 

(i) una parte de las Obras que este en condiciones defectuosas 
debido a un vicio de disefio, materiales o mano de obra (pero Ia 
cobertura incluira cualesquiera otras partes que se pierdan o 
dafien como resultado directo de esta condici6n defectuosa y 
no segun se describe en el incise (ii) infra), 

(ii) una parte de las Obras que se pierda o dane por el 
reacondicionamiento de cualquier otra parte de las Obras que 
este en condiciones defectuosas debido a un defecto de disefio, 
materiales o mano de obra, 

(iii) una parte de las Obras que haya sido recibida por el 
Contratante, salvo en Ia medida en que el Contratista sea 
responsable porIa perdida o dano, y 

(iv) Bienes mientras no esten en el Pais, sujeto a Ia Subclausula 
14.5 [Equipos y Materiales para las Obras]. 

Si, despues de haber transcurrido mas de un ano a partir de Ia Fecha 
Base, Ia cobertura descrita en el inciso (d) supra deja de estar 
disponible bajo terminos comercialmente razonables, el Contratista 
(como Parte aseguradora) notificara al Contratante, con informacion 
complementaria. El Contratante entonces: (i) con sujeci6n a Ia 
Subclausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante] tendra derecho a 
recibir el pago de un monto equivalente a los terminos 
comercialmente razonables que el Contratista deberla haber previsto 
pagar por dicha cobertura, y (ii) salvo que obtenga Ia cobertura bajo 
terminos comercialmente razonables, se considerara que ha 
aprobado Ia omisi6n de conformidad con Ia Subclausula 18.1 
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18.3 Seguro Contra 
lesiones 
Personales y 
Danos a Ia 
Propiedad 

[Requisitos Generales en Materia de Seguros]. 

La Parte aseguradora asegurara contra Ia responsabilidad de cada 
una de las Partes por cualquier perdida, daiio, muerte o lesion 
corporal que pueda ocurrir a cualquier propiedad fisica (salvo los 
elementos asegurados con arreglo a Ia Subclausula 18.2 [Seguro de 
las Obras y los Equipos del Contratista]) o a cualquier persona (a 
excepcion de personas aseguradas con arreglo a Ia Subclausula 18.4 
[Seguro del Personal del Contratista]), que surjan a rafz del 
cumplimiento del Contrato por parte del Contratista y antes de Ia 
emision del Certificado de Cumplimiento. 

El seguro sera por un monto limite, por incidente, no menor al que se 
seiiale en los Datos Contractuales, sin limitar el numero de incidentes 
que puedan ocurrir. Si en los Datos del Contrato no se seiiala ningun 
monto, esta Subclausula no sera aplicable. 

Salvo disposicion diferente en las Condiciones Especiales, los seguros 
especificados en esta Subclausula: 

(a) deberan ser contratados y mantenidos por el Contratista como 
Parte aseguradora, 

(b) deberan estar a nombre de ambas Partes, 

(c) deberan cubrir Ia responsabilidad por todas las perdidas y 
daf\os que sufra Ia propiedad del Contratante (salvo los 
elementos asegurados con arreglo a Ia Subclausula 18.2) como 
consecuencia del cumplimiento del Contrato por parte del 
Contratista, y 

(d) podra, sin embargo, excluir responsabilidades en Ia medida en 
que surjan de: 

(i) el derecho del Contratante a hacer que las Obras 
Permanentes se ejecuten en, sobre, debajo o a traves de 
cualquier terreno, y de ocupar ese terreno para las Obras 
Permanentes, 

(ii) los danos que se produzcan como resultado inevitable de 
las obligaciones del Contratista en cuanto a Ia ejecucion de 
las Obras y Ia reparacion de cualesquiera defectos, y 

(iii) una causa sef\alada en Ia Subclausula 17.3 [Riesgos del 
Contratante], salvo en Ia medida en que exista una 
cobertura bajo terminos comercialmente razonables. 
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18.4 Seguro para el 
Personal del 
Contratista 

19.1 Definicion de 
Fuerza Mayor 

El Contratista contratara y mantendra un seguro de responsabilidad 
civil contra reclamaciones, dafios, perdidas y gastos (incluidos 
honorarios y gastos de abogados ) como resultado de lesiones, 
enfermedades o muerte de cualquier persona empleada por el 
Contratista o cualquier otro miembro del Personal del Contratista. 

El seguro debera cubrir al Contratante y al lngeniero contra 
responsabilidad por reclamos, dafios, perdidas y gastos (incluyendo 
honorarios y gastos de abogados) que surjan de lesiones, 
enfermedad o muerte de cualquier persona empleada por el 
Contratista o cualquier otro miembro del personal del Contratista, 
excepto que este seguro podra excluir perdidas y reclamaciones en Ia 
medida en que sean producto de cualquier acto o negligencia del 
Contratante o del Personal del Contratante. 

El seguro debera ser mantenido en plena vigencia y efecto durante 
todo el tiempo en que el personal mencionado trabaje en Ia 
ejecuci6n de las Obras. En el caso de los empleados de un 
Subcontratista, este ultimo podra contratar el seguro, pero el 
Contratista sera responsable de velar por el cumplimiento de esta 
Clausu la. 

19. Fuerza Mayor 

En esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento excepcional o 
circunstancia: 

(a) que esta fuera del control de una Parte, 

(b) contra Ia que dicha Parte no pudo razonablemente haber 
tornado provisiones para protegerse antes de celebrar el 
Contrato, 

(c) que, una vez producida, dicha Parte no pudo razonablemente 
haber evitado o superado, y 

(d) que no pueda atribuirse sustancialmente a Ia otra Parte. 

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no de manera exclusiva, 
acontecimientos excepcionales o circunstancias como las que 
enumeran a continuaci6n, siempre y cuando se cumplan las 
condiciones de los incises (a) a (d) supra: 

(i) guerra, hostilidades (ya sea que Ia guerra sea declarada o 
no), invasion, acto de enemigos extranjeros, 

(ii) rebeli6n, terrorismo, sabotaje por personas distintas al 
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19.2 Notificaci6n de 
Casos de Fuerza 
Mayor 

19.3 Obligaci6n de 
Reducir las 
De moras 

19.4 Consecuencias 
de Ia Fuerza 
Mayor 

Personal del Contratista, revoluci6n, insurrecc1on, 
usurpaci6n del poder o asuncion del poder por los 
militares, o guerra civil, 

(iii) disturbio, conmoci6n, huelga o cierre patronal por 
personas distintas al Personal del Contratista, 

(iv) municiones de guerra, material explosive, radiaci6n 
ionizante o contaminaci6n por radioactividad, salvo en los 
casos en que ello pueda ser atribuible al uso de dichas 
mumc1ones, materiales explosives, radiaciones o 
radioactividad por el Contratista, y 

(v) desastres naturales como terremotos, huracanes, tifones o 
actividad volcanica. 

Si por Fuerza Mayor una de las Partes se ve o se vera impedida de 
cumplir sus obligaciones sustanciales en virtud del Contrato, esta 
notificara a Ia otra sobre Ia situaci6n o ci rcunstancia constitutiva de Ia 
Fuerza Mayor y especificara las obligaciones que no se puedan o no 
se podran cumplir. La notificaci6n se hara dentro del plazo de 14 dias 
a partir de Ia fecha en que Ia Parte tom6 , o debi6 haber tornado 
conocimiento, de Ia situaci6n o circunstancia constitutiva de Ia 
Fuerza Mayor. 

Una vez que se haga Ia notificaci6n, Ia Parte estara eximida del 
cumplimiento de sus obligaciones por el tiempo que dicha Fuerza 
Mayor le impida cumplirlas. 

Sin perjuicio de cualquier otra disposici6n de esta Clausula, Ia Fuerza 
Mayor no sera aplicable a las obligaciones de pago de cualesquiera 
de las Partes de hacer los pagos a Ia otra Parte en virtud del Contrato. 

Cada una de las Partes hara en todo momento todo lo que este a su 
alcance para reducir al mfnimo cualquier demora en el cumplimiento 
del Contrato como resultado de una situaci6n o circunstancia de 
Fuerza Mayor. 

Una Parte notificara a Ia otra cuando deje de verse afectada por Ia 
situaci6n o circunstancia de Fuerza Mayor. 

Si el Contratista se ve impedido de cumplir sus obligaciones 
sustanciales en virtud del Contrato por motivo de Fuerza Mayor que 
se haya notificado con arreglo a Ia Subclausula 19.2 [Notificaci6n de 
Fuerza Mayor] y sufre demoras o incurre en Costos por dicho motivo, 
el Contratista, sujeto a Ia Subclausula 20.1 [Reclamaciones del 
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19.5 Fuerza Mayor que 
Afecte a un 
Subcont ratista 

19.6 Termination 
Optional, Pago y 
Finiquito 

Contratista], tendra derecho a lo siguiente: 

(a) una pr6rroga del plazo por el tiempo de dicha demora , si se ha 
retrasado o se retrasara Ia terminacion de las Obras, en virtud 
Ia Subclausula 8.4 [Prorroga del Plazo deTerminacion], y 

(b) si Ia situacion o circunstancia es del tipo que se describe en los 
incisos (i) a (iv) de Ia Subclausula 19.1 [Definicion de Fuerza 
Mayor] yen de los incisos (ii) a (iv), ocurre en el Pafs, el pago de 
dichos Costos , incluyendo los costos de rectificacion o 
reemplazo de las Obras o los Bienes dafiados o destruidos por 
Fuerza Mayor, hasta donde estos daf\os o perdidas no son 
indemnizables por medio de Ia poliza de seguro referida en Ia 
Subclausula 18.2 [Seguro de las Obras y los Equipos de 
Contratista]. 

Tras recibir esa notificacion, el lngeniero procedera de conformidad 
con Ia Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una 
decision al respecto. 

Si un Subcontratista tiene derecho, en virtud de cualquier contrato o 
acuerdo relacionado con las Obras, a ser exonerado de su 
responsabilidad por Fuerza Mayor, bajo terminos adicionales o mas 
amplios que los que se especifican en esta Clausula, dicha situacion o 
circunstancia adicional o mas amplia de fuerza mayor no exonerara al 
Contratista del cumplimiento de sus obligaciones ni le daran derecho 
a ser exonerado de responsabilidad con arreglo a esta Clausula. 

Si Ia ejecucion sustancial de todas las Obras en curso es impedida 
por un periodo continuo de 84 dfas por algun motivo de Fuerza 
Mayor que se haya notificado de conformidad con Ia Subclausula 
19.2 [Notificacion de Fuerza Mayor], o por varios perfodos que 
sumen un total de mas de 140 dfas debido al mismo motivo de 
Fuerza Mayor que se haya notificado, cualquiera de las Partes podra 
notificar a Ia otra Ia terminaci6n del Contrato. En ese caso, Ia 
terminacion entrara en vigencia 7 dfas despues de Ia notificaci6n, y 
el Contratista procedera de conformidad con Ia Subclausula 16.3 
[Cese de las Obras y Retiro de los Equipos del Contratista]. 

Tras dicha terminacion, el lngeniero determinara el valor de los 
trabajos realizados y emitira un Certificado de Pago que debera 
incluir: 

(a) los montos adeudados por cualquier trabajo realizado cuyo 
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19.7 Liberaci6n del 
Cumplimiento 
del Contrato 

precio se estipula en el Contrato; 

(b) el Costo de los Equipos y Materiales ordenados para las Obras 
que se hayan entregado al Contratista, o cuya entrega deba 
aceptar el Contratista. Estos Equipos y Materiales pasaran a ser 
propiedad (y estar bajo el riesgo) del Contratante al momento 
en que los pague, y el Contratista pondra los mismos a 
disposici6n del Contratante; 

(c) otros Costos o responsabilidades en que dentro de las 
circunstancias haya incurrido razonable y necesariamente el 
Contratista en las circunstancias con Ia expectativa de terminar 
las Obras; 

(d) el Costo de retirar las Obras Temporales y los Equipos del 
Contratista del Lugar de las Obras y el de devolverlos a los 
trabajos del Contratista en su pafs (o cualquier otro destino que 
no suponga un costo mayor); y 

(e) el Costo de repatriar, en Ia fecha de terminaci6n, al personal y 
Ia mano de obra empleados totalmente por el Contratista en 
relaci6n con las Obras. 

Sin perjuicio de cualquier otra disposici6n de esta Clausula, si surge 
una situaci6n o circunstancia que este fuera del control de las Partes 
(incluida, pero no de manera exclusiva, Ia Fuerza Mayor) y que vuelva 
imposible o ilfcito para cualquiera o ambas Partes cumplir sus 
obligaciones contractuales o que, en virtud de Ia ley que rige el 
Contrato, otorgue a las Partes el derecho de ser liberadas de seguir 
cumpliendo el Contrato, entonces, mediante notificaci6n de una de 
las Partes a Ia otra sobre dicha situaci6n o circunstancia: 

(a) las Partes quedaran liberadas de seguir cumpliendo el 
Contrato, sin perjuicio de los derechos de cada Parte respecto 
de cualquier incumplimiento previo del Contrato, y 

(b) el monto pagadero al Contratista por el Contratante sera el 
mismo que habrfa sido pagadero de conformidad con Ia 
Subclausula 19.6 [Terminaci6n Opcional, Pago y Finiquito] si el 
Contrato hubiera sido terminado con arreglo a Ia Subclausula 
19.6. 

20. Reclamaciones, Controversias y Arbitraje 

20.1 Reclamaciones Si el Contratista considera que tiene derecho a cualquier pr6rroga 
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del Contratista del Plaza de Terminacion o cualquier pago adicional en virtud de 
cualquier Clausula de estas Condiciones o de otra forma vinculada 
con el Contrato, el Contratista enviara una notificacion al lngeniero 
en Ia que describira el evento o circunstancia que origina el 
reclamo. La notificacion se hara tan pronto como sea posible, a mas 
tardar 28 dias despues de que el Contratista se de cuenta, o 
hubiera debido darse cuenta, de dicho evento o circunstancia. 

Si el Contratista no notifica un reclamo dentro de dicho plazo de 28 
dias, no se prorrogara el Plazo de Terminacion, el Contratista no 
tendra derecho a recibir pagos adicionales y el Contratante 
quedara liberado de cualquier responsabilidad vinculada con el 
reclamo. De otra forma, se aplicaran las siguientes disposiciones de 
esta Subclausula. 

El Contratista tambien enviara cualquier otra notificacion requerida 
en el Contrato, asi como informacion complementaria sobre Ia 
reclamacion, que sea pertinente a dicho evento o circunstancia. 

El Contratista mantendra los registros actualizados que sean 
necesarios para fundamentar el reclamo, ya sea en el Lugar de las 
Obras o en otro sitio aceptable para el lngeniero. Sin admitir Ia 
responsabilidad del Contratante, el lngeniero podra, tras recibir 
cualquier notificacion con arreglo a esta Subclausula, seguir de 
cerca Ia contabilidad y ordenar al Contratista que mantenga 
registros actualizados adicionales. El Contratista permitira al 
lngeniero verificar todos esos registros, y (de requerirsele) 
presentara capias allngeniero. 

Dentro del plazo de 42 dias contado a partir del momenta en que el 
Contratista se de cuenta (o hubiera debido darse cuenta) del 
evento o circunstancia que origino el reclamo, o dentro de 
cualquier otro plaza que proponga el Contratista y apruebe el 
lngeniero, el Contratista enviara al lngeniero un reclamo completo 
y pormenorizado que incluya toda Ia informacion complementaria 
del fundamento del reclamo y de Ia prorroga del plazo o pago 
adicional exigidos. Si el evento o circunstancia que origina el 
reclamo tiene un efecto continuo: 

(a} este reclamo completo y pormenorizado se considerara como 
temporal; 

(b) el Contratista enviara mensualmente reclamos temporales 
adicionales, en las que especificara Ia demora acumulada o el 
monto exigido, ademas de toda Ia informacion adicional que 
pueda requerir razonablemente el lngeniero; y 
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10. 

10.1 Recepci6n de las 
Obras y Secciones 

(a) ordenar nuevas Pruebas a Ia Terminaci6n con arreglo a Ia 
Subclausula 9.3; 

(b) si el fracaso no permite al Contratante obtener sustancialmente el 
beneficia total de las Obras o de Ia correspondiente Secci6n, 
rechazar las Obras o Ia Secci6n (conforme proceda), en cuyo caso 
el Contratante tendra los mismos recursos que se contemplan en 
el inciso (c) de Ia Subclausula 11.4 [lncumplimiento en Cuanto a Ia 
Reparaci6n de los Defectos]; o 

(c) emitir un Certificado de Recepci6n de Obra, si el Contratante asf lo 
solicita. 

En caso del inciso (c) anterior, el Contratista procedera de conformidad 
con todas las demas obligaciones contraidas en virtud del Contrato, y el 
Precio del Contrato se reducira en Ia proporci6n que sea adecuada para 
cubrir el valor reducido para el Contratante como consecuencia de esta 
falla. A menos que en el Contrato se sefiale Ia reducci6n pertinente por 
Ia falla (o se defina su metodo de calculo), el Contratante podra exigir 
que Ia reduccion sea: (i) convenida entre ambas Partes (solamente para 
subsanar en forma integral dicha falla) y que se pague antes de que se. 
emita el correspondiente Certificado de Recepci6n de Obra, o (ii) 
decidida y pagada con arreglo a las Subclausulas 2.5 [Reclamaciones del 

Contratante] y 3.5 [Decisiones]. 

Recepci6n de las Obras por parte del Contratante 

Salvo en los casos que se contemplan en Ia Subclausula 9.4 [Fracaso de 
las Pruebas a Ia Terminaci6n], el Contratante recibira las Obras (i) 
cuando se hayan terminado de conformidad con el Contrato, incluidos 
los asuntos que se sefialan en Ia Subclausula 8.2 [Piazo de Terminaci6n], 
a excepcion de los casos permitidos que figuran en el inciso (a) infra; y 

(ii) cuando se haya emitido un Certificado de Recepci6n de Obra, o se lo 
considere emitido de conformidad con esta Subclausula. 

El Contratista podra solicitar un Certificado de Recepci6n de Obra 
mediante notificaci6n al lngeniero como mfnimo 14 dfas antes de que a 
juicio del Contratista las Obras sean terminadas y listas para Ia 
recepci6n. Si las Obras estan divididas en Secciones, el Contratista 
podra igualmente solicitar un Certificado de Recepci6n de Obra por 
cada Secci6n. 

Dentro un plazo de 28 dias contados a partir de Ia fecha en que reciba Ia 
solicitud del Contratista, ellngeniero debera: 
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10.2 Recepci6n de 
partes de las Obras 

(a) emitir al Contratista el Certificado de Recepcion de Obra, en el que 
se indicara Ia fecha de terminacion de las Obras o Ia Seccion de 
conformidad con el Contrato, a excepcion de cualesquiera 
defectos y trabajos menores pendientes que no afecten 
sustancialmente el uso de las Obras o Ia Seccion para el fin 
previsto {bien sea hasta que, o durante, se terminen dichos 
trabajos y se reparen dichos defectos ); o 

(b) rechazar Ia solicitud, aduciendo las razones y senalando los 
trabajos que debe hacer el Contratista para que se pueda emitir el 
Certificado de Recepci6n de Obra. El Contratista procedera a 
terminar estos trabajos antes de emitir otra notificaci6n con 
arreglo a esta Subclausula. 

Si el lngeniero no emite el Certificado de Recepci6n de Obra o no 
rechaza Ia solicitud del Contratista dentro del plaza de 28 dias, y si las 
Obras o Ia Secci6n (conforme proceda) se ajustan sustancialmente al 
Contrato, el Certificado de Recepci6n de Obra se considerara emitido el 
ultimo dia de ese plazo. 

El lngeniero podra, a Ia sola discreci6n del Contratante, emitir un 
Certificado de Recepcion de Obra para cualquier parte de las Obras 
Permanentes. 

El Contratante no podra usar ninguna parte de las Obras {excepto 
como medida temporal definida en el Contrato o acordada por ambas 
Partes) salvo y hasta que el lngeniero haya emitido un Certificado de 
Recepci6n de Obra para esa parte. Sin embargo, si el Contratante usa 
alguna parte de las Obras antes de que se emita el Certificado de 
Recepci6n de Obra: 

(a) Ia parte que se use se considerara recibida a partir de Ia fecha de 
su uso, 

(b) el Contratista dejara de ser responsable del cuidado de dicha parte 
a partir de esa fecha, en Ia que dicha responsabilidad se traspasara 
al Contratante, y 

(c) el lngeniero emitira un Certificado de Recepci6n de Obra 
correspondiente a esa parte, si asi lo solicita el Contratista 

Oespues de que ellngeniero emita un Certificado de Recepci6n de Obra 
para una parte de las Obras, se dara al Contratista Ia mas pronta 
oportunidad para tomar las medidas necesarias a fin de llevar a cabo 
las Pruebas a Ia Terminaci6n que queden pendientes. El Contratista 
rea lizara dichas pruebas tan pronto como sea posible antes de Ia fecha 
de vencimiento del Plazo para Ia Notificaci6n de Defectos 
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10.3 lnterferencia con 
las Pruebas a Ia 
Terminaci6n 

correspondiente. 

Si el Contratista incurre en algun Costo como resultado de Ia recepci6n 
y/o el uso de una parte de las Obras por parte del Contratante, aparte 
de los usos que se especifiquen en el Contrato o que acuerde el 
Contratista, este (i) notificara al lngeniero; y (ii) con sujeci6n a Ia 
Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista] tendra derecho al 
pago de dicho Costo mas utilidades, monto que se incluira en el Precio 
del Contrato. Tras recibir esta notificaci6n, el lngeniero procedera de 
conformidad con Ia Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o 
establecer el costo y las utilidades. 

Si se emite un Certificado de Recepci6n de Obra para una parte de las 
Obras (que no sea una Secci6n), se debera reducir Ia indemnizaci6n por 
demora correspondiente a Ia terminaci6n del resto de las Obras. 
Asimismo se debera reducir Ia indemnizaci6n por demora 
correspondiente al resto de Ia Secci6n (si procede) en Ia que se incluya 
esta parte. Para cualquier perfodo de demora que transcurra despues 
de Ia fecha sefialada en el Certificado de Recepci6n de Obra, Ia 
reducci6n proporcional de estas indemnizaciones por demora se 
calculara como Ia proporci6n entre el valor certificado de Ia parte y el 
valor total de las Obras o Ia Secci6n (conforme proceda). El lngeniero 
procedera de conformidad con Ia Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de 
acordar o establecer esas proporciones. Las disposiciones contenidas en 
este inciso se aplicaran unicamente a Ia tarifa diaria de 
indemnizaciones por demora con arreglo a Ia Subclausula 8.7 
[lndemnizaci6n por Demora] y no afectaran el monto maximo de dichas 
indemnizaciones. 

Si el Contratista se ve impedido de realizar, por mas de 14 dias, las 
Pruebas a Ia Terminaci6n por causa del Contratante, se considerara 
que el Contratante ha recibido las Obras o Ia Secci6n (segun proceda) 
en Ia fecha en que de otra forma se habrfan concluido las Pruebas a Ia 
Terminaci6n. 

En ese caso, el lngeniero emitira el Certificado de Recepci6n de Obra 
correspondiente, y el Contratista realizara las Pruebas a Ia Terminaci6n 
tan pronto como sea posible, antes de Ia fecha de vencimiento del Plazo 
para Ia Notificaci6n de Defectos. El lngeniero exigira Ia realizaci6n de 
las Pruebas a Ia Terminaci6n, notificando para ello con una antelaci6n 
de 14 dias y de conformidad con las disposiciones pertinentes del 
Contra to. 

Si el Contratista sufre una demora y/o incurre en algun Costo como 
resultado de Ia demora en Ia realizaci6n de las Pruebas a Ia 
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10.4 Superficies que 
Requieren 
Reacondiciona­
miento 

11.1 Terminaci6n de 
Trabajos Pendientes 
y Reparaci6n de 
Defectos 

11.2 Costo de Reparaci6n 
de los Defectos 

Terminacion, notificara de ello al lngeniero y, sujeto a Ia Subclausula 
20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a lo siguiente: 

(a) una prorroga del plaza por el tiempo de Ia demora , si se ha 
retrasado o se retrasara Ia terminacion de las Obras, de 
conformidad con Ia Subclausula 8.4 [Prorroga del Plaza de 
Terminacion], y 

(b) un pago por dicho Casto mas utilidades, monto que se incluira en 
el Precio del Contrato. 

Tras recibir Ia notificacion, el lngeniero procedera de conformidad con 
Ia Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una 
decision al respecto. 

Salvo indicacion en contrario en el Certificado de Recepcion de Obra, un 
certificado correspondiente a una Seccion o parte de las Obras no sera 
considerado que certifica Ia terminacion de algun suelo u otras 
superficies que requieran reacondicionamiento. 

11. Responsabilidad por Defectos 

A fin de que las Obras y los Documentos del Contratista, asf como 
cada una de las Secciones, puedan estar en las condiciones exigidas 
en el Contrato (a excepcion del uso y desgaste justo), a Ia fecha de 
vencimiento del Plaza para Ia Notificacion de Defectos pertinente 
o tan pronto como sea posible despues de esa fecha, el Contratista 
debera: 

(a) terminar los trabajos que queden pendientes en Ia fecha 
sefialada en el Certificado de Recepcion de Obra, dentro del 
plaza razonable que indique ellngeniero, y 

(b) realizar todos los trabajos exigidos para reparar los defectos o 
danos, conforme notifique el Contratante (o en su nombre) 
el, o antes del, dia de vencimiento del plazo para Ia 
Notificacion de Defectos correspondiente a las Obras o a Ia 
Secci6n (segun proceda). 

Si se detecta algun defecto u ocurre algun dano, el Contratante (o 
alguien en su nombre) notificara debidamente al Contratista. 

los t rabajos que se mencionan en el inciso (b) de Ia Subclausula 
11.1 [Terminacion de Trabajos Pendientes y Reparacion de 
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11.3 Pr6rroga del Plazo 
para Ia Notificaci6n 
de Defectos 

11.4 lncumplimiento en 
Cuanto a Ia 
Reparaci6n de 
Defectos 

Defectos] se llevaran a cabo a riesgo y expensas del Contratista, si, 
yen Ia medida en que, dichos trabajos se atribuyan a: 

(a) cualquier diseiio que sea responsabilidad del Contratista, 

(b) Equipos , Materiales o mano de obra que no se ciiian al 
Contrato, o 

(c) incumplimiento de cualquier otra obligacion por parte del 
Contratista. 

Si, y en Ia medida en que, dichos trabajos se atribuyan a cualquier 
otra causa, el Contratante (o alguien en su nombre) notificara sin 
demora al Contratista y se aplicara Ia Subclausula 13.3 
[Procedimiento de Variacion]. 

Con sujecion a Ia Subclausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], 
el Contratante tendra derecho a una prorroga del Plazo para Ia 
Notificaci6n de Defectos correspondiente a las Obras o a una 
Secci6n si, y en Ia medida en que, las Obras, Ia Secci6n o un 
elemento importante de los Equipos (segun corresponda y despues 
de Ia recepcion) no puedan utilizarse para los fines que fueron 
concebidos debido a algun daiio o defecto atribuible al 
Contratista. Sin embargo, el Plazo para Ia Notificaci6n de Defectos 
no podra prorrogarse por mas de dos aiios. 

Si se suspendiera Ia entrega o el montaje de los Equipos y 
Materiales de conformidad con las Subclausulas 8.8 [Suspension de 
los Trabajos] o 16.1 [Derecho del Contratista de Suspender los 
Trabajos], las obligaciones del Contratista en virtud de esta clausula 
nose aplicaran a ninguno de los daiios o defectos que ocurran mas 
de dos aiios despues del momento en el que, de lo contrario, habria 
vencido el respectivo Plazo para Ia Notificaci6n de Defectos de las 
lnstalaciones y Materiales. 

Si el Contratista no subsana cualesquiera daf\os o defectos en un 
plazo razonable, el Contratante (o alguien en su nombre) podra 
fijar una fecha lfmite para ello . Dicha fecha debera ser notificada 
al Contratista con una antelacion razonable. 

Si el Contratista no repara el daiio o defecto para Ia fecha que se 
sef\ala en Ia notificaci6n, y los trabajos de reparacion debieron 
realizarse por cuenta del Contratista de conformidad con Ia 
Subclausula 11.2 [Costo de Reparaci6n de los Defectos], el 
Contratante podra (a su opci6n ): 
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(a) realizar los trabajos por si mismo o encargarselos a un tercero, 
de manera razonable y cargando los gastos al Contratista, 
pero este ultimo no tendra responsabilidad alguna en cuanto 
a dichos trabajos, y, sujeto a Ia Subclausula 2.5 
[Reclamaciones del Contratante], el Contratista pagara al 
Contratante los costos en que haya incurrido razonablemente 
para reparar el defecto o dano; 

(b) exigir al lngeniero .acordar o establecer una reducci6n 
razonable del Precio del Contrato de conformidad con Ia 
Subclausula 3.5 [Decisiones]; o 

(c) si el dafio o defecto priva sustancialmente al Contratante de 
Ia totalidad del beneficia de las Obras o de una parte 
importante de elias, terminar el Contrato en su totalidad o Ia 
Secci6n correspondiente a Ia parte importante que no pueda 
usarse para el fin previsto. Sin perjuicio de cualesquiera otros 
derechos, en virtud del Contrato o de otra forma, el 
Contratante tendra derecho a recuperar todos los montos 
pagados por las Obras o dicha parte (segun corresponda), mas 
los costos financieros y el costo de desmontarlas, despejar el 
Lugar de las Obras y devolver los Equipos y Materiales al 
Contratista. 

11.5 Retiro de Trabajos Si el defecto o dano no pueden repararse rapidamente en el Lugar 
Defectuosos de las Obras y el Contratante asf lo aprueba, el Contratista podra 

retirar del Lugar de las Obras los elementos defectuosos o danados 
de los Equipos con el fin de repararlos. El consentimiento del 
Contratante puede obligar al Contratista a aumentar el monto de Ia 
Garantia de Cumplimiento en una suma igual al costo total de 
reposici6n de esos elementos o a proporcionar otra garantia 
adecuada. 

11.6 Pruebas Adicionales Silos trabajos de reparaci6n de cualquier dano o defecto afectan el 
funcionamiento de las Obras, el lngeniero podra exigir que se 
repita cualquiera de las pruebas contempladas en el Contrato. Para 
ello, debera hacerse una notificaci6n en un plazo de 28 dias 
contados a partir de Ia fecha de reparaci6n del dano o defecto. 

11.7 Derecho de Acceso 

Estas pruebas se llevaran a cabo bajo las mismas condiciones que 
las anteriores, excepto que dichas pruebas se llevaran a cabo a 
riesgo y expensas de Ia Parte responsable, con arreglo a Ia 
Subclausula 11.2 [Costo de Reparaci6n de los Defectos], para el 
costo del trabajo de reparaci6n. 

Hasta tanto se emita el Certificado de Cumplimiento, el Contratista 
tendra derecho de acceso a las Obras, segun sea razonablemente 
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necesario para cumplir con lo dispuesto en esta Clausula, salvo en 
Ia medida en que sea inconsistente con restricciones razonables 
de seguridad del Contratante. 

11.8 Busqueda por parte El Contratista buscara, a solicitud del tngeniero, Ia causa de 
del Contratista cualquier defecto, bajo Ia direcci6n de este. A no ser que los costas 

de reparaci6n corran por cuenta del Contratista con arreglo a Ia 
Subclausula 11.2 [Casto de Reparaci6n de los Defectos], el Casto de 
Ia busqueda mas utilidades seran acordados o determinados por el 
lngeniero de conformidad con Ia Subclausula 3.5 [Decisiones] y se 
incluiran en el Precio del Contrato. 

11.9 Certificado de Se considerara que el Contratista ha cumplido todas sus 

Cumplimiento obligaciones cuando el lngeniero emita el Certificado de 
Cumplimiento, en el que se indicara Ia fecha en que el Contratista 
cumpli6 sus obligaciones en virtud del Contrato. 

ll.lOObligaciones no 
Cumplidas 

11.11 Despeje del Lugar de 
las Obras 

El lngeniero emitira el Certificado de Cumplimiento dentro de 28 
dfas despues de Ia ultima fecha de vencimiento de los Plazas para 
Ia Notificaci6n de Defectos, o tan pronto cuando, despues de dicha 
fecha, el Contratista haya suministrado todos los Documentos del 
Contratista y haya terminado y puesto a prueba todas las Obras, 
incluida Ia reparaci6n de cualesquiera defectos. Se emitira una 

copia del Certificado de Cumplimiento al Contratante. 

Se considerara que unicamente el Certificado de Cumplimiento 
constituye Ia aceptaci6n de las Obras. 

Despues de emitido el Certificado de Cumplimiento, cada una de 
las Partes seguira responsable del cumplimiento de cualquier 
obligaci6n que quede pendiente en ese momenta. A los efectos de 
Ia determinacion de Ia naturaleza y Ia medida de las obligaciones 
incumplidas, se considerara que el Contrato sigue vigente. 

Tras recibir el Certificado de Cumplimiento, el Contratista removera 
del Lugar de las Obras cualquier Equipo del Contratista remanente, 
asf como los materiales excedentes, escombros, desechos y Obras 
Temporales . 

Si todos estos elementos siguen en el Lugar de las Obras 28 dfas 
despues de que el Contratista haya recibido el Certificado de 
Cumplimiento, el Contratante podra venderlos o deshacerse de los 
mismos. El Contratante tendra derecho a recibir un pago por 
concepto de los costas incurridos en relaci6n con, o atribu ibles a, 
dicha venta o eliminaci6n y con el reacondicionamiento del Lugar 
de las Obras. 
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12.1 Trabajos que se 
mediran 

12.2 Metodo de 
Medici6n 

Se pagara al Contratista cualquier saldo remanente del monto de Ia 
venta. Si dicho monto es inferior a los costos del Contratante, el 
Contratista reembolsara al Contratante Ia diferencia. 

12. Medici6n y Evaluaci6n 

Las Obras se mediran y evaluaran para su pago, de conformidad 
con lo dispuesto en esta Clausula. El Contratista debera mostrar en 
cada certificado segun las Subclausulas 14.3 [Solicitud de 
Certificados de Pago Provisionales], 14.10 [Declaraci6n de 
Terminaci6n], y 14.11 [Solicitud de Certificado de Pago Final] las 
cantidades y otros detalles relacionando los montos que considere 
que le corresponden segun el Contrato. 

Cuando el lngeniero requiera que sea medida cualquier parte de 
las Obras, se notificara de ello con antelaci6n razonable al 
Representante del Contratista, quien debera: 

(a) rapidamente atender al lngeniero o enviar a otro 

representante calificado para que asista al lngeniero a hacer 
Ia medici6n, y 

(b) suministrar cualquier detalle que solicite ellngeniero. 

Si el Contratista no asiste al lngeniero o no envia a un 
representante, Ia medici6n que haga ellngeniero (o que se haga en 
su nombre) se aceptara y dara por exacta. 

Salvo estipulaci6n diferente en el Contrato, cuando se deban 
medir cualquiera de las Obras Permanentes a partir de registros, 
estos seran preparados por el lngeniero. Cuando y como le sea 
solicitado, el Contratista acudira a revisar y acordar los registros 

con el lngeniero, para posteriormente firmarlos una vez acordados. 
Si el Contratista nose presenta, los registros seran aceptados como 
exactos. 

Si el Contratista examina los registros y no esta de acuerdo con 
ellos, o no los firma segun lo acordado, notificara al lngeniero 
sobre los aspectos que considere inexactos. Tras recibir esa 
notificaci6n, el lngeniero revisara los registros y los confirmara o 
modificara, y certificara el pago de las partes que no se encuentran 
en discusi6n. Si el Contratista no notifica al respecto al lngeniero 
dentro de un plazo de 14 dias contados a partir de Ia solicitud de 
examinar los registros, estos sera aceptados, como exactos. 

Salvo indicaci6n en sentido diferente en el Contrato y sin perjuicio 
de las practicas locales: 
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12.3 Evaluaci6n 

(a) las mediciones se haran en funci6n de Ia cantidad real neta de 
cada elemento de las Obras Permanentes, y 

(b) el metodo de medici6n se ceriira a Ia Lista de Cantidades u otros 
Formularies pertinentes. 

Salvo disposici6n en otro sentido en el Contrato, el lngeniero 
procedera de conformidad con Ia Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin 
de acordar o determinar el Precio del Contrato mediante Ia 
evaluaci6n de cada rubro de trabajo, aplicando para ello Ia 
medici6n acordada o determinada de acuerdo con las Subclausulas 
12.1 y 12.2 supra y Ia tarifa pertinente o el precio para el rubro. 

Para cada rubro de trabajo, Ia tarifa apropiada o el precio seran las 
que se especifiquen en el Contrato para el rubro en cuesti6n o, en 
su defecto, las que se especifiquen para trabajos similares. 

Cualquier rubro de trabajo que se incluya en Ia Lista de Cantidades 
sin precio ni tarifa especificados se considerara incluido en las 
demas tarifas o precios de Ia Lista de Cantidades y no sera pagado 
por separado. 

Sin embargo, sera apropiado especificar una nueva tarifa o precio 
para un rubro de trabajo si: 

(a) 

(b) 

(i) Ia cantidad medida del rubro cambia en mas del 25% 
respecto de Ia cantidad de este rubro que figura en Ia 
Lista de Cantidades u otro Formulario, 

(ii) este cambio en cantidad multiplicado por Ia tarifa 
especificada para ese rubro excede 0,25% del Monto 
Contractual Aceptado, 

(iii) este cambio en cantidad modifica directamente el Costo 
por cantidad unitaria de este rubro en mas dell%, y 

(iv) este rubro no se especifica en el Contrato como un 
"rubro de tarifa fija"; 6 

(i) el trabajo fue ordenado con arreglo a Ia Clausula 13 
[Variaciones y Ajustes], 

(ii) en el Contrato no se especifica tarifa ni precio para ese 
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12.4 Omisiones 

13.1 Derecho a Variar 

rubro, y 

(iii) ningun precio o tarifa especificado es adecuado porque 
el rubro de trabajo no es de caracterfsticas similares, o 
no se ejecuta bajo condiciones similares a las de otros 
rubros senalados en el Contrato. 

Todas las tarifas o precios nuevas se derivaran de cualquier tarifa o 
precio pertinente del Contrato, haciendo los ajustes razonables 
para tomar en cuenta los aspectos que figuran en los incisos (a) o 
(b), segun proceda. De no haber tarifas ni precios relevantes para 
derivar unos nuevas, estos se derivaran en funci6n del Costo 
razonable de ejecutar los trabajos, mas utilidades, tomando en 
cuenta cualquier otro aspecto pertinente. 

Hasta tanto se acuerde o se determine Ia tarifa o el precio 
adecuado, el lngeniero establecera una tarifa o precio provisional 
para los fines de los Certificados de Pago Provisionales, tan pronto 
como se inicien los trabajos pertinentes. 

Siempre que Ia omisi6n de cualquier trabajo forme parte de una 
Variaci6n (o constituya una Variaci6n total), cuyo valor no se haya 
acordado, si: 

(a) el Contratista incurrira (o ha incurrido) en costas que, de no 
haberse omitido el trabajo, se habrfan considerado como 
incluidos en el Monto Contractual Aceptado; 

(b) Ia omisi6n del trabajo ocasionara (o ha ocasionado) que Ia 
suma nose incluya en el Precio del Contrato; y 

(c) este costo no se considera incluido en Ia evaluaci6n de 
cualquier trabajo que se haya remplazado; 

entonces el Contratista notificara debidamente al lngeniero, con 
informacion de apoyo. Una vez que reciba esa notificaci6n, el 
lngeniero procedera de conformidad con Ia Subclausula 3.5 
[Decisiones] a fin de acordar o establecer este costo, monto que se 
incluira en el Precio del Contrato. 

13. Variaciones y Ajustes 

El lngeniero podra iniciar Variaciones en cualquier momenta antes 
de que se emita el Certificado de Recepci6n de Obra para las Obras, 
bien sea mediante una orden o una solicitud dirigida al Contratista 
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13.2 lngenierla de Valor 

para que presente una propuesta. 

El Contratista ejecutara cada una de las Variaciones, con caracter 
obligatorio, a no ser que envfe sin demora al lngeniero una 
notificaci6n en Ia que indique (con documentos de apoyo) que: (i) 
no puede obtener inmediatamente los Bienes requeridos para Ia 
Variaci6n, o (ii) dicha Variaci6n ocasiona un cambio sustancia l en Ia 
secuencia o progreso de las Obras. Una vez recibida esa 
notificaci6n, el lngeniero anulara, confirmara o variara Ia orden. 

Las Variaciones pueden incluir: 

(a) cambios a las cantidades de cualquier rubro de trabajo 
incluido en el Contrato (no obstante, dichos cambios no 
necesariamente constituyen una Variaci6n), 

(b) cambios a Ia calidad y otras caracterfsticas de cualquier rubro 
de trabajo, 

(c) cambios a los niveles, pos1C1ones y/o dimensiones de 
cualquier parte de las Obras, 

(d) omisiones de cualquier trabajo a no ser que deba ser 
realizado por otros, 

(e) cualesquiera trabajos, Equipos, Materiales o serv1c1os 
adicionales necesarios para las Obras Permanentes, incluidas 
cualesquiera Pruebas a Ia Terminaci6n, perforaciones y otras 
pruebas y actividades de exploraci6n asociadas, o 

(f) cambios a Ia secuencia o al calendario de ejecuci6n de las 
Obras. 

El Contratista no alterara ni modificara las Obras Permanentes, a 
menos y hasta cuando el lngeniero ordene o apruebe una 
Variaci6n. 

El Contratista podra, en cualquier momenta, presentar allngeniero 
una propuesta escrita que (a su juicio), si se adopta, (i) acelerara Ia 
terminaci6n de las Obras, (ii) reducira el costo que supone para el 
Contratante Ia ejecuci6n, el mantenimiento y el funcionamiento de 
las Obras, (iii) mejorara Ia eficiencia o el valor que representan para 
el Contratante las Obras terminadas, o (iv) de otra forma sera de 
beneficia para el Contratante. 

La propuesta se elaborara corriendo por cuenta del Contratista los 
costos correspondientes, e incluira los rubros que se enumeran en 
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13.3 Procedimiento de 
Variaci6n 

Ia Subclausula 13.3 [Procedimiento de Variaci6n]. 

Si el lngeniero aprueba una propuesta que incluye un cambio en el 
diseno de parte de las Obras Permanentes, entonces salvo que 
ambas Partes acuerden algo diferente: 

(a) el Contratista disenara esta parte, 

(b) se aplicaran los incises (a) a (d) de Ia Subclausula 4.1 
[Obligaciones Generales del Contratista], y 

(c) si este cambio genera una reducci6n en el valor contractual de 
esa parte, el lngeniero procedera de conformidad con Ia 
Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer un 
pago, que se incluira en el Precio del Contrato. Este pago sera 
Ia mitad (SO%) de Ia diferencia entre los siguientes montos: 

(i) Ia reducci6n en el valor contractua l, que se derive del 
cambio, excluidos los ajustes en virtud de las 
Subclausulas 13.7 [Ajustes por Cambios en Ia Legislaci6n] 
y 13.8 [Ajustes por Cambios en el Costo), y 

(ii) Ia reduccion (si Ia hubiere} en el valor que representan 
para el Contratante los trabajos modificados, tomando 
en cuenta cualquier reducci6n de Ia calidad, Ia duracion 
prevista o las eficiencias operativas. 

No obstante, si el monto (i) es inferior al monto (ii), no se incluira 
ningun pago. 

Si el lngeniero solicita una propuesta, antes de ordenar una 
Variacion, el Contratista respondera por escrito tan pronto como 
sea posible, senalando las razones por las que no puede cumplir (si 
ese es el caso), o bien presentando: 

(a) una descripcion de los trabajos propuestos a realizarse y un 
programa de ejecuci6n al respecto, 

(b) Ia propuesta del Contratista para realizar cualquier 
modificacion necesaria al programa de conformidad con Ia 
Subclausula 8.3 [Programa] y al Plazo de Terminaci6n, y 

(c) Ia propuesta del Contratista para evaluar Ia Variacion. 

Tras recibir dicha propuesta (en virtud de Ia Subclausula 13.2 
[lngenieria de Valor] o de otra forma), el lngeniero respondera, tan 
pronto como sea posible, dando aprobaci6n, desaprobando Ia 
propuesta o dando comentarios. El Contratista no demerara ningun 
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13.4 Pago en Monedas 
Aplicables 

13.5 Montos 
Provisionales 

trabajo mientras espera una respuesta. 

Las instrucciones para ejecutar una Variaci6n, junto con 
cualesquiera de los requisitos para el registro del Casto, seran 
impartidas por el lngeniero al Contratista, quien debera acusar 
recibo. 

Cada Variaci6n se evaluara de conformidad con Ia Clausula 12 
[Medici6n y Evaluaci6n], salvo que el lngeniero solicite o apruebe 
otra cosa de conformidad con esta Clausula. 

Si el Contrato contempla el pago del Precio del Contra to en mas de 
una moneda, entonces en el momenta en que se acuerde, apruebe 
o determine un ajuste, de conformidad con lo que se senala supra, 
se especificara el manto pagadero en cada una de las monedas 
aplicables. Para tales efectos, se hara referencia tanto a las 
proporciones reales o previstas de las monedas en el Costo del 
t rabajo modificado, como a las proporciones de las diferentes 
monedas estipuladas para el pago del Precio del Contrato. 

Cada Manto Provisional se usara, total o parcialmente, solamente 
de conformidad con las instrucciones del lngeniero, y el Precio del 
Contrato se ajustara en forma acorde. La suma total pagada al 
Contratista incluira unicamente los montos correspondientes a 
trabajos, insumos o servicios a que se refiera el Manto Provisional 
que indique el lngeniero. Para cada Manto Provisional, el lngeniero 
podra dar indicaciones en cuanto a: 

(a) trabajos (incluido el suministro de Equipos, Materiales o 
servicios) que deba realizar el Contratista y que hayan de 
evaluarse con arreglo a Ia Subclausula 13.3 [Procedimiento de 
Variaci6n); o 

(b) Equipos, Materiales o servicios que el Contratista haya de 
adquirir de un Subcontratista designado (segun se define en Ia 
Clausula 5 [Subcontratistas Designados]) o de otra forma; y 
respecto de los cuales habra de incluirse lo siguiente en el 
Precio del Contrato: 

{i) los montes reales pagados (o pagaderos) por el 
Contratista, y 

(ii) un manto por costas fijos y utilidades, ca lculado como 
un porcentaje de esos montes rea les aplicando Ia tasa 
porcentual pertinente (si procede) que se indique en el 
Formulario correspondiente. De no existir esa tasa, se 
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13.6 Trabajos por dia 

aplicara Ia que figure en los Datos del Contrato. 

A solicitud del lngeniero, el Contratista presentara cotizaciones, 
facturas, comprobantes y cuentas o recibos para fines de 
verificacion. 

Para trabajos menores o de carckter incidental, el lngeniero podra 
ordenar que se ejecute una Variaci6n como Trabajos por Dia. El 
trabajo se evaluara de conformidad con el listado de Trabajos por 
Dia que se incluye en el Contrato y se cenira al procedimiento que 
se indica a continuacion. De no incluirse en el Contrato ningun 
Listado de Trabajos por Dia, esta Subclausula no se aplicara. 

Antes de ordenar Bienes para los trabajos, el Contratista presentara 

cotizaciones al lngeniero. AI solicitar un pago, el Contratista 
presentara facturas, comprobantes y cuentas o recibos de los 
Bienes. 

A excepci6n de los rubros para los que en ellistado de Trabajos por 
Dia especifique que no corresponde pago, el Contratista entregara 
diariamente al lngeniero declaraciones precisas en duplicado, que 
incluiran los siguientes detalles sobre los recursos utilizados en Ia 
ejecucion de los trabajos del dia anterior, a saber: 

(a) nombres, ocupaciones y horas de trabajo del Personal del 
Contratista, 

(b) identificacion, tipo y tiempo de uso de Equipos del Contratista 
y de Obras Temporales, y 

(c) cantidades y tipos de Equipos y Materiales utilizados. 

El lngeniero firmara y devolvera al Contratista una copia de cada 
declaraci6n que sea correcta o sea convenida. Posteriormente, el 
Contratista presentara al lngeniero declaraciones con los precios de 
estos recursos, antes de incluirlos en Ia proxima Declaracion de 
conformidad con Ia Subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de 
Pago Provisionales]. 

13.7 Ajustes por Cambios El Precio del Contrato se ajustara a fin de reflejar cualquier 
en Ia legislaci6n aumento o reduccion en el Costo que se produzca a raiz de un 

cambio en las Leyes del Pais (incluidas Ia introduccion de nuevas 
Leyes y Ia derogaci6n o modificacion de Leyes vigentes) o un 
cambio en Ia interpretacion judicial o gubernamental oficial de 
dichas Leyes, despues de Ia Fecha Base, que afecte el cumplimiento 
de las obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del 
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13.8 Ajustes por Cambios 
en el Costo 

Contrato. 

Si el Contratista sufre (o sufrira) una demora o incurre (o incurrira) 
en Costos adicionales como consecuencia de esos cambios en las 
Leyes o en dichas interpretaciones, que se realicen despues de Ia 
Fecha Base, el Contratista notificara de ello al lngeniero y, sujeto a 
Ia Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra 
derecho a: 

(a) una prorroga del plazo por el tiempo de Ia demora , si se ha 
retrasado o retrasara Ia terminacion de las Obras, en virtud de 
Ia Subclausula 8.4 [Prorroga del Plazo deTerminacion], y 

(b) el pago de cualquier Costo de esa indole, monto que se 
incluira en el Precio del Contrato. 

Tras recibir esa notificacion, ellngeniero procedera de conformidad 
con Ia Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o 
una decision al respecto. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista no tendra derecho a Ia 
prorroga mencionada si Ia demora correspondiente ya ha sido 
tomada en cuenta para establecer una ampliacion de plazo 
anterior, ni el Costo se pagara por separado si dicho monto ya se 
ha tornado en cuenta en Ia indexacion de cualesquiera datos en el 
cuadro de datos de ajuste de conformidad con las disposiciones de 
Ia Subclausula 13.8 [Ajustes por Cambios en el Costo]. 

En esta Subclausula, "cuadro de datos de ajuste" significa el cuadro 
complete de los datos de ajuste correspondientes a monedas local 
y extranjera que se incluyen en los Formularies. De no existir dicho 
cuadro de datos de ajuste, esta Subclausula nose aplicara. 

Si sea plica esta Subclausula, los montos pagaderos al Contratista se 
ajustaran por alzas o bajas en el costo de Ia mano de obra, los 
Bienes y otros insumos de las Obras, mediante Ia suma o resta de 
los montos establecidos en las formulas que se establecen en esta 
Subclausula. En Ia medida en que las disposiciones de esta u otras 
clausulas no contemplen Ia compensacion total por alzas o bajas de 
los Costos, se considerara que el Monto Contractual Aceptado 
incluye las sumas para cubrir las contingencias de otros aumentos 
o reducciones en los .costos. 

El ajuste que se aplicara al monto de otra forma pagadero al 
Contratista, conforme se valore de acuerdo con el Formulario 
adecuado y se certifique en los Certificados de Pago, se calculara a 
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partir de las formulas para cada una de las monedas en que sea 
pagadero el Precio del Contrato. No se aplicaran ajustes a los 
trabajos valorados en funcion del Costo o precios vigentes. Las 
formulas seran del siguiente tipo general: 

Pn =a + b Ln/ Lo + c En/Eo+ d Mn/Mo + ...... donde: 

"Pn" es el factor multiplicador de ajuste que se aplicara al valor 
contractual estimative en Ia moneda pertinente del trabajo 
realizado en el periodo "n", siendo este periodo de un mes, salvo 
otra indicaci6n en los Datos Contractuales; 

"a" es un coeficiente fijo, que se indica en el cuadro de datos de 
ajuste pertinente y representa Ia porcion no ajustable de los pages 
contractuales; 

"b", "c", "d", ... son coeficientes que representan Ia proporcton 
estimada de cada elemento de costo relacionado con Ia ejecucion 
de las Obras, tal.como se indica en el cuadro de datos de ajuste 
correspondiente; dichos elementos de costo tabulados pueden ser 
indicatives de recursos tales como mano de obra, equipos y 

materiales; 

"ln", "En", "Mn", ... representan los indices de costos vigentes o los 

precios de referenda para el periodo ''n", expresados en Ia moneda 
de pago correspondiente, cada uno de los cuales es aplicable al 
elemento de costo tabulado en Ia fecha correspondiente a 49 dfas 
antes del ultimo dfa del periodo (al cual se refiera el respective 
Certificado de Pago); y 

"Lo", "Eo", "Mo", ... representan los indices de coste base o los 
precios de referenda, expresados en Ia moneda de pago 
correspondiente, cada uno de los cuales es aplicable al elemento 
relevante de costo tabulado en Ia Fecha Base. 

Se usaran los Indices de costos o precios de referencia que figuran 
en el cuadro de datos de ajuste. Si su fuente estuviese en duda, el 
lngeniero determinara lo que corresponda . Para tal fin, se hara 
referenda al valor de los indices en fechas determinadas a efectos 
de clarificar Ia fuente; si bien es posible que esas fechas (y por en de 
esos valores) puedan no corresponder a los indices de coste base. 

En los casos en que Ia "moneda del indice" no sea Ia moneda de 
pago pertinente, cada indice sera convertido a Ia moneda de pago 
pertinente al tipo de venta, establecida por el banco central del 
Pais, correspondiente a esta moneda en Ia fecha anterior para Ia 
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cual se requiera que el fndice sea aplicable. 

Hasta el momenta en que se disponga de cada uno de los indices de 
costas vigentes, el lngeniero establecera un fndice provisional para 

emitir los Certificados de Pago Provisionales. Cuando se cuente con 

un fndice de costa vigente, el ajuste se recalculara segun 

correspond a. 

Si el Contratista no termina las Obras dentro del Plaza de 

Terminaci6n, los ajustes de precios posteriores se haran utilizando 

(i) cada fndice o precio aplicable 49 dfas antes del vencimiento del 
Plaza de Terminaci6n de las Obras, o (ii) el fndice o precio vigentes; 

de ambos, el que resulte mas favorable para el Contratante. 

Las ponderaciones (coeficientes) de cada factor de costa indicado 
en el cuadro o cuadros de datos de ajuste se ajustaran unicamente 

si se vuelven irrazonables, desequilibrados o inaplicables a rafz de 

Variaciones. 

14. Precio del Contrato y Pago 

14.1 Precio del Contrato Salvo que se indique otra cosa en las Condiciones Especiales: 

(a) el Precio del Contrato sera acordado o establecido con arreglo 

a Ia Subclausula 12.3 [Evaluaci6n] y estara sujeto a ajustes de 
conformidad con el Contrato; 

(b) el Contratista pagara todos los impuestos, derechos y cargos 

exigibles a este en virtud del Contrato, y el Precio del 

Contrato no sera ajustado por ninguno de dichos costas salvo 
en los casas contemplados en Ia Subclausula 13.7 [Ajustes por 

Cambios en Ia legislaci6n]; 

(c) cualesquiera de las cantidades que se indiquen en Ia lista de 

Cantidades u otro Formulario son estimativas y no deben 
considerarse como las cantidades reales y correctas: 

(i) de las Obras que el Contratista debera ejecutar, ni 

(ii} para los fines de Ia Clausula 12 [Medici6n y Evaluaci6n]; 

y 

(d) el Contratista presentara al lngeniero, dentro del plaza de 28 
dfas contado a partir de Ia Fecha de lnicio, el desglose propuesto 

de todos los precios de cada suma global que se indiquen en los 

Formularies. El lngeniero podra tamar en cuenta dicho desglose 

al elaborar los Certificados de Pago, pero no estara obligado por 
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14.2 Pago Anticipado 

el mismo. 

(e) Sin perjuicio de las disposiciones del incise (bL anterior, los 
Equipos del Contratista, incluidos los respectivos repuestos 
esenciales, importados per el Contratista con el unico fin de 
ejecutar el Contrato estaran exentos del page de impuestos y 
derechos de importacion. 

El Contratante hara un page anticipado, en forma de prestamo sin 
intereses para fines de movilizacion y apoyo de flujo de caja, 
cuando el Contratista suministre una garantfa de conformidad con 
esta Subclausula. El total del page anticipado, el numero y Ia 
frecuencia de las cuotas (en case de que sea mas de una) y las 
monedas y proporciones aplicables se indicaran en los Datos 
Contractu ales. 

Salvo y hasta que el Contratante reciba esta garantfa, o si en los 
Datos Contractuales no se indica el total del pago anticipado, esta 
Subclausula nose aplicara. 

Ellngeniero entregara al Contratista y al Contratante un Certificado 
de Pago Provisional correspondiente al pago anticipado o a su 
primera cuota despues de que reciba una Declaraci6n (en virtud de 
Ia Subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pagos 
Provisionales]) y despues de que el Contratante reciba (i) Ia 
Garantla de Cumplimiento de acuerdo con Ia Subclausula 4.2 
[Garantfa de Cumplimiento] y (ii) una garantla por montos y 
monedas equivalentes al pago anticipado. Esta garantfa sera 
emit ida por un banco o entidad financiera de prestigio elegida por 
el Contratante, y se presentara de acuerdo con el formulario anexo 
a las Condiciones Especiales u otro formulario aprobado por el 
Contratante. 

El Contratista se asegurara que Ia garantfa sea valida y exigible 
hasta que se reembolse el page anticipado, pero su monte sera 
reducido en forma gradual en una suma igual a Ia de los 
reembolsos abonados por el Contratista conforme se indique en los 
Certificados de Pago. Si en los terminos de Ia garantla se especifica 
su fecha de vencimiento, y el pago anticipado no se ha 
reembolsado a mas tardar 28 dfas antes de esa fecha, el Contratista 
prorrogara Ia validez de dicha garantfa hasta que el pago anticipado 
haya side reembolsado . 

Salvo indicacion diferente en los Datos del Contrato, el pago 
anticipado sera reembolsado mediante deducciones porcentuales 
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de los pagos provisionales establecidos por el lngeniero de 
conformidad con Ia Subclausula 14.6 [Emisi6n de Certificados de 
Pago Provisionales], de Ia siguiente manera: 

(a) las deducciones se empezaran a realizar en el Certificado de 
Pago Provisional inmediatamente posterior al certificado cuyo 
total de pagos provisionales certificados (excluidos el pago 
anticipado y las deducciones y reembolsos de montos 
retenidos) supere el 30 por ciento (30%) del Monto 
Contractual Aceptado menos Montos Provisionales; y 

(b) las deducciones se haran a Ia tasa de amortizaci6n que figure 
en los Datos Contractuales del monto de cada Certificado de 
Pago Provisional (excluidos el pago anticipado y las 
deducciones por reembolsos, asf como reembolsos de 
montos retenidos ) en las monedas y proporciones del pago 
anticipado hasta que este se haya reembolsado ; siempre que 
el pago anticipado sea reembolsado en su totalidad antes de 
que se certifique para su pago el 90 por ciento (90%) del 
Monto Contractual Aceptado menos Montos Provisionales. 

Si el pago anticipado no se ha reembolsado antes de Ia emisi6n del 
Certificado de Recepci6n de Obra o antes de Ia terminaci6n del 
Contrato con arreglo a Ia Clausula 15 [Terminaci6n por parte del 
Contratante], Ia Clausula 16 [Suspension y Terminaci6n por parte 
del Contratista] o Ia Clausula 19 [Fuerza Mayor] (conforme 
proceda), Ia totalidad del saldo pendiente sera inmediatamente 
debido y, en caso de terminaci6n segun lo dispuesto en Ia Clausula 
15 [Terminaci6n por el Contratante] y Subclausula 19.6 
[Terminaci6n Opcional, Pago y FiniquitoL pagadero por el 
Contratista al Contratante. 

14.3 Solicitud de El Contratista presentara al lngeniero a finales de cada mes una 
Certificados de Pago Declaraci6n en seis copias, en Ia forma que apruebe el lngeniero, 
Provisionales en Ia que figuren de manera detallada los montos a los que 

considere tener derecho, junto con Ia documentaci6n de apoyo que 
incluira el informe de avance mensual de conformidad con Ia 
Subclausula 4.21 [ lnformes de Avance). 

La Declaraci6n incluira los siguientes elementos, segun 
corresponda, que se expresaran en las diferentes monedas en que 
sea pagadero el Precio del Contrato y en Ia secuencia indicada a 
continuaci6n: 

(a) el valor contractual estimativo de las Obras realizadas y los 
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Documentos del Contratista que se hayan producido hasta 
finales de ese mes (incluidas las Variaciones, pero excluidos 
los elementos que se senalan en los incisos (b) a (g) infra); 

(b) cualesquiera de los montos que deban agregarse o deducirse 
por cambios en Ia legislaci6n y en los costas, segun lo 
dispuesto en las Subclausulas 13.7 [Ajustes por Cambios en Ia 
Legislaci6n] y 13.8 [Ajustes por Cambios en los Costas]; 

(c) cualquier manto que deba deducirse para fines de retenci6n, 
calculado aplicando el porcentaje de retenci6n senalado en 
los Datos Contractuales al total de los montos mencionados 
supra, hasta que el manto asf retenido por el Contratante 
alcance el limite de los Montos Retenidos (si los hubiere) 
establecidos en los Datos Contractuales; 

(d) cualesquiera de los montos que deban agregarse para el pago 
anticipado (si existe mas de una cuota de pago) que deban ser 
deducidas para sus reembolsos de conformidad con Ia 
Subclausula 14.2 [Pago Anticipado]; 

(e) cualesquiera de los montos que deban agregarse o deducirse 
por concepto de Equipos o Materiales de conformidad con Ia 
Subclausula 14.5 (Equipos y Materiales para las Obras]; 

(f) cualesquiera otras adiciones o deducciones que sean 
pagaderas en virtud del Contrato o de otra forma, incluidas las 
mencionadas en Ia Clausula 20 [Reclamaciones, Controversias 
y Arbitraje]; y 

(g) Ia deducci6n de montos certificados en todos los Certificados 
de Pago anteriores. 

14.4 Calendario de Pagos Si el Contrato incluye un calendario de pagos en el que se 
especifiquen las cuotas en que se pagara el Precio del Contrato, 
entonces, salvo indicaci6n en otro sentido en dicho calendario, 

(a) las cuotas indicadas en dicho calendario de pagos seran los 
valores contractuales estimados para los fines del inciso (a) de 
Ia Subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago 
Provisionales]; 

(b) no se aplicara Ia Subclausula 14.5 [Equipos y Materiales para 
las Obras] ; y 

(c) si estas cuotas no estan definidas por referencia al avance real 
alcanzado en Ia ejecuci6n de las Obras, y si el avance real 
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14.5 Equipos y 
Materiales para las 
Obras 

resulta ser inferior o superior al que se usara de base para 
programar el calendario de pagos, el lngeniero podra 
proceder de conformidad con Ia Subclausula 3.5 [Decisiones] a 
fin de acordar o establecer nuevas cuotas, que habran de 
tomar en cuenta el grado en el que el avance resulta inferior o 
superior al que sirvio de base anteriormente para las cuotas. 

Si el Contrato no incluye un calendario de pagos, el Contratista 
presentara cifras estimativas no obligatorias de los pagos que preve 
sen1n pagaderos cada trimestre. La primera cifra estimativa se 
presentara dentro de un plazo de 42 dias contados a partir de Ia 
Fecha de lnicio. Cada trimestre se presentaran cifras estimativas 
revisadas, hasta que se emita el Certificado de Recepcion de Obra 
para las Obras. 

En el caso de que se aplique esta Subclausula, los Certificados de 
Pago Provisionales incluiran, con arreglo al incise (e) de Ia 
Subclausula 14.3, (i) un monto por concepto de los Equipos y 
Materiales que se hayan enviado al Lugar de las Obras para 
incorporarlos en las Obras Permanentes, y (ii) una reduccion en los 
casos en que el valor contractual de dichos Equipos y Materiales 
este incluido como parte de las Obras Permanentes con arreglo al 
inciso (a) de Ia Subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago 
Provisionales]. 

Esta Subclausula no se aplicara si las listas mencionadas en los 
incisos (b)(i) o (c)(i) infra nose incluyen en los Formularios. 

Ellngeniero determinara y certificara cada adicion si se cumplen las 
siguientes condiciones: 

(a} el Contratista ha: 

(i) mantenido un registro adecuado (que incluya las 
ordenes, recibos, Costos y el uso de los Equipos y 
Materiales}, el cual esta disponible para inspeccion, y 

(ii} presentado una declaracion del Costo de adquisicion y 
entrega de los Equipos y Materiales en el Lugar de las 
Obras, con comprobantes satisfactorios; 

y, o bien: 

(b) los Equipos y Materiales pertinentes: 

(i} son aquellos que se enumeran en los Formularios para 
pago contra envlo, y 
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14.6 Emisi6n de 

0 

(ii) se han enviado al Pals, y estan en ruta al Lugar de las 
Obras, de conformidad con el Contrato; y 

(iii) se describen en un conocimiento de embarque sin 
salvedades u otro comprobante de envfo, que se ha 
presentado al lngeniero junto con un comprobante de 
pago del flete y seguro, y cualesquiera otros documentos 
razonablemente requeridos y una garantfa bancaria 
emitida en una forma y par una entidad aceptables para 
el Contratante en montos y monedas equivalentes al 
manto adeudado en virtud de esta Subclausula: esta 
garantla podra adoptar una forma similar al formato 
referido en Ia Subclausula 14.2 [Pago Anticipado] y sera 
valida hasta que los Equipos y Materiales hayan sido 
almacenados adecuadamente en el Lugar de las Obras y 
se hayan protegido contra perdidas, daf\os o deterioro; 

(c) los Equipos y Materiales pertinentes: 

(i) son aquellos enumerados en los Formularios para pago 
contra entrega en ellugar de las Obras, y 

(ii) han sido entregados y almacenados adecuadamente en 
el Lugar de las Obras, estan protegidos contra perdidas, 
dafios o deterioro y parecen cefiirse a lo dispuesto en el 
Contrato. 

El manto adicional que se ha de certificar sera el equivalente del 
80% del costa que establezca el lngeniero para los Equipos y 
Materiales (incluida Ia entrega en el Lugar de las Obras), tomando 
en cuenta los documentos que se mencionan en esta Subclausula y 
el valor contractual de dichos Equipos y Materiales. 

las monedas de este manto adicional seran las mismas que las 
correspondientes al manto que se volvera pagadero cuando se 
incluya el valor contractual con arreglo al inciso (a) de Ia 
Subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales]. 
En ese momenta, el Certificado de Pago incluira Ia reducci6n 
aplicable que sera equivalente a este manto adicional para los 
Equipos y Materiales pertinentes y se expresara en las mismas 
monedas y proporciones que dicho manto. 

No se certificara ni pagara ningun manto hasta que el Contratante 
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Certificados de Pago haya recibido y aprobado Ia Garantla de Cumplimiento. 
Provisionales Posteriormente, el lngeniero entregara al Contratante y al 

Contratista, dentro de un plazo de 28 dias despues de recibir una 
Declaraci6n y documentos justificativos, un Certificado de Pago 
Provisional en el que se indicara el monto que el lngeniero 
determine con criterio justo que es pagadero, junto con toda Ia 
informacion complementaria de cualquier deduccion o retenci6n 
realizadas por ellngeniero en Ia Declaracion, si los hubiere. 

14.7 Pagos 

Sin embargo, antes de emitir el Certificado de Recepci6n de las 
Obras, el lngeniero no estara obligado a emitir un Certificado de 
Pago Provisional por un monto que (despues de retenciones y otras 
deducciones) sea inferior al monto minimo establecido en los Datos 
Contractuales para los Certificados de Pago Provisionales (si los 
hubiere). En ese caso, el lngeniero notificara apropiadamente al 
Contratista. 

No se retendran Certificados de Pago Provisionales por ninguna 
otra raz6n, aunque: 

(a) si el Contratista suministra un elemento o realiza un trabajo 
que no se cine al Contrato, podra retenerse el costo que 
supone Ia rectificaci6n o reposici6n hasta que se lleve a cabo 
esta labor de rectificaci6n o reposici6n; o 

(b) si el Contratista no ha cumplido o no cumple cualquiera de los 
trabajos u obligaciones de conformidad con el Contrato, y el 
lngeniero le ha dado las notificaciones del caso, el valor 
correspondiente a dicho trabajo u obligaci6n podra retenerse 
hasta que estos se cumplan. 

El lngeniero podra, en cualquier Certificado de Pago, hacer 
cualquier correcci6n o modificaci6n que hubiera debido hacerse en 
un Certificado de Pago anterior. Los Certificados de Pago 
Provisionales nose consideraran como indicativos de Ia aceptaci6n, 
aprobaci6n, consentimiento o satisfacci6n dellngeniero. 

El Contratante pagara al Contratista: 

(a) Ia primera cuota del pago anticipado, dentro de un plazo de 
42 dias contados a partir de Ia fecha de emisi6n de Ia Carta de 
Aceptaci6n o dentro de un plazo de 21 dias despues de recibir 
los documentos de conformidad con las Subclausulas 4.2 
[Garantia de Cumplimiento] y 14.2 [Pago Anticipado], lo que 
ocurra mas tarde; 
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(b) el monto certificado en cada Certificado de Pago Provisional, 
dentro de los 56 dfas posteriores al momenta en que el 
lngeniero haya recibido Ia Declaraci6n y los documentos 
justificativos o, cuando el prestamo o credito del Banco (de 
donde proviene parte de los pagos al Contratista) sea 
suspendido, el monto que figure en cualquier declaraci6n 
presentada por el Contratista, dentro de 14 dfas despues de Ia 
presentaci6n de dicha declaraci6n. Cualquier discrepancia 
sera rectificada en el proximo pago al Contratista; y 

(c) el monto certificado en el Certificado de Pago final, dentro de 
los 56 dfas posteriores al momenta en que el Contratante 
haya recibido dicho certificado, o si se suspendiera el 
prestamo o credito del Banco (de donde proviene parte de los 
pagos al Contratista), el monto no disputado que figure en Ia 
Declaraci6n final, dentro de los 56 dfas posteriores a Ia fecha 
de notificaci6n de Ia suspension de conformidad con Ia 
Subclausula 16.2 [Terminaci6n por el Contratista]. 

El pago del manto adeudado en cada moneda se hara en Ia cuenta 
bancaria que designe el Contratista en el pafs de pago (para esta 
moneda) que se especifique en el Contrato. 

14.8 Retraso en los Pagos Si el Contratista no recibe un pago de conformidad con Ia 
Subclausula 14.7 [Pagos], el Contratista tendra derecho a recibir 
durante el perfodo de mora un cargo financiero compuesto 
mensual sobre el manto insoluto. Se considerara dicho perfodo 
como comenzando a correr a partir de Ia fecha de pago que se 
especifica en Ia Subclausula 14.7 [Pagos], sin consideraci6n (en caso 
de su inciso (b)} de Ia fecha en que se emita cualquier Certificado 
de Pago Provisional. 

14.9 Pago del Monto 
Retenido 

Salvo disposici6n diferente en las Condiciones Especiales, estos 
cargos financieros se calcularan a Ia tasa anual de tres puntas 
porcentuales sobre Ia tasa de descuento del banco central del pals 
de Ia moneda de pago o, si esta no se encuentra disponible, Ia tasa 
interbancaria ofrecida, y se pagaran en dicha moneda. 

El Contratista tendra derecho a recibir este pago sin notificaci6n 
formal o certificaci6n , y sin perjuicio de cualquier otro derecho o 
recurso. 

Cuando haya sido emitido el Certificado de Recepci6n de Obra para 
las Obras, el lngeniero certificara para pago Ia primera parte del 
Monto Retenido a favor del Contratista. Si se emite un Certificado 
de Recepci6n de Obra para una Secci6n o parte de las Obras, se 
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certificara y pagara una proporc1on del Monto Retenido. Esta 
proporci6n sera igual a Ia mitad (SO%) de Ia proporci6n calculada 
dividiendo el valor contractual estimado de Ia Secci6n o parte entre 
el Precio final estimado del Contrato. 

Lo mas pronto posible despues de Ia ultima fecha de vencimiento 
de los Plazos para Ia Notificaci6n de Defectos, el lngeniero 
certificara el saldo remanente del Monto Retenido para su pago al 
Contratista. De haberse emitido un Certificado de Recepci6n de 
Obra para una Secci6n, se certificara una proporci6n de Ia segunda 
mitad del Monto Retenido y se pagara sin demora despues de Ia 
fecha de vencimiento del Plazo para Ia Notificaci6n de Defectos 
correspondiente a dicha Secci6n. Esta proporci6n sera igual a dos 
quintos (40%) de Ia proporci6n calculada dividiendo el valor 
contractual estimado de Ia Secci6n entre el Precio final estimado 
del Contrato. 

Sin embargo, si alguno de los trabajos quedara por ejecutar de 
conformidad con Ia Clausula 11 [Responsabilidad por Defectos], el 
lngeniero podra retener Ia certificaci6n del costo estimado de este 
trabajo hasta que este haya sido ejecutado. 

AI calcularse estas proporciones, no se tomara en cuenta ninguno 
de los ajustes con arreglo a las Subclausulas 13.7 [Ajustes por 
Cambios en Ia Legislaci6n] y 13.8 [Ajustes por Cambios en el Costo]. 

Salvo disposici6n diferente en las Condiciones Especiales, cuando el 
Certificado de Recepci6n de Obra para las Obras haya sido emitido 
y Ia primera mitad del Monto Retenido haya sido certificada para 
pago por el lngeniero, el Contratista tendra derecho a reemplazar 
Ia garantia, en el formulario anexo a las Condiciones Especiales u en 
otro formulario aprobado por el Contratante y emitida por un 
banco o entidad financiera de prestigio elegida por el Contratante 
para Ia segunda mitad del Monto Retenido. El Contratista debera 
asegurarse de que Ia garantla se emita por los montos y en las 
monedas de Ia segunda mitad del Monto Retenido y que sea valida 
y exigible hasta que el Contratista haya ejecutado y terminado las 
Obras y reparado cualesquiera defectos, segun se especifica en Ia 
Subclausula 4.2 en relaci6n con Ia Garantia de Cumplimiento. Una 
vez que el Contratante reciba Ia garantia requerida, el lngeniero 
certificara y el Contratante pagara Ia segunda mitad del Monto 
Retenido. La liberaci6n de dicha mitad contra presentaci6n de una 
garantia se hara en Iugar de Ia liberaci6n con arreglo al segundo 
parrafo de esta Subclausula. El Contratante devolvera Ia garantfa al 
Contratista dentro del plazo de 21 dias despues de recibir una 
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14.10 Declaraci6n de 
Terminaci6n 

14.11 Solicitud de 
Certificado de Pago 
Final 

copia del Certificado de Cumplimiento. 

Si Ia Garantia de Cumplimiento requerida en virtud de Ia 
Subclausula 4.2 es una garantia a Ia vista, y el monto garantizado al 
amparo de esta al momento de emisi6n del Certificado de 
Recepci6n de Obra es mas de Ia mitad del Monto Retenido , 
entonces no se exigira Ia garantia correspondiente al Mento 
Retenido. Si el monte garantizado al amparo de Ia Garantia de 
Cumplimiento al memento de emisi6n del Certificado de Recepci6n 
de Obra es menos de Ia mitad del Monte Retenido , Ia garantia 
correspondiente al Mento Retenido solo se requerira por Ia 
diferencia entre Ia mitad del Mento Retenido y el monte 
garantizado al amparo de Ia Garantia de Cumplimiento. 

Dentro del plazo de 84 dlas contados a partir de Ia fecha en que 
reciba el Certificado de Recepci6n de Obra correspondiente a las 
Obras, el Contratista presentara al lngeniero una declaraci6n de 
terminaci6n en seis copias con documentos complementarios, de 
conformidad con Ia Subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de 
Page Provisionales], en Ia que se muestre: 

(a) el valor de todos los trabajos realizados de acuerdo con el 
Contrato hasta Ia fecha sefialada en el Certificado de 
Recepci6n de Obra correspondiente a las Obras, 

(b) cualquier monte adicional que el Contratista considere 
pagadero, y 

(c) un calculo estimative de cualesquiera otros montos que el 
Contratista considere que seran pagaderos a su favor en 
virtud del Contrato. Los montes estimados se incluiran por 
separado en esta Declaraci6n de terminaci6n. 

El lngeniero procedera despues a certificar de conformidad con Ia 
Subclausula 14.6 [Emisi6n de Certificados de Page Provisionales]. 

Dentro del plazo de 56 dias despues de recibir el Certificado de 
Cumplimiento, el Contratista presentara al Jngeniero un borrador 
de declaraci6n final en seis copias, en un formate aprobado por el 
lngeniero y con documentos complementarios, en el cual se 
muestre detalladamente: 

(a) el valor de todos los trabajos realizados de conformidad con el 
Contrato, y 

(b) cualquier monte adicional que el Contratista considere 
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14.12 Finiquito 

14.13 Emisi6n de 
Certificado de Pago 
Final 

pagadero a su favor en virtud del Contrato ode otra manera. 

Si el lngeniero no esta de acuerdo con una parte del borrador de 
declaraci6n final o no puede verificarla, el Contratista presentara 
dentro del plazo de 28 dfas despues de recibido dicho borrador, Ia 
informacion adicional que solicite razonablemente el lngeniero y 
hara los cambios en el borrador que ambos determinen de comun 
acuerdo. Luego, el Contratista preparara y presentara al lngeniero 
Ia declaraci6n final de Ia manera acordada. Esta declaraci6n 
consensuada se denomina "Declaraci6n Final" en estas 
Condiciones. 

Sin embargo, si, despues de deliberaciones entre el lngeniero y el 
Contratista y de cualquier de los cambios acordados al borrador de 
declaraci6n final, resultare evidente que existe una controversia, el 
lngeniero entregara al Contratante {con copia al Contratista) un 
Certificado de Pago Provisional correspondiente a las partes 
acordadas del borrador de declaraci6n final. Posteriormente, si se 
resolviera Ia controversia en forma definitiva con arreglo a las 
Subclausulas 20.4 [ Decision de Ia Comisi6n para Ia Resoluci6n de 
Controversias] o 20.5 [Transacci6n Amigable], el Contratista entonces 
preparara y entregara al Contratante una Declaraci6n Final (con copia 
al lngeniero). 

AI presentar Ia Declaraci6n Final, el Contratista presentara un 
finiquito confirmando que el total de Ia Declaraci6n Final constituye 
el pago total y definitivo de todos los montos adeudados al 
Contratista en virtud del Contrato o en relaci6n con este. Este 
finiquito podra indicar que el mismo entrara en vigencia cuando el 
Contratista reciba Ia Garantia de Cumplimiento y el saldo pendiente 
de ese total, en cuyo caso el finiquito entrara en vigor en esa fecha. 

Dentro del plaza de 28 dias posteriores al momenta en que haya 
recibido Ia Declaraci6n Final y el finiquito de conformidad con las 
Subclausulas 14.11 [Solicitud de Certificado de Pago Final] y 14.12 
[Finiquito], el lngeniero entregara, al Contratante y al Contratista, 
el Certificado de Pago Final, en el que se indicara: 

(a) el monto que equitativamente ellngeniero haya determinado, 
como pagadero con caracter definitivo, y 

(b) despues de reconocer al Contratante todos los montos 
anteriormente pagados por el mismo, asf como todas las 
sumas a que este tenga derecho, el saldo {si lo hubiere) 
adeudado por el Contratante al Contratista o viceversa, 
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conforme corresponda. 

Si el Contratista no ha solicitado un Certificado de Pago Final de 
conformidad con las Subclausulas 14.11 [Solicitud de Certificado de 
Pago Final] y 14.12 [Finiquito], ellngeniero le solicitara que lo haga. 
Si el Contratista no presenta una solicitud dentro del plazo de 28 
dfas, el lngeniero emitira el Certificado de Pago Final por el monto 
que equitativamente determine como pagadero. 

14.14Fin de Ia El Contratante no sera responsable ante el Contratista por ninguna 
Responsabilidad del de las materias o rubros contemplados o relacionados con el 
Contratante Contrato o Ia ejecuci6n de las Obras, salvo en Ia medida en que el 

Contratista haya incluido un monto expresamente para ello: 

14.15 Monedas de Pago 

(a) en Ia Declaraci6n Final y, tambien, 

(b) (excepto para temas o cosas que surjan con posterioridad a 
emisi6n del Certificado de Recepci6n de Obra) en Ia 
Declaraci6n de terminaci6n que se describe en Ia Subclausula 
14.10 [Declaraci6n de Terminaci6n). 

Sin embargo, esta Subclausula no limitara las responsabilidades del 
Contratante en el marco de sus obligaciones de indemnizaci6n ni 
sus responsabilidades en casos de practicas prohibidas, 
incumplimiento deliberado o mala conducta evidente de su parte. 

El Precio del Contrato se pagara en Ia moneda o monedas 
sef\aladas en el Formulario de Monedas de Pago. Si se sefiala mas 
de una moneda, los pagos se haran de Ia siguiente manera: 

{a) si el Monto Contractual Aceptado solo se expresa en Moneda 
Local: 

(i) las proporciones o los montos de las Monedas Local y 
Extranjeras y los t ipos de cambio fijo que se usaran para 
calcular los pagos seran los que se indican en el 
Formulario de Monedas de Pago, salvo que ambas Partes 
acuerden de otra manera; 

(ii) los pagos y las deducciones en virtud de las Subclausulas 
13.5 [Montos Provisionales] y 13.7 [Ajustes por Cambios 
en Ia Legislaci6n] se haran en las monedas y 
proporciones correspondientes; y 

(iii) otros pagos y deducciones en virtud de los incises (a) a 
(d) de Ia Subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de 
Pago Provisionales] se haran en las monedas y 
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(c) el Contratista enviara un reclamo definitivo dentro de 28 dias 
despues de que el evento o circunstancia deje de producir 
efectos, o dentro de cualquier otro plazo que proponga el 
Contratista y apruebe el lngeniero. 

Dentro del plazo de 42 dias contados a partir de Ia fecha en que 
reciba un reclamo o cualquier informacion adicional que respalde 
un reclamo anterior, o dentro de cualquier otro plazo que 
proponga el lngeniero y apruebe el Contratista, el lngeniero 
respondera dando su aprobacion, o bien negando su aprobacion y 

dan do comentarios detallados. El lngeniero tam bien podra solicitar 
cualquier informacion adicional que sea necesaria, pero debera dar 
su respuesta sobre los principios del reclamo en el plazo indicado 
anteriormente. 

Dentro del plazo de 42 dias definido anteriormente, el lngeniero 
debera, de conformidad con Ia Subclausula 3.5 [Decisiones], 
acordar o decidir sobre: (i) las prorrogas (si las hubiere) del Plazo de 
Terminacion (antes o despues de su vencimiento) segun Ia 
Subclausula 8.4 [Prorroga del Plazo deTerminacion], o (ii) los pagos 
adicionales (si los hubiere) a que el Contratista tuviere derecho 
segun el Contrato. 

Cada Certificado de Pago debera incluir los pagos adicionales de los 
reclamos que razonablemente se hayan determinado como 
pagaderos en virtud de Ia respectiva disposicion del Contrato. Salvo 
y hasta que Ia informacion suministrada sea suficiente para 
fundamentar todo el reclamo, el Contratista solo tendra derecho a 
recibir pagos por Ia parte del reclamo que haya podido demostrar. 

Si el lngeniero no responde dentro del plazo definido en esta 
Clausula, cualquiera de las partes puede considerar que el reclamo 
ha sido rechazado por el lngeniero y cualquiera de elias puede 
referirlo a Ia Comision para Ia Resolucion de Controversias segun Ia 
Subclausula 20.4 [Obtencion de Decision de Ia Comision para Ia 
Resolucion de Controversias). 

Los requisitos de esta Subclausula son adicionales a los que se 
establecen en cualquier otra Subclausula que se aplique a un 
reclamo. Si el Contratista no cumple con esta u otra Subclausula en 
relacion con cualquier reclamo, prorroga del plazo o pago adicional, 
dara cuenta de Ia medida (si Ia hubiere) en que el incumplimiento 
haya impedido o perjudicado Ia investigacion adecuada del 
reclamo, salvo que el reclamo sea excluido con arreglo al segundo 
inciso de esta Subclausula. 
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20.2 Nombramiento de Ia 
Comisi6n para Ia 
Resoluci6n de 
Controversias 

las controversias seran referidas a una Comisi6n para Ia Resoluci6n 
de Controversias para su decision de conformidad con Ia 
Subclausula 20.4 [Obtenci6n de una Decision de Ia Comisi6n para Ia 
Resoluci6n de Controversias]. l as Partes nombraran una Comisi6n 
para Ia Resoluci6n de Controversias, para Ia fecha que se senale en 
los Datos Contractuales. 

La Comisi6n para Ia Resoluci6n de Controversias estara formada, 
segun se disponga en los Datos del Contrato, por una o tres 
personas debidamente calificadas ("los miembros"), cada una de 
las cuales hablara con fluidez el idioma para comunicaciones que se 
defina en el Contrato y sera un profesional con experiencia en el 
tipo de construcci6n que concierne a las Obras y en Ia 
interpretacion de documentos contractuales. Si no se indica el 
numero de miembros y las Partes no resuelven otra cosa, Ia 
Comisi6n para Ia Resoluci6n de Controversias estara formada por 
tres personas. 

Si las Partes no han designado conjuntamente Ia Comisi6n para Ia 
Resoluci6n de Controversias 21 dfas antes de Ia fecha senalada en 
los Datos Contractuales, y dicha Comisi6n debe estar formada por 
tres personas, cada Parte propondra un miembro para Ia 
aprobaci6n de Ia otra Parte. Los dos primeros miembros 
propondran al tercer miembro y las Partes deberan acordar sobre 
este, quien actuara como presidente. 

Sin embargo, si las Partes han acordado una lista de miembros 
potenciales y esta es parte del Contrato, los miembros seran 
seleccionados entre los que aparecen en Ia lista, que no sea 
cualquiera de ellos que no pueda o no quiera aceptar el 
nombramiento 

El acuerdo entre las Partes y bien el miembro unico o bien cada uno 
de los tres miembros, incorporara por referencia las Condiciones 
Generales del Convenio de Ia Comisi6n para Ia Resoluci6n de 
Controversias que se incluyen en el Anexo de estas Condiciones 
Generales, con las enmiendas que acuerden entre ellos. 

Los terminos de Ia remuneraci6n, bien sea del miembro unico o 
bien de los tres miembros, incluida Ia remuneraci6n de cualquier 
experto a quien consulte Ia Comisi6n para Ia Resoluci6n de 
Controversias, se estableceran de comun acuerdo entre las Partes 
al momenta en que se acuerden los terminos de nombramiento. 
Cada Parte sera responsable de pagar Ia mitad de Ia remuneraci6n. 
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Si las Partes asf lo acuerdan en cualquier momenta, podran referir 
conjuntamente cualquier asunto a Ia Comision para Ia Resolucion 
de Controversias para que esta de su opinion. Ninguna de las Partes 
consultara con Ia Comision sobre cualquier materia sin el 
consentimiento de Ia otra Parte. 

Si un miembro rehusa o no puede actuar por muerte, incapacidad, 
renuncia o terminacion del nombramiento, se nombrara a un 
sustituto de acuerdo con el mismo procedimiento que se utilizo 
para designar o acordar sobre Ia Ia persona que esta siendo 
sustituida, conforme se describe en esta Subclausula. 

El nombramiento de cualquier miembro podra terminarse por 
mutuo acuerdo de ambas Partes, pero no por el Contratante o el 
Contratista actuando por si mismos. Salvo que las Partes dispongan 
otra cosa, el nombramiento de Ia Comision para Ia Resolucion de 
Controversias (incluido cada miembro) expirara cuando entre en 
vigencia el finiquito mencionado en Ia Subclausula 14.12 
[Finiquito]. 

20.3 Desacuerdo sobre Ia Si se aplica cualquiera de las siguientes condiciones: 
Com posicion de Ia 
Comision para Ia 

Resolucion de 
Controversias 

(a) las Partes no !Iegan a un acuerdo respecto del nombramiento 
del miembro unico de Ia Comisi6n para Ia Resoluci6n de 
Controversias, para Ia fecha sef\alada en el primer inciso de Ia 
Subclausula 20.2 [Nombramiento de Ia Comision para Ia 
Resolucion de Controversias], 

(b) para dicha fecha una de las las Partes no nombra un miembro 
(para aprobacion de Ia otra Parte) o no aprueba un miembro 
designado por Ia otra Parte, para una Comision para Ia 
Resolucion de Controversias compuesta por tres miembros, 

(c) para Ia misma fecha las Partes no llegan a un acuerdo 
respecto del nombramiento del tercer miembro (para actuar 
como presidente) de Ia Comision para Ia Resolucion de 
Controversias, o 

(d) las Partes no !Iegan a un acuerdo respecto del nombramiento 
de un sustituto dentro de 42 dfas despues de Ia fecha en que 
el miembro unico o uno de los tres miembros rehuse o no 
pueda actuar por muerte, incapacidad, renuncia o 
terminacion del nombramiento, 

entonces Ia entidad o funcionario encargado del nombramiento 
que se designe en los Datos del Contrato nombrara, a solicitud de 
una o ambas Partes y despues de consultar con elias, dicho 
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20.4 Obtenci6n de 
Decision de Ia 

Comisi6n para Ia 
Resoluci6n de 
Controversias 

miembro de Ia Comisi6n para Ia Resolucion de Controversias. Este 
nombramiento sera definitive y concluyente. Cada Parte sera 
responsable de pagar Ia mitad de Ia remuneracion de Ia entidad o 
funcionario encargado del nombramiento. 

Si surge una controversia {de cualquier tipo) entre las Partes en 
relacion con, o a rafz de, el Contrato o Ia ejecucion de las Obras, , 
incluida cualquier controversia relativa a cua lquier certificado, 
decision, orden, opinion o valoracion del lngeniero, cualquiera de 
las Partes podra remitir Ia controversia por escrito a Ia Comision 
para Ia Resolucion de Controversias para su decision·, con copias a 
Ia otra Parte y al lngeniero. Dicha remision debera indicar que el 
caso se remite con arreglo a esta Subclausula. 

En el caso de una Comision para Ia Resolucion de Controversias que 
este compuesta por tres personas, se considerara que Ia Comision 
ha recibido el caso en Ia fecha en que lo reciba el presidente de Ia 
misma. 

Ambas Partes pondran a disposicion de Ia Comision para Ia 
Resolucion de Controversias, tan pronto como sea posible, toda Ia 
informacion adicional requerida y le proporcionaran el acceso 
necesario al Lugar de las Obras e instalaciones pertinentes que Ia 
Comision pueda requerir para llegar a una decision sobre dicha 
controversia. Se considerara que Ia Comision no actua en calidad 
de arbitro(s). 

Dentro del plazo de 84 dfas contado a partir de Ia fecha en que 
reciba el caso en .cuestion, o en el plazo que proponga Ia Comision 
para Ia Resolucion de Controversias y aprueben ambas Partes, Ia 
Comision emitira su decision, Ia cual debera ser fundamentada y 
expresar que se basa en esta Subclausula. La decision sera 
obligatoria para ambas Partes, quienes Ia cumpliran sin demora, 
salvo y hasta que sea modificada en una transaccion amigable o en 
un laudo arbitral conforme se senala adelante. A menos que el 
Contrato haya sido abandonado, rechazado o terminado, el 
Contratista seguira ejecutandolas Obras de conformidad con el 
Contrato. 

Si alguna de las Partes esta inconforme con Ia decision de Ia 
Comision para Ia Resolucion de Controversias, dicha Parte podra, 
dentro del plazo de 28 dfas despues de recibir Ia decision, dar una 
Notificacion de lnconformidad a Ia otra Parte indicando su 
inconformidad y su intencion de entablar un proceso de arbitraje. 
Si Ia Comision para Ia Resolucion de Controversias no comunica su 
decision dentro del plazo de 84 dfas (o en el plazo que se apruebe 
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20.5 Transaccion 
Amigable 

20.6 Arbitraje 

de otra forma} despues de recibir el caso, entonces cualquiera de 
las Partes podra, dentro de los 28 dfas siguientes al vencimiento de 
ese plaza, dara una Notificacion de lnconformidad a Ia otra Parte. 

En cualquiera de esos casas, esta Notificacion de lnconformidad 
indicara que Ia misma se efectua de conformidad con esta 
Subclausula, expondra el asunto objeto de Ia controversia y Ia 
razon o razones de Ia inconformidad. A excepcion de lo que se 
sef\ala en las Subclausulas 20.7 [lncumplimiento de una Decision de 
Ia Comision para Ia Resolucion de Controversias] y 20.8 
[Vencimiento del Nombramiento de Ia Comision para Ia Resolucion 
de Controversias], ninguna de las Partes tendra derecho a iniciar un 
proceso de arbitraje de una controversia si no se ha hecho una 
Notificacion de lnconformidad con arreglo a esta Subclausula. 

Si Ia Comision para Ia Resolucion de Controversias ha comunicado a 
ambas Partes su decision respecto de un asunto objeto de 
controversia, y ninguna de elias ha hecho una Notificacion de 
lnconformidad dentro del plaza de 28 dfas despues de haber 
recibido Ia decision de Ia Comision, Ia decision pasara a ser 
definitiva y obligatoria para am bas Partes. 

Cuando se haya hecho una Notificacion de lnconformidad con 
arreglo a Ia Subclausula 20.4 supra, am bas Partes trataran de llegar 
a una transaccion amigable antes de iniciar el proceso de arbitraje. 
Sin embargo, a no ser que ambas Partes acuerden otra cosa, Ia 
Parte que otorgue Ia Notificacion de lnconformidad de acuerdo con 
Ia Subclausula 30.4 supra podra iniciar el arbitraje despues del 
quincuagesimo sexto (56Q} dia transcurrido desde Ia fecha de Ia 
Notificacion de lnconformidad, aun cuando nose hubiere intentado 
llegar a un acuerdo amigable. 

Cualquier disputa entre las Partes que surja de o en relacion con el 
Contrato, no resuelta amigablemente de acuerdo con Ia 
Subclausula 20.5 supra y respecto de Ia cual Ia decision de Ia 
Comision para Ia Resolucion de Controversias (de haberse emitido} 
no haya adquirido caracter definitivo y obligatorio se resolvera en 
forma definitiva mediante arbitraje. El arbitraje se llevara a cabo 
asi: 

(a) para contratos con contratistas extranjeros, el arbitraje sera 
internacional, (1} administrado par Ia institucion nominada en 
los Datos del Contrato y conducido bajo las reglas de arbitraje 
de dicha institucion; o, si asf fue se especifica en los Datos del 
Contrato; (2) de acuerdo con las reglas de arbitraje de Ia 
Comision de las Nacionales Unidas para el Derecho Mercantil 
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20.7 lncumplimiento de 
una Decision de Ia 
Comisi6n para Ia 
Resoluci6n de 
Cont roversias 

lnternacional (CNUDMI o UNCITRAL en Ingles); o (3) en caso 
que no se especifique un institute de arbitraje o las reglas de 
arbitraje de CNUDMI en los Datos del Contrato, el proceso 
sera administrado por Ia Camara de Comercio lnternacional 
(CCI or ICC en Ingles) aplicaran y se conducira bajo las Reglas 
de Arbitraje de Ia CCI; por uno o mas arbitros nombrados de 
acuerdo con dichas reglas de arbitraje, 

(b) Para contratos con contratistas nacionales, el arbitraje sera 
conducido de acuerdo con procedimientos rea lizados de 
acuerdo con las Leyes del Pais del Contratante, 

La sede del arbitraje sera una ubicacion neutral especificada en los 
Datos del Contrato; y el arbitraje se llevara a cabo en el idioma para 
comunicaciones que se define en Ia SubCiausula 1.4 [Ley e ldioma). 

Los arbitros tendran plena facultad para abrir, verificar y modificar 
cualquier certificado, decision, orden, opinion o tasacion del 
lngeniero, asf como cualquier decision de Ia Comision para Ia 
Resolucion de Controversias, que sean pertinentes a Ia 
controversia. Nada descalificara a los representantes de las Partes y 
al lngeniero para servir de testigo y presentar evidencia ante el 
arbitro o arbitros en relacion con cualquier asunto pertinente a Ia 
controversia. 

Ninguna de las Partes estara limitada en los procedimientos ante el 
arbitro 0 arbitros a las pruebas 0 argumentos presentados 
previamente ante Ia Comision para Ia Resolucion de Controversias 
para obtener su decision, ni a las razones de inconformidad 
senaladas en su respectiva Notificacion de lnconformidad. 
Cualquier decision de Ia Comision para Ia Resolucion de 
Controversias sera admisible como prueba en el arbitraje. 

El arbitraje podra iniciarse antes o despues de Ia terminacion de las 
Obras. Las obligaciones de las Partes, el lngeniero y Ia Comision 
para Ia Resolucion de Controversias no seran alteradas a rafz de 
cualquier proceso de arbitraje que se este llevando a cabo durante 
_Ia ejecuci6n de las Obras. 

En el caso en que una de las Partes incumpla una decision definitiva 
y obligatoria de Ia Comisi6n para Ia Resoluci6n de Controversias, Ia 
otra Parte podra, sin perjuicio de los demas derechos que pueda 
tener, someter dicho incumplimiento a arbitraje con arreglo a Ia 
Subclausula 20.6 [Arbitraje). Las Subclausulas 20.4 [Obtencion de 
una Decision de Ia Comisi6n para Ia Resolucion de Controversias) y 
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20.5 [Transacci6n Amigable] no seran aplicables en este caso. 

20.8 Vencimiento del Si surge una controversia entre las Partes en relaci6n con, o a rafz 
Nombramiento de Ia de, el Contrato o Ia ejecuci6n de las Obras, y no existiere una 
Comisi6n para Ia Comisi6n para Ia Resoluci6n de Controversias, ya sea por el 
Resoluci6n de vencimiento del nombramiento de Ia misma o por otra raz6n: 
Controversias 

(a) las Subclausulas 20.4 [Obtenci6n de una Decision de Ia 
Comisi6n para Ia Resoluci6n de Controversias] y 20.5 
[Transacci6n Amigable] nose apl icaran, y 

(b) Ia controversia podra ser sometida directamente a arbitraje 
con arreglo a Ia Subclausula 20.6 [Arbitraje]. 
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1. Definiciones 

2. Disposiciones 
Generales 

ANEXO 

A. Condiciones Generales del Convenio de Ia 
Comisi6n para Ia Resoluci6n de Controversias 

Cada "Convenio de Ia Comisi6n para Ia Resoluci6n de 
Controversias" es un acuerdo tripartite celebrado por y entre: 

(a) el" Contratante"; 

(b) ei"Contratista"; y 

(c) el "Miembro" que se define en el Convenio de Ia Comisi6n 
para Ia Resoluci6n de Controversias como: 

(i) el miembro unico de "Ia Comisi6n para Ia Resoluci6n de 
Controversias" y, cuando sea este el caso, todas las 
referencias a los "Demas Miembros" no seran 
aplicables, o 

{ii) una de las tres personas que en conjunto se denominan 
" Ia Comisi6n para Ia Resolucion de Controversias" y, 
cuando este sea el caso, las otras dos personas se 
llamaran los "Otros Miembros". 

El Contratante y el Contratista han celebrado (o tienen previsto 
celebrar) un contrato, denominado "el Contrato" y definido en el 
Convenio de Ia Comisi6n para Ia Resoluci6n de Controversias, 
que incluye este anexo. En el Convenio de Ia Comision para Ia 
Resolucion de Controversias, los terminos y las expresiones que 
no se definan de otra manera tendran el significado que se les 
atribuya en el Contrato. 

Salvo indicacion en otro sentido en el Convenio de Ia Comisi6n 
para Ia Resolucion de Controversias, dicho Convenio entrara en 
vigencia en Ia ultima de las siguientes fechas: 

(a) Ia Fecha de lnicio definida en el Contrato, 

(b) Ia fecha en que el Contratante, el Contratista y el Miembro 
hayan firmado el Convenio de Ia Comisi6n para Ia Resoluci6n 
de Controversias, o 

(c) Ia fecha en que el Contratante, el Contratista y cada uno de 
los Demas Miembros (si los hubiere) hayan firmado 
respectivamente un convenio de Ia Comision para Ia 
Resolucion de Controversias. 

El empleo del Miembro es un nombramiento personal. En 
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3. Garantias 

4. Obligaciones 
Generales del 
miembro 

cualquier momento el Miembro podra, previa notificaci6n con 
una antelaci6n minima de 70 dfas, presentar su renuncia ante el 
Contratante y el Contratista, y el Convenio de Ia Comisi6n para Ia 
Resoluci6n de Controversias expirara al vencimiento de dicho 
plazo. 

El Miembro garantiza y acuerda que es y sera imparcial e 
independiente con respecto al Contratante, el Contratista y el 
lngeniero. El Miembro divulgara sin demora a cada uno de ellos y 
a los Demas Miembros (si los hubiere) cualquier hecho o 
circunstancia que pareciera inconsistente con su garantfa y 
acuerdo de imparcialidad e independencia. 

El nombramiento del Miembro por parte del Contratante y el 
Contratista, se basa en Ia declaraci6n del Miembro en el sentido 
de que: 

{a) tiene experiencia en el trabajo que realizara el Contratista 
en virtud del Contrato, 

{b) tiene experiencia en Ia interpretacion de documentos 
contractuales, y 

{c) habla con fluidez el idioma para comunicaciones que se 
define en el Contrato. 

El Miembro debera: 

{a) no tener interes financiero ni de otra indole en el 
Contratante, el Contratista o el lngeniero, ni ningun interes 
financiero en el Contrato, salvo por el pago de conformidad con 
el Convenio de Ia Comisi6n para Ia Resoluci6n de Controversias; 

{b) no haber sido contratado previamente como consultor ni de 
otra forma por el Contratante, el Contratista o el lngeniero, 
salvo en los casos en que se hubiere informado por escrito al 
Contratante y Contratista, antes de que firmaran el 
Convenio de Ia Comisi6n para Ia Resoluci6n de 
Controversias; 

{c) haber informado por escrito al Contratante, el Contratista y 
los Demas Miembros {si los hubiere), antes de firmar el 
Convenio de Ia Comisi6n para Ia Resoluci6n de Controversias 
y, a su leal saber y entender, y hasta donde se recuerde, 
sobre cualquier relaci6n profesional o personal con 
cualquier director, funcionario o empleado del Contratante, 
el Contratista o el lngeniero, asi como cualquier 
participaci6n previa en el proyecto general del que forme 
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5. Obligaciones 
Generales del 

parte el Contrato; 

(d) no ser contratado, durante Ia vigenci.a del Convenio de Ia 
Comisi6n para Ia Resoluci6n de Controversias, como 
consultor o de otra forma por el Contratante, el Contratista 
o el lngeniero, salvo en lo que puedan haber acordado por 
escrito el Contratante, el Contratista y los Demas Miembros 
(silos hubiere); 

(e) cumplir las normas de procedimiento que se anexan y con lo 
dispuesto en Ia Subclausula 20.4 de las condiciones 
contractuales; 

(f) no asesorar al Contratante, .el Contratista, el Personal del 
Contratante ni al Personal del Contratista sobre Ia ejecuci6n 
del Contrato, salvo conforme se contempla en las normas de 
procedimiento que se anexan; 

(g) mientras sea Miembro, no discutir ni llegar a acuerdos con 
el Contratante, el Contratista o el lngeniero en relaci6n con 
su contrataci6n por parte de cualquiera de ellos, ya sea 
como consultor o de otra forma, despues de que cese su 
cargo en virtud del Convenio de Ia Comisi6n para Ia 
Resoluci6n de Controversias; 

(h) asegurar su disponibilidad para todas las visitas al Iugar de 
las obras y todas las audiencias que sean necesarias; 

(i) familiarizarse con el Contrato y el avance de las Obras (y de 
cualquier otra parte del proyecto del que forme parte el 
Contrato) estudiando toda Ia documentaci6n recibida, que 
debera mantenerse en un archivo de trabajo vigente; 

(j) tratar como confidenciales y privados los detalles del 
Contrato y todas las actividades y audiencias de Ia Comisi6n 
para Ia Resoluci6n de Controversias, no dandoles publicidad 
ni divulgaci6n sin el consentimiento previa por escrito del 
Contratante, el Contratista y los Demas Miembros (si los 
hubiere); y 

(k) estar disponible para asesorar y opinar, sobre cualquier tema 
pertinente del el Contrato, cuando se lo soliciten tanto el 
Contratante como el Contratista, sujeto al acuerdo de los 
Demas Miembros (si los hubiere). 

El Contratante, el Contratista, el Personal del Contratante y el 
Personal de Contratista no solicitaran asesorfa ni consultaran con 
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Contrata nte y el 
Contratista 

6. Pago 

el Miembro sobre el Contrato, salvo en el curso normal de las 
actividades de Ia Comision para Ia Resolucion de Controversias en 
virtud del Contrato y del Convenio de Ia Comision para Ia 
Resolucion de Controversias. El Contratante y el Contratista 
velaran por el cumplimiento de esta disposicion por parte del 
Personal del Contratante y el Personal del Contratista, 
respectivamente. 

El Contratante y el Contratista se comprometen mutuamente y 
frente al Miembro a que, salvo en casos en que el Contratante, 
el Contratista y el Miembro y los Demas Miembros (si los 
hubiere) acuerden otra cosa par escrito, el Miembro: 

(a) no sera nombrado arbitro en ningun proceso de arbitraje 
que se rea lice en virtud del Contrato; 

(b) no sera llamado como testigo en relacion con cualquier 
controversia sometida a uno 0 mas arbitros designados para 
cualquier proceso de arbitraje que se realice en virtud del 
Contrato; y 

(c) no sera responsable por ninguna reclamacion que se haga 
sobre cualquier accion u omision en el ejercicio o supuesto 
ejercicio de las funciones como Miembro, a menos que se 
demuestre que dicho acto u omisi6n se realiz6 de mala fe. 

El Contratante y el Contratista por medio del presente, en forma 
conjunta y solidaria, indemnizan y liberan al Miembro de 
cualquier reclamaci6n de cuya responsabilidad se le libere con 
arreglo al parrafo anterior. 

Cuando el Contratante o el Contratista refieran una controversia 
a Ia Comisi6n para Ia Resoluci6n de Controversias en virtud de Ia 
Subclausula 20.4 de las Condiciones del Contrato, frente a lo cual 
el Miembro se vea obligado a hacer una visita al Iugar de las 
obras y asistir a una audiencia, el Contratante o el Contratista 
suministraran Ia garantfa adecuada par el monto equivalente a 
los gastos razonables en que pueda incurrir el Miembro. No se 
considerara ningun otro pago adeudado o pagado al Miembro. 

El Miembro sera remunerado en Ia moneda que se designe en Ia 
Comisi6n para Ia Resoluci6n de Controversias, de Ia siguiente 
manera: 

(a) un honoraria anticipado por mes calendario, el cual se 
considerara como pago total por: 
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(i) estar disponible, previa notificaci6n de 28 dfas, para 
todas las visitas allugar de las obras y las audiencias; 

(ii) familiarizarse y estar al dia con todos los hechos 
atinentes al proyecto y mantener archivos pertinentes; 

(iii) todos los gastos de oficina y generales, que incluyen 
servicios secretariales, fotocopias y suministros de 
oficina relacionados con sus funciones; y 

(iv) todos los servicios prestados en virtud del presente 
Convenio, excepto par los que se mencionan en los 
incisos (b) y (c) de esta Clausula. 

El honoraria anticipado se pagara con vigencia a partir del ultimo 
dia del mes calendario en que entre en vigencia el Convenio de Ia 
Comisi6n para Ia Resoluci6n de Controversias y hasta el ultimo 
dia del mes calendario en que se emita el Certificado de 
Recepci6n de Obra correspondiente par Ia totalidad de las Obras. 

A partir del primer dia del mes calendario posterior al mes en el 
que se emita el Certificado de Recepci6n de Obra 
correspondiente a Ia totalidad de las Obras, el honoraria 
anticipado antedicho se reducira en un tercio. Este honoraria 
reducido se pagara hasta el primer dia del mes calendario en que 
renuncie el Miembro o se de par terminado de otra manera el 
Convenio de Ia Comisi6n para Ia Resoluci6n de Controversias; 

(b) una tasa diaria que se considerara el pago completo par 
concepto de: 

(i) cada dia completo o parte de un dia, hasta un maximo 
de dos dias de viaje en cada direcci6n, por el viaje entre 
el domicilio del Miembro y el Iugar de las obras, u otro 
Iugar de reunion con los Demas Miembros (si los 
hubiere); 

(ii) cada dia de trabajo dedicado a visitas al Lugar de las 
Obras, audiencias o Ia preparaci6n de decisiones; y 

(iii) cada dia dedicado a Ia lectura de documentaci6n 
presentada en preparaci6n para una audiencia; 

(c) todos los gastos razonables, incluidos gastos de v•aJe 
necesarios (boleto aereo en clase inferior a primera, hotel y 
viaticos, asi como otros gastos directos de viaje) en que 
incurra en relaci6n con el ejercicio de sus funciones como 
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Miembro, asi como el costo de llamadas telef6nicas, 
servicios de mensajero especial (courier), fax y telex. Sera 
necesario presentar un recibo para todos los rubros que 
excedan el 5% de Ia tasa diaria a que se hace referenda en el 
inciso (b) de esta Clausula; 

(d) cuales quiera de los impuestos establecidos en el Pais sobre 
los pagos que se hagan al Miembro (salvo que se trate de un 
ciudadano o de un residente permanente del Pais) en virtud 
de esta Clausula 6. 

los honorarios anticipados y Ia tasa diaria seran los que se 
especifiquen en el Convenio de Ia Comisi6n para Ia Resoluci6n de 
Controversias. Salvo que se especifique otra cosa, esos 
honorarios y esa tasa seran fijos durante los primeros 24 meses 
calendario y seran ajustados con posterioridad a ese perlodo por 
acuerdo entre el Contr'atante, el Contratista y el Miembro, en 
cada aniversario de Ia fecha en que haya entrado en vigor el 
Convenio de Ia Comisi6n para Ia Resoluci6n de Controversias. 

Si las partes no llegan a un acuerdo respecto del honorario 
anticipado o Ia tasa diaria del Miembro, Ia entidad designada o el 
funcionario encargado del nombramiento que se senalen en los 
Datos del Contrato determinaran el monto de los honorarios y Ia 
tasa que se usaran. 

El Miembro presentara facturas para el pago de los honorarios 
anticipados mensuales y boletos aereos, por trimestres 
adelantados. las facturas de los demas gastos y las tasas diarias 
se presentaran despues de efectuada una visita al Iugar de las 
obras o una audiencia. Todas las facturas seran acompanadas de 
una breve descripci6n de las actividades realizadas durante el 
periodo en cuesti6n e iran dirigidas al Contratista. 

El Contratista pagara cada factura del Miembro en su totalidad 
dentro del plazo de 56 dias calendario despues de recibir cada 
factura, y solicitara al Contratante (en las Declaraciones con 
arreglo al Contrato) el reembolso de Ia mitad del importe de 
dichas facturas. El Contratante pagara al Contratista de 
conformidad con el Contrato. 

Si el Contratista no paga al Miembro el monto que le 
corresponda en virtud del Convenio de Ia Comisi6n para Ia 
Resoluci6n de Controversias, el Contratante pagara al Miembro 
Ia suma adeudada y cualquier otro monto que sea necesario para 
mantener en funcionamiento Ia Comisi6n para Ia Resoluci6n de 
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7. Terminaci6n 

8. lncumplimiento 
del Miembro 

Controversias, sin perJUICIO de los derechos o recursos del 
Contratante. Ademas de todos los demas derechos que se 
deriven de este incumplimiento, el Contratante tendra derecho al 
reembolso de todos los montos pagados en exceso de Ia mitad 
de dichos pagos, mas todos los costos que suponga Ia 
recuperaci6n de dichos montos y los correspondientes cargos 
financieros calculados a Ia tasa especificada en Ia Subclausula 
14.8 de las Condiciones del Contrato. 

Si dentro de los 70 dias posteriores a Ia entrega de una factura 
valida el Miembro no recibe el pago del monto adeudado, este 
podra: (i) suspender sus servicios (sin notificaci6n) hasta que 
reciba el pago, o (ii) renunciar a su nombramiento mediante 
notificaci6n con arreglo a Ia Clausula 7. 

En cualquier memento: (i) el Contratante y el Contratista podran 
terminar conjuntamente el Convenio de Ia Comisi6n para Ia 
Resoluci6n de Controversias, previa notificaci6n al Miembro con 
una antelaci6n minima de 42 dias; o (ii) el Miembro podra 
renunciar de conformidad con lo dispuesto en Ia Clausula 2. 

Si el Miembro no cumple el Convenio de Ia Comisi6n para Ia 
Resoluci6n de Controversias, el Contratante y el Contratista 
podran, sin perjuicio de sus demas derechos, terminar dicho 
Convenio mediante notificaci6n al Miembro. La notificaci6n 
entrara en vigencia cuando sea recibida por el Miembro. 

Si el Contratante y el Contratista no cumplen el Convenio de Ia 
Comisi6n para Ia Resoluci6n de Controversias, el M iembro podra, 
sin perjuicio de sus demas derechos, terminar dicho Convenio 
mediante notificaci6n al Contratante y al Contratista. La 
notificaci6n entrara en vigencia cuando estos dos ultimos Ia 
reciban. 

Cualquiera de esas notificaciones, renuncias o terminaciones 
seran definitivas y obligatorias para el Contratante, el Contratista 
y el Miembro. Sin embargo, una notificaci6n emitida por el 
Contratante o el Contratista, pero no por ambos, carecera de 
validez. 

Si el Miembro no cumple cualquiera de sus obligaciones de 
conformidad con Ia Clausula 4 (a)- (d) supra, no tendra derecho a 
ningun pago ni gastos en virtud del presente y, sin perjuicio de 
sus demas derechos, reembolsara tanto al Contratante como al 
Contratista cualquier pago o gastos recibidos por el Miembro o 
los Demas Miembros (si los hubiere), en concepto de 
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9. Controversias 

procedimientos o decisiones (de haberlas) de Ia Comision para Ia 
Resolucion de Controversias que se declaren nulas y sin efecto a 
rafz de dicho incumplimiento. 

Si el Miembro no cumple cualquiera de las obligaciones 
establecidas en Ia Clausula 4 (e) - (k) supra, no tendra derecho a 
recibir ningun pago ni gastos estipulados en el presente a partir 
de Ia fecha y en Ia medida del incumplimiento y, sin perjuicio de 
sus demas derechos, reembolsara tanto al Contratante como al 
Contratista los pagos y gastos que ya hubiere percibido el 
Miembro por concepto de procedimientos o decisiones (de 
haberlas) de Ia Comision para Ia Resolucion de Controversias que 
se declaren nulas y sin efecto a rafz de dicho incumplimiento. 

Cualquier controversia o reclamo que surjan de, o con relaci6n a, 
este Convenio de Ia Comision para Ia Resolucion de 
Controversias, o el incumplimiento, Ia terminacion o Ia invalidez 
de dicho convenio, debera ser sometido a arbitraje institucional 
para su resolucion definitiva. Si nose llega a un acuerdo respecto 
del instituto de arbitraje, el arbitraje se regira por el Reglamento 
de Arbitraje de Ia Camara de Comercio lnternacional y sera 
conducido por un arbitro designado de conformidad con dicho 
Reglamento. 
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LP/- 0-47- PROGRAMA BID 3249-0C/AR 

"CONSTRUCCION DE PLANT A DE SEPARACION DE RES/DUOS, 
RELLENO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE BCA EN EL PANTANILLO, 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 
PROVINCIA DE CATAMARCA" 

Circular Aclaratoria N9 1/2016 

A los efectos de Ia elaboraclon de las ofcnas en el marco de Ia Licitaci6n Publica 
lnternacional LPI- 0- 47- "C:onstruccl6n de Planta de Separacl6n de Residuos, Reffcno 
Sanitaria y Soneomiento de BCA en el Panton/1/o, San Fernando Del Valle de Catamarca, 
Provinda de CatamorcaH, a continuaci6n se inform<~ a los interesados el dia y Ia hora en 
que dcbertsn efcctuar Ia visita al sltlo. 

El Iugar de reunl6n sera en el predio donde sc e)ecutariln l~s obras, en el dla y hor<~rio 

indicados, el cual est~ ubicado en Ia Ruta Nacional N~ 38, km 1.304. La dcirsena de ingreso 
se cncuentra frentc <JI Parque Industrial El Pantanillo: Alii se ingresa hacia el oeste por 
camino de acceso pavlmentado. 

o Contac;to: Arq. Miguel Tacchlni. 
o Oia: Martes 16 de agosto de 2016 a las 12:30 hs. 
• Actividadcs: 

1· Recorrido y vista del Bosural. 
2 • Vista al predio don de sc cjccutara el relleno sanitaria. 
3· Recorrido y vista de las construcciones existentes, donde se ejecutara Ia planta 
de separaci6n. 

Para erectuar Ia visita es requisite acreditar el mismo dia, Ia adquisici6n del Oocumento 
de licitaci6n (Piiego) correspondientc a Ia prcsentc licitaci6n. Asirnismo, se Inform a que 
es requisho contar con cl certificado de vislta de obra al memento de presentaci6n de 
ofenas. 

Para efectuar pr6ximas vl.sitas, se podran coordinar contactando previamente al 
Programa GIRSU, Tel: 5235·0716 o via Mail: gestionrsu@ambiente.gob.ar. 

Ciudad Avt6noma de Buenos Aires,~ de agosto de 2016. 

35 
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LPI- 0-47- PROGRAMA BID 3249-0C/AR 

"CONSTRUCCION DE PLANTA DE SEPARACION DE RES/DUOS, 
RELLENO SAN/TARIQ Y SANEAMIENTO DE BCA EN EL PANTANILLO, 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 
PROVINCIA DE CATAMARCA" 

Circular Aclaratoria N~ 2/2016 

,, los clcctos de Ia claboraci6n d!! IJs orcrtils en el marco de I~ Ucitaci6n l'ublica 
lntcrnocional tPI- 0- o/7- "CanJtrucdon de Pion to de Seporocion de Rt!siduos, Rei/eno 
Sanilorio y Sancomlcnto de UCA en cl Pcmcanillo, San Fernando Del Valle de Cotomorco, 
Provincia de Catamarca~, a continuadun sc da rcspucsta a las consult~s rcaliladas por 
las cmpr<-s:.s ~dqulrcntcs dniOocumcnto de lich~ci6n: 

Consultamo~ sollre Ia posibilidad de particlpoc16n en ArC/\ (Moci~ci6n en Panicipaci6n 
Consorc•D o Asociacl6n) y de IJ~ condiciones de proporcionalidad entre las cmpresas que 
pal\icipcn de Ia! mism~s va que no encontramos en Ia documcntaci6n de Ia licitaclon 
rcl.:rcncia alguna , 

En cl c;~so de una APCA, se deber;ln tencr en cuenta l:~s sl&u,cntes considcracioncs: 

2.2.1 y 2.2.2 - Antecedentes de incumplimi~nto de conrrutos y lltiyio pendiences 

l'<~ra cl caso de un APCA cstas conditione~ se aplicara a end a uno de )US integrantes y cl 
incumplimlento de uno de 1us integrantcs tlara Iugar a que 111 olcrm del APCA se:~ 

rech~1;1da. 

Z.3.l -Siruacion FluanclcfD 

En cl caso que el ofcrentc sea uno 1\PCI\, sc calculani el Punra]c individual dt: cada 
intcr.rante de Ia 1\PCA, en luncion de los est;,dos conlablcs rcqur.ridos. 
Postcriormentc sc aCectar;i dicho puntaje con el porc<!nt:.je de pnrticipaci6n de Ia 
em pre sa en Ia APC/1, y Ia suma de tos valor~s asi obl~nidos sera el punta}c de Ia APCI\ en 

cl rullro. 

36 
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2.3.3- Recursos Financieros 

37 

En el caso de una APCA, las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes se 
sumaran a fin de determinar si el Oferente cumple con los requisites minimos de 
calificaci6n. Sin embargo, para que pueda adjudicarse el Contrato a una APCA, cada uno 
de los integrantes debe cumplir al menos con el 25% (Veinticinco) de los requisites 
minimos para los Oferentes individuales. De no satisfacerse este requisite, Ia Oferta 
presentada por Ia APCA sera rechazada. Para determinar Ia conformidad del Oferentc 
con los criterios de calificaci6n nose tomaran en cuenta Ia experiencia ni los recursos de 
los subcontratistas, salvo que se indique otrtl cosa en los DOL. 

2.4.1- Experiencia General 

Para el caso de un APCA, este requerimiento sera cumplido con Ia presentaci6n de, al 
me nos, uno de los integrantes. 

2.4.2- fxperiencia Especifica 

Para el caso de un APCA, este rcquerimicnto sera cumplido con Ia presentaci6n 
combinada de los integrantes. 

Formulario FIN-1 

Los Olerentes y cada uno de los socios de una APCA deberan completar el formulario 
individua lmente. 

Cludad Aut6noma de Buenos Aires, 25 de agosto de 2016. 
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LPI- 0-47- PROGRAMA BID 3249-0C/AR 

"CONSTRUCC/ON DE PLANTA DE SEPARACION DE RES/DUOS_, 

RELLENO SANITAR/0 Y SANEAMIENTO DE BCA EN EL PANTANILLO, 
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 

PROVINCIA DE CATAMARCA_, 

Circular Aclaratoria Ng 3/2016 

A los efectos de fa efaboraci6n de las ofertas en ef marco de fa licitaci6n PubficCJ 
lnternacional LPI- 0 - 47- "Construcci6n de P/anta de Separaci6n de Residuos, Relleno 
Sanitaria y Saneamiento de BCA en ef Pantani/lo, San Fernando Del Valle dl! Catamarca, 
Provincia de Catamarca", a continuaci6n se rectific<~ Ia cf;lusul;~ 2.3.1, de Ia Secci6n 111 

"Criterios de Evaluacion y Calificacion", pagina 42 del Oocumento de Licitaci6n. 

Donde dice : 

111:1))<:1·: I FOI~i'IIUL\ V,\l.ORES . ACf.:I'TAllLES 

! Uquidez Corriente I Activo Cte. I Mayor o iguall,OO 
I Pasivo Ct~=--- _ ·- ·-_ .. _. 

Solvencia Activo Total / Mayor a> 1.2 
Pasivo Total 

Pasivo Exieible Pasivo Corrientel Menor< 0 .60 

i Patrimonio Neto 

Debe decir: 

INDICI·: FOiti'll UI.A V .\LOttES 
,\<.:EI'T,\ UI.ES 

Liquidez Corriente Activo Cte./ Pasivo Cte. Mayor o igual1,00 

Solvencia Activo Total I P<:~sivo Total Mayor o iguall.2 I 

Pasivo Exigible Pasivo Corriente/ Menor o igual 0.60 
Patrimonio Neto 

Capital de Trnbajo Activo Corriente- Pasivo Mayor o igual a: 
Corriente (Ultimo Ejercicio Presu[!uesto Oficial x 2 
Cerrado) 

. ---- . _.!:f~~de Ejecucion .__ ___ 
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Se deja constancin que el resultado del analisis de los indicadores econ6mico-financieros 
deberan arrojar valores admisibles en por lo menos tres (3) de los cuatro (4) indicadores, 
cumpliendo en forma excluyente con el indice de Liquidez Corriente. 

El resto del Documento de licitacion se mantiene sin modificaciones. 

Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, 24 de agosto de 2016. 
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LPI- 0-47- PROGRAMA BID 3249-0C/AR 

"CONSTRUCCION DE PLANT A DE SEPARACION DE RES/DUOS, 

RELLENO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE BCA EN EL PANTANILLO, 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 

PROVINCIA DE CATAMARCA" 

Circular Aclaratoria N2 ll/2016 

En funcion de Ia~ consul t as realizadas en el marco de Ia Licitacion Publica lntcrnadonal de Ia 

referencia, se hacen las sicui~nt~s aclaraciones: 

Consulta N• 1: En el punto 1.1.: descripto ~~~ Ia memoria cstablece una p!:ndiente de Iondo 
del 2% ~in dctallar el tipo de suelo a colocar. 
En Ia lista de cantidades referente a esc mismo punto. se cst~blece que debe hacerse con 
~uelo de baja permeabilidad ~in dar nlilyores especific~clones. 
En cl punto 1.1.8 indic<~ que cl contacto con cllondo de cclda se colocara sue to seteccionado 
de Ia excavacion del modulo y Ia colocacitin de GCL. 
En et punto 1.3.2 se establece que ~a continuaci6n del manto que carantice una 
permeabilidad cquivalente de k=lx10·7 cm/seg se colocar~ Ia membrana impermeable p:>r.:~ 
completar el sistema de impcrmeabilizacl6n", 
Se solicita acliH<lr como se conformara cl pacwcte del rondo d<? cP.Iclil. 

Rc~puesta N• 1: El pcrfil~do v nivclacion de Iondo dcbcn scr rcallz~dos con \uclo 
sclelccionado. Secvn hem 1.1.8 Suelo de b~se de Iondo v colocaci6n de membr;'lna de GCL. 
Plano SFVC·lO se colocanl suelo setcccionado v se colocar<i Ia membrana GCL. 

Consult a W 2: Punto 1.1 ,il, plicina 80 cmablece que Ia pendierue de Iondo del modulo cs del 
2% v Cln cl punto 1.1.6 de Ia paglna 82. define pendicntcs del 3 al s% pane permltlr cl 
escurrlmlento dclllquido hacia el sistema de drcnaje. 
Sc solicita aclarnr cual es Ia pcndiente del Iondo d" celd;~. 

Respuesta N" 2: La pendtente del Iondo de celda sera dcl2% ~egun lo incJicado en pianos. 

Consulta W 3: En el punto 1.4 de Ia PM ina 90, se est<~ble:ce que p~r., Ia CPstion de U::lscs del 
reiiP.no se reahz;~ra I~ provh16o de 28 tubos de venteo de gas. 
En el punto 1.4.8 de Ia P~&ina 91, se solicita un<~ red horizontal de capt~cion de cases v Ia 
co lucacion de tubos de venteo pasivos. 
Aclarat si se debe provcer material solo para los 28 pows de venteo o tambhin para Ia red 
horizontal descripta en l.ol.S. 

40 



IF-2016-03805182-APN-DNGIR#MAD

página 162 de 165

41 

Respuesta N" 3: Se dcbcrc) proveer material para los pozos de venteo y para Ia red horizonta l 
segun punta 1.<1.8. Venteo de gases de relleno Plano SFVC-11. 

Consulta N" 4: Punta 5.1.2, paginil 134 establece ''£1 espesor de fa cobercura, se recomienda 
en no menos de 40 em de suefo de baja permeabilidad campactado, mas uno capo final de 
sue/a vegetal de 20 em, sabre Ia cual se reo/izoro sembrado de cesped apta poro crecimiento 
en Ia zona, a fin de minimizer erosiones sobre los coberturos plonteodas." 
Punto 5.1.3, paginas 135 y 136, establece colocar una coberturo primorio con suelo de baja 
permeabilidad de 30 centimetres de espesor, Ia cual sera de ecualizaci6n de Ia superficie 
para minimizar los problemas de asentamiento, acumulaci6n de humedad y generar 
uniformidad en el terreno para las capas sucesivas. Una cobertura final que consistira en Ia 
colocaci6n de una capa de otros 30 centimetres de suelo seleccionado compactado para 
aislar los residues del ambiente, minimizando Ia generaci6n de liquidos lixiviados y 
propiciando Ia posibilidad de un sistema controlado de gestion de liquidos gases generados 
en el basural, y finalmente una capa de suelo vegetal en un espesor de 20 centimetres con 
un alto contenido organico para favorccer el desarrollo vegetal. 
Aclarar cual es el paquete de cobertura de residues que se debe cjecutar. 

Por otro !ado, definir que se consldera como suelo de baja permeabilidad descripto en 
ambos puntas, ya que en el punta 5.1.2 define que el suelo para el saneamiento provendra 
de Ia excavaci6n del nuevo modulo de disposici6n final y/o cantera en zona de prestamo 
lindern n cste ultimo. En caso de que el suelo del Iugar no cumpla con las condiciones de 
impermeabilidad, est<>blecer a que condiciones se debe llegar. 

Respuesta W 4: El paquete de cobertura sera cl descripto en el punto 5.1.3 Paquete de 
cobertura de residues. Cobertura primaria para nivelar. Cobertura Final y capa de suelo 
vegetal. Hacienda un total de 80cm. 

Por otro !ado, Ia cobertura se ejecutara con suelo de baja perrneabilidad (con incorporaci6n 
de suelo bentonitica si fuese necesario). 

Consulta N" 5: Punto 5.3.2, pagina 137. Definir si para el tratamiento del basural a sanear 
hay que colocar s61o GO pozos verticales de colecci6n y extracci6n pasiva de biogas (tubas de 
venteo pasivo) o si hay que instalar una red horizontal de colecci6n de biogas ademas de los 
pozos verticales. 

Respuesta N" 5: El item 5.3.2: Sistema de colecci6n y extracci6n pasiva de biogas; Describe Ia 
instalaci6n y conforrnaci6n de Ia red a construir, 

consulta w 6: Punto 2.1.1, pagina 92. "L(7 b6sculo se encuenrra preexistente en fa entrada 
del predio. Se construiro su acceso en el corril correspondienre a/ ingreso de camiones ... Se 
debera complecor lo instolocion de Ia bascula, incluyendo rompas de occeso, instaloci6n 
electrico, oporatos electr6nicos para registro de pcsodas (computodoro personal con 
impresora), i/cJminaci6n, seiio/izaci6n y comunicaciones ... La obra civil para fa operaci6n de Ia 
balonza deber6 construirse adoptando los recaudos necesarios para evitar su anegamiento '', 
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En Ia visita al predio se observ6 que Ia bascula se encucntra instalad;, a nivel y en 
funcion<Jmiento. por lo que no queda clara lo solicitado en punto descripto anteriormente. 
flclarar cuales son I<Js obras especificas que deben ejecutarsc en Ia bascula. 

Rcspuesta N" 6: El punto 2.1.1 "Obras de adecuaci6n - recepcion de rcsicftiOS y accesos a 
bascula", contempla y describe los trabiljos a ejecutar sobre Ia construccion rtc acct>sos a Ia 
bascula, Ia nave de clasificaci6n existente. A su vez hace referencia tambien acerca de las 
obras civiles. 

Consulta N" 7: En cl punto 3.7.1, pagina 119 mcnciona trabajos de instalaci6n eh?ctrica en 
oficinas. 
Definir a que oficinas se refierc y estableccr si las obras de adccuacion de los vcstuarios y el 
SUM esn'ln incluidos en Ia presente licitaci6n. 
En caso afirmativo, informar las tareas a ejecutar en cad a una de elias. 

Respuesta N" 7: No estan incluidos en el presente pliego instalaci6n eh~ctrica en oficinas ni 
vestuarios. 

Consulta N" 8: En el pun to 3.5, pcigina 118 se establece "La core ina foreswl de proteccion de 
viento y visual se ublcora en coda el perimerro del predio siendo esto uno distoncio 
oproxlmodo de 1.800 m lineales". 

En Ia lista de cantidades de Ia pcigina 57. se especifica Ia colocacion dt! 1.800 unidades 
t~rboreas. 

Aclilrur Ia unidad, sl sc trata de metros lineales ode unidades de arboles. 

Respuesta W 8: Segun item 3.5 "Lista de cantidades", el criteria a tomar es 1.800 unidades 
en 2 hiler as de especles dispuestas a trcs bolillo~. 

Consult<~ W 9: Definir potencia contratacla en el punto de suministro de cnergia. especificar 
tipo de energla que compran actualmente (media o IJaja tension) y precisar cual es la rescrva 
de potencia en cl transformador cercano a Ia nave de separaci6n. 

Respuesta W 9: Actualmente el predio cuenta con un transformador de tensi6n que 
alimenta a las construcciones existentes. La capacidad del mismo y Ia reserva de potencia en 
el transformador sera suficiente para Ia incorporaci6n de Ia nueva linea de clasificaci6n. 

Consulta N" 10: Especificar como es el sistema de puc~ til (I tiNra instal<ldO. 

Respuesta N" 10: Es responsilbilidad del oferente verificar como es el sistema de puesta a 

tierra instalado y si cumple a Ia normativa vigente. 

Consulta W 11: Especificar si se debe contemplar correcci6n de factor de potencia de Ia 

nueva obra. 

Respuesta N• 11: Es responsabilidad del oferente verificar si se debe corregir el factor de 
\ potencia y contemplar las obras a ejecutar en funci6n de dicha vcrificaci6n. 

\ ~ J ,, . 
' \ 
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Consulta N" 12: En virtud de lo expuesto en las subclausulas 14.2 y 14.3 de las Condiciones 
Generales Y a Ia Parte A· Oatos del Contra to de Ia Section VIII de las Condiciones Especiales 
lEs posible su~tituir cl manto de Ia retenci6n de cada certificado de obra (cuyo limite esta 
fijado en 10% del Monto Contractual Aceptado segun Ia menclonada secci6n VIII de las 
Condiciones Especiales) por una P61iza de Seguro de Cauci6n por igual manto? 

Rcspuesta N" 12: Se informa que no es posillle sustituir cl manto de Ia retencion de cada 
certificado de obra por una P61iza de Segura de Caucion. 
Asimismo, vale recordar Ia "Subci<Jusula 14.2 - P<Jgo Anticipado, Secci6n VIII, Condiciones 
Espcciales del Contrato" del documento de l.icitaci6n; "EI Antlcipo se antregorci en un solo 
octo, sera dellS % del Manto Contractual Aceptodo y debero efectuarse en las monedas en 
que sea pagadero en pesos argentinas. f/ atrnso en cl pogo del anticipo no devengaro 
inceres". 

Consulta N" 13: En lista de cantidades item 1.1.4 "Perfilado y nivelaci6n de fonda con suelo 
de baja permeabilidad", en memoria tecnica no define calidad del suelo, que por su 
caracteristica noes de baja permeabilidad. Por favor aclarar. 

Rcspucsta W 13: El perfilado y nivelacion de fondo deben ser realizados con suelo 
seleccionado. Segun item 1.1.8 ~suelo de base de fonda y colocaci6n de membrana de GCL" 
·Plano SFVC-10, se colocar;i suelo seleccionado y se colocara Ia membrana GCL. 

Consulta N" 14: En Lista de cantidades y memoria tecnica del item 1.2.2 "Cruce de calles y 
alcantarilla" se mencionan 8 cruces, en tanto que en el plilno se muestran 12. Par favor 
uclarur cuul corrcsponde. 

Respuesta N° 14: Segun se indica en list<~ de cantidudes, corrcsponden 8 cruces, los cuales 
pertenecen ala prim era etapa, il 5 aiios del proyecto. 

Consulta N" 15: En item 1.4.2 "Provision de materiales para drenes de extracci6n verlicales", 
se menciona en Ia memoria tE!cnica que se construiran 8 de estos en el modulo a construir. 
Por favor adarar si es s61o provision de materiales para 24 drenes o para 16 y construccion 
de 8. Aclarar cantidad de drenes de reinyecci6n. 

I 

Respuesta N" 15: Debe construirse 8 drenes verticales y proveer materiales para acopio para 
los lG restantes (211 en total), segun item 1.4.2 Drenes verticales Plano SFVC- 12. El material 
para los drenes de reinyeccl6n esta induido en Ia provision de los 16 restantes. 

Consulta N" 16: En item 1.4.8 Venteo de gases se pide coti2ar provision de materiales para 
28 unidades. En memoria t<!cnica define una scpuraci6n de lfneas de trinchera de lS metros 
entre elias, en tanto el plano at que haec referencia SFVC·ll muestra 23 metros en un 
sentido y 2S en otro. 
Por favor aclarar criteria a considerar. 

•, 

~\ 
J ~. 
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Respuesta N' 16: Provi.si6n de matcria les p<!ri:l 28 unidadc:s secun hem 1.4.8 en lis1.1 de 
cantidades. 

Consulta N' 17: En item Obr;~s de adccuaci6n - rcccpci6n de nsu se pide cotlz;~r 200m2. Sc 
pide aclarar en que consisterl esos 200m2 

Rcspuesta N" 17: El punto 2.1.1 "Obras de adecuacion- re,epcion de rcsiduos y acccsos a 
b!iscula", conternpla y desclib!! los trabajos a ejcCUt\lr sobre Ia construccion de accesos a Ia 
bascula, I~ na'lc de clasificacl6n existcnte. A su ve1 h~ce refcrencia tambiP.n acerca rlc las 

obras civiles. 

Consulta N" 18: En item 3.5 ~Forestaci6n, cortina forestal perimetral" se mencionan 1.800 
unida tle~. En Ia memoria tccnica rcfiere 1.800 rn \' compucsta por uos filas con espacio de 
3m entre lilas v entre plantas siendo a~i 1.200 unldadcs. Par favor aclarar cu;~l de los 
crilcrios vale. 

ncspuesta N' 18: Secun item 3.5 de Ia lista de cantidadcs, el criteria a tOillilf es 1.800 
uniclades en 2 hileras d<: especies dispuestas a trcs bollllos. 

Consulta N" 19: En clltem 5.1.2 sc pide cotizar el movimiento y compactaci6n 2.1111 m3 de 
rcsitluos existentes mas Ia reccpcl6n de RSU durante Ia ejecuci6n de Ia obra en Ia mcmo1 ia 
tecnicil sc hilbla de 310.000 m3. 
Por favor, aclarar y conllrmar volumen de reslduos a sanear y si se debeni colizar Ia 

disposition de nuevos residues durante I;, ejccuci6n de Ia obra. 

Rcspuesta W 19: El movimiento de residues {luc flgura en cl item 5.1.2. corresponde at del 
basural cxistecHe a sancar En el cual no sc cstan arrojando residues accualmcntc, como sc 
ol>servo en Ia visita al ~llio de obra. Tarnbien se pudo ver l)ue el Municipio realiz6 unil celda 
{con una mcrnbron;~ HOP£) en el cual se est{u'l defiOSitondo los residues actu;~lmente . 

La dis posicion de los nuevas residues durante el tlempo de e)ecu,i6n de Ia ol>ra ~e estima en 
310.000 m3, ser<in dcpositades en Ia cclda rncncion~da y cstar;i a carco del municipio Ia 
disposicion de los rnismos. 
La empresa que rcsultc adjudlc;narla df!bera efcctum Ia cobertura de los estos residues. 

Consulta N' 20: En item 3.7.1 11uminacl6n se sollcita aclarar s1 el dimcnsiormdo de las 
instalacioncs debe contemplar Ia provision de encrsia a Ia planta contigua a 101 planta de 

separ:~cion a acondicionar. 

Respuesta W 20: la linea de separaci6n incluida en Ia presente licitaci6n se encuentra 
dentro del mismo galp6n de Ia lincll de separaci6n existente. l;J ilurninaci6n v el 
dimensionado de las lnstalaciones se deben adccuar 11 las necesldadP.~ que contcmplo I<~ 

ampllacl6n. 

Ciudad 1\utcinoma de Buenos 1\ires. 13 de septiembre de 2016. 
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